CAR DI QUE	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE** **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-FUNCIONAMIENTO**	**VERSIÓN: 01** **FECHA:** **Página 1 de 1**

PARA: **SAYDE ESCUDERO JALLER**
Directora Administrativa y Financiera

DE: **ANGELO BACCI HERNANDEZ**
Director General

REF: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN CD-CARDIQUE-076-2026

NUMERO:		**FECHA:**	Septiembre de 2026
PROGRAMA:	ADQUISICION DE SERVICIOS		
Código PAT:		Código Presupuesto:	1-222
SUBPROGRAMA:	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
Código Presupuesto:		*Código Presupuesto:*	1-2228
PROYECTO:	OTROS SERVICIOS PROFESIONALE SY TECNICOS		
Codigo PAT:		*Código Presupuesto:*	1-22283
ACTIVIDAD A REALIZAR/OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE MENSAJES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES.			
VALOR ADICIONAL SOLICITADO:			$5.292.000,00
AREA:		**FUNCIONARIO SOLICITANTE**	
Comunicaciones		SARA MARIN CASTRO	
OBSERVACIONES:			
Anexo Documentos y Estudios Previos			

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

NIT. 800254453-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **134**
Fecha de Vencimiento 31/12/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 16 ene. 2026

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGACION DE MENSAJES INSTITUCIONALES YPROMOCION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE- A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES.
Solicitante: ABGELO BACCI HERNANDEZ- DIRECTOR GENERAL.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
A - Funcionamiento-Adquisicion De E 3238 - 1 2 2 2 8 3 - 31	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos NCP **Recurso Propio**-Libre Destinación INGRESOS CORRIENTES	19.404.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	19.404.000,00

Total de Movimientos realizados al Certificado de Disponibilidad

Creacion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs)	3238 - 1 2 2 2 8 3 - 31	(+) 14,112,000.00
Adiciones de CDPs	3238 - 1 2 2 2 8 3 - 31	(+) 5,292,000.00

SANDY HAYDAR VERGARA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

Elaboró: JHONNY

ESTUDIO PREVIO – PRORROGA CONTRATO CD-CARDIQUE-076-2026	
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION	
Fecha de elaboración del estudio previo	Septiembre 2026
Dependencia solicitante:	Dirección, Área de Comunicación y Prensa
Tipo de Contrato:	Contratación Directa
Tipo de Presupuesto Asignado	Funcionamiento
2. INFORMACION DEL CONTRATO	
No Contrato	CD-CARDIQUE-076-2026
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE MENSAJES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES
Plazo	OCHO (08) MESES
Valor	$14.112.000
Contratista	COMUNICACIONES P S.A.S
Supervisora	SARA MARIN CASTRO
3. GENERALIDADES	
3.1. Antecedentes	El día 22 de Enero del año en curso, La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE dio inicio el contrato cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE MENSAJES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES Esta contratación se justificó en la necesidad de capital humano al servicio del área de comunicaciones de la corporación, requiriendo el apoyo de personal capacitado que facilite la creación de contenido audio visual, así como también brinde el acompañamiento requerido para cubrimiento y publicación en boletines de prensa actualizando a la comunidad continuamente en el desarrollo de las diversas actividades que favorecen el entorno y la conciencia social en el territorio, cuya jurisdicción pertenece a cardique, así como también el apoyo en las diferentes mesas de trabajo diseñadas para el fortalecimiento de las estrategias de prensa que se desarrollan en el área.
3.2. Justificación del Contrato Adicional	Se hace necesaria la adición y prorroga contractual teniendo en cuenta que en el área de comunicaciones y prensa aun persiste la necesidad del apoyo y acompañamiento en la divulgación de mensajes institucionales, la creación de estrategias de prensa en favor de la corporación y las actividades de cubrimiento que ya se han programado para el ultimo trimestre de la presente anualidad.
3.3. Actividades	Las mismas estipuladas en la Cláusula Tercera (3) del contrato Inicial- ALCANCE DEL OBJETO
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD	

4.1. Obligaciones de las partes	Las mismas estipulas en la cláusula diez (10) del contrato inicial.
5. VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	
5.1. Valor estimado del contrato adicional y forma de pago	El presupuesto del contrato adicional será por la suma de CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($5.292.000,00) M/CTE dicho valor no supera el 50% del valor del contrato.
5.2. Plazo adicional	El plazo adicional será por TRES (03) MESES iniciados a partir de la finalización del contrato inicial.
5.3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal	La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad presupuestal, que se anexa y hace parte integral de este documento.
6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO	
6.1. Por parte de la entidad	• Documentos y Estudios Previos • Acta modificatoria al contrato • Memorando interno del supervisor
7. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Ver Anexo A. Matriz de Riegos.	
8. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
8.1. Garantías	El contratista se obliga a realizar la ampliación a las coberturas de las pólizas inicialmente adquiridas en favor de la entidad estatal, de acuerdo a la presente modificación.
9. OTROS	
9.1. Financiación	El proyecto será financiado con recursos propios de la Corporación, vigencia 2026.
9.2. Supervisión	La supervisión la continuara realizando el profesional designado en el contrato Inicial
9.3. Acuerdo internacional o tratado de libre comercio	De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, versión del 30 de diciembre de 2016 que señala: "... Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.", acorde con lo anterior, el presente contrato de prestación de servicios esta exceptuado de la aplicación de Acuerdos Comerciales.

9.4. Relación con el presupuesto de la vigencia 2026	A través de la ejecución del presente proyecto se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción 2026, en lo que tiene que ver con el Rubro Nº 1-222 "ADQUISICION DE SERVICIOS", Rubro Nº 1-2228, "SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION", Rubro Nº 1-22283 "OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS"
SARA MARIN CASTRO Profesional Especializada - Comunicaciones y Prensa. CARDIQUE	Sara Marin P.
Proyectó	*Isabella Vellojin A. – Abogada Contratista* Isabella V.
Reviso	*Viviana Sobrado Coha – Asesora Jurídica* Viviana S.
Revisó	*Viviana Sobrado C – Asesora Jurídica Externa.*

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS

	NUMERICA	HISTORICA			IMPACTO				
					INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir, pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000-10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después tratamiento								Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar	Fecha estimada en	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia del contratista por inhabilidades legales sobrevinientes, accidentes o afectaciones de salud, o por imposibilidad manifiesta de éste	Retraso en el desarrollo de actividades del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Reprogramación del plazo de ejecución, inspección y revisión del cumplimiento del contrato, implementación de medidas de apremio que garantice el cumplimiento del objeto contratado dentro del plazo de ejecución, liquidación del contrato.	2	3	5	Medio	si	Contratista/Corporación	A partir de la fecha del acta de inicio	Terminación del contrato	Supervisor Contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas que impongan nuevos tributos o cargas parafiscales, o que	Modificación en el valor del contrato	2	2	4	Bajo	Corporación	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y realización de los ajustes económicos	1	1	2	Bajo	si	Contratista/Corporación	A partir de la	Terminación del contrato	Consulta normativa	Permanente

					modifiquen los existentes, afectando el equilibrio económico del contrato						que generen las nuevas cargas impositivas						fecha del acta de inicio			
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por inadecuado uso de la información a la que accede por causa o con ocasión del servicio que tiene a su cargo.	Revelación de información confidencial o de información que afecte la reputación de la entidad	1	3	4	Bajo	Contratista	Implementación de la Cláusula de confidencialidad, presentación de las denuncias penales ante las autoridades respectivas.	1	1	2	Bajo	no	Corporación	A partir de la fecha del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de la inclusión de la cláusula por parte del área de contratación	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de la documentación y/o expedientes entregados para el desarrollo de las actividades encomendadas	Afecta el desarrollo de las actividades encomendadas, retraso la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación del Control de Correspondencia, y manejo de la información a través de archivos digitales	1	2	3	Bajo	si	Contratista/Corporación	A partir de la fecha del acta de inicio	Terminación del Contrato	Seguimiento del supervisor de la documentación entregada	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades	2	2	4	Bajo	Contratista/Corporación	Control previo a la visita, a través de las autoridades de seguridad del Estado, socialización previa de la visita al dueño del predio, acompañamiento a la visita	1	1	2	Bajo	si	Contratista/Corporación	A partir de la fecha del acta de inicio	Terminación del Contrato	Seguimiento del supervisor de los equipos entregados	Permanente

												técnica por parte de la Policía o el Ejército.									

Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190
Tels. 669 5278 - 669 4666 – 66 94141
www.cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

Cartagena de Indias, septiembre de 2026

MEMORANDO

PARA: **ING. ANGELO BACCI HERNANDEZ**
Director General

DE: **SARA MARIN CASTRO**
Profesional Especializado – Comunicaciones

Publicado 21/Sept/26

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO: CD-CARDIQUE-076-2026, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA DIVULGACION DE MENSAJES INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES

Respetuoso saludo: 1

Mediante el presente, y en cumplimiento de mis funciones como supervisora, me permito solicitar la autorización para prorrogar y adicionar el contrato identificado en la plataforma SECOP II con el número CD-CARDIQUE-076-2026, suscrito con COMUNICACIONES P S.A.S, identificado con NIT. No. 901.508.525-5, el citado contrato fue celebrado con un plazo inicial de ocho (08) meses, el cual finaliza el 21 de septiembre de 2026. Dicho término resulta insuficiente, debido a que, en el área de Comunicaciones y prensa persiste la necesidad de las actividades contratadas, en especial el apoyo y acompañamiento en la divulgación de mensajes institucionales, la creación de estrategias de prensa en favor de la corporación y las actividades de cubrimiento que ya se han programado para el último trimestre de la presente anualidad.

En consecuencia, solicito la prórroga contractual por el termino de TRES (03) MESES, así como la adición presupuestal por valor de CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($5.292.000,00) M/CTE., con el fin de garantizar la continuidad y culminación adecuada de las actividades contratadas.

Sara Marín C.
SARA MARIN CASTRO
Profesional Especializado – Comunicaciones