No. 11 - 17-09-2026

CONTRATO	:	0570 de 26-06-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
MODALIDAD	:	CONTRATACIÓN DIRECTA
PROCESO	:	MA-CD-SDEA-548-2025
OBJETO	:	PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE GANADERIA, ESPECIES MENORES, PLATANO Y PIÑA DESARROLLADAS POR PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CONTRATISTA	:	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL
NIT/CC	:	900025341-1
REPRESENTACION LEGAL	:	FREDY SALCEDO FONSECA
CC	:	74753410 DE AGUAZUL
VALOR INICIAL	:	$149.998.845,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL	:	$149.998.845,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	CINCO (5) MESES
FECHA INICIO	:	14-07-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	13-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	:	03-12-2025
FECHA DE REINICIO	:	26-01-2026
FECHA DE TERMINACION	:	05-02-2026
PRORROGA No 1	:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO FINAL	:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION FINAL	:	20-04-2026

En el municipio de Aguazul, Casanare, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron el señor **FREDY SALCEDO FONSECA**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **74.753.410,** expedida en **AGUAZUL,** en calidad de gerente del **FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL FFAMA,** identificado con NIT **900025341-1,** quien actúa en calidad de contratista; y el señor **JULIAN RINCON HERNANDEZ, SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL**, quien actúa en calidad de **Supervisor,** con el fin de proceder a la liquidación del contrato previamente citado.

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

1.1 Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

1.2 ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
PRORROGA 1	05-02-2026	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	20–04-2026

2. NOVEDADES AL CONTRATO

2.1 SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
5	SUSPENSION	03-12-2025	3 meses	2026-01-26	05-02-2026
6	REINICIO	26-01-2026	-	-	05-02-2026

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

3. GARANTÍAS.

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	26-06-2025	01-12-2026	$14.999.884,50	03-07-2025
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26-06-2025	01-12-2028	$7.499.942,25	03-07-2025
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CALIDAD DEL SERVICIO	26-06-2025	01-04-2026	$14.999.884,50	03-07-2025
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	26-06-2025	01-04-2026	$14.999.884,50	03-07-2025
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	26-06-2025	01-04-2026	$59.999.538,00	03-07-2025
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26-06-2025	01-12-2025	$284.700.000,00	03-07-2025
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26-06-2025	01-12-2025	$284.700.000,00	03-07-2025
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26-06-2025	01-12-2025	$284.700.000,00	03-07-2025
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	26-06-2025	01-12-2025	$284.700.000,00	03-07-2025
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	14-07-2025	01-05-2026	$14.999.884,50	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	14-07-2025	31-12-2026	$14.999.884,50	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	CALIDAD DEL SERVICIO	14-07-2025	01-05-2026	$14.999.884,50	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14-07-2025	31-12-2028	$7.499.942,25	04-02-2026

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14-07-2025	01-05-2026	$59.999.538,00	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01-05-2026	19-07-2026	$59.999.358,00	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31-12-2028	21-03-2029	$7.499.942,25	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	CALIDAD DEL SERVICIO	01-05-2026	19-07-2026	$14.999.884,50	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	31-12-2026	21-03-2027	$14.499.884,50	04-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01-05-2026	19-07-2026	$14.999.884,50	04-02-2026
625-47-994000001052	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	01-12-2025	12-03-2026	$350.118.100,00	06-02-2026
625-47-994000001052	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01-12-2025	12-03-2026	$350.181.000,00	06-02-2026
625-47-994000001052	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	01-12-2025	12-03-2026	$350.181.000,00	06-02-2026
625-47-994000001052	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	01-12-2025	12-03-2026	$350.181.000,00	06-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	01-05-2026	11-10-2026	$14.999.884,50	11-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	31-12-2026	10-06-2027	$14.999.884,50	11-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3	CALIDAD DEL SERVICIO	01-05-2026	11-10-2026	$14.999.884,50	11-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31-12-2028	10-06-2029	$7.499.942,25	11-02-2026
625-47-994000002753	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01-05-2026	11-10-2026	$59.999.538,00	11-02-2026
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12-03-2026	06-06-2026	$350.181.000,00	11-02-2026
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12-03-2026	06-06-2026	$350.181.000,00	11-02-2026
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	12-03-2026	06-06-2026	$350.181.000,00	11-02-2026
625-74-994000001052	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12-03-2026	06-06-2026	$350.181.000,00	11-02-2026

4. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS Y EGRESOS

TIPO NOVEDAD	NOMBRE NOVEDAD	No. NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
AAC	ACTA ACLARATORIA	1	2025-06-27	-	-	$0,00
ACI	ACTA INICIO	2	2025-07-14	2025-07-14	2025-12-13	$0,00
AA	ACTA ANTICIPO	3	2025-08-20	2025-07-14	2025-12-13	$59.999.538,00
ACP	ACTA PARCIAL	4	2025-11-14	2025-07-14	2025-12-13	$21.000.000,00
ASS	ACTA SUSPENSION	5	2025-12-03	2025-12-03	2026-01-26	$0,00
ARI	ACTA REINICIO	6	2026-01-26	2025-07-14	2026-02-05	$0,00
ACP	ACTA PARCIAL	7	2026-04-14	2025-07-14	2026-04-20	$21.000.000,00
ATT	ACTA TERMINACION	8	2026-04-20	2025-07-14	2026-04-20	$0,00
ACL	ACTA LIQIDACION DE ANTICIPO	9	2026-07-29	2025-07-14	2026-04-20	$0,00
AR	ACTA DE RECIBO INFORME FINAL	10	2026-09-16	2025-07-14	2026-04-20	$0,00
ACP	ACTA DE LIQUIDACION	11	2026-09-17	2025-07-14	2026-04-20	$107.998.845,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	CÓDIGO RUBRO	NO.	FECHA	VALOR
Contrato Inicial	2.2.17.1708.1100.202500000016769	202500830	2025-06-27	$149.998.845,00

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó la verificación de las respectivas cotizaciones de la seguridad social de acuerdo a la ley, anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	No. PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	VALOR IBC	PARAFISCALES	CCF
OCTUBRE - 2025	9494654564	$ 9.417.770,00	$ 1.177.300,00	$ 1.601.100,00	$ 49.200,00	$ 9.417.770,00	$ 471.000,00	$ 376.800,00
NOVIEMBRE - 2025	9496320775	$ 6.976.126,00	$ 872.100,00	$ 1.186.000,00	$ 36.500,00	$ 16.542.004,00	$ 827.200,00	$ 661.700,00
DICIEMBRE - 2025	9497844064	$ 6.976.126,00	$ 872.100,00	$ 1.186.000,00	$ 36.500,00	$ 6.976.126,00	$ 348.900,00	$ 279.100,00
ENERO -2026	9499544314	$ 6.976.126,00	$ 872.100,00	$ 1.116.200,00	$ 36.500,00	$ 6.976.126,00	$ 348.900,00	$ 279.100,00
FEBRERO - 2026	9501232446	$ 6.976.126,00	$ 872.100,00	$ 1.116.200,00	$ 36.500,00	$ 6.976.126,00	$ 348.900,00	$ 279.100,00
MARZO - 2026	9503000909	$ 6.976.126,00	$ 872.100,00	$ 1.116.200,00	$ 36.500,00	$ 6.976.126,00	$ 348.900,00	$ 279.100,00
ABRIL - 2026	9504615560	$ 6.976.126,00	$ 872.100,00	$ 1.116.200,00	$ 36.500,00	$ 6.976.126,00	$ 348.900,00	$ 279.100,00

7. ESTADO FINANCIERO

7.1 Balance Económico

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$149.998.845,00	$59.999.538,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$149.998.845,00	$59.999.538,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$21.000.000,00	$8.400.000,00	$12.600.000,00
VALOR INFORME No. 2	$21.000.000,00	$8.400.000,00	$12.600.000,00
PRESENTE INFORME	$107.998.845,00	$43.199.538,00	$64.799.307,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$149.998.845,00	$59.999.538,00	$89.999.307,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Siete Pesos ($64.799.307,00) M/CTE.**

7.2 Acciones Legales, imposición de multas

DESCRIPCION	No RESOLUCION	FECHA	VALOR

7.3 Recibo de las empresas servicios públicos (cuando aplique)

EMPRESA	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de no obtener respuesta por parte de la empresa debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto **0573/84,** las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuarán el respectivo pago a favor del MUNICIPIO, sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas. N/A

8. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

1) Mediante la suscripción de la presente acta el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.
2) El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados por el Municipio de Aguazul, presentó certificaciones suscritas por contador y representante legal del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.
3) Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato
4) La presente acta de liquidación del contrato no releva al contratista consultor o interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.
5) El contratista manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, señala que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto no existe desequilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días de septiembre del año 2026.

FREDY SALCEDO FONSECA
GERENTE FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL
Contratista.

JULIAN RINCON HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
Supervisor.

Revisó: EDWIN DARIO TORRES SALAMANCA
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

CERTIFICA:

Que **FREDY SALCEDO FONSECA, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA 74753410 de AGUAZUL, representante legal, del FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL con NIT 900025341-1**, de acuerdo al ACTA LIQUIDACION No. 11 del 17-09-2026, dio cumplimiento al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0570 de 26-06-2025, cuyo objeto contractual es **PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE GANADERIA, ESPECIES MENORES, PLATANO Y PIÑA DESARROLLADAS POR PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,** se realizó la verificación del informe final de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al periodo del acta 14/ 09/ 2025 hasta 20/ 04/ 2026.

Dado a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del 2026.

JULIAN RINCON HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
Supervisor

Revisó: EDWIN DARIO TORRES SALAMANCA
PROFESIONAL CONTRATADO

