ENERCA S.A. E.S.P.

CRONOGRAMA DE PREPARACION Y ESTIMACION PLAZO CONTRACTUAL			
ACTIVIDADES PRECONTRACTUAL	**Duración (días)**	**Comienzo**	**Fin**
		9/07/2026	14/09/2026
ETAPA DE PLANEACION EN EL AREA DE LA NECESIDAD			
Diseño o elaboración de presupuesto	30	9/07/2026	8/08/2026
cotizaciones o estudios de mercado	20	9/08/2026	29/08/2026
Planeación del plazo	15	30/08/2026	14/09/2026
ETAPA DE ESTIMACION DEL PLAZO			
Actividad 1 Mantenimiento transformadores distribucion	25	15/09/2026	10/10/2026
Actividad 2 Mantenimiento transformadores potencia	25	11/10/2026	5/11/2026
Actividad 3 Mantenimiento transformadores distribucion	20	6/11/2026	26/11/2026
Actividad 4 Mantenimiento transformadores potencia	10	27/11/2026	7/12/2026
Otros: Entrega informes finales	10	8/12/2026	18/12/2026
TOTAL PLAZO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION	**90**	**días**	
Explique la causa(s) de la duración (Suministro: transporte, origen, importación, nacionalización): Se proyecta una duracion de Cinco meses para la 'MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO, A TODO COSTO, DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Análisis de marcas (cuando aplique) N/A			
Observaciones:			
En esta parte se define el plazo del Contrato:	Tres (3) Meses		

Proyectó: '"MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA

Documento no válido en formato impreso. En cumplimiento de la Política Cero Papel (Acto de Gerencia N° 560 del 05 de mayo de 2026), este documento debe ser firmado digitalmente y enviado como anexo del Análisis Preliminar al correo buzon.juridico@enerca.com.co para cargue en plataformas.