**LA DIRECCION DE PLANEACION Y OOPP DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO**


**CERTIFICA**

Que la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE**, identificada con NIT 901.831.522-7, ejecutó para el municipio de Campamento, el contrato interadministrativo identificado con el código No. 247-2024

| | |
|---|---|
| **ASOCIADOS:** | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA. |
| | NIT. 890.982.147-6 |
| | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE |
| | NIT: 901.831.522-7 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| **SUSTENTO JURIDICO** | Artículo 2, 209 y 339 de la C.N. - artículo 95 de la Ley 489 de 1998, Artículo 148 y 149 de la Ley 136 de 1994, y el Decreto 1082 de 2015 |
| **SUPERVISOR** | DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0754 DE 2014, PARA EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA. |
| **VALOR DEL CONVENIO:** | SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.L ($64.400.000) |
| **APORTE DEL MUNICIPIO:** | SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 60.000.000) en Dinero |
| **APORTE DE EDENORTE** | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 4.400.000) EN ESPECIE |
| **PLAZO INICIAL:** | UN (1) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS, Contados A Partir De La Suscripción Del Acta De Inicio, Sin Superar La Actual Vigencia Fiscal. |
| **PLAZO OTROSI N 01** | DOS (02) MESES |
| **PLAZO OTROSI N 02** | DOS (02) MESES |
| **PLAZO OTROSI N 03** | UN (01) MES |
| **PLAZO TOTAL** | SEIS (06) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS, Contados A Partir De La Suscripción Del Acta De Inicio |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 00795 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 00939 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | NOVIEMBRE 08 DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | NOVIEMBRE 13 DE 2024 |
| **FECHA DE OTROSI N 1** | DICIEMBRE 16 DE 2024 |
| **FECHA DE OTROSI N 2** | FEBRERO 18 DE 2025 |
| **FECHA DE OTROSI N 3** | ABRIL 28 DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | JUNIO 07 DE 2025 |
| **FECHA DE LIQUIDACION** | SEPTIEMBRE 16 DE 2025 |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dado en Campamento a los dieciséis (16 ) días del mes de julio de 2025



**JOHNY HUMBERTO PEÑA MEDINA**
Director de Planeación y Obras Públicas
Campamento