ALCALDÍA DE YOLOMBÓ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES:

HACE CONSTAR:

Que la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE** con NIT. 901.831.522-7, cuyo contratante es el **MUNICIPIO DE YOLOMBÓ** con NIT. 890.984.030-2, ejecutó el contrato interadministrativo No. CONTI-SP-030-2025, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO, PARA SEGUIR GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONDICIONES DE BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES."; en un plazo de TRES (03) meses, **desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 11 de febrero de 2026**, por un valor inicial de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($191.781.571). y valor ejecutado de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($191.326.509).

Cuyo porcentaje de ejecución del contrato interadministrativo No. CONTI-SP-030-2025 es del 100% de ejecución de actividades, como consta en el acta final, y actualmente el contrato se encuentra liquidado con concepto excelente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, actividades recibidas a entera satisfacción.

Para constancia, la presente constancia se expide el día 17 de julio de 2026.

DIEGO ANTONIO SUAREZ ACEVEDO
Secretario de Planeación y Obra Públicas
Supervisor

Proyectó: Vanessa Ramírez Gaviria – Ingeniera Civil Contratista