Yo, **DIANA LORENA RUEDA CORDOBA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | Cédula | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 86070276 | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | CONTRATO | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | 50006482026 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 19 (día) | mayo (mes) | 2026 (año) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 9 (día) junio (mes) 2026 (año) | HASTA | 9 (día) septiembre (mes) 2026 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO | NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | | | 21 (día) septiembre (mes) 2026 (año) | | | | |

**2. DATOS DEL PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: | 2 | DE | |
| VALOR A PAGAR | $ 7.635.535,00 | EN LETRAS | SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE | | |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 1 (día) agosto (mes) 2026 (año) | HASTA | 31 (día) agosto (mes) 2026 (año) | | |

**2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS | 167526 | 27 | C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | 152 | A-02-02-02-008-003-02 | $ 7.635.535,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**2.2 INFORMACION BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCOLOMBIA S.A | NÚMERO DE CUENTA | 39500018015 | TIPO DE CUENTA | AHORROS |

**3. OBSERVACIONES**

**4. ANTICIPOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | $ - | A EN LETRAS | | | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - | CUOTA NÚMERO | | DE | |

**5. APLICACIÓN DEL PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| **PAGO CORRIENTE** | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ 7.635.535,00 |
| **TOTAL PAGO CORRIENTE** | VALOR | $ 7.635.535,00 |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ 7.635.535,00 |

**SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| DIANA LORENA RUEDA CORDOBA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO (E) | META | GRUPO ADMINISTRATIVO Y DEL TALENTO HUMANO | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **DIRECCIÓN REGIONAL** | **ÁREA O C.Z.** | **FIRMA** |
| | | | | |

**FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| KEVIN RODRIGO SANCHEZ GARCIA | CONTRATISTA | META | GRUPO ADMINISTRATIVO Y DEL TALENTO HUMANO | |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| DIANA LORENA RUEDA CORDOBA | GRUPO ADMINISTRATIVO Y DEL TALENTO HUMANO | | 21/09/2026 |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS**

**RECEPCIÓN DOCUMENTOS**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DEVOLUCIONES**

| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsmorelo | SERGIO ANTONIO MORELO DIAZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-050 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-06-05-11:16 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 64526 de fecha 2026-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 167526 | **Fecha Registro:** | 2026-06-05 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 20.220.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 20.220.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 20.220.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 86070276 | **Razón Social:** | LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTIINES | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 39500018015 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 40189390 | **Nombre:** | LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 50006482026 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2026-06-05 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS | C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG | Propios | 27 | CSF | | 20.220.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 20.220.000,00 | 0,00 | 20.220.000,00 | 20.220.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS-24123 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-02-00-050 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-12-31 | 20.220.000,00 | 20.220.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**

*ARQUITECTO C.U.M*
*ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS*
*ESPECIALISTA PLANEACION URBANA*

*Villavicencio 31 de agosto de 2026*

*CTACOBRO-ICBF-002*

# INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
# NIT 899.999.239-2

## DEBE A:

## LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ
## RUT 86.070.276-8

La suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($7.635.535,00), *(del total anterior el valor $ 6.358.242.00 hacen parte del frente del municipio de Villavicencio y $1.277.293.00 hacen parte del frente del municipio de puerto López de acuerdo al concepto descrito en tabla anexa al presente documento)*, por concepto de PAGO PARCIAL 1 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 50006482026, CONTRATO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 'ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Favor consignar el valor correspondiente en la CUENTA AHORROS No. 39500018015 de Entidad Bancaria Bancolombia.

**LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**
C.C. 86.070.276 de Villavicencio

*Anexo RUT*
*Certificación Bancaria*
*Anexo Tabla Calculo de Pago*

Calle 37ª N° 20-45 Urbanización Paraiso-Jordan, Villavicencio (Meta)
Telf.: 6 66 69 09 – 311 854 75 07, Email; leninlupercio@hotmail.com.co

LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

*ARQUITECTO C.U.M*
*ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS*
*ESPECIALISTA PLANEACION URBANA*

# *TABLA CALCULO DE PAGO*

| ***1. COMPONENTE FIJO (40 %)*** |
|---|
| *Valor total del componente fijo:* |
| ** $15.984.000 × 40 % = $6.393.600* |
| *Reconocimiento proporcional por tiempo:* |
| ** $6.393.600 - $3.723.745 = $2,669,855,00* |
| ***Total, Componente 1: $2,669,855,00*** |

| ***2. COMPONENTE VARIABLE (50 %)*** |
|---|
| *Valor total del componente variable:* |
| ** $15.984.000 × 50 % = $7.992.000* |
| *Avance Parcial de obra N°2 (40%).* |
| ** $7.992.000 × 40 % = $3.996.000* |
| ***Total, Componente 2: $3.196.800,00*** |

| ***3. COSTOS DIRECTOS PARA OPERACIÓN*** |
|---|
| *Desplazamiento a Puerto Lopez: $ 1,227,693,00* |
| *Informes, Comuicaciones y gastos de operacion: $ 541,187,00* |
| ***Total, Componente 3: = $ 1,768,880,00*** |

| **VALOR TOTAL: $ 7,635,535,00** |
|---|

Calle 37ª N° 20-45 Urbanización Paraiso-Jordan, Villavicencio (Meta)
Telf.: 6 66 69 09 – 311 854 75 07, Email; leninlupercio@hotmail.com.co

| | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | 28 | 8 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | MANUAL DE INTERVENTORÍA | | | |
| | ACTA COBRO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA Nº 2 | DD | MM | AA |

**ACTA PARCIAL N° 2**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | 50006442026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras de las Casas Atrapasueños de Villavicencio y Puerto López, adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a cargo de la Dirección Regional Meta, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad y condiciones de habitabilidad" |
| **Valor Inicial :** | $ 97.500.000,00 |
| **valor etapa de obra** | $ 97.500.000,00 |
| **Valor total contrato** | $ 97.500.000,00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **Fecha de Iniciación:** | 2026-06-17 |
| **Fecha de terminacion** | 2026-09-17 |

**CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS** **SUPERVISOR: DIANA LORENA RUEDA CORDOBA** **INTERVENTOR: ARQ. LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**

En Villavicencio (Meta), a los Veintiocho (28) días del mes de AGOSTO de 2026, se reunieron: La señora MARIA MONICA DUARTE GUERRERO R/L VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S , Contratista de Obra, el señor LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ R/L Interventoria y DIANA LORENA RUEDA CORDOBA en su condicion de Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Cobro Parcial de Obra N° 2, la cual se detalla a continuación:

| | | | CONDICIONES ORIGINALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.1 | | | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 | | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2 | | OBRA POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN | Unidad Medida | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | Vr. TOTAL | CANT. | Vr. TOTAL | CANT. | Vr. TOTAL |
| | **SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA | UND | $1,00 | $258.692,00 | $258.692,00 | 1,00 | $258.692,00 | $258.692,00 | 1,00 | $258.692,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 1,2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO EYECTOR | UND | $1,00 | $258.692,00 | $258.692,00 | 1,00 | $258.692,00 | $258.692,00 | 1,00 | $258.692,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 1,3 | MANTENIMIENTO AL TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL DEL SISTEMA CONSISTENTE EN REMISIÓN DEL POLVO, LIMPIEZA DE CONTACTORES, LIMPIEZA DE TOTALIZADOR AJUSTE DE BORNES Y TERMINALES, ORGANIZACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO | UND | $1,00 | $92.094,00 | $92.094,00 | 0,00 | $92.094,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 1,4 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL DE LAS BOMBAS. | UND | $1,00 | $93.110,00 | $93.110,00 | 1,00 | $93.110,00 | $93.110,00 | 1,00 | $93.110,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 1,5 | MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000LTS | UND | $1,00 | $155.215,00 | $155.215,00 | 1,00 | $155.215,00 | $155.215,00 | 1,00 | $155.215,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO SANDWICH | M2 | 558,33 | $40.468,00 | $22.594.498,44 | 558,33 | $40.468,00 | $22.594.498,00 | 381,28 | $15.429.639,04 | 177,05 | $7.164.859,00 | 0,00 | $0,00 |
| 2,2 | MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | ML | 33,46 | $40.468,00 | $1.354.059,28 | 33,46 | $40.468,00 | $1.354.059,00 | 33,46 | $1.354.059,28 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 2,6 | LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA DE PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE HOJAS, POLVO, MATERIAL PARTICULADO) | M2 | 123,00 | $17.985,00 | $2.212.155,00 | 123 | $17.985,00 | $2.212.155,00 | 123,00 | $2.212.155,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA | M2 | 70,50 | $7.506,00 | $529.173,00 | 70,5 | $7.506,00 | $529.173,00 | 70,50 | $529.173,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,4 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 70,50 | $6.127,00 | $431.953,50 | 70,5 | $6.127,00 | $431.954,00 | 70,50 | $431.953,50 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,5 | RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 2,00 | $47.904,00 | $95.808,00 | 2 | $47.904,00 | $95.808,00 | 2,00 | $95.808,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,6 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 7,04 | $65.457,00 | $460.817,28 | 7,04 | $65.457,00 | $460.817,00 | 7,04 | $460.817,28 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,7 | RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 7,04 | $104.007,00 | $732.209,28 | 7,04 | $104.007,00 | $732.209,00 | 7,00 | $728.049,00 | 0,04 | $4.160,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,8 | RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES. | M2 | 164,15 | $29.814,00 | $4.893.968,10 | 0 | $29.814,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,10 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 218,77 | $36.849,00 | $8.061.455,73 | 218,77 | $36.849,00 | $8.061.456,00 | 218,77 | $8.061.455,73 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,11 | APLICACIÓN DE SILICONA SOBRE VENTANAS | ML | 32,67 | $15.567,00 | $508.573,89 | 29,02 | $15.567,00 | $451.754,00 | 0,00 | $0,00 | 29,02 | $451.754,00 | 0,00 | $0,00 |
| 3,12 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 218,77 | $12.658,00 | $2.769.190,66 | 218,77 | $12.658,00 | $2.769.191,00 | 218,77 | $2.769.190,66 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **MANTENIMIENTO AREA INTERIOR CASA ATRAPASUEÑOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | UND | 1,00 | $289.735,00 | $289.735,00 | 1 | $289.735,00 | $289.735,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $289.735,00 |
| 4,2 | MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES | UND | 15,00 | $31.043,00 | $465.645,00 | 15 | $31.043,00 | $465.645,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 15,00 | $465.645,00 |
| | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS | M2 | 20,44 | $18.319,00 | $374.440,36 | 3,6 | $18.319,00 | $65.948,40 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 3,60 | $65.948,40 |
| 5,2 | MANTENIMIENTO DE VENTANA METÁLICAS | M2 | 20,92 | $21.730,00 | $454.591,60 | 0,00 | $21.730,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **BAÑOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 6,2 | DESMONTE DE GRIFERIA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE DEMAS ACCESORIOS | UND | 1,00 | $42.954,00 | $42.954,00 | 4,00 | $42.954,00 | $171.816,00 | 0,00 | $0,00 | 4,00 | $171.816,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 7,4 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, DOS MANOS | M2 | 0,00 | $19.486,00 | $0,00 | 128,83 | $19.486,00 | $2.510.342,00 | 0,00 | $0,00 | 128,83 | $2.510.342,00 | 0,00 | $0,00 |
| 7,6 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10 M, ESTRUCTURA MADERA COMÚN | ML | 0 | $46.677,00 | $0,00 | 60,00 | $46.677,00 | $2.800.620,00 | 0,00 | $0,00 | 60,00 | $2.800.620,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **VALOR SUBTOTAL VILLAVICENCIO** | | | | **$47.129.031,12** | | | **$46.762.889,40** | | **$32.838.009,49** | | **$13.103.551,00** | | **$821.328,40** |
| | **PUERTO LOPEZ** | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN | Unidad Medida | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | PRECIO TOTAL | | | | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 | | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2 | | OBRA POR EJECUTAR | |
| | | | | | | | | | CANT. | Vr. TOTAL | CANT. | Vr. TOTAL | CANT. | Vr. TOTAL |
| | **CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO SANWICH | M2 | 173,28 | $40.468 | $7.012.295 | 0,00 | $40.468 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 1,2 | MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | ML | 34,56 | $40.468 | $1.398.574 | 0,00 | $40.468 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 1,3 | LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA DE PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE HOJAS, POLVO, MATERIAL PARTICULADO) | M2 | 18,00 | $17.985 | $323.730 | 0,00 | $17.985 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

| | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | 28 | 8 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | MANUAL DE INTERVENTORÍA | | | |
| | ACTA COBRO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA Nº 2 | DD | MM | AA |

**ACTA PARCIAL N° 2**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | 50006442026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras de las Casas Atrapasueños de Villavicencio y Puerto López, adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a cargo de la Dirección Regional Meta, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad y condiciones de habitabilidad" |
| **Valor Inicial :** | $ 97.500.000,00 |
| **valor etapa de obra** | $ 97.500.000,00 |
| **Valor total contrato** | $ 97.500.000,00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **Fecha de Iniciación:** | 2026-06-17 |
| **Fecha de terminacion** | 2026-09-17 |

**CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS** **SUPERVISOR: DIANA LORENA RUEDA CORDOBA** **INTERVENTOR: ARQ. LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**

En Villavicencio (Meta), a los Veintiocho (28) días del mes de AGOSTO de 2026, se reunieron: La señora MARIA MONICA DUARTE GUERRERO R/L VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S , Contratista de Obra, el señor LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ R/L Interventoria y DIANA LORENA RUEDA CORDOBA en su condicion de Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Cobro Parcial de Obra N° 2, la cual se detalla a continuación:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS | UN | 2,00 | $136.285 | $272.570 | 0,00 | $136.285 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA MALLA | M2 | 95,00 | $35.408 | $3.363.760 | 0,00 | $35.408 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2,2 | RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES. | M2 | 95,00 | $29.814 | $2.832.330 | 0,00 | $29.814 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2,3 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 89,30 | $36.849 | $3.290.616 | 0,00 | $36.849 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| | **ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 3,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) | UND | | $583.703,00 | $0 | 1,00 | $583.703,00 | $583.703,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $583.703 |
| 3,7 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | | $65.457 | $0 | 1,35 | $65.457 | $88.368,00 | 0,00 | $0,00 | 0 | $0,00 | 1,35 | $88.368 |
| 3,9 | LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION | UND | | $227.649 | $0 | 4 | $227.649 | $910.596,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 4,00 | $910.596 |
| 3,10 | LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA DE PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE HOJAS, POLVO, MATERIAL PARTICULADO) | M2 | | $17.985 | $0 | 27,22 | $17.985 | $489.552,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 27,22 | $489.552 |
| 3,11 | MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | ML | | $40.468 | $0 | 28,45 | $40.468 | $1.151.315,00 | 0,00 | $0,00 | 28,45 | $1.151.315,00 | 0,00 | $0 |
| 3,14 | MANTENIMIENTO DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS | UND | | $136.285 | $0 | 2 | $136.285 | $272.570,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $272.570 |
| | **VALOR SUBTOTAL PUERTO LOPEZ** | | | | **$18.493.874,82** | | | **$3.496.104,00** | | **$0,00** | | **$1.151.315,00** | | **$2.344.788,31** |
| | **ITEMS NO PREVISTO** | | | | | | | | | | | | | |
| | **VILLAVICENCIO** | | | | | | | | | | | | | |
| | **SISTEMA DE BOMBEO Y TANQUES** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6 N.P** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR METALICO PARA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE BOMBAS, INCLUYE PINTURA DE LA MALLA ESLABONADA EXISTENTE POR AMBAS CARAS | GL | 1,00 | $160.000,00 | $160.000 | 0,00 | $160.000,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| **1.7 N.P** | CAMBIO ELECTROBOMBA Equipo de Presión con Bomba Pedrollo PKm60 + Tanque Esferico 24L | GL | 1,00 | $1.538.733,00 | $1.538.733 | 1,00 | $1.538.733,00 | $1.538.733,00 | 1,00 | $1.538.733,00 | | $0,00 | 0,00 | $0 |
| **1,8 N.P** | ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS ACCESO BOMBAS | GL | 1,00 | $360.492,00 | $360.492 | 1,00 | $360.492,00 | $360.492,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $360.492,00 | 0,00 | $0 |
| | **CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 N.P | MANTENIMIENTO DE PLACA CUBIERTA, INCLUYE PROTECCION DE LA SUPERFICIE CON PINTURA BITUMINOSA | M2 | 123,00 | $20.701,00 | $2.546.223 | 123,00 | $20.701,00 | $2.546.223,00 | 123,00 | $2.546.223,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| 2.4 N.P | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ANTICORROSIVO D=0.6 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | GL | 1,00 | $712.461,00 | $712.461 | 0,00 | $712.461,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| 2.5 N.P | RESANE Y EMBOQUILLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PISO AFECTADO POR HUMEDAD | GL | 1,00 | $506.222,00 | $506.222 | 1,00 | $506.222,00 | $506.222,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $506.222,00 | 0,00 | $0 |
| | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 N.P | PODA DE ZONAS VERDES | M2 | 70,50 | $1.500,00 | $105.750,00 | 64,80 | $1.500,00 | $97.200,00 | 0,00 | $0,00 | 64,80 | $97.200,00 | 0,00 | $0 |
| 3.2 N.P | GEOTEXTIL NT 1600 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 70,50 | $7.199,88 | $507.591,54 | 70,50 | $7.199,88 | $507.592,00 | 70,50 | $507.591,54 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| 3.9 N.P | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 60X60 | UND | 2,00 | $43.160,00 | $86.320,00 | 2 | $43.160,00 | $86.320,00 | 2,00 | $86.320,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| 3.13 N.P | LIMPIEZA DE CUNETA | M2 | 45,00 | $4.058,00 | $182.610,00 | 21,60 | $4.058,00 | $87.653,00 | 0,00 | $0,00 | 21,60 | $87.653,00 | 0,00 | $0 |
| 3.14 N.P | REPARACION CUNETA EN CONCRETO INC DEMOLICION (max 1,50 ML) | GB | 1,00 | $141.356,00 | $141.356,00 | 0,00 | $141.356,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 5.3 N.P | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA CON MANIJA YALE AINTIPANICO ORLANDO | GL | 1,00 | $868.661,00 | $868.661,00 | 0,00 | $868.661,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0 |
| 5.4 N.P | COLOCAR ANGEO FALTANTE DOS VENTANAS | UND | 2,00 | $43.436,00 | $86.872,00 | 2,00 | $43.436,00 | $86.872,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $86.872 |
| | **BAÑOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 N.P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH | UND | 2,00 | $368.103,00 | $736.206,00 | 2,00 | $368.103,00 | $736.206,00 | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $736.206,00 | 0,00 | $0,00 |
| 6.3 N.P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO PUSH | UND | 2,00 | $433.211,00 | $866.422,00 | 2,00 | $433.211,00 | $866.422,00 | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $866.422,00 | 0,00 | $0,00 |
| | **ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 N.P | IMPERMEABILIZACION PLACA AEREA DE ACCESO | ML | 0 | $24.771,00 | $0,00 | 10,00 | $24.771,00 | $247.710,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 10,00 | $247.710,00 |
| 7.2 N.P | LETRERO FACHADA PRINCIPAL | GL | 0 | $801.164,00 | $0,00 | 1,00 | $801.164,00 | $801.164,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $801.164,00 | 0,00 | $0,00 |
| 7.3 N.P | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON ANTICORROSIVO DESARROLLO=0.34 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | GL | 0,00 | $1.128.606,00 | $0,00 | 1,00 | $1.128.606,00 | $1.128.606,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $1.128.606,00 | 0,00 | $0,00 |
| 7.5 N.P | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA, DOS MANOS | ML | 0,00 | $15.803,00 | $0,00 | 95,79 | $15.803,00 | $1.513.769,00 | 0,00 | $0,00 | 95,79 | $1.513.769,00 | 0,00 | $0,00 |

| | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | 28 | 8 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| | MANUAL DE INTERVENTORÍA | | | |
| | ACTA COBRO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA Nº 2 | DD | MM | AA |

**ACTA PARCIAL N° 2**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | 50006442026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras de las Casas Atrapasueños de Villavicencio y Puerto López, adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a cargo de la Dirección Regional Meta, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad y condiciones de habitabilidad" |
| **Valor Inicial :** | $ 97.500.000,00 |
| **valor etapa de obra** | $ 97.500.000,00 |
| **Valor total contrato** | $ 97.500.000,00 |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **Fecha de Iniciación:** | 2026-06-17 |
| **Fecha de terminacion** | 2026-09-17 |

**CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS** **SUPERVISOR: DIANA LORENA RUEDA CORDOBA** **INTERVENTOR: ARQ. LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**

En Villavicencio (Meta), a los Veintiocho (28) días del mes de AGOSTO de 2026, se reunieron: La señora MARIA MONICA DUARTE GUERRERO R/L VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S , Contratista de Obra, el señor LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ R/L Interventoria y DIANA LORENA RUEDA CORDOBA en su condicion de Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Cobro Parcial de Obra N° 2, la cual se detalla a continuación:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUB TOTAL INTEM S NO PREVISTOS VILLAVICENCIO** | | | | **$9.405.919,54** | | | **$11.111.184,00** | | **$4.678.867,54** | | **$6.097.734,00** | | **$334.582,00** |
| **SUB TOTAL VILLAVICENCIO** | | | | **$56.534.950,66** | | | **$57.874.073,40** | | **$37.516.877,03** | | **$19.201.285,00** | | **$1.155.910,40** |
| | **PUERTO LOPEZ** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 N.P | REPARACION HUMEDAD EN OFICINA PRINCIPAL( INCLUYE DESMONTE Y REPOSICION DE SUPERBOARD EXISTENTE,MODIFICACION BAJANTE EN PVC DE 4" Y DEMOLICION BASE EN CONCRETO) | GL | $686.520 | $0,00 | 1,00 | $686.520,00 | $686.520,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $686.520 |
| 3.2 N.P | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUERTAS EXISTENTES MEDIANTE REFORZAMIENTO DE BISAGRAS | UND | $65.749 | $0,00 | 4,00 | $65.749,00 | $262.996,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 4,00 | $262.996 |
| 3.3 N.P | DIVISION METALICA EN LAMINA CON PUERTA Y CUERPO FIJO, INCLUYE ESTRUCTURA, HERRAJES Y FIJACIONES. | M2 | $373.922 | $0,00 | 4,63 | $373.922,00 | $1.731.259,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 4,63 | $1.731.259 |
| 3.5 N.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO BLANCO BASIC CIERRE ESTANDAR CORONA | UND | $65.908,00 | $0,00 | 4,00 | $65.908,00 | $263.632,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 4,00 | $263.632 |
| 3.6 N.P | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | $65.465,00 | $0,00 | 17,58 | $65.465,00 | $1.150.875,00 | 0,00 | $0,00 | 12,69305 | $830.951,00 | 4,8869500 | $319.924 |
| 3.8 N.P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3" | ML | $40.986 | $0,00 | 18,04 | $40.986,00 | $739.387,00 | 0,00 | $0,00 | 18,04 | $739.387,00 | 0,00 | $0 |
| 3.12 N.P | LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET (cara superior) | M2 | $14.654 | $0,00 | 179,02 | $14.654,00 | $2.623.359,00 | 0,00 | $0,00 | 179,02 | $2.623.359,00 | 0,00 | $0 |
| 3.13 N.P | LIMPIEZA DE CUBIERTA CARA INFERIOR (inc elementos metalicos de etructura de cubierta) | M2 | $30.515 | $0,00 | 179,02 | $30.515,00 | $5.462.795,00 | 0,00 | $0,00 | 179,02 | $5.462.795,00 | 0,00 | $0 |
| 3.15 N.P | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH | UND | $392.807 | $0,00 | 1,00 | $392.807,00 | $392.807,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $392.807 |
| 3.16 N.P | LLAVE TERMINAL BAÑO MUJERES | GL | $87.500 | $0,00 | 1,00 | $87.500,00 | $87.500,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $87.500 |
| 3.17 N.P | SUMINISTRO DE PUNTO HIDRAULICO ZONA PATIO (INCLUYE TUBERIA DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO HASTA EL PUNTO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y DEMAS) | GL | $257.550 | $0,00 | 1,00 | $257.550,00 | $257.550,00 | 0,00 | $0,00 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $257.550 |
| **SUB TOTAL INTEM S NO PREVISTOS PTO LOPEZ** | | | | **$0,00** | | | **$13.658.680,00** | | **$0,00** | | **$9.656.492,00** | | **$4.002.188,04** |
| **SUB TOTAL PTO LOPEZ** | | | | **$18.493.875,00** | | | **$17.154.784,00** | | **$0,00** | | **$10.807.807,00** | | **$6.346.976,00** |
| **VALOR TOTAL PROPUESTA** | | | | **$75.028.826,00** | | | **$75.028.857,00** | | **$37.516.877,03** | | **$30.009.092,00** | | **$7.502.886,00** |
| **ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION** | | | 21% | $15.756.054,00 | $15.756.054,00 | 21% | $15.756.059,97 | 21% | $ 7.878.545,00 | 21% | $6.301.909,00 | 21% | $1.575.606,00 |
| **IMPREVISTOS** | | | 3% | $2.250.865,00 | $2.250.865,00 | 3% | $2.250.865,71 | 3% | $ 1.125.507,00 | 3% | $900.273,00 | 3% | $225.087,00 |
| **UTILIDAD** | | | 5% | $3.751.442,00 | $3.751.442,00 | 5% | $3.751.442,85 | 5% | $ 1.875.844,00 | 5% | $1.500.455,00 | 5% | $375.144,00 |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD** | | | 19% | $712.774,00 | $712.774,00 | 19% | $712.774,14 | 19% | $ 356.411,00 | 19% | $285.086,00 | 19% | $71.277,00 |
| **VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD** | | | | **$22.471.135,00** | $22.471.135,00 | | **$22.471.142,67** | | **$ 11.236.307,00** | | **$ 8.987.723,00** | | **$2.247.114,00** |
| **VALOR TOTAL PROYECTO** | | | | **$ 97.499.961,00** | | | **$ 97.500.000,00** | | **$ 48.753.185,00** | | **$ 38.996.815,00** | | **$ 9.750.000,00** |

| **CONDICIONES FINANCIERAS** | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | **$ 97.500.000,00** |
| **VALOR TOTAL:** | **$ 97.500.000,00** |
| **VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO:** | **$ 9.750.000,00** |
| **PORCENTAJE POR EJECUTAR PRESENTE ACTA:** | **10,00%** |
| **VALOR PRESENTE ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA Nº 1:** | **$ 48.753.185,00** |
| **VALOR PRESENTE ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA Nº 2:** | **$ 38.996.815,00** |
| **PORCENTAJE DE AVANCE ACTA No1:** | **50,00%** |
| **PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:** | **90,00%** |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** | **$ 38.996.815,00** |

El Recibo Parcial de las obras ejecutadas en la presente acta por parte de la Supervision. Las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

**NOTA :**

1. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Se realiza el segundo Recibo Parcial de obra teniendo en cuenta que falta realizar las actividades de obra, en tal virtud se procede a realizar el segundo pago del 40% y dejando un 10% para la liquidacion de la obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

Firma:
**Nombre: MARIA MONICA DUARTE GUERRERO**
**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S**
Contratista de Obra

Firma:
**Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**
Contratista de Interventoria

Firma:
**Nombre: DIANA LORENA**
Supervisora del contrato de obra interventoria

Firma:
**Nombre: KEVIN RODRIGO SANCHEZ**
Apoyo tecnico supervision ICBF

# Certificación Bancaria

Miércoles, 09 de septiembre de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 86070276, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorros | 39500018015 | 2018-11-23 | Activo | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

| Fecha de elaboración | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 21 | 09 | 2026 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NO:** | 50006482026 |
| **CONTRATISTA:** | LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ |
| **CC RL** | 86070276 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS CASAS ATRAPASUEÑOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO LÓPEZ, ADSCRITAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 'ICBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL META, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD. |
| **VALOR:** | $22.933.680 |
| **PLAZO:** | 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |

En Villavicencio, Meta, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año 2026, Yo **DIANA LORENA RUEDA CORDOBA**, en calidad de Coordinadora Administrativa del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL META** y ejerciendo mi función como supervisora designada del contrato con aceptación de oferta No. 50006482026, suscrito entre **LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ** Y **EL ICBF – REGIONAL META**, por un valor de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($20.220.000)**, por medio del presente recibo y con el fin de recibir los bienes del objeto del presente contrato, suscribo la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyo valor y características se describen en la ***FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 2*** del presente contrato en mención.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo, tal como se describen a continuación:

| CATEGORIA DE COSTO | CARGO (Nota 8) | Personas Requeridas | % En el proyecto | Valor mes (honorarios o salarios mensuales) | Costo Total (Periodo de ejecución) |
|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO 2026 | Director de la Interventoría | 1 | 25% | $ 3.200.000 | $ 2.400.000 |
| | Residente de obra de la Interventoría | 1 | 50% | $ 3.310.000 | $ 4.965.000 |
| | Profesional SST | 1 | 25% | $ 2.020.000 | $ 1.515.000 |
| **VALOR TOTAL TALENTO HUMANO AÑO 2026** | | | | | **$ 8.880.000** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | | **1,8** |
| | | | | | **$ 15.984.000** |
| **(TOTAL TALENTO HUMANO)** | | | | | **$ 15.984.000** |

| **1. COMPONENTE FIJO (40%)** |
|---|
| Valor total talento humano: $15.984.000 |
| Valor total del componente fijo: |
| $15.984.000 × 40 % = $6.393.600 |
| El componente fijo - el valor pagado en parcial 1 |
| $6.393.600- $3.723.745=$2.669.855 |
| |
| **Total Componente 1: $2.669.855** |

| **2. COMPONENTE VARIABLE (50 %)** |
|---|
| Valor total del componente variable: |
| $15.984.000 × 50 % = $7.992.000 |
| Avance de obra parcial 2: 40% |
| $7.992.000 × 40 % = $3.196.800 |
| |
| **Total, Componente 2: $3.196.800** |

| **3. COSTOS DIRECTOS PARA OPERACIÓN** |
|---|
| Desplazamiento a Pto Lopez:$1.227.693 |
| Informes, comunicaciones y gastos de operación: $ 541.187 |
| |
| **Total, Componente 3: = $1.768.880** |

| **Total a cobrar: $7.635.535** |
|---|

Del total anterior, $ 6.407.842,00 hacen parte del frente del municipio de Villavicencio y $1.227.693,00 hacen parte del frente del municipio de puerto López por viáticos y desplazamientos para seguimiento de actividades en dicho municipio.

Las actividades descritas han sido verificadas en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta, dada en Villavicencio, Meta, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año 2026

**DIANA LORENA RUEDA CORDOBA**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO ICBF REGIONAL META
SUPERVISOR CONTRATO No. 50006482026



**Elaboró:** Kevin Rodrigo Sánchez García


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 86.070.276
BOHORQUEZ MARTINEZ
APELLIDOS
LENIN LUPERCIO
NOMBRES
FIRMA
PROCESO ICBF


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
Tarjeta de Reservista Primera Clase
86070276
PERTENECE A LA RESERVA DE:
1A. LINEA
2A. LINEA
3A. LINEA
31 - DIC
2011
31 - DIC
2021
31 - DIC
APELLIDOS Y NOMBRES
BOHORQUEZ MARTINEZ
LENIN LUPERCIO
UM BSPN
ESP: MIL P.M.
PROFESION BACHILLER


FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1981
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-DIC-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
PROCESO ICBF


CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA
Arquitecto
BOHORQUEZ MARTINEZ
LENIN LUPERCIO
C.C. 86.070.276 de Villavicencio
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META
MATRICULA PROFESIONAL
A50202005-86070276
FECHA DE EXPEDICION : 22/07/2005
PROCESO ICBF

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14766608614

(415)7707212489984(8020) 000001476660861 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 6 0 7 0 2 7 6 | 8 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 6 0 7 0 2 7 6 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Meta 5 0 | Villavicencio 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BOHORQUEZ | MARTINEZ | LENIN | LUPERCIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Meta 5 0 | Villavicencio 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 7 SUR 34 79 CONJ BALCONES DE GRATAMIRA MZ 7 CA 13

42. Correo electrónico leninlupercio@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 8 5 4 7 5 0 7 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 7 1 1 | 2 0 0 5 1 1 0 8 | 4 1 1 2 | 2 0 0 7 0 7 0 2 | | 4 2 9 0 | 4 3 9 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
50 - No responsable de Consumo restauran

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021-06-28 / 09:48:18AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**


*ARQUITECTO C.U.M*
*ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS*
*ESPECIALISTA PLANEACION URBANA*

# LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ
# NIT, 86.070.276-8

## CERTIFICA

Yo LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ identificado con c.c 86.070276 de V/cio de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley certifico, que he efectuado el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, de los empleados a cargo, durante el periodo comprendido entre 1 y 31 de agosto de 2026

Dada en Villavicencio a los (31) Treinta y un días del mes de agosto de 2026.



FIRMA
**LENIN BOHORQUEZ**

Calle 37ª N° 20-45 Urbanización Paraiso-Jordan, Villavicencio (Meta)
Telf.: 6 66 69 09 – 311 854 75 07, Email; leninlupercio@hotmail.com.co

**LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ**

*ARQUITECTO C.U.M*
*ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS*
*ESPECIALISTA PLANEACION URBANA*

**FORMATO DE NOMINA 1 A 31 DE AGOSTO**

| Nombre del empleado | Devengado | | | | | | | | | Deducciones | | | | Neto pagado | Firma del empleado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Salario básico | Días liquidados | Salario devengado | Horas extras | Recargos nocturnos | Trabajo dominical y festivo | Auxilio de transporte | Total devengado | Salud | Pensión | Otras deducciones | | | |
| Jhon Benjamin Herrera Bon | 1.750.000 | 30 | 1.750.000 | - | - | - | - | 1.750.000 | - | - | - | | 1.750.000 | |
| Lenin Lupercio Bohorquez M | 1.750.000 | 30 | 1.750.000 | - | - | - | 250.000 | 2.000.000 | - | - | - | | 2.000.000 | |
| Silvia Stefany E. Rodriguez | 1.750.000 | 30 | 1.750.000 | - | - | - | 250.000 | 2.000.000 | - | - | - | | 2.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Totales** | | | **$ 5.250.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 500.000** | **$ 5.750.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 5.750.000** | |

Calle 37ª N° 20-45 Urbanización Paraiso-Jordan, Villavicencio (Meta)
Telf.: 6 66 69 09 – 311 854 75 07, Email; leninlupercio@hotmail.com.co

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86070276 | | BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 7sur 74 79 | VILLAVICENCIO-META | 6662083 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 55980576 | 9510377889 | I | 2026/09/17 | 2026/09/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $621,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $121,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $121,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $121,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 86070276 | BOHORQUEZ LENIN | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $121,900 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86070276 | | BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 7sur 74 79 | VILLAVICENCIO-META | 6662083 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 55980576 | 9510377889 | I | 2026/09/17 | 2026/09/08 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $621,000 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | | | | | $0 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,900 | $0 | | | | | $0 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $121,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | | | | | $0 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 1 | $621,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| LOR A PAGAR |
|---|
| $280,200 |
| $280,200 |
| $121,900 |
| $121,900 |
| $218,900 |
| $218,900 |
| $621,000 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86070276 | | BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 7 SUR | VILLAVICENCIO-META | 3118547507 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 31778488 | 9508355504 | E | 2026/08/21 | 2026/07/24 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $1,084,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | $3,501,810 | $560,400 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $243,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 ( 2 Afiliados)** | | | | | $3,501,810 | $560,400 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $243,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META ( 2 Afiliados) | | | | | $3,501,810 | $560,400 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $243,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1032434168 | ESPITIA SILVIA | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 79058860 | HERRERA JHON | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $121,900 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 2)** | | | | $3,501,810 | $560,400 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $140,200 | | | $3,501,810 | $243,800 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 86070276 | | BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 7 SUR | VILLAVICENCIO-META | 3118547507 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 31778488 | 9508355504 | E | 2026/08/21 | 2026/07/24 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $1,084,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $560,400 | $0 | $0 | $560,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $243,800 | $0 | $0 | $243,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $243,800 | $0 | $0 | $243,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$1,084,600** | **$0** | **$0** | **$1,084,600** |