Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362030053676 Id: 2713760
Folios: 2 Fecha: 17-09-2026 10:18:11
Anexos: 0
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUARÍA CENTRO SUR - NOROCCIDENTE
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS y Otros...

MEMORANDO

Bogotá D.C, 17 de Sep de 2026

PARA: **FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GÓEZ**
Secretaria (E) de Servicios Aeroportuarios
Ordenadora del Gasto

DE: **JUANITA VILLAMIZAR DURÁN**
Profesional Aeronáutico I
Supervisora Contrato de Interventoría 24001325 H4 de 2024

Asunto: Alcance oficio Radicado 2026392030033979 Id: 2650433, solicitud de comité de contratación para prórroga e inclusión de ítems No Previstos sin adición de recursos al contrato de obra No 24001291 H4 - Lote 1, y prórroga sin adición de recursos al contrato interventoría No 24001325 H3.

Respetada Ingeniera,

Mediante comunicación CTO-24001291L1-0898-2026 del 10 de septiembre de 2026, el CONSORCIO AERO JK solicitó prórroga del contrato 24001291 H4 Lote 1 de 2024 e inclusión de (4) ítems No previstos, el cual tiene por objeto *"Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Neiva y Pitalito Huila, Ibagué Tolima, puerto Asís putumayo y Florencia Caquetá (por lotes) (vf). LOTE 1: • Aeropuerto Perales del Municipio de Ibagué en el Departamento del Tolima. • Aeropuerto Benito Salas Vargas del Municipio de Neiva en el Departamento del Huila."*

Acogiendo la solicitud del CONSORCIO AERO JK y la recomendación y aval mediante radicado CO-CASB-0360-2026-VT del 12 de septiembre 2026 del CONSORCIO AEROPUERTOS SB en calidad de interventoría del Contrato de Obra 24001291 H4 LOTE 1 de 2024, en aras de garantizar la continuidad del mantenimiento de la infraestructura Lado Aire de los Aeropuertos de Neiva e

Ibagué, esta supervisión recomienda adelantar el trámite para someter a consideración, estudio, evaluación y recomendación por parte de los miembros del Comité de Contratación de la Entidad la solicitud de prórroga hasta el 21 de octubre de 2026 e inclusión de (4) ítems no previstos sin adición de recursos del contrato 24001291 Lote 1 H4 de 2024.

Adicionalmente la interventoría mediante comunicado CO-CASB-DM-0015-2026-VT presenta la solicitud de prórroga hasta el 21 de octubre 2026 del Contrato de Interventoría No.24001325 H3 de 2024 sin adición de recursos, con el propósito de mantener la vigilancia integral, continua y especializada del contrato Obra 24001291 H4 LOTE 1 de 2024. Se informa que la supervisión del contrato adelantó la revisión y teniendo en cuenta que se encuentra de conformidad con los requisitos exigidos para el trámite de prórroga del plazo de ejecución hasta el 21 de octubre de 2026 sin adición de recursos, de acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación de la Entidad, se da aval para continuar trámite ante la Dirección Administrativa, toda vez que los mencionados contratos tienen como fecha de terminación el 21 de septiembre de 2026, y la prórroga solicitada se extiende hasta el 21 de octubre de 2026.

Los documentos que soportan esta solicitud y relacionan anteriormente.

1_IBAGUE-NEIVA_MTTO_LAIRE_24001291H4_LOTE1_OBRA

1_IBG_NEIV_FLOREN_P.ASIS_PITALITO_MTTO_LAIRE_24001325H3_INT

Atentamente,

JUANITA VILLAMIZAR DURÁN
Profesional Aeronáutico I
Supervisor Contrato de Interventoría 24001325 H4 de 2024

Anexo: 1_IBAGUE-NEIVA_MTTO_LAIRE_24001291H4_LOTE1_OBRA
1_IBG_NEIV_FLOREN_P.ASIS_PITALITO_MTTO_LAIRE_24001325H3_INT

Revisó: Hayder Julian Suarez Zamudio
Copia: María Consuelo Durán Caro – Directora de Infraestructura Ayudas Aeroportuarias (E)
Alba Riapira Rodríguez – Profesional Aeronáutico II