SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Bosa

Fecha de Solicitud: 21/09/2026	**Área de Origen:** SEGURIDAD	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067)	**Fecha de Suscripción**: 21/01/2026	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: 8 Meses	**Fecha de Inicio:** 22/01/2026	**Fecha de Terminación Inicial:** 21/09/2026
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE JUSTICIA ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA PISCCJ EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2878 - BOSA RESTAURATIVA: UNA CIUDADANÍA QUE CONSTRUYE CONVIVENCIA A PARTIR DE LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE RESTAURATIVO.		
Contratista: MARITZA PULECIO SOGAMOSO **C.C. No.** 52.903.898		
Interventor/ Supervisor: **FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ** **ALCALDE LOCAL** **Apoyo a la Supervisión:** RUBEN LEONARDO TARQUINO DÍAZ		**Valor Inicial:** $44.000.000
Número del proceso SECOP II: CO1.PCCNTR.9025418	**Fecha de publicación del proceso en SECOP II:** 20/01/2026	**Link del proceso en SECOP II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9025418&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras**

		cláusulas
N/A	Tiempo:	Aceptación suspensión de contrato FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067), conforme a solicitud del contratista.
	N/A	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo:	
N/a	**Fecha terminación final:**	Ninguno

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$44.000.000
Valor ejecutado:	$34.650.000
Valor Pagado:	$34.650.000
Valor a Adicionar:	N/A
Valor por ejecutar:	$9.350.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante escrito radicado ante la entidad, la contratista MARITZA PULECIO SOGAMOSO solicitó la suspensión del contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067), bajo la siguiente consideración:

> *"(…) Yo, OLGA MARITZA PULECIO SOGAMOSO. identificado con cédula de ciudadanía No. 52.903.898 en calidad de contratista de la Alcaldía Local de Bosa, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No. 532 -2026 (…)"*
>
> *Por 10 anterior, solicito que la suspensión del contrato que inicio el 21 de enero 2026 y tiene termino de finalización con fecha 22 septiembre 2026, a partir del día 21 de septiembre 2026, Durante el periodo de suspensión se entenderán interrumpidas las obligaciones contractuales y los términos de ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones aplicables y previa aprobación de la entidad.*

El contrato de prestación de servicios FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067), suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa con Olga Maritza Pulecio, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52.903.898, había venido siendo

ejecutado a satisfacción por el contratista, sin embargo conforme su comunicación solicita la suspensión de la ejecución del contrato a partir del veintiuno (21) de septiembre de 2026, y por un periodo de diez (10) días calendario, lo cual se encuentra soportada con la comunicación y su manifestación, puesto que no le es posible atender la ejecución contractual durante el periodo del tiempo mencionado.

Para la supervisión es importante que la entidad continue disponiendo de los servicios del contrato FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067), sin embargo, dada la solicitud del contratista, lo anterior permite atender favorablemente la solicitud de suspensión planteada y poder contar con la continuidad de ejecución del contrato una vez las circunstancias que motivan la suspensión cesen.

En tal virtud, la supervisión solicita la suspensión del contrato de prestación de servicios FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067), por el término indicado en la solicitud del contratista, esto a partir del veintiuno (21) de septiembre de 2026, y por un periodo de diez (10) días calendario, es decir, hasta el treinta (30) de septiembre de 2026, o hasta que se superen las circunstancias que motivaron la suspensión.

En los anteriores términos, se solicita la aprobación de la suspensión del contrato de prestación de servicios No. FDLBOSA CD 532 - 2026 P (150067).



Supervisor:
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local



Apoyo a la Supervisión
RÚBEN LEONARDO TARQUINO DÍAZ

Proyectó: Juan David Ramirez Usaquen