	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA NESCUATÁ, (SECTOR DE LA ESCUELA-LA VILLA), EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA.	**CM-INTER-052-2026**
CONTRATISTA: **TECHNE S.A.S** **NIT: 900282761-0** **RL: LAURA ROCIO GALINDO CASTRO** **C.C 1.053.615.046 DE PAIPA**		**INTERVENTORIA:** **N/A**

CIUDAD	**SESQUILÉ - CUNDINAMARCA**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**			**25**		**08**		**2026**	
	INICIO					SUSPENSIÓN				
	REINICIO					PRORROGA				
X	**ENTREGA Y RECIBO**					MODIFICACIÓN				
	PAGO PARCIAL					LIQUIDACIÓN				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL					OTRA, CUAL?				
Contrato de Obra No.		CM-INTER-052-2026	Fecha de suscripción del contrato				**20**	**01**	**2026**	
Objeto:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA NESCUATÁ, (SECTOR DE LA ESCUELA-LA VILLA), EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA.								
Plazo de ejecución:		TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	**Fecha Acta de inicio:**	20	02	2026	**Fecha de terminación inicial:**	03	06	2026
Prórroga No. 1:		Treinta (30) días calendario.								
Valor inicial del contrato:		**CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($106.554.143,21).**								
Adición 1:		**TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS ($30.444.041) M/CTE.**								
Valor total del contrato:		**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS. ($136.998.184,21) M/CTE**								
Valor total ejecutado:		**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($ 136.901.875,89) M/CTE**								
Saldo a favor del Municipio:		**NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 96.308,32) M.CTE**								

En Sesquilé, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), acordaron, el Secretario de Infraestructura **NESTOR FABIAN ACERO VARGAS**, en calidad de supervisor y **LAURA ROCIO GALINDO CASTRO** identificado con C.C. No. 1.053.615.046 de Paipa, actuando como representante legal del **TECHNE S.A.S,** con NIT 900.282.761-0, en calidad de

Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

interventor, con el objetivo de realizar la entrega y recibo del contrato con la siguiente información:

CONDICONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PLAZO EJEC	PARTICIPACIÓN % DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL ($)	CANT	VALOR TOTAL
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	(1)*((2)+(3))*(4)= **(5)**		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
1. PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO							**$ 37.260.000,00**
1.01	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	3.400.000,00	3,5	30%	$ 3.570.000,00	4,5	$ 4.590.000,00
1.02	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2.800.000,00	3,5	100%	$ 9.800.000,00	4,5	$ 12.600.000,00
1.03	PROFESIONAL AMBIENTAL	2.350.000,00	3,5	25%	$ 2.056.250,00	4,5	$ 2.643.750,00
	PROFESIONAL SOCIAL	2.350.000,00	3,5	25%	$ 2.056.250,00	4,5	$ 2.643.750,00
	PROFESIONAL SST	2.200.000,00	3,5	100%	$ 7.700.000,00	4,5	$ 9.900.000,00
	ESPECIALISTA GEOTECNIA Y/O PAVIMENTOS	3.100.000,00	3,5	15%	$ 1.627.500,00	4,5	$ 2.092.500,00
1.04	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	3.100.000,00	3,5	20%	$ 2.170.000,00	4,5	$ 2.790.000,00
2. PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							**$ 4.891.725,00**
2.01	TOPOGRAFO INSPECTOR	2.200.000,00	3,5	30%	$ 2.310.000,00	4,5	$ 2.970.000,00
2.02	CADENERO	1.423.500,00	3,5	30%	$ 1.494.675,00	4,5	$ 1.921.725,00
OTROS COSTOS DE PERSONAL							
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$32.784.675,00		$ 42.151.725,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					**2,25**		**2,25**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 3.828.465,33**		**$ 94.841.381,25**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)		

(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							$ 20.202.211,94
3,1	ALQUILER DE EQUIPOS PARA OFICINA (COMPUTADORES, DOTACIÓN, IMPRESORA, COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS).	MES	489.380,43	3,50	$ 1.712.831,49	4,5	$ 2.202.211,94
3,2	ARRIENDO CAMPAMENTO/OFICINA INCL. SERVICIOS PÚBLICOS MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO	MES	1.000.000,00	3,50	$ 3.500.000,00	4,5	$ 4.500.000,00
3,3	ENSAYOS DE LABORATORIO COMPLETO (SUELOS, CONCRETOS, PAVIMENTOS, ETC)	MES	1.000.000,00	3,50	$ 3.500.000,00	4,5	$ 4.500.000,00
3,4	ALQUILER EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN, NIVEL DE PRECISION, ETC)	MES	1.000.000,00	3,50	$ 3.500.000,00	4,5	$ 4.500.000,00
3,5	ALQUILER - CAMPERO PICK-UP DOBLE CABINA, CAMIONETA 4X4 MODELO 2020 O SUPERIOR (INCLUYE CONDUCTOR-COMBUSTIBLE - PEAJE - PARQUEADERO-SEGUROS - ETC)	MES	1.000.000,00	3,50	$ 3.500.000,00	4,5	$ 4.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$15.712.831,49**		**$20.202.211,94**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$89.541.296,82**		**$115.043.593,19**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)							
VALOR TOTAL BÁSICO					**$89.541.296,82**		**$ 115.043.593,19**
IVA = 19% * (E) = (F)					**$17.012.846,40**		**21.858.282,71**
COSTO TOTAL = (E) + (F)					**$106.554.143,21**		**$136.901.875,89**

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA NESCUATÁ, (SECTOR DE LA ESCUELA-LA VILLA), EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA.	**CM-INTER-052-2026**
CONTRATISTA: **TECHNE S.A.S** **NIT: 900282761-0** **RL: LAURA ROCIO GALINDO CASTRO** **C.C 1.053.615.046 DE PAIPA**		**INTERVENTORIA:** **N/A**

CONSTANCIAS.

- Que de común acuerdo se verificó el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes, durante los días laborados por el contratista.
- Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo en cuenta la clase de contratista y el valor del contrato.
- Que los profesionales, las dedicaciones y demás información antes expuesta fueron verificadas y son verídicas.
- Que se hace entrega a satisfacción de la interventoría realizadas mediante la ejecución del contrato en mención a la Secretaría de Infraestructura.

Firma:

NESTOR FABIAN ACERO VARGAS.
Secretario de Infraestructura

Firma:

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R.L: TECHNE S.A.S
Contratista de interventoría.

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyectó:	Judith Andrea Chavez Cárdenas	Contratista Profesional Secretaría de Infraestructura	
Revisó:	Néstor Fabian Acero Vargas.	Secretario de Infraestructura	
Aprobó:	Néstor Fabian Acero Vargas.	Secretario de Infraestructura	

Archivo. 150.1500. Secretaría de Infraestructura/Contratos y convenios.