FECHA: Año: 2026	LUGAR: Municipio de Aguachica y Valledupar

Objeto:

Visita técnica de seguimiento de instalación a predios inscritos en el municipio de Valledupar y Aguachica para el proyecto denominado **CONSERVACIÓN DE AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS A TRAVES DE UN SISTEMA INTEGRADO ECOEFICIENTE PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE LEÑA Y LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, LA JAGUA DE IBIRICO, AGUACHICA Y LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 7:00 am se da inicio a la visita técnica, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1- Revisión de listado de predios beneficiados
2- Verificación en campo de cumplimiento de criterios para la instalación de sistemas integrados ecoeficientes (Biodigestores + estufas)
3- Conclusiones y recomendaciones

DESARROLLO:

1. Revisión de listado de beneficiarios inscritos en convocatoria

Durante los meses del proceso de instalación, Melissa Gómez Fernández en calidad de secretaria de ambiente y supervisora junto el equipo apoyo a la supervisión de la Secretaría de Ambiente, representante del CONSORCIO BIODIGESTORES, representante del CONSORCIO INTER AFC 2025, en calidad de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto realizamos revisión de personas beneficiarias del proyecto denominado **CONSERVACIÓN DE AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS A TRAVES DE UN SISTEMA INTEGRADO ECOEFICIENTE PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE LEÑA Y LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
MELISSA GOMEZ FERNANDEZ	SECRETARIA DE AMBIENTE - SUPERVISORA
ARNALDO CALDERON	PROFESIONAL AMBIENTAL DE APOYO A LA SUPERVISION
JULIETH LOPEZ	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
CARLOS BONILLA	CONSORCIO BIODIGESTORES
MARGARITA GUERRA	CONSORCIO INTER AFC 2025
ADRIANA FIGUEROA	ALCALDIA DE AGUACHICA
WILSON AVELLANEDA	ALCALDIA DE AGUACHICA

Municipio de Aguachica

Revisando la lista de beneficiarios junto con el contratista y la interventoría, tomamos los predios por los cuales empezaron con el proceso de instalación, asistiendo y verificando los insumos a instalar.

PREDIO WILSON AVELLANEDA VEREDA VILLA ANDRES






Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

PREDIO CEDIEL FORERO – VEREDA VILLA SAN ANDRES






Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

LEONEL FORERO – VEREDA AGUAS CLARAS CENTRO DE EVENTOS









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

AMPARO PALLARES – VEREDA EL CRISOL









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

JESUS ARMANDO PALACIO – VEREDA EL CRISOL









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

ANA ESTHER FIGUEROA – VEREDA EL CRISOL









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

ERLY ORTIZ – VEREDA LAS BATEAS









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

GERMAN SIERRA VEREDA EL FARO









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

WILMAR FIGUEROA VEREDA CASCABELA









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

EULALIA PEREZ VEREDA SANTA INES





	
Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.	

SARA MONTIEL PARRA – VEREDA WUADUAS	
	
	
Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.	
KATHERINE BELTRAN CHINCHILLA – VEREDA LAS PIÑAS.	






Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

ESAU PEÑA CONTRERAS – VEREDA PLANADAS DE LIMONCITO








Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

YOVANNY PEÑA CONTRERAS – VEREDA PLANADAS DE LIMONCIT









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

VICENTE BAÑOS GALVIS – VEREDA NOREAM









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RINCON – VEREDA CASCABELA	
	
	
Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.	
MONICA YISELA OSORIO NORIEGA – VEREDA CASCABELA	
	





Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

JAIDER RINCON FLOREZ – VEREDA LAS PIÑAS









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

ANA DOLORES PARRA CALDERON – VEREDA GUADUAS	
	
	
Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.	
LIGA GOMEZ ANGARITA – VEREDA SAN LORENZO CORREGIMIENTO PUERTO PATIÑO	
	





Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Municipio de Valledupar

Revisando la lista de beneficiarios junto con el contratista y la interventoría, tomamos los predios por los cuales empezaron con el proceso de instalación, asistiendo y verificando los insumos a instalar.

Álvaro Romero – El Escondido









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Claudia Rodríguez – la esperanza









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Delis montero – el edén










Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Eduardo romero – gracias a Dios









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Elvis Ramírez









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Farid Rangel - kakatukua









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Héctor Villazón – Los Droncellos









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Ider Mendoza









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Ingris Amelia Ramírez – villa Ingris










Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Jorge Luis García – la otra casa









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Juan daza









Julio luqués – villa julio









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Leidys Arias – El Caguán






Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Luis Maestre – Mis Esfuerzo






Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

María cristina pacheco – los coco









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Nelson Maestre – Mis Esfuerzo









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Richard Mendoza – la Lomita









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Wilfran Pacheco – la Ayuda









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Yolanda Arias – La Mina









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

Zunilda Arias – El Chorro









Observaciones: Se realizó la instalación de la manera correcta y brindando asistencia técnica al beneficiario.

3. Conclusiones y recomendaciones

- Luego de revisar todo el proceso de instalación en los municipios de Aguachica y Valledupar de la mayoría de los predios, verificamos que la instalación fue completa, cumpliendo con los materiales exigidos y brindando la asistencia técnica correspondiente por parte del contratista. Se le recomendaron a los beneficiarios el proceso de alimentación del sistema Biodigestor, para lograr su respectivo funcionamiento.

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Brindar asistencia técnica a los beneficiarios que presenten dificultades.	CONSORCIO BIODIGESTORES, CONSORCIO INTER AFC 2025