ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE Contrato No MS-SAMC-008-2026 CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA- BOYACÁ.

1. ASPECTOS RELEVANTES DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	**MS-SAMC-008-2026**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA
NIT	800.019.846-1
CONTRATISTA	INGECOM S&D S.A.S
NIT	901366179-9
REPRESENTANTE LEGAL	NEIDER SUAREZ ALVARADO
CEDULA No	23.292.660 expedida en Sora
SUPERVISOR	SECRETARIO DE OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA- BOYACÁ
VALOR INICIAL	NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y TRES CENTAVOS ($96.700.087,33) M/cte
VALOR ADICIONAL	**N/A**
FECHA DEL CONTRATO	26 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO	02 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
PLAZO PRORROGADO N°01	VEINTE (20) DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACION	HASTA VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DEL 2026

En Sáchica Boyacá, el día (10) diez del mes de Septiembre de dos mil veintiséis (2026) previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto presente contrato en la Oficina de la secretaria de Planeación y Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero **HECTOR DAVID AMADO SIERRA,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.056.482.015. expedida en Sáchica, quien, en su calidad de alcalde, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, obra en nombre del municipio de Sáchica, en adelante el **CONTRATANTE,** y **INGECOM S&D S.A.S NIT:** 901366179-9 **y su representante legal NEIDER SUAREZ ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía 23.292.660 expedida en Sora**, en adelante el **CONTRATISTA** y **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.054,091,050 expedida en Villa de Leiva, en calidad de SUPERVISOR del contrato de obra **MS-SAMC-008-2026,** hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del convenio interadministrativo **MS-SAMC-008-2026**celebrado entre el MUNICIPIO DE SÁCHICA y CONTRATISTA, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que el CONTRATO tuvo los siguientes documentos contractuales y contratados:

DOCUMENTOS CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCION	DESCRIPCION
CONTRATO	26/06/2026	Suscripción de minuta de aprobación / convenio
ACTA DE INICIO	02/07/2026	Suscripción acta de inicio
ACTA DE RECIBO FINAL	21/08/2026	Suscripción acta de recibo final

II. BALANCE DEL CONTRATO

CANTIDADES CONTRACTUALES

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES				
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1		DESMONTE Y EXCAVACIÓN				
1.1	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	202,80	$ 34.941,70	$ 7.086.176,76
2		INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO				
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	40,00	$ 98.804,56	$ 3.952.182,40
2.2	2.05.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	72,00	$ 287.285,25	$ 20.684.538,00
2.3	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	10,00	$ 168.262,39	$ 1.682.623,90
3		AFIRMADO, SUBBASES Y BASES				

3.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	71,14	$	161.448,48	$ 11.485.444,87
3.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	125,68	$	155.896,79	$ 19.593.108,57
4		**TRANSPORTE**					
4.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	1574,56	$	3.494,63	$ 5.502.504,61
5		**PAVIMENTO**					
5.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	135,20	$	197.585,12	$ 26.713.508,22
		TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 96.700.087,33**
		ADMINISTRACION	**A**		**20%**		
		IMPREVISTOS	**I**		**5%**		
		UTILIDAD	**U**		**5%**		
		VALOR TOTAL DE LA OBRA					**$ 96.700.087,33**

CANTIDADES MODIFICADAS

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. TOTAL	
1		**DESMONTE Y EXCAVACIÓN**				
1.1	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	116,32	$	4.064.418,54
2		**INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO**				
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	51,10	$	5.048.913,02
2.2	2.05.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	73,00	$	20.971.823,25
2.3	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	9,00	$	1.514.361,51
3		**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**				
3.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	49,51	$	7.993.314,24
3.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	97,90	$	15.262.295,74
4		**TRANSPORTE**				
4.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	1179,28	$	4.121.147,27
5		**PAVIMENTO**				
5.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	140,29	$	27.719.216,48
6		**ITEMS NO PREVISTOS**				
6,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	53,40	$	4.899.853,77
6,2	2.02.02	CAJAS DE ISPECCION EN LADRILLO DE 0.6*0.6*0.6 M. (NO INCLUYE TAPA)	UND	6,00	$	3.316.772,40
6,3	2.02.41	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	6,00	$	864.052,50
6,4	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	$	732.633,53

6,5	2.02.42	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	1,00	$	191.285,08
		TOTAL COSTO DIRECTO			$	96.700.087,33
		ADMINISTRACION	A	20%		
		IMPREVISTOS	I	5%		
		UTILIDAD	U	5%		
		VALOR TOTAL DE LA OBRA			$	96.700.087,33

CANTIDADES RECIBO

ITEM	PRECIO GOBERNAC	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1		**DESMONTE Y EXCAVACIÓN**				
1.1	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	116,32	$ 34.941,70	$ 4.064.418,54
2		**INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO**				
2.1	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	M	51,10	$ 98.804,56	$ 5.048.913,02
2.2	2.05.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	M	73,00	$ 287.285,25	$ 20.971.823,25
2.3	COTIZACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DE 12" A 6"	UND	9,00	$ 168.262,39	$ 1.514.361,51
3		**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**				
3.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	49,51	$ 161.448,48	$ 7.993.314,24
3.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	97,90	$ 155.896,79	$ 15.262.295,74
4		**TRANSPORTE**				
4.1	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	1179,28	$ 3.494,63	$ 4.121.147,27
5		**PAVIMENTO**				
5.1	3.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	140,29	$ 197.585,12	$ 27.719.216,48

6,0		**ITEMS NO PREVISTOS**				
6,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	51,53	$ 91.750,92	$ 4.727.924,91
6,2	2.02.02	CAJAS DE ISPECCION EN LADRILLO DE 0.6*0.6*0.6 M. (NO INCLUYE TAPA)	UND	6,00	$ 552.795,40	$ 3.316.772,40
6,3	2.02.41	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	6,00	$ 144.008,75	$ 864.052,50
6,4	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1,00	$ 732.633,53	$ 732.633,53
6,5	2.02.42	TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	1,00	$ 191.285,08	$ 191.285,08
VALOR TOTAL DE LA OBRA						**$ 96.528.158,47**

Una vez realizada la inspección total, se constató que a la fecha del diez (10) de septiembre de 2026, el objeto contractual se encuentra ejecutado de acuerdo con lo establecido. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva del suministro al supervisor y esta los recibe. El recibo del suministro no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

III. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 96.700.087,33**
ADICION:	**$0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 96.700.087,33**
ANTICIPO DEL APORTE DEL MUNICIPIO 0%:	**$ 0,00**
VALOR PAGO ACTA PARCIAL 1	**$ 0,00**
VALOR ACTA BALANCE ACTA DE RECIBO	**$ 96.528.158,47**
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN	**$ 96.528.158,47**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 171.928,86**

	RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
INFORMACION PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.03.02.01	2024156380014	$ 15.696.678,05
	2.3.2.01.01.001.03.02.02	2024156380014	$ 5.457.116,00
	TOTAL		$ 21.153.794,05

IV. RELACION GARANTIAS

El **"CONTRATISTA"** constituyo las garantías que se relacionan a continuación:

1. *Tabla Relación de Garantías*

AMPARO	No POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	RESOLUCION DE APROBACION
CUMPLIMIENTO	BY-100058782	$ 6.187.384,34	00:00 Horas del 09/04/2026 HASTA 24:00 Horas del 25/07/2026	SEGUROS MUNDIAL	RESOLUCIÓN No. 306 13 de Mayo 2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BY-100058782	$ 30.936.921,68	00:00 Horas del 09/04/2025 HASTA 24:00 Horas del 25/09/2026	SEGUROS MUNDIAL	RESOLUCIÓN No. 306 13 de Mayo 2026
PRESTACIONES SOCIALES	BY-100058782	$ 12.374.768,67	00:00 Horas del 09/04/2025 HASTA 24:00 Horas del 25/05/2029	SEGUROS MUNDIAL	RESOLUCIÓN No. 306 13 de Mayo 2026
ESTABILIDAD DE OBRA	BY-100058782	$ 18.562.153.01	00:00 Horas del 08/05/2026 HASTA 24:00 Horas del 08/05/2028	SEGUROS MUNDIAL	RESOLUCIÓN No. 306 13 de Mayo 2026

ACUERDAN

PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el CONTRATO No. **MS-SAMC-008-2026** suscrito entre MUNICIPIO DE SÁCHICA y **NGECOM S&D S.A.S NIT: 901366179-9 y su representante legal NEIDER SUAREZ ALVARADO identificado con cedula de ciudadanía 23.292.660 expedida en Sora** y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

SEGUNDO: la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CUARTO: teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

QUINTA: Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No 1: El informe final del contratista
Anexo No 2: El informe final de supervisor
Anexo No 3: Acta Recibo Final de Obra

En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá, el día (10) diez del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

HECTOR DAVID AMADO SIERRA
C.C. 1.056.482.015 Expedida en Sáchica.
Alcalde Municipal

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
C.C.1.054,091,050 expedida en Villa de Leiva
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

INGECOM S&D S.A.S
NIT: 901366179-9
R/L NEIDER SUAREZ ALVARADO
CC: 23.292.660 expedida en Sora

Proyectó: Hugo Nicolas Medina Rodriguez- Apoyo Secretaria de Planeación y obras Públicas
Revisó: Robinson German Nova Jerez- Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó: Robinson German Nova Jerez- Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó: David Amado Sierra- Alcalde municipal