zona lateral izquierda del Batallón, especialmente en el sector correspondiente a los linderos con las comunidades aledañas. Durante la jornada se realizó la ubicación, medición y demarcación del terreno donde se proyecta la ejecución del encerramiento mediante postes de concreto y alambre de púas, dejando definidos los puntos de referencia necesarios para continuar con las actividades constructivas de excavación e instalación del encerramiento.

Residente de obra

Residente de Interventoría
Juan Leon

Residente de Interventoría
Abner David Perez Turizo
CC: 72.003.211

Rosa Angelica Barbosa Beltran
CC: 1065 906 879

Domingo 2 de agosto de 2026
Estado del tiempo
Mañana tiempo seco
Tarde tiempo seco
No se realizo ningun tipo de actividades, ya que el domingo no es dia laboral.

Lunes 3 de agosto de 2026
Estado del tiempo
Maña Tiempo seco
Tarde tiempo seco
Personal de obra
1. Director de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topografo
1. Cadenero
1. Residente de SST

1. Maestro de obra
2. Auxiliares de obra

Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Se dio continuidad a las actividades de topografía y replanteo en la parte frontal del Batallón, correspondiente al sector donde se proyecta la ejecución del encerramiento en malla eslabonada. Se realizaron labores de medición, ubicación y demarcación de los puntos necesarios para definir el trazado del cerramiento. Asimismo, se efectuó un recorrido de inspección y seguimiento a la obra, en compañía del Director de obra, Director de Interventoría, Residente de obra y Residente de Interventoría, con el propósito de verificar en campo las actividades ejecutadas, revisar el avance de los trabajos y constatar que las labores se estén desarrollando conforme a lo establecido en el proyecto.

Residente de obra

Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1065.906.879

Residente de Interventoria
Ivan Leon

Residente de Interventoria
Abner David Perez Tunzo
CC: 72.003.277

Martes 4 de agosto de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo seco

Tarde Tiempo seco

Personal de Obra

1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST

Scanned with CamScanner

1. Maestro de obra
2. Auxiliares de obra

Equipos

1. Equipo Topográfico

Actividades Ejecutadas.

Se dio continuidad a las actividades de localización y replanteo en la zona frontal del Batallón, logrando culminar el trazado correspondiente al área destinada para el encerramiento en malla eslabonada.

Posteriormente, se dio inicio a la adecuación y construcción del campamento de obra, destinado al almacenamiento y resguardo de los materiales, herramientas y equipos del contratista, con el fin de mantenerlos organizados y protegidos durante la ejecución del proyecto.

Residente de obra

Rosa Angelica Buquna Beltran
CC: 1065.906.879

Residente de Interventoria.
Ivan Leon

Residente de Interventoria
Abner David Perez Tunzo
CC: 72,003.211

Miercoles 5 de agosto de 2026

Estado del Tiempo

Mañana Tiempo seco

Tarde Tiempo seco

Personal de obra

1. Director de obra
1. Residente de obra
2. Interventores.
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente de SST
1. Maestro de obra
2. Auxiliares de obra

Equipos

Scanned with CamScanner

1. Equipo Topográfico
Actividades Ejecutadas.
Se realizo la Continuidad a la construcción del campamento de obra, destinado al almacenamiento y resguardo de los materiales, herramientas y equipos del contratista, procurando mantener condiciones adecuadas de organización y seguridad.
Asimismo, se adelantó la gestión y elaboración de los permisos requeridos para el desarrollo de las actividades de obra, tomando como referencia y dando cumplimiento a los linamientos y permisos previamente establecidos y entregados por el Batallón.
Estas actividades permitieron avanzar en la organización logistica y administrativa necesaria para la continuidad del proyecto.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
cc: 1.065.906.879

Residente de Interventoria.S
Ivan Leon

Residente de Interventoria
Abner David Perez Turbo
cc: 72 003 277

Jueves 6 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana lluvia Moderado
Tarde tiempo seco
Personal de obra
1. Residente de obra
2. Interventores
1. Topógrafo
1. Cadenero
1. Residente SST
1. Maestro de obra
2. Auxiliares de obra
Equipos
1. Equipo Topográfico

Scanned with CamScanner

Actividades Ejecutadas.
Se dio continuidad a las actividades de construcción y adecuación del campamento de obra ubicado en las instalaciones del Batallón, destinado al almacenamiento, protección y resguardo de los materiales, herramientas y equipos del contratista. Como parte de los trabajos ejecutados, se realizo el montaje de la cubierta en lamina de zinc, realizando actividades de instalación y adecuación de la estructura del techo, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de protección y seguridad para los elementos almacenados en el campamento.

Residente de obra
Rosa Angelica Bayona Beltran
CC: 1065.906.879

Residente de Interventoria Supl
Juan Leon

Residente de Interventoria
Abner David Perez Tunzo
CC: 72.003.211

Viernes 7 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde Tiempo Seco
No se realizo ningun tipo de actividades ya que no se laboro.

Sabado 8 de agosto de 2026
Estado del Tiempo
Mañana Tiempo Seco
Tarde tiempo seco
No se realizo ningún tipo de actividades ya que no se laboro.