ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No.	MC 15 DE 2024 de 09/08/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	MC 15 DE 2024 (ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6624279
OBJETO	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO"
LOCALIZACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	TRECE (13) DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA:	SILOH GROUP S.A.S.
LIDER DE PROYECTO:	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	**$ 59.217.375**
VALOR ADICIÓN 1	**$ 23.686.950**
VALOR ADICIÓN 2	**$ 23.686.950**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 106.591.275**
FECHA DE INICIO	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
FECHA DE PRORROGA 1	06 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 1	TRES (03) MESES Y ONCE (11) DIAS
FECHA DE PRORROGA 2	09 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA 2	DOS (02) MESES
FECHA DE PRORROGA 3	11 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA 3	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El Representante Legal de SILOH GROUP S.A.S, DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO en calidad de CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA, la supervisión del contrato de interventoría, ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA, La directora seccional de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA suscriben la presente acta así:

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Nº DE MODIFICACIÓN	ID DEL CONTRATO EN SECOP II	PRORROGA	ADICIÓN	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	VALOR FINAL
MODIFICACION 1	CO1.CTRMOD.17544515	TRES (03) MESES Y ONCE (11) DÍAS CALENDARIO	23.686.950,00	11/04/2025	$ 82.904.325
	CO1.CTRMOD.17556872				
	CO1.CTRMOD.17561257				
	CO1.CTRMOD.17566165				
MODIFICACION 2	CO1.CTRMOD.18743699	DOS (02) MESES	23.686.950,00	11/06/2025	$ 106.591.275
MODIFICACION 3	CO1.CTRMOD.19317615	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	SIN ADICIÓN DE RECURSOS	26/07/2025	$ 106.591.275

RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

Nº ACTA DE RECIBO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ACTA DE RECIBO	VALOR PAGADO	SALDO
ACTA DE COBRO N°1	11/09/2024 al 17/12/2024	17/12/2024	$35.530.425	$35.530.425	$47.373.900
ACTA DE COBRO N°2	18/12/2024 al 27/02/025	27/02/2025	$23,686,950	$23,686,950	$23,686,950
ACTA DE COBRO N°3	28/02/2025 al 31/03/2025	31/03/2025	$ 11,843,475	$ 11,843,475	$ 11,843,475

ACTA DE CO-BRO FINAL	01/04/2025 al 26/07/2025	30/07/2025	$ 35.530.425	$ 35.530.425	0
TOTALES					

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Hacer cuadro con todas las actas de corte pagadas, que indique el Acta de Recibo, valor del Acta, Nº orden de pago, fecha de pago, Valor Pagado, saldo por pagar y la suma total de cada columna.

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR DEL ACTA	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PA-GADO	SALDO POR PAGAR
ACTA DE COBRO N°1	$35.530.425	56958825	06/03/2025	$ 35.530.425	$71.060.850
ACTA DE COBRO N°2	$23,686,950	119038125	07/04/2025	$ 23.686.950	$47.373.900
ACTA DE COBRO N°3	$11,843,475	119075625	25/04/2025	$ 11.843.475,	$ 35.530.425
ACTA DE COBRO FINAL	$35.530.425	397673425	21/10/2025	$ 11.843.475	23.686.950
ACTA DE COBRO FINAL		492998625	12/12/2025	$ 23.686.950	$ -
TOTALES				**$ 106.591.275**	

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.217.375
VALOR ADICION 1	$ 23.686.950
VALOR ADICION 2	$ 23.686.950
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 106.591.275**
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SU-PERIOR DE LA JUDICATURA	0
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	0

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
PÓLIZA No.	75-44-101139086 anexo 8

COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2024	26/02/2026	$21,318,255,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/08/2025	21/08/2028	$21,318,255.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2024	26/08/2028	$10,659,127.00

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA, en calidad de supervisor asignado por la Dirección Seccional del contrato de interventoría No. MC 15 DE 2024, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación para la Dirección Seccional de Administración Judicial, y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social , documentos que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II, y en virtud del principio de la buena fe, la información contenida en estos se toma como cierta.

MULTAS Y SANCIONES

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA en calidad de supervisor asignado por la Dirección Seccional del contrato de interventoría No. MC 15 DE 2024, deja constancia que no existieron multas y sanciones.

CERTIFICACIONES

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, por motivos que le sean imputables con ocasión de la ejecución del Contrato.

El Supervisor y el Líder del proyecto certifican que SILOH GROUP S.A.S. ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, requisitos técnicos exigidos en el contrato.

Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

El Supervisor y el Líder del proyecto certifican que SILOH GROUP S.A.S. contratista de Interventoría ha dado cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago.

El CONTRATISTA-Consultor de Interventoría SILOH GROUP S.A.S. obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación.

PAZ Y SALVO

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día nueve (09) de septiembre de 2026.

MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Directora Seccional de Administración
Seccional Sincelejo-Sucre.

DAVID ENRRIQUE NEGRETTE PALOMINO
Representante legal
SILOH GROUP S.A.S./ Nit: 901.594.399-1
Contratista de nterventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Vo.Bo. Supervisora
Profesional Universitario G9
Dirección Seccional de administración judicial de Sincelejo

LISETH ADRIANA DE LA OSSA DÍAZ
Vo.Bo. Unidad de Asistencia Legal

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Francy Lorena Hernandez Arrieta	Profesional universitario		18/06/2026
Revisado por:	Juan Fernando Sinisterra Betin	Area de presupuesto		18/06/2026

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.