CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT2008-109

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Fecha: 27-ene-2021 07:05 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 150-CNT2008-109/DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/150-CD2007-129
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2101-610
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Ene.27/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
150-CNT2008-109	17,612,000.00	Ago.03/2020	Dic.31/2020
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestar los servicios profesionales para apoyar las gestiones, los trámites y procedimientos jurídicos que se adelantan en el proceso de gestión de cobro de las obligaciones generadas a favor de la Corporación

NIT / CC	Contratistas
1033649009	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI

NIT / CC	Interventores
43581050	REGINA TATIANA URAN NAVARRO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 256754	Dic.28/2020	3,570,000.00	17,612,000.00
OPP 256057	Dic.11/2020	3,570,000.00	
OPP 254753	Nov.05/2020	3,570,000.00	
OPP 253798	Oct.01/2020	3,570,000.00	
OPP 252869	Sep.02/2020	3,332,000.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: **Prestar los servicios profesionales para apoyar las gestiones, los trámites y procedimientos jurídicos que se adelantan en el proceso de gestión de cobro de las obligaciones generadas a favor de la Corporación**	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00
Actividad: Apoyar las gestiones, los trámites y procedimientos jurídicos que se adelantan en el proceso de gestión de cobro de las obligaciones generadas a favor de la Corporación.	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

XENCO S.A:
<sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT2008-109

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Fecha: 27-ene-2021 07:05 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 150-CNT2008-109/DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/150-CD2007-129
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2101-610
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Ene.27/2021

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Ago.03/2020	150-CNT2008-109*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS GESTIONES, LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS QUE SE ADELANTAN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS A FAVOR DE LA CORPORACIÓN/VALOR: $ 17.612.000/PLAZO: CUATRO MESES Y VEINTIOCHO DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020/MELISA_AYALA	1
MEMORANDO	Ago.03/2020	150-MEM2008-4881*SECRETARÍA GENERAL	REGINA TATIANA URÁN NAVARRO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 150-CNT2008-109/LBERRIO	1
CONTRATO	Ago.03/2020	218350 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 150-CNT2008-109		1
CONTRATO	Ago.03/2020	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 150-CNT2008-109		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.03/2020	180-COE2008-21156*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.65-44-101186246 DEL CONTRATO 150-CNT2008-109 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03-08-2020	1
ACTA	Ago.03/2020	180-ACT2008-2443*ACTA	03-08-2020/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 150-CNT2008-109 /RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.31/2020	180-COE2008-24490*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRY ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES NO 1/CONTRATO 150-CNT2008-109 DE 2020/ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO ° 1030738455	1
INFORME TÉCNICO	Sep.01/2020	180-IT2009-7755*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	INFORME DE EJECUCIÓN NO 1/CONTRATO NO 150-CNT2008-109/RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.01/2020	170-COE2009-24686*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELASQUEZ ENTREGA FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE A NO 180 POR $3.332.000/CONTRATO NO 150-CNT2008-109 DE 2020	1
CONSTANCIA	Sep.01/2020	180-CON2009-2022*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	CUOTA DE DESEMBOLSO CUOTA NO 1/CONTRATO NO 150-CNT2008-109 DE 2020 /RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.30/2020	180-COE2009-28205*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES NO 2/CONTRATO NO 150-CNT2008-109 DE 2020/ANEXO PLANILLA 1031444765	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.01/2020	190-COE2010-28333*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/ENTREGA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO 365 POR $3.570.000./CONTRATO NO 150-CNT2008-109	1
INFORME TÉCNICO	Oct.01/2020	190-IT2010-9105*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	INFORME DE EJECUCIÓN NO 2/CONTRATO 150-CNT2008-109/RURAN	1
CONSTANCIA	Oct.01/2020	190-CON2010-2270*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	CONSTANCIA DE CUOTA DE DESEMBOLSO NO 2/CONTRATO 150-CNT2008-109/RURAN	1
COMUNICACIÓN	Oct.27/2020	180-COE2010-	FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA DILIGENCIADO DEL	1

XENCO S.A:
<sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT2008-109

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Fecha: 27-ene-2021 07:05 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 150-CNT2008-109/DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/150-CD2007-129
Radicado por: Olga María Zapata Rivera



190-IT2101-610
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Ene.27/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		31701*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	FUNCIONARIO DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI CONTRATO 150-CNT2008-109	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.30/2020	180-COE2010-32303*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELASQUEZ ECHEVERRI/150-CNT2008-109/INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL 3° PERIODO, COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2020/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.04/2020	190-IT2011-10441*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	INFORME DE EJECUCION NO 3/CONTRATO NO 150-CNT2008-109/RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.04/2020	190-COE2011-32738*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/ENTREGA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO 561 POR $3.570.000./150-CNT2008-109	1
CONSTANCIA	Nov.04/2020	190-CON2011-2650*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	CONSTANCIA DE CUOTA DE DESEMBOLSO CUOTA NO 3/150-CNT2008-109 DE 2020 /	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.30/2020	180-COE2011-36076*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ/INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 150-CNT2008-109/ADJUNTA PAGO A SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.09/2020	180-COE2012-37202*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELASQUEZ ECHEVERRI/150-CNT2008-109/AJUSTE A INFORME DE ACTIVIDADES CON RADICADO 180-COE2011-36076, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA OBLIGACIÓN DEL PROGRAMA BIO+ SOBRE LA SIEMBRA DE LOS ÁRBOLES Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2020	190-COE2012-37334*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES NO 4/CONTRATO NO . 150-CNT2008-109	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2020	190-COE2012-37380*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/ENTREGA FATURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO 799 POR $3.570.000/CONTRATO NO 150-CNT2008-109	1
INFORME TÉCNICO	Dic.10/2020	190-IT2012-12533*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	ENTREGA INFORME DE EJECUCION NO 4/CONTRATO NO 150-CNT2008-109/RURAN	1
CONSTANCIA	Dic.11/2020	190-CON2012-3347*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	CONSTANCIA DE CUOTA DE DESEMBOLSO CUOTA NO 4/CONTRATO NO 150-CNT2008-109 DE 2020/RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38934*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/INFORME DE GESTIÓN MES DE DICIEMBRE/150-CNT2008-109/6 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.21/2020	190-IT2012-13581*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	INFORME DE EJECUCIÓN NO 5, CONTRATO 150-CNT2008-109, DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	190-COE2012-39132*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 150-CNT2008-109	1
CONSTANCIA	Dic.21/2020	190-CON2012-3606*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	DESEMBOLSO NO 5, EJECUCIÓN CONTRATO 150-CNT2008-109, DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/ANEXO FACTURA, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2020/RURAN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Dic.30/2020	180-COE2012-40303*DANIEL	DANIEL VELASQUEZ ECHEVERRI/ENTREGA FORMATOS MANEJO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES -	1

XENCO S.A:
<sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT2008-109

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Fecha: 27-ene-2021 07:05 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 150-CNT2008-109/DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/150-CD2007-129
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2101-610
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Ene.27/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		VELÁSQUEZ ECHEVERRI	PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALESDE LOS CONTRATOS Y LA EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST PERSONA NATURAL/CONVENIOS - CONTRATO 150-CNT2008-109	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.30/2020	180-COE2012-40398*DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI	REMITE INFORME FINAL DEL CONTRATO 150-CNT2008-109/SE ANEXAN CUATRO PÁGINAS	1
ACTA	Dic.31/2020	190-ACT2012-4852*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO 150-CNT2008-109,CON FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020/RURAN	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Se procede a elaborar el presente informe final de ejecución en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato No. 150-CNT2008-109 de 2020, suscrito entre LA CORPORACIÓN y DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI, cuyo objeto consistió en "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS GESTIONES, LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS QUE SE ADELANTAN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS A FAVOR DE LA CORPORACIÓN.", con acta de inicio del 03 de agosto de 2020, radicada bajo consecutivo No. 180-ACT2008-2443.

La supervisión del contrato deja constancia que no se realizaron actividades posteriores a la finalización del mismo (31 de diciembre de 2020) dando cumplimiento a las obligaciones dentro del plazo contractual.

Así mismo, conforme a lo dispuesto en las normas ISO 9001, 14001, ISO 45001 y el Decreto 1072 de 2015, la contratista se acogió e implementó los Lineamientos de Gestión Integral y sus anexos, los cuales, fueron radicados bajo consecutivo No. 180-COE2012-40303.

En atención a que a la contratista no se le hizo entrega de insumos, prendas o bienes de la corporación, no hubo lugar a su devolución.

El contratista de conformidad con la obligación de brindar el apoyo al programa Bio+, involucrándose en la siembra de mínimo 10 árboles, de conformidad con el protocolo establecido por la Corporación para el efecto, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web corporativahttp://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/Lists/MenuSuperior/web/PROT OCOLO%20PLANTACION%20MATERIAL%20VEGETAL.pdf, se deja constancia que dio cumplimiento con la siembra de once (11) árboles y su respectivo manteniendo, lo anterior, quedó referenciado en el aplicativo SEMBRATÓN, bajo las siguientes especificaciones:

LUGAR DE SIEMBRA: Municipio: Girardota – Antioquia

Vereda: El Totumo

Predio: La Piñuela

ESPECIES SEMBRADAS:

Aguacate Hass 2 unidades

Limón Tahití 3 unidades

Naranja Ombligona Roja 2 unidad

Guanábana 1 unidad

Aguacate Papelillo 1 unidad

Limón Pajarito 1 unidad

Mandarina Injerta 2 unidad

Mango 1 unidad

Las siembras quedaron registradas bajo los siguientes números de ticket del reporte en BIO +:

• TICKET No. 357

Se verifica que el contratista dio cumplimiento idónea y oportunamente a las obligaciones contractuales consagradas en la minuta del contrato durante toda la ejecución del mismo, como se puede verificar en el informe final radicado bajo consecutivos 180-COE2012-40398, el cual reposa en la carpeta física y digital, tanto en el aplicativo E-sirena como en el SECOP II.

XENCO S.A:
<sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT2008-109

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Fecha: 27-ene-2021 07:05 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 150-CNT2008-109/DANIEL VELÁSQUEZ ECHEVERRI/150-CD2007-129
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2101-610
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Ene.27/2021

Así mismo, se procedió con la suscripción del acta de terminación, la cual reposa en la carpeta física y del SECOP II, radicada bajo consecutivo No. 180-ACT2012-4852 del 31 de diciembre de 2020, en la que se describe el cumplimiento de todas las actividades.

Igualmente, durante todo el plazo de ejecución, la contratista dio cumplimiento al pago de la seguridad social, conforme al monto exigido por la ley.

Como consecuencia de lo expuesto, la supervisión recomienda que se realice la liquidación del contrato, el cual termina con una ejecución física del 100% y financiera del 100%. Cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con la entidad.

Tatiana Uran Navarro

REGINA TATIANA URAN NAVARRO

Interventor

XENCO S.A:
<sejecontotros>