ACTA DE INICIO N° - 01 – CONTRATO DE SUMINISTROS
N° 586 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATO N°:	**02 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA COMPRAVENTA, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA TECNOLOGICO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION DE ACCESO, PARA EL PARQUEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 42, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE**
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	**SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($61.539.000) M/CTE**
CDP N°: CD-996	06 de agosto de 2026
RPE N°: RP-1151	04 de septiembre de 2026
CONTRATISTA:	**2 BLOKES EXHIBICIONES Y DISEÑOS S.A.S NIT. 900.528.006-6**
SUPERVISOR:	FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA

En la ciudad de Ibagué; a los cuatro días (04) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron: **ALVARO GIOVANNI MORENO ZULUAGA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.150.858 en representación de **2 BLOKES EXHIBICIONES Y DISEÑOS S.A.S** y **FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA**, Supervisor del IMDRI; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista para la firma de este documento, de acuerdo con la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones. Los documentos exigibles al Contratista y aprobados por el Supervisor(a), los cuales se encuentran cargados en la plataforma SECOP II.

El presente Convenio se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101270948	$ 12.307.800.00	Desde el 2/09/2026 Hasta el 10/04/2027	SEGUROS DEL ESTADO

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11-44-101287739	$ 12.307.800.00	7 meses y 8 dias	SEGUROS DEL ESTADO
PRESTACIONES SOCIALES	11-44-101287739	$ 3.076.950.00	Desde el 2/09/2026 Hasta el 10/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato N° 586 de 2026, el cual debe concluir el día 4 de octubre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cuatro días (04) del mes de septiembre del 2026.

ALVARO GIOVANNI MORENO ZULUAGA
2 BLOKES EXHIBICIONES Y DISEÑOS S.A.S
CONTRATISTA

FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA
GERENTE IMDRI
SUPERVISOR

Original: Secretaría General Oficina de Contratos IMDRI
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°3: Contratista
Proyectó: Alexandra Moya A – Contratista
Reviso: Ginna Rincón – Contratista Juridico
V°B°: Maria Alexandra Guamizo Araujo – Secretaria General – Aspectos jurídicos