CONTRATO O CONVENIO No.	374-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	13/05/2025
CONTRATISTA:	RED AMBIENTAL S.A.S E.S.P
NIT:	806.014.963-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	20/12/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DICIEMBRE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	05 – DICIEMBRE- 2025	REDUCCION PRESUPUESTAL POR VIGENCIA 2025 POR UN VALOR DE $ 76.835.023,00

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Referente factura No. RA19692 de fecha 12/12/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, UNIDADES FUNCIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UNIDADES BASICAS DE ATENCION, CENTRO DE SALUD ORAL Y DISPENSARIOS MEDICOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE.	13.909,090909 kg	$1.100,00	N/A	$ 15.300.000,00
				VALOR TOTAL	$ 15.300.000,00

8.3. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

FECHA EXPEDICIÓN:	14/05/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/05/2024	20/12/2025	$28.470.000
Calidad del servicio	13/05/2024	30/04/2024	$28.470.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
06/06/2025	RA16781	06/06/2025	N/A	$ 11.117.920,00
02/07/2025	RA17231	02/07/2025	N/A	$7.799.264,00
05/08/2025	RA17709	04/08/2025	N/A	$6.358.979,00
10/09/2025	RA18193	09/09/2025	N/A	$5.240.235,00
10/10/2025	RA18677	09/10/2025	N/A	$6.360.530,00
21/11/2025	RA19189	21/11/2025	N/A	$12.058.255,00
28/11/2025	RA19193	28/11/2025	N/A	$12.599.840,00
15/12/2025	RA19692	12/12/2025	N/A	$ 15.300.000,00
			VALOR TOTAL	$ 76.835.023,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

- RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN: RETIRO SEGURO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES DIRECTAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE CADA SEDE ESTIPULADA.
- TRANSPORTE ESPECIALIZADO: TRASLADO DE LOS DESECHOS EN VEHÍCULOS AUTORIZADOS Y ACONDICIONADOS BAJO LA NORMATIVA AMBIENTAL Y SANITARIA VIGENTE PARA CARGA PELIGROSA.
- ALMACENAMIENTO TEMPORAL: CUSTODIA Y ACOPIO SEGURO DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS EN ÁREAS TÉCNICAS ADECUADAS PARA MITIGAR RIESGOS BIOLÓGICOS.
- TRATAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN: APLICACIÓN DE PROCESOS TÉRMICOS, QUÍMICOS O MECÁNICOS NECESARIOS PARA LA NEUTRALIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE LOS COMPONENTES.
- DISPOSICIÓN FINAL: CONFINAMIENTO Y ELIMINACIÓN DEFINITIVA DEL REMANENTE DE LOS RESIDUOS EN CELDAS DE SEGURIDAD AUTORIZADAS, GARANTIZANDO EL CIERRE TOTAL DEL CICLO DE GESTIÓN.

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRARTISTA ANEXA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LA FACTURA.

13. **INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**
NINGUNA

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**
S/N

15. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**
A LA FECHA SE EJECUTO 100% DEI CUMPLIMIENTO

16. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**
N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NINGUNA

18. ANEXOS
NINGUNA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
NINGUNA

S1 ERIS TEDYS OROBIO PEÑATA
SUPERVISOR CONTRATO 374-ARC-DISAN-DHONAC-2025