		CONTRATO N°	CD-SIM-740-2026			TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Seis (06) Meses	ACTA PARCIAL N° 3												
		OBJETO:				FECHA DE INICIACION:	9/4/2026	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:											9 de septiembre de 2026	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ADQUIRIDA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0159DE 2026				FECHA DE TERMINACION INICIAL:	9/10/2026	VALOR PRESENTE ACTA:										$ 381,120,959.00	
						VALOR INICIAL:	$1,993,725,908.00	% EJECUTADO DEL PERIODO:											19.12%	
		CONTRATISTA:	RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.					% EJECUTADO ACUMULADO:											79.03%	
		ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				DESDE	HASTA						DESDE	HASTA						
		CÓDIGO: SI-SUP-043						31/08/2026											ACUMULADO	
		SUPERVISOR:	ANGELICA FLOREZ JIMENEZ			9/4/2026	8/8/2026						9/8/2026	8/9/2026					FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
		ACTA PARCIAL N° 03				ACUMULADO DE PORCENTAJES ACTAS N°1 HASTA N°2		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE NO. 1					PORCENTAJE PRESENTE ACTA N° 3						9 de septiembre de 2026	
						59.91%							19.12%						79.03%	
			CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADO												
								ACUMULADO EN ACTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE NO. 1			ACTA N° 3		ACUMULADO					
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	COSTO TOTAL MES	DEDICACIÓN	TOTAL DE MESES	SUBTOTAL	CANT	VALOR	DEDICACIÓN	TOTAL DE MESES	SUBTOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
1.00	PERSONAL PROFESIONAL																			
1.01	INGENIERO ADMINISTRADOR Y COORDINADOR DE MAQUINARIA	1.00	$ 4,709,934.45	$ 4,709,934.45	100%	6.00	$ 28,259,607.00	4.00	$ 18,839,738.00	100%	6.00	$ 28,259,607.00	1.00	$ 4,709,934.00	5.00	$ 23,549,672.00				
2.00	PERSONAL TÉCNICO																			
2.01	INSPECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.00	$ 2,643,866.55	$ 2,643,866.55	100%	6.00	$ 15,863,199.00	4.00	$ 10,575,466.00	100%	6.00	$ 15,863,199.00	1.00	$ 2,643,867.00	5.00	$ 13,219,333.00				
3.00	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																			
3.01	AYUDANTE	6.00	$ 1,925,995.50	$ 11,555,973.00	100%	6.00	$ 69,335,838.00	4.00	$ 46,223,892.00	100%	6.00	$ 69,335,838.00	1.00	$ 11,555,973.00	5.00	$ 57,779,865.00				
3.02	CONDUCTOR DE VEHICULO	2.00	$ 2,328,703.65	$ 4,657,407.30	100%	6.00	$ 27,944,444.00	4.00	$ 18,629,630.00	100%	6.00	$ 27,944,444.00	1.00	$ 4,657,407.00	5.00	$ 23,287,037.00				
4.00	OTROS COSTOS DE PERSONAL																			
4.01	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	4.00	$ 14,427,458.00	100%	6.00	$ 21,641,186.00	1.00	$ 3,606,864.00	5.00	$ 18,034,322.00				
4.02	CONDUCTOR DE VOLQUETA	2.00	$ 3,606,864.30	$ 7,213,728.60	100%	6.00	$ 43,282,372.00	0.00	$ -	100%	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -				
4.03	OPERADOR DEL COMPACTADOR	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	4.00	$ 14,427,458.00	100%	6.00	$ 21,641,186.00	1.00	$ 3,606,864.00	5.00	$ 18,034,322.00				
4.04	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	4.00	$ 14,427,458.00	100%	6.00	$ 21,641,186.00	1.00	$ 3,606,864.00	5.00	$ 18,034,322.00				
4.05	OPERADOR DE RETROCARGADOR	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	4.00	$ 14,427,458.00	100%	6.00	$ 21,641,186.00	1.00	$ 3,606,864.00	5.00	$ 18,034,322.00				
4.06	OPERADOR DE MINICARGADOR	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	0.00	$ -	100%	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -				
							$ 292,891,390.00		$ 151,978,558.00			$ 227,967,832.00		$ 37,994,637.00		$ 189,973,195.00				
							2.03		2.03			2.03		2.03		2.03				
							$ 594,569,522.00		**$ 308,516,472.00**			**$ 462,774,699.00**		**$ 77,129,113.00**		**$ 385,645,585.00**				
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL						
5.00	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																			
5.01	CAMIONETA O CAMPERO DE MAS DE 2000 CC (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES) EL MODELO DEL VEHICULO OFRECIDO DEBERA CORRESPONDERA MODELOS 2018 A 2026	Según comprobante por mes	$ 7,000,000.00	**6.00**	$ 84,000,000.00	4	$ 56,000,000.00	$ 7,000,000.00	6.00	$ 84,000,000.00	1	$ 14,000,000.00	5.00	$ 70,000,000.00						
5.02	MANTENIMIENTOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPUESTOS, INSUMOS, ACEITES, LUBRICANTES, Y ELEMENTOS DE DESGASTES EN GENERAL	Según comprobante por mes	$ 26,766,666.66	**6.00**	$ 160,600,000.00	5.57	$ 149,124,488.00	$ 135,171,667.00	11.05	$ 295,771,667.00	0.52	$ 70,370,105.00	6.09	$ 219,494,593.00						
6.00	OTROS COSTOS																			
6.01	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (NO INCLUYE IVA)	Según comprobante por mes	$ 96,929,971.16	**6.00**	$ 581,579,827.00	3.48	$337,034,544.00	$ 96,929,971.16	6.00	$581,579,827.00	1.26	$122,144,874.00	4.74	$459,179,418.00						
6.02	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS (NO INCLUYE IVA)	Según comprobante por mes	$ 24,833,333.33	**6.00**	$ 149,000,000.00	4.71	$116,950,000.00	$ 62,123,457.00	8.50	$211,123,457.00	1.37	$33,930,000.00	6.08	$150,880,000.00						
6.03	POLIZA TODO RIESGO	Según comprobante	$ 31,000,000.00	**1.00**	$ 31,000,000.00	0.73	$22,559,063.00	$ 8,440,937.00	0.73	$22,559,063.00	0.00	$0.00	0.73	$22,559,063.00						
6.04	SERVICIO DE GPS	Según comprobante por mes	$ 1,141,285.71	**6.00**	$ 47,934,000.00	0.00	$0.00	$ -	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00						
					$ 1,054,113,827.00		$681,668,095.00			$ 1,195,034,014.00		$240,444,979.00		$922,113,074.00						
					$ 1,648,683,349.00		**$990,184,567.00**			**$ 1,657,808,713.00**		**$317,574,092.00**		**$1,307,758,659.00**						
7	IMPUESTOS MUNICIPALES	UNIDAD		CANTIDAD	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL	CANTIDAD	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL	BASE GRAVABLE	ACUMULADO					
7.01	Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%	%		2%	$ 1,792,047,122.00	$ 35,840,943.00	$1,076,287,573.00	$21,525,751.00	2%	$ 1,801,965,993.00	$ 36,039,320.00	$345,189,230.00	$6,903,785.00	$1,421,476,803.00	$28,429,536.00					
7.02	Impuestos PROCULTURA 1%	%		1%	$ 1,792,047,122.00	$ 17,920,472.00	$1,076,287,573.00	$10,762,876.00	1%	$ 1,801,965,993.00	$ 18,019,660.00	$345,189,230.00	$3,451,892.00	$1,421,476,803.00	$14,214,768.00					
7.03	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%	%		2%	$ 1,792,047,122.00	$ 35,840,943.00	$1,076,287,573.00	$21,525,751.00	2%	$ 1,801,965,993.00	$ 36,039,320.00	$345,189,230.00	$6,903,785.00	$1,421,476,803.00	$28,429,536.00					
7.04	Impuestos ADULTO MAYOR 2%	%		2%	$ 1,792,047,122.00	$ 35,840,943.00	$1,076,287,573.00	$21,525,751.00	2%	$ 1,801,965,993.00	$ 36,039,320.00	$345,189,230.00	$6,903,785.00	$1,421,476,803.00	$28,429,536.00					
7.05	Impuestos TASA DEPORTE 1%	%		1%	$ 1,792,047,122.00	$ 17,920,472.00	$1,076,287,573.00	$10,762,876.00	1%	$ 1,801,965,993.00	$ 18,019,660.00	$345,189,230.00	$3,451,892.00	$1,421,476,803.00	$14,214,768.00					
BASE IVA						$ 1,061,467,295.00		$ 622,303,028.00	**BASE IVA**		$ 1,009,262,709.00		$ 189,114,357.00		$ 811,417,385.00					
IVA 19%						$ 201,678,786.00		$ 118,237,575.00	**IVA 19%**		$191,759,915.00		$ 35,931,728.00		$ 154,169,303.00					
BASE GRAVABLE						$ 1,792,047,122.00		$ 1,076,287,572.00	**BASE GRAVABLE**		**$1,801,965,993.00**		$ 345,189,231.00		$ 1,421,476,803.00					
TOTAL						**$ 1,993,725,908.00**		**$ 1,194,525,147.00**	**TOTAL**		**$1,993,725,908.00**		**$ 381,120,959.00**		**$ 1,575,646,106.00**					

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 381,120,959.00**

El recibo por parte del Supervisor de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de septiembre de año 2026

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 381,120,959.00**

SON: **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

CRISTINA MARIA ARTEAGA RESTREPO
R/L RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.

MAURICIO RODRIGUEZ AVENDAÑO
APOYO A LA SUPERVISION

Firmado digitalmente por ANGÉLICA MARÍA FLÓREZ JIMÉNEZ

ANGELICA FLOREZ JIMENEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (E)

Elaboró: Mauricio Rodríguez - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Hugo Martinez - Contratista SIM