ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° _4_ DE TERMINACIÓN										
ORDEN	DE CONSULTORÍA	No.	001	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							21	09	2026

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, CASANARE.
DERIVADO DEL SGR	**2024005850127**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER- GAS TAMARA 2024
NIT:	901900588-9
REPRESENTANTE LEGAL:	AUDENAR FLORES SANABRIA
C.C.:	74849596
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2 de enero de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 de enero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 628.563.058
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	3 de febrero de 2025
PLAZO ADICIONADO(PRORROGA 1):	SEIS (06) MESES
FECHA PRORROGA 1	21 de julio de 2025
PLAZO ADICIONADO(PRORROGA 2):	UN (01) MES
FECHA PRORROGA 2	27 de febrero de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	2 de septiembre de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	2 de abril de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de septiembre de 2026
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO Gerente Administrativo
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS Líder supervisión e interventoria

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal. Departamento de Casanare, a los veintiún (21) días de mes de septiembre de DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron AUDENAR FLOREZ identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 74849590 de Orocue(Casanare) en calidad de R/L del CONSORCIO INTER-GASTAMARA 2024" con NIT 901900588-9, el Dr. ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO, Gerente administrativo y Ing. LUIS RENE GRANADOS VARGAS, Líder de supervisión e Interventoría en su calidad de supervisores designados por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.4 de Terminación, por cumplimiento de plazo contractual.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	% COBRO	VALOR PARCIAL	% COBRO	VALOR PARCIAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)				
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
PERSONAL PROFESIONAL									
1	Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines con especialización afin al objeto del proyecto)	$ 11.700.000,00	$ -	2,50	$ 29.250.000,00		$ -	88,0000%	$ 25.740.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente ((Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines)	$ 6.500.000,00	$ -	7,00	$ 45.500.000,00		$ -	85,7143%	$ 39.000.000,00

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN		DE CONSULTORÍA				No. 001 DE 2025		Fecha DD	MM	AAAA
								21	09	2026
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	$ 6.500.000,00	$ -	6,00	$ 39.000.000,00		$ -	83,3333%	$ 32.500.000,00	
1	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	$ 4.550.000,00	$ -	3,50	$ 15.925.000,00		$ -	85,7143%	$ 13.650.000,00	
PERSONAL TECNICO										
1	Inspector 1	$ 2.600.000,00	$ -	6,00	$ 15.600.000,00		$ -	83,3333%	$ 13.000.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	$ 5.200.000,00	$ -	0,80	$ 4.160.000,00		$ -	62,5000%	$ 2.600.000,00	
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	$ 5.200.000,00	$ -	0,40	$ 2.080.000,00		$ -	50,0000%	$ 1.040.000,00	
1	Secretaria 2	$ 1.300.000,00	$ -	7,00	$ 9.100.000,00		$ -	85,7143%	$ 7.800.000,00	
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 151.515.000,00**		**$ -**		**$ 135.330.000,00**	
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,32		2,32		2,32	
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 351.514.800,00**		**$ -**		**$ 313.965.600,00**	

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	% COBRO	VALOR PARCIAL	% COBRO	VALOR PARCIAL
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)				
OTROS COSTOS DIRECTOS									
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									
1	• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros. • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	mes	$ 28.059.150,00	3,00	$ 84.177.450,00		$ -	83,3333%	$ 70.147.875,00
1	Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo: 2021 igual o superior	mes	$ 11.200.000,00	6,00	$ 67.200.000,00		$ -	83,3333%	$ 56.000.000,00
OTROS COSTOS									
1	Elaboracion: fotografias y procesamiento de documentos	mes	$ 600.000,00	7,00	$ 4.200.000,00		$ -	85,7143%	$ 3.600.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 155.577.450,00**		**$ -**		**$ 129.747.875,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 507.092.250,00**		**$ -**		**$ 443.713.475,00**
	PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)				**$ -**				
	VALOR TOTAL BASICO				**$ 507.092.250,00**		**$ -**		**$ 443.713.475,00**
	IVA = 19% * (E) = (F)				**$ 96.347.528,00**		**$ -**		**$ 84.305.560,00**
	COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 603.439.778,00**		**$ -**		**$ 528.019.035,00**

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-2024-00585-0127	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, CASANARE.	2324	3/12/2024	628.563.058	6525	21/01/2025	628.563.058
00AD-2101-1900-2024-00585-0127	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, CASANARE.	6525	20/01/2025	628.563.058	6525	21/01/2025	628.563.058

REVISADO OFICINA DE CONTROL

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 4 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE CONSULTORÍA	No. 001	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					21	09	2026

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: CERO PESOS

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
2	202569725	12/08/2025	281.343.578,00		
3	213324225	15/12/2025	246.675.457,00		
TOTALES			$ 528.019.035,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

RECURSOS: BPIN 2024005850127

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 628.563.058	--------		--------
Valor adicionado	N/A	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		
Valor Acta N° 2 Pago parcial 1		$ 281.343.578,00		$ 281.343.578,00
Valor Acta N° 3 Pago parcial 2		$ 246.675.457,00		$ 246.675.457,00
Valor Acta N° Pago parcial 3...				
Valor presente Acta				
Valor No ejecutado o **Pendiente de recibo**		$ 100.544.023,00		$ 100.544.023,00
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 628.563.058**	**$ 628.563.058**	**$ -**	**$ 628.563.058**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron el dia 21 de septiembre de 2026

CONSORCIO INTER GAS TAMARA 2024
AUREMAR FLORES SANABRIA
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR INTERVENTORIA

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR INTERVENTORIA

Nombre Interventor N/A
INTERVENTOR

Elaboró: Luis René Granados V.

Revisó: Cargo

Enterado: Nombre / Cargo

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

Original: oficina Contratacion | 1ra copia Interventor | 2da copia Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.

Contratista:	CONSORCIO INTER- GAS TAMARA 2024	**Fecha de Evaluación**	21/09/2026
N° de Contrato:	001-2025		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, CASANARE.		

		Calif.
1	¿Tiene precios competitivos para su servicio?	4
2	¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades?	3
3	¿Suministra Información Técnica Apropiada?	4
4	¿Brinda todo el asesoramiento requerido?	4
5	¿Conoce bien su servicio?	4
6	¿Tiene certificación de Calidad?	N/A
7	¿Asiste a reuniones solicitadas específicamente?	4
8	¿Rinde informes periódicos y específicos?	4
9	¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio?	4
10	¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente?	4
11	¿La calidad del servicio cumple con lo requerido?	4
12	¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal?	5
13	¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas?	N/A
14	¿Cumple con la entrega de informe de SST?	4
15	¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo?	5
16	¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo?	N/A
17	¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST?	4
18	¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE?	4
19	¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)?	N/A

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
4

NA	No aplicable	3	Aceptable
1	Pésimo	4	Bueno
2	Malo	5	Excelente

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS (61) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (75) X 100 = **81**

EXCELENTE	90	-	100
BUENO	70	-	89,9
ACEPTABLE	50	-	69,9
DEFICIENTE	0	-	49,9

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (15)

CALIFICACION	BUENO

Responsables por la evaluación : SUPERVISION

COMENTARIOS

Nota:
1. El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
3. En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A

AUDENAR FLOREA SANABRIA
R/L CONSORCIO INTER- GAS TAMARA 2024
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

ELKIN OMAR CAMARGO
SUPERVISOR

"Para ENERCA S.A. ESP es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto, amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

Fecha: 21 de septiembre de 2026

Nombre del Proveedor: CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024

No de Contrato 001 DE 2025

Teléfono: Cel 3115203182

Oficina:

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

	E/1	B/2	R/3	M/4
1. Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados?		x		
2. De su calificación a la atención sumistrada durante el proceso de contratación.		x		
3. Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato	x			

Desea realizar algún comentario adicional: