SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 282 DE 2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No. 00118243

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 05 de febrero de 2021

INTERVIENEN: **TC JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto

ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-CIVILES GB

CENAC INGENIEROS

ASUNTO: SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 282–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO INTER-CIVILES GB INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 12 PARA LOS FRENTES: Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA).

ANTECEDENTES

INTERVENTORIA: - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL para los Grupo X y XII.

CONTRATISTA: CONSORCIO DE INTER-CIVILES GB
NIT.: 901.392.626-1
LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ
C.C. 1.022.347.445 Bogotá

SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 282 DE 2020

VALOR : El valor del presente contrato DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($295.797.495,00), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.

VALOR DE LA INTERVENTORIA: El valor presente del contrato del GRUPO N° 12: Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA). SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS. ($72, 676,176.00).

FECHA DE INICIACION: Acta de inicio suscrita el día 24 de septiembre de 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 06 de febrero de 2021.

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

Mediante oficio emitido el 05 de febrero de 2021 No INGE-2020-111 radicado en la Central Administrativa y Contable de Ingenieros, el Contratista de Obra GRUPO TITANIUM S.A.S, solicita la suspensión parcial del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020. Cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL GRUPO N° 12 PARA LOS FRENTES: Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA).

CENACINGENIEROS

Teniendo en cuenta que el contrato de obra No 269-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 objeto de supervisión de esta interventoría se suspende para GRUPO VIII: Ítem 28: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 30: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA). Hasta tanto no se realicen las actividades pertinentes para dar continuidad a la obra.

Por lo anterior,

ACUERDAN

SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 282 DE 2020

PRIMERO: Suspensión parcial para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No 282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020. Cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL GRUPO N° 12 PARA LOS FRENTES: Ítem 38: MANTENIMIENTO GENERAL DE COMEDOR Y RANCHO DE TROPA BATALLON No 44 RAMON NONATO PEREZ (BIRNO, TAURAMENA – CASANARE) Ítem 40: MANTENIMIENTO ALOJAMINETO DE TROPA BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 22 (BAEEV 22, TAME – ARAUCA).

.

SEGUNDO: REINICIO DE LA INTERVENTORIA: La Interventoría se reiniciará hasta que se resuelvan los motivos del contrato de obra de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente.

TERCERO: El Contratista informaran a la compañía aseguradora, lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificaran a la Aseguradora en el caso del reinicio de la obra para los mismos efectos.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los cinco (05) días del mes de febrero de 2021.

CENAC INGENIEROS

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

Teniente Coronel **JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

ING. JUAN DAVID RODRIGUEZ LOZANO
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

RL. **ING. LADY AGUIRRE ORTIZ**
CONSORCIO INTER-CIVILES GB