	FORMATO	Código: FO-M3-P14-009
		Versión: 1
Acta de cierre del expediente		Fecha Aprobación: 2022/02//23

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600016923 N° DE PROCESO: 100580
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: DIANA ALEJANDRA ZARAMA VILLA CC. 67.029.528
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	900.353.589 - 5
VALOR INICIAL	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($19.229.210) IVA INCLUIDO DEL 19%
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($19.229.210) IVA INCLUIDO DEL 19%
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	05/03/2024
PRÓRROGAS	N/A
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
SUPERVISOR	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO

EVENTO EN QUE PROCEDE EL ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	INDIQUE
Contratos que no sean objeto de liquidación	X
Perdida de Competencia para liquidar el contrato	N/A

BALANCE FINANCIERO:

Concepto			Valores incluido IVA (si aplica)
Valor inicial del contrato			$19.229.210
Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			$19.229.210
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	FEME896	25.06.2024	$ 1.748.110
	FEME911	12.07.2024	$ 1.748.110
	FEME971	30.09.2024	$ 5.244.330
	FEME991	20.11.2024	$ 1.748.110
	FEME1018	20.11.2024	$ 1.748.110
	FEME 1047	27.12.2024	$ 1.748.110
	FEME 1059	29.01.2025	$ 1.748.110
	FEME 1054	29.01.2025	$ 1.748.110

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-009
		Versión: 1
Acta de cierre del expediente		Fecha Aprobación: 2022/02//23

Valor total pagado a la fecha	$17.481.100
Valor total ejecutado	$17.481.100
Valor sin ejecutar	$1.748.110

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100,0%
Porcentaje de ejecución financiera	90,91%

ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	N°	580-47-994000084524
	FECHA EXPEDICIÓN	4/03/2024
	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N°	580-47-994000024710
	FECHA EXPEDICIÓN	4/03/2024
	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20	1	03	2024	30	06	2025
Calidad del servicio	20	1	03	2024	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	5	1	03	2024	31	12	2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	1	03	2024	31	12	2024

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **21/09/2026**, dejo constancia que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas el contrato o su equivalente (orden de compra), así como con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.
- Que copia de la presente acta será remitida a la Dirección Financiera y de Planeación de la FLA EICE para los ajustes presupuestales (si a ello hubiere lugar).
- Que, con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de cierre los documentos que reposan en el expediente físico y como supervisor del contrato procedo a realizar el cierre del mismo.

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

Para constancia se firma en Itagüí 22 SEP. 2026

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 21/09/2026
RESPONSABLE: VANEPERCF
TOTAL REGISTROS: 9

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	PROVEEDOR	NOMBRE. PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)	DOC. CONTABLE	DOC. PAGO
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME 1059	29.01.2025	1.748.110,00	3000017502	4400006827
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME 1054	29.01.2025	1.748.110,00	3000017529	4400006827
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME 1047	27.12.2024	1.748.110,00	3000017137	4400006668
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME991	20.11.2024	1.748.110,00	3000016129	4400006437
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1016	20.11.2024	1.748.110,00	3000016261	4400006437
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME971	30.09.2024	5.244.330,00	3000015345	4400006145
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME911	12.07.2024	1.748.110,00	3000014083	4400005734
4600016923	4200011418	2200015332	NEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME896	25.06.2024	1.748.110,00	3000013699	4400005637
*						17.481.100,00		