# ACTA PARCIAL Y/O FINAL

| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE ACTA: | FINAL: X PARCIAL: _____ No.:_____ | | | | |
| X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE: | INTERVENTORÍA | Nº: | 1007 | AÑO: | 2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA | | | |
| CONTRATISTA O CONVINIENTE: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S | | |
| | NIT O CC: | 900.116.571-8 | | |
| | DIRECCIÓN: | Calle 9 #3-50 OF 228 | TEL: | 320 354 6767 |
| | CIUDAD: | NEIVA – HUILA | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | DANIELA CARRILLO TAVERA | | |
| | CC: | 1.007.750.886 de Armenia (Q) | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | CDP No. 9,191 FECHA (24/10/2023)<br>RP No. 11,072 FECHA (01/08/2024)<br>CDP No. 3,770 FECHA (13/06/2025)<br>RP No. 3,806 FECHA (17/06/2025) | | | |
| CUENTA BANCARIA: | No. 07600009742 Entidad Financiera: Bancolombia S.A. Tipo de Cuenta: Ahorros | | | |
| VALOR INICIAL: | $ 156.485.000,00 | | | |
| | Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. | | | |
| APORTANTE O CONVINIENTE: | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| VALOR ADICIONAL: | Nº1 | $ 7.439.118,16 | | |
| | Nº2 | $ | | |
| | Nº3 | $ | | |
| VALOR TOTAL: | $ 163.924.118,16 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. | | |
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | TRES (03) MESES | |
| | Nº2 | QUINCE (15) DÍAS | |
| | Nº3 | | |
| PLAZO TOTAL: | OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. | | |
| FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 21 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa) | Nº1 | SUSPENSIÓN | 14 DE ENERO DE 2025 |
| | | REINICIACIÓN | 10 DE ABRIL DE 2025 |
| | Nº2 | SUSPENSIÓN | |
| | | REINICIACIÓN | |
| | Nº3 | SUSPENSIÓN | |
| | | REINICIACIÓN | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa) | 13 DE MAYO DE 2026 | | |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | 05 DE JUNIO DE 2026 | | |
| PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE MAYO DE 2026 | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA | |
| | EN CALIDAD DE: | **SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA** | |
| | NOMBRE: | DANIELA CARRILLO TAVERA | |
| | EN CALIDAD DE: | **R/L CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S** | |
| | NOMBRE: | ÁNGELA MATILDE ZAMBRANO | |
| | EN CALIDAD DE: | **SUPERVISOR GOBERNACIÓN** | |

## 2. ACTAS

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1. Valor inicial del contrato | 23/07/2024 | | $ 156.485.000,00 | $ 156.485.000,00 |
| 2. Valor adicional-Otrosí 1 | 13/06/2025 | | $ 7.439.118,16 | $ 163.924.118,16 |
| 3. Acta parcial No. 1 | 22/09/2025 | $ 109.435.741,29 | | $ 54.488.376,87 |
| 4. Acta parcial No. 2 | 12/12/2025 | $ 38.079.572,65 | | $ 16.408.804,22 |
| 5. Acta final | 05/06/2026 | $ 15.162.980,93 | | $ 1.245.823,29 |
| TOTAL | | $ 162.678.294,87 | $ 163.924.118,16 | $ 1.245.823,29 |

## 3. CUMPLIMIENTO

Que **CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.**, en su calidad de contratista, está al día en el pago de los aportes de salud, pensión, ARL y caja de compensación, conforme a las planillas correspondientes a los siguientes periodos: septiembre de 2025 (Nos. 34541217, 34498508 y 34570837), octubre de 2025 (No. 35468790), noviembre de 2025 (No. 35468790), diciembre de 2025 (No. 35740641), enero de 2026 (No. 36034448), febrero de 2026 (No. 36324270), marzo de 2026 (No. 36534981), abril de 2026 (No. 36860554) y mayo de 2026 (No. 37167026). A continuación, se detallan los valores cancelados:

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| WILLIAM AUGUSTO RAMÍREZ SALINAS<br>**SEPTIEMBRE 2025**<br>Planilla No. 34541217<br>$8.500.000 | Salud | $ 1.062.500 |
| | Pensión | $ 1.445.000 |
| | ARL | $ 44.400 |
| | Parafiscales (CCF) | - |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**SEPTIEMBRE 2025**<br>Planilla No. 34498508<br>$881.800 | Salud | $ 114.000 |
| | Pensión | $ 455.600 |
| | ARL | $ 198.200 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 114.000 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**SEPTIEMBRE 2025**<br>Planilla No. 34570837<br>$562.400 | Salud | $ 114.000 |
| | Pensión | $ 227.800 |
| | ARL | $ 106.600 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 114.000 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**OCTUBRE 2025**<br>Planilla No. 35070458<br>$562.400 | Salud | $ 114.000 |
| | Pensión | $ 227.800 |
| | ARL | $ 106.600 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 114.000 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**NOVIEMBRE 2025**<br>Planilla No. 35468790<br>$562.400 | Salud | $ 114.000 |
| | Pensión | $ 227.800 |
| | ARL | $ 106.600 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 114.000 |

AM

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**DICIEMBRE 2025**<br>Planilla No. 35740641<br><br>$562.400 | Salud | $ 114.000 |
| | Pensión | $ 227.800 |
| | ARL | $ 106.600 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 114.000 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**ENERO 2026**<br>Planilla No. 36034448<br><br>$691.700 | Salud | $ 140.200 |
| | Pensión | $ 280.200 |
| | ARL | $ 131.100 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 140.200 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**FEBRERO 2026**<br>Planilla No. 36324270<br><br>$691.700 | Salud | $ 140.200 |
| | Pensión | $ 280.200 |
| | ARL | $ 131.100 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 140.200 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**MARZO 2026**<br>Planilla No. 36534981<br><br>$691.700 | Salud | $ 140.200 |
| | Pensión | $ 280.200 |
| | ARL | $ 131.100 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 140.200 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**ABRIL 2026**<br>Planilla No. 36860554<br><br>$691.700 | Salud | $ 140.200 |
| | Pensión | $ 280.200 |
| | ARL | $ 131.100 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 140.200 |

| Ingreso Base de Cotización | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| CONSTRUMAC INGENIEROS SAS<br>**MAYO 2026**<br>Planilla No. 37167026<br><br>$691.700 | Salud | $ 140.200 |
| | Pensión | $ 280.200 |
| | ARL | $ 131.100 |
| | Parafiscales (CCF) | $ 140.200 |

| | |
|---|---|
| **CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL:** | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): N/A<br>Quien suscribe: N/A |

## 4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. En la ejecución del contrato se autorizó y desembolsó un anticipo equivalente al 30% del **valor inicial contratado**, por una suma de **$46.945.500,00**. Se aclara que sobre el valor de la adición (Otrosí No. 1) no se realizó desembolso por concepto de anticipo.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: **Acta Final** de fecha del 05 de junio de 2026 correspondiente al periodo entre el 20 de septiembre de 2025 al 13 de mayo de 2026, por un valor de **QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($15.162.980,93) M/CTE,** valor al que se amortizarán, **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($2.690.905,81) M/CTE**, por concepto de anticipo por lo tanto el valor neto a pagar es de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($12.472.075,12) M/CTE.**

Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

**ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA**
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

**DANIELA CARRILLO TAVERA**
R/L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

**ANGELA MATILDE ZAMBRANO**
**SUPERVISORA**

**Hans Javier Muñoz Aragón**
**Técnico Operativo SVI**

| Documento original firmado y controlado por calidad | | | |
|---|---|---|---|
| | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| **Firma** | | | |
| **Nombre** | | | |
| **Cargo** | | | |

| Gobernación del Huila | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DAC-C055-P1110-F11 |
|---|---|---|
| Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025 | ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | Versión: 3<br>Pagina 1 de 1 |

# ACTA FINAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE: | INTERVENTORÍA PÚBLICA | Nº: | 1007 | AÑO: | 2024 | VALOR CONTRATO: | $ 156.485.000,00 | | | | |
| DEPENDENCIA: | DEPARTAMENTO DEL HUILA | ACTA Nº. | 3 (FINAL) | HOJA | 1 | DE | 1 | PLAZO INICIAL | 5 MESES | ADICIONAL | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S | FECHA DE ACTA | DIA | MES | AÑO | | | | | | |
| SUPERVISOR: | ANGELA MATILDE ZAMBRANO | | 13 | MAYO | 2026 | | | PLAZO ADICIONAL | 3 MESES Y 15 DÍAS | 7.439.118,16 | |
| INICIACIÓN | Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO | OBJETO: | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | | | VALOR TOTAL | | | |
| 21/oct/2024 | Nº 1 14/ene/2025 10/abr/2025<br>Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA<br>Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA | | | | | | | PLAZO TOTAL | 8 MESES Y 15 DÍAS | 163.924.118,16 | |

| | | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | MODIFICACIONES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNID | DE. (%) | FM | PLAZO (MESES) | Vr. UNIT | Vr. PARCIAL | +/- | DE. (%) | PLAZO (MESES) | Vr. PARCIAL | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL |
| | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero director | Salario | 50% | 2 | 5 | $ 4.200.000 | $ 21.000.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 21.000.000,00 | 89,99% | $ 18.897.900,00 | 9,25% | $ 1.942.500,00 | 99,24% | $ 20.840.400,00 |
| 1 | Ingeniero residente de interventoría | Salario | 100% | 2 | 5 | $ 3.200.000 | $ 32.000.000 | + | 30% | 3 | $ 5.760.000,00 | $ 37.760.000,00 | 89,99% | $ 33.980.224,00 | 9,25% | $ 3.492.800,00 | 99,24% | $ 37.473.024,00 |
| 1 | Especialista en pavimentos | Salario | 20% | 2 | 5 | $ 4.500.000 | $ 9.000.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 9.000.000,00 | 89,99% | $ 8.099.100,00 | 9,25% | $ 832.500,00 | 99,24% | $ 8.931.600,00 |
| 1 | Profesional en aseguramiento de calidad | Salario | 30% | 2 | 5 | $ 3.000.000 | $ 9.000.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 9.000.000,00 | 89,99% | $ 8.099.100,00 | 9,25% | $ 832.500,00 | 99,24% | $ 8.931.600,00 |
| | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Topógrafo | Salario | 50% | 2 | 5 | $ 3.000.000 | $ 15.000.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 15.000.000,00 | 89,99% | $ 13.498.500,00 | 9,25% | $ 1.387.500,00 | 99,24% | $ 14.886.000,00 |
| 1 | Cadenero | Salario | 50% | 2 | 5 | $ 1.160.000 | $ 5.800.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 5.800.000,00 | 89,99% | $ 5.219.420,00 | 9,25% | $ 536.500,00 | 99,24% | $ 5.755.920,00 |
| 1 | Inspector de interventoría | Salario | 100% | 2 | 5 | $ 2.400.000 | $ 24.000.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 24.000.000,00 | 89,99% | $ 21.597.600,00 | 9,25% | $ 2.220.000,00 | 99,24% | $ 23.817.600,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | UNID | UTILIZACIÓN | PLAZO | | Vr. UNIT | Vr. PARCIAL | +/- | UTILIZACIÓ | PLAZO | Vr. PARCIAL | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL |
| 1 | Ensayos de laboratorio (incluye equipos y transporte) | Mes | 100% | 5 | | $ 1.550.000 | $ 7.750.000 | + | 11% | 3 | $ 491.359,81 | $ 8.241.359,81 | 89,99% | $ 7.416.399,69 | 9,25% | $ 762.325,78 | 99,24% | $ 8.178.725,47 |
| 1 | Alquiler de equipos y georreferenciación de levantamiento topográfico | Mes | 50% | 5 | | $ 2.000.000 | $ 5.000.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 5.000.000,00 | 89,99% | $ 4.499.500,00 | 9,25% | $ 462.500,00 | 99,24% | $ 4.962.000,00 |
| 1 | Transporte de personal | Mes | 100% | 5 | | $ 590.000 | $ 2.950.000 | | 0% | 0 | $ 0,00 | $ 2.950.000,00 | 89,99% | $ 2.654.705,00 | 9,25% | $ 272.875,00 | 99,24% | $ 2.927.580,00 |
| VALOR TOTAL SIN IVA | | | | | | | $ 131.500.000,00 | | | | $ 6.251.359,81 | $ 137.751.359,81 | | $ 123.962.448,69 | | $ 12.742.000,78 | | $ 136.704.449,47 |
| IVA 19% | | | 19% | | | | $ 24.985.000,00 | | | | $ 1.187.758,35 | $ 26.172.758,35 | | $ 23.552.865,25 | | $ 2.420.980,15 | | $ 25.973.845,40 |
| VALOR TOTAL CON IVA | | | | | | | $ 156.485.000,00 | | | | $ 7.439.118,16 | $ 163.924.118,16 | | $ 147.515.313,94 | | $ 15.162.980,93 | | $ 162.678.294,87 |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | 30% | | | | | | | | | | | $ 44.254.594,19 | | $ 2.690.905,81 | | $ 46.945.500,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | | | | | | | $ 156.485.000,00 | | | | $ 7.439.118,16 | $ 163.924.118,16 | | $ 103.260.719,75 | | $ 12.472.075,12 | | $ 115.732.794,87 |

**NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.**

DANIELA CARRILLO TAVERA
R/L CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR
ANGELA MATILDE ZAMBRANO

Documento original firmado y controlado por calidad

| | REVISO | ELABORO | APROBO |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | | |
| NOMBRE | | | |
| CARGO | | | |