ACTA DE TERMINACIÓN

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MINC 015 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9609804)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DEL NORTE SAS R/L HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA NIT 901866044-9 C.C 1.091.665.735
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL SECTOR EL DORADO "NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO" CON EL FIN DE BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS MCTE ($48.840.116)
ADICIONAL	ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($11.158.240) MONEDA LEGAL
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($59.998.356) MONEDA LEGAL
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION	2.3.2.01.01.001.03.19.41.001 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRIGIDA ESPECÍFICAMENTE A PRESTAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
RUBRO ADICION	2.3.2.01.01.001.03.19.41.001 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRIGIDA ESPECÍFICAMENTE A PRESTAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0793 DEL 08 DE MAYO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0940 DEL 3 DE JULIO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1281 DEL 12 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1283 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
PROROGA:	N/A
FECHA DE INICIO:	15 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional Universitario Área De Vías Y Carreteables (E)
MUNICIPIO:	OCAÑA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y el señor HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA, representante legal de CONSTRUCCIONES E

INTERVENTORIAS DEL NORTE SAS NIT 901866044-9 como contratista, dan por terminado el contrato de obra No SVIV MINC 015 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9609804) Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2026.

GUSTAVO CASTILLA PERGEL
Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS DEL NORTE SAS
R/L HERNAN LEANDRO RIOS ANGARITA
CONTRATISTA

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario Área De Vías Y Carreteables
Supervisor (e)