COINVENOR S.A.S.

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 015 CO1.PCCNTR.9609804
DECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL SECTOR DEL DORADO "NIÑOS Y NIÑAS CONSTRUYENDO FUTURO", CON EL FIN DE BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

JUSTIFICACION IMPREVISTOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VLR/UNT	VLR/TOTAL
	REPARACIÓN MURO EN ETERBOART	ML	5,00	$ 45.453,30	$ 227.266,50
				VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 227.266,50





CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DEL NORTE
R/L. HERNAN LEONARDO RIOS ANGARITA

ING. OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
AREA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE
SUPERVISOR