Secretaría de Infraestructura Pública

Tunja, septiembre 22 de 2026

Doctor
JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO.
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá
Despacho.

Ref. **SOLICITUD DE ADICIONAL EN PLAZO AL CONVENIO No.CO1.PCCNTR.8563886/3830 DE 2025 – CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.**

Cordial saludo

De manera comedida se solicita a su Despacho, conceder un adicional al plazo de ejecución del convenio de la referencia, hasta el 30 de diciembre del 2026, que equivale a 3 meses y 9 días, en atención a solicitud elevada a la Secretaría de Infraestructura Pública por el Alcalde Municipal de Zetaquira, en oficio de fecha 15 de septiembre de 2026, el cual se adjunta a la presente.

Las razones que justifican la solicitud, planteadas por el Alcalde de Zetaquira, en el oficio referido, se consideran válidas por parte de la Secretaría de infraestructura pública de Boyacá.

Agradeciendo su atención.

NELSON LOZADA RAMOS
Supervisor del Convenio

Revisó Ing **PILAR TORRES CELY**
Directora de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Vo.Bo. Ing **JOSÉ LEONARDO ALVAREZ FONSECA**
Secretario de infraestructura pública de Boyacá

Anexo: oficio del Alcalde de Zetaquira

Proyecto: Nelson Lozada Ramos