ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indigena **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8631/2026 **Fecha Inicio Operación:** 18/08/2026 **Fecha Final Operación:** 31/03/2027 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 195

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Muisca De Bosa **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena Muisca De Bosa **Mes/Año:** Agosto 2026

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Daniela Bello Vasquez

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Paola Ramirez

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S3	18-08-26	obligación 2	Elaborar y envio de la programacion mensual de actividades del componente social del mes de agosto	1. Revisión del anexo técnico 2 proyeccion de las acciones a desarrollar en sintonía de los tiempos de cumplimiento del contrato y el anexo tecnico 3 Envio del documento en excel,diligenciado con las activiades a desarrollar para el mes por parte del componente	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	8:00am		Formato de informe de actividades SDIS	Actividades en desarrollo del contrato 8631/2026
	19-08-26	Obligacion 1- Gestion documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	7:00am a 5:00pm	Talento Humano	Equipo de computo	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros).Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.
	20-08-26	Obligacion 1- Gestion documental	jornada de actualización Ficha SIRBE WEB,Apoyo al desarrollo de las actividades propias del contrato en sus componentes.	1. Convocatoria de las familias a la SLIS. 2. Radicación de documentación solicitada en la SLIS. 3.Realizara posterior testigo documental de acuerdo a lo establecido desde gestión documental ,Compartir saberes, manejo de la palabra y desarrollo de actividades	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	9:00am	Mayores de 18 años	Equipo de computo	Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.
	21-08-26	Obligacion 6	Realizar seguimiento al 100% de las familias en estado de atencion de la canasta alimentaria,cabidos indigenas, mediante la implememnacion de la estrategia de condiciones socioeconomicas y nutricionales	Realizar seguimiento de manera mensual concertado entre la supervicion y el cabildo muisca bosa	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	8:00am		equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo.	Formato visita domiciliaria realizado al hogar famiia,generado por la SDIS en PDF en medio fisico y maagnetico se subira al share pointdispuesta en la entidad
	22-08-26	Obligacion 1- Gestion documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	7:00am a 5:00pm	Talento Humano	Equipo de computo	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros).Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 8631/2026 **Fecha Inicio Operación:** 18/08/2026 **Fecha Final Operación:** 31/03/2027 **Meses de Atención:** 7 **Cupos Contratados:** 195

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indígena Muisca De Bosa **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indígena Muisca De Bosa **Mes/Año:** Agosto 2026

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Daniela Bello Vasquez

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Paola Ramirez

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S4	24-08-26	Otros espacios	Rcepcion y focalizacion de nuecleos familaires que quieran ser parte del servicio de canasta alimentaria	Desarrollo de la pieza comunicativa, realizar la recepcion de documentos requeridos para focalizar y por ultimo realizar la entrevista al participante que entrega los documentos con el fin de optener infromacion socioeconimica actualizada de la familia.	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79c 42 sur)	8:00am a 12:00m	Familias de la comunidad	Equipo de computo, imternte, criterios de focalizacion e ingreso.	Listado de priorizacion SDIS
	25-08-26	Obligacion 1- Gestion documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indígena Muisca De Bosa	7:00am a 5:00pm	Talento Humano	Equipo de computo	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identitad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros).Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.
	26-08-26	Logistica para la entrega de canasta	alistamiento de insumos para la entrega de canasta"Recepción de alimentos para la entrega de canasta granos y abarrotes,Planeación de actividades y consolidación de programación tercera semana mes agosto 2026 (Reunión de equipo) Definición listado de alimentos Canasta mes de agosto, verificación actas de aprobación	1.Impresion de listados de los participantes 2. impresion de la programacion de entrega de canasta por codigos y horarios 3.impresion de la actualizacion de datos de las familias activas de canasta Se realiza alistamiento de la bodega y se lleva a cabo la recepción de alimentos granos y abarrotes para la entrega del canasta del mes de agosto del 2026	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	8:am a 5:00pm	familias activas en el servicio	Equipo de computo, office, internet, correo electrónico. Listados de punto canasta y refrigerios	Actividades en desarrollo del contrato 8631/2026 Listado de alimentos Canasta agosto del 2026"□
	27-08-26	Logistica para la entrega de canasta	alistamiento de insumos para la entrega de canasta"Recepción de alimentos para la entrega de canasta granos y abarrotes,Planeación de actividades y consolidación de programación tercera semana mes agosto 2026 (Reunión de equipo) Definición listado de alimentos Canasta mes de agosto, verificación actas de aprobación	1.Impresion de listados de los participantes 2. impresion de la programacion de entrega de canasta por codigos y horarios 3.impresion de la actualizacion de datos de las familias activas de canasta Se realiza alistamiento de la bodega y se lleva a cabo la recepción de alimentos granos y abarrotes para la entrega del canasta del mes de agosto del 2026	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	8:am a 5:00pm	familias activas en el servicio	Equipo de computo, office, internet, correo electrónico. Listados de punto canasta y refrigerios	Actividades en desarrollo del contrato 8631/2026 Listado de alimentos Canasta agosto del 2026"□
	28-08-26	Socializacion proyecto 8631/2026	1. Diseñar la pieza comunicativa con las características y condiciones de la modalidad de atención, los criterios vigentes de ingreso, egreso y restricciones, el acta de compromiso de atención al servicio. 2. Convocar al 100% de las familias en atención para el desarrollo de la contextualización del perfil del Proyecto 7953. 3. Contextualizar respecto a las características	1. Desarrollar el diseño de pieza comunicativa. 2. Implementar una estrategia de convocatoria de las familias del servicio en atención, para el desarrollo de la contextualización del perfil del Proyecto 7953. 3. Desarrollar la contextualización de las características y condiciones de la modalidad de atención, los criterios vigentes de ingreso, egreso y restricciones, el acta de compromiso y el servicio al 100% de las familias en los tiempos establecidos para tal fin, así como a las familias	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79c 42 sur)	9:00am	Jefe de hogar de cada	Equipo de computo, internet, documento del anexo técnico digitales, programa de diseño online, impresiones, hojas blancas, tomer, etc. Documento de socializacion	1.Documento socializacion a hogares/familias en la modalidad. 2. Pieza comunicativa diseñada (medio físico o magnético según las dinámicas de cada cabildo: Una copia por cada hogar/familia - Medio magnético: pieza comunicativa cargada en OneDrive), la cual debecontener las características de la modalidad
	29-08-26	Otros espacios	entrega de canasta	1. Acompañamiento a las familias durante la primera entrega de canasta, resolviendo inquietudes y orientando a porcesos personales y familiares de acuerdo a las necesidades.	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	8:am a 5:00pm	familias activas en el servicio	Listados de entrega de canasta y refrigerios-REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO	Listado de entrega de canasta diligenciados; listados de enetrega de refrigerios.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S5	31-08-26	Entrega de informe	Elaboración del informe mensual de ejecución del componente de los compenentes inclusión social,nutricional y administrativo del contrato de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS; y presentarlo al Gobernador para su revisión y aprobación. Avance y elaboración de cronograma e informes por subcomponente	Recoleccion de datos y organización de la informacion	Cabildo Indígena Muisca De Bosa			Equipo de computo, office, internet, correo electrónico.	Formato de entrega de infoem suministrado por la SDIS