ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMNISTRO
No 011-2026 SUSCRITO CON: G Y B HERMANOS COMERCIALIZADORA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	1192919589
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN PABLO GUTIERREZ BEJARANO
NIT PERSONA JURIDICA	901266709-3
PERSONA JURIDICA	G Y B HERMANOS COMERCIALIZADORA
NUMERO DE CONTRATO	007-2026.
CLASE	CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	800.170.307-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
VALOR INICIAL	$2.480.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE SEPTIEMBRE 2026.
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
013-2026.	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	2.480.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
013-2026	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	2.480.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**RUBEN DARIO DURANGO VERGEL**
CARGO	**DOCENTE COORDINADOR**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

Aprobado mediante resolución No. 001111 de sep.20 de 2000 Ratificado mediante resolución 0776 de 16 de julio de 2009
Codigo DANE 123001002125
NIT 800170307-6

a) Que, culminado la entrega de suministros, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:	2.480.000
PAGOS EFECTUADOS	
PAGO TOTAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2.480.000
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 00
SALDO A FAVOR I.E.	$ 00

4. DECLARACION DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da finiquito a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 011-2025 acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante de forma anticipada al tiempo inicialmente pactado. No existiendo polizas ni ningun otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el 21/09/2025.

LUIS ANTONIO MEDINA DROZCO	JUAN PABLO GUTIERREZ BEJARANO	RUBEN DARIO DURANGO VERGEL
Rector Institución Educativa	NIT/CC. No 1192919589	CC: 78.696.336
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR.