INFORME DE SUPERVISION No. 001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE	COMPRAVENTA										
EL CONTRATISTA.	**PAPELERIA ALEJO S**										
CONTRATO No.	**101.19.5.048**			**DEL**	03	-	AGOSTO	-	2026		
					DÍA		MES		AÑO		
OBJETO.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P										
PLAZO	N/A	-	N/A	UN	-	01	N/A	-	N/A		
	DÍA			MESES			AÑO				
FECHA ACTA INICIO	DOCE	-	12	AGOSTO	-	08	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	ONCE	-	11	SEPTIEMBRE	-	09	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			MES			AÑO				
MODIFICACIONES											
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
PLAZO PRORROGA N° 1	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA DE PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍA			MES			AÑO				
PLAZO PRORROGA N° 2	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			MESES			AÑOS				
N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	ONCE	-	11	SEPTIEMBRE	-	09	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			MES			AÑO				
FECHA PRESENTE INFORME	DIECISIETE	-	17	SEPTIEMBRE	-	09	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
PERIODO PRESENTE INFORME	**DESDE.**						**HASTA.**				
	12 –AGOSTO- 2026						11 – SEPTIEMBRE- 2026				
	DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL.	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS	$24.665.000
VALOR ADICIÓN.	N/A	$ 00
VALOR TOTAL.	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS	$24.665.000
FORMA DE PAGO	La Empresa cancelará el valor del 100% del valor del contrato una vez finalizado, para lo cual deberá presentar informe de ejecución, suscribir el acta de terminación, recibo final y liquidación del contrato, presentar cuenta de cobro o factura y las constancias de aportes al sistema de seguridad social en salud y parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	N/A	$ 00
VALOR PRESENTE ACTA	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS	$24.665.000
VALOR POR EJECUTAR	N/A	$0
PORCENTAJE DE EJECUCION		100%
EJECUCION ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0

ESTADO DE LA GARANTIA

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
MUNDIAL SEGUROS	SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA IVERSION DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BY-100068712	$2.466.500	03/08/2026	13/01/2027
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD DEL SERVICIO	BY-100068712	$4.933.000	03/08/2026	13/09/2027
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES


Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el proceso de contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación:

Con este documento se deja constancia que se presenta un informe de las actividades establecidas contractualmente las cuales han sido ejecutadas conforme se relaciona a continuación:


ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL PLUS	10
2	PREMIUM LICENCIA ANTIVIRUS UN AÑO PARA 20 EQUIPOS	1
3	COMPUTADOR TODO EN UNO 27" 16 GB 512 GB ,MOUSE,TECLADO	1
4	ESCANER AAD; Tecnología de escaneado CIS; Superficie plana, Capacidad del alimentador: 100 Hojas: Conectividad USB 3.0	2

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL PLUS	10




ITEM	DESCRIPCION	CANT
2	PREMIUM LICENCIA ANTIVIRUS UN AÑO PARA 20 EQUIPOS	1



ITEM	DESCRIPCION	CANT
3	COMPUTADOR TODO EN UNO 27" 16 GB 512 GB ,MOUSE,TECLADO	1











4	ESCANER AAD; Tecnología de escaneado CIS; Superficie plana, Capacidad del alimentador: 100 Hojas: Conectividad USB 3.0	2









NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No **101.19.5.048**, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Remisión de documentos para publicación y trámite para pago

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
9483755342	Agosto 2026	11/09/2026	$ 499.500
9482253985	Septiembre 2026	17/09/2026	$ 499.500

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	17	Mes	SEPTIEMBRE	Año	2026

EL SUPERVISOR

YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA
Jefe Grupo Administrativo Y Financiero