INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE PASACABALLOS

Pasacaballos, Cartagena

Reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Distrital, mediante
Resolución No. 0596 del 3 de noviembre de 2004
Código DANE No. 213001009048
Código ICFES No. 069088
NIT. 800.255.974-5

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 18-09-2026

Contrato número . . . . . : 13
Tipo de contrato . . . . . .: COMPRAVENTA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 19-08-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 19-08-2026
Razón social del contratista . . . . . .: VENEPLAST LTDA
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.019.737
Representante legal del contratista . . . . . : HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO
Identificación del representante del contratista . : 9.287.573
Objeto del contrato. . . . . :
"Suministro de equipos tecnológicos y elementos de papelería para uso de labores administrativas y académicas en la I.E. Técnica de Pasacaballos_2026".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$35.004.200 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$35.004.200 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 18-09-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 18-09-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:


*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 18-09-2026 (DD-MM-AAAA)


CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE PASACABALLOS" y del contratista, "VENEPLAST LTDA", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.



Razón social del contratista. . . . . .: VENEPLAST LTDA
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.019.737
Representante legal del contratista . . . . . : HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO
Identificación del representante del contratista . : 9.287.573
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : contabilidad@veneplast.com.co
Teléfono del contratista . . . . . : 3008827132
Dirección del contratista . . . . . .: BAZURTO CC BAZURTICO LC 8 Y 9



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE PASACABALLOS
MARGA LUZ GOMEZ VEROY
45489539
RECTORA - Ordenador(a) del gasto
CALLE LA LOMA N 17 75, Pasacaballos, Cartagena de Indias, D. T. y C..
rectoriaietpasacaballos@gmail.com



Supervisor . . . . . : MARLEDY JULIO BLANCO
Identificación del supervisor. . : 45.476.214
E-Mail del supervisor . . . . . : jmarledy@hotmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 6056622600
Dirección del supervisor. . . . . : Calle la Loma N° 17 – 75 Cartagena

Este documento fue elaborado por:
- MARLEDY JULIO BLANCO, Supervisor(a) del contrato

Pasacaballos - Cartagena, Calle la Loma N° 17 – 75. Cel: 304-3539703. Email: rectoriaietpasacaballos@gmail.com