AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
11/06/2026

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO:	
Hoja No.	De
1	1

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	100 GERENCIA
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA	120 SUBGERENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL	120-10 CONTRATOS
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA SUBSERIE DOCUMENTAL	120-10.03 Contrato de Consultoría e Interventoría
NOMBRE DEL EXPEDIENTE	Consorcio Vías del Meta 2026 Nit.9020815135 Contrato N° 0342-2026 BPIN 20211301010352 Anticipo N°1 C1 **C1**

Ítem	Fecha de incorporación al expediente	Fecha del Documento	Tipo Documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento	Observaciones
1	2026-09-10	2026-09-10	Lista de chequeo	1		
2	2026-09-10	2026-09-10	Plan de cobros	2-4		
3	2026-09-10	2026-09-10	Plan de inversión y autorización pago anticipo interventoría	5-7		
4	2026-09-10	2026-09-10	Detalle garantía	8		
5	2026-09-10	2026-10-04	Información del contador	9		
6	2026-09-10	2026-08-28	Certificación cuenta bancaria	10-11		

RESPONSABLES	
Elaborado por	
Nombres y Apellidos: Jimmy Andrés Torres Castro	**Nombres y Apellidos: Oscar Eduardo Vizcaino**
Cargo: Director de Interventoría	**Cargo: Supervisor contrato de Interventoría 0342-2026**
Firma:	**Firma:**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGO ANTICIPO

112-ECP-FR-176-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	0342 DE 2026	PROYECTO N°	20211301010352

PAGO ANTICIPO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS INTERVENTORIA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-048	SI
PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACION PAGO ANTICIPO INTERVENTORIA	112-ECP-FR-050	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 dias)	-	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del cobro, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de interventoria que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.
***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-148843 CND

Firma
Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 342 DE 2026
M.P. 25202-78801 CND

Firma
Nombre: WILMAN ARNALDO FUENTES BOHÓRQUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 342 DE 2026
M.P. 252022-06431 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PLAN DE COBROS INTERVENTORIA

(Aplica en el primer pago)

Cll 21 N° 3A – 28 Barrio Narcizo Matus – Guamal, Meta
cscviasdelmeta2026@gmail.com

PLAN DE COBROS INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-048-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	342 DE 2026	PROYECTO N°	20211301010352

OBJETO CONTRATO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO DAZA Y SUS ACCESOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN; MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LLERAS Y VISTA HERMOSA ETAPA I QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE LA UNIÓN - CAÑO RAYADO - TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.156.107.715,75
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LLERAS Y VISTA HERMOSA ETAPA I QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE LA UNIÓN - CAÑO RAYADO - TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 3.167.137.999,75
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL META 2026
NIT:	902.081.513-5
CORREO ELECTRONICO:	cscviasdelmeta2026@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	154-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WILMAN ARNALDO FUENTES BOHÓRQUEZ
CORREO ELECTRONICO:	oscar.vizcaino@aim-meta.gov.co

VIGENCIA				
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:				27/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:				26/11/2027
PRORROGA:	0	Meses	0	Días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				26/11/2027

NUMERO RP	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL (IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL)	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO)	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR
692	16/07/2026	**1002-2.3.24.2402.0600.156-00AR**	SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LLERAS Y VISTA HERMOSA ETAPA I QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE LA UNIÓN - CAÑO RAYADO - TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META	$ 3.167.137.999,75

PLAN DE COBROS			
CUENTA	MES	VALOR	%
ANTICIPO	SEPTIEMBRE 2026	$ 950.141.399,93	30,00%
1	OCTUBRE 2026	$ 71.894.032,59	2,27%
2	NOVIEMBRE 2026	$ 86.462.867,39	2,73%
3	DICIEMBRE 2026	$ 292.960.264,98	9,25%
4	ENERO 2027	$ 349.968.748,97	11,05%
5	FEBRERO 2027	$ 284.092.278,58	8,97%
6	MARZO 2027	$ 338.883.765,97	10,70%
7	ABRIL 2027	$ 319.880.937,97	10,10%
8	MAYO 2027	$ 255.904.750,38	8,08%
9	JUNIO 2027	$ 106.415.836,79	3,36%
10	JULIO 2027	$ 22.169.966,00	0,70%
11	AGOSTO 2027	$ 20.903.110,80	0,66%
12	SEPTIEMBRE 2027	$ 39.272.511,20	1,24%
13	OCTUBRE 2027	$ 24.070.248,80	0,76%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3

CONTRATO N°	342 DE 2026	PROYECTO N°	20211301010352

14	NOVIEMBRE 2027	$	4.117.279,40	0,13%
	TOTAL	$	**3.167.137.999,75**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 10 SET 2026

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-148843 CND

Firma
Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 342 DE 2026
N° Matrícula Profesional: 25202-78801 CND

Firma
Nombre: WILMAN ARNALDO FUENTES BOHÓRQUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA BPIN 20211301010352
N° Matrícula Profesional: 252022-06431 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACION PAGO ANTICIPO INTERVENTORIA

Cll 21 N° 3A – 28 Barrio Narcizo Matus – Guamal, Meta
cscviasdelmeta2026@gmail.com

5

PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-050-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	342 DE 2026	PROYECTO N°	20211301010352

OBJETO CONTRATO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO DAZA Y SUS ACCESOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN; MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LLERAS Y VISTA HERMOSA ETAPA I QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE LA UNIÓN - CAÑO RAYADO - TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.156.107.715,75
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.156.107.715,75
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LLERAS Y VISTA HERMOSA ETAPA I QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE LA UNIÓN - CAÑO RAYADO - TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DEL META 2026
NIT:	902.081.513-5
CORREO ELECTRONICO:	cscviasdelmeta2026@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WILMAN ARNALDO FUENTES BOHÓRQUEZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	154-2024
CORREO ELECTRONICO:	oscar.vizcaino@aim-meta.gov.co

VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15	Meses	0 Días
FECHA DE INICIACIÓN:			27/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN			26/11/2027

VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15	Meses	Días
FECHA DE TERMINACIÓN			26/11/2027

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° 20211301010352	$ 3.167.137.999,75	$ 0,00	$ 3.167.137.999,75
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 3.167.137.999,75

REGISTROS PRESUPUESTALES

Los registros presupuestales que amparan la interventoria y los ajustes causados son los siguientes:

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
692	16/07/2026	1002-2.3.24.2402.0600.156-00AR	$ 3.167.137.999,75

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

Describa las polizas actualizadas con el último acto administrativo celebrado.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101501673	27/08/2026	27/04/2028	2/09/2026	$ 715.610.771,58
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21-44-101501673	27/08/2026	27/04/2028	2/09/2026	$ 2.146.832.314,73
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101501673	27/08/2026	28/12/2030	2/09/2026	$ 357.805.385,79
	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101501673	27/11/2027	28/12/2032	2/09/2026	$ 715.610.771,58
	RCE CONTRATOS	21-40-101277457	27/08/2026	28/12/2027	2/09/2026	$ 700.362.000,00

ANTICIPO

Seleccione (X) el anticipo a tramitar.

VALOR ANTICIPO RECURSOS INICIALES:	X	$ 950.141.399,93
VALOR ANTICIPO 1:		$ -
VALOR ANTICIPO 2:		$ -

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-050-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	342 DE 2026	PROYECTO N°	20211301010352
FIDUCIA (SI APLICA):			N/A

PLAN DE INVERSIÓN				
No.	DESCRIPCIÓN		VALOR	%
1	Pago de salarios / honorarios	$	670.134.729,37	70,53
2	Costos Directos	$	280.006.670,56	29,47
	TOTAL	$	950.141.399,93	100

VALOR A PAGAR: NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE

Nota: 1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Los valores del presente plan de inversión de anticipo son aprobados y autorizados para el pago el dia 10 SET. 2026

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: OSCAR GONZALO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional 177350-T

Firma
Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 342 DE 2026
N° Matrícula Profesional: 25202-78801 CND

Firma
Nombre: WILMAN ARNALDO FUENTES BOHÓRQUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA BPIN 20211301010352
N° Matrícula Profesional: 252022-06431 CND

Nota: Anexar Copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la Tarjeta Profesional del contador.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones	
CO1.WRT.20593584	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	4.636.221.243,68 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/12/2032 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle		Cancelar
CO1.WRT.20551017	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	4.636.221.243,68 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/11/2032 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle		Cancelar
CO1.WRT.20540387	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	4.636.221.243,68 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	7/10/2032 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle	Editar	

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Id de la garantía: CO1.WRT.20593584

Referencia de la garantía: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL (ANEXO 5) - RCE (ANEXO 5) POLIZAS ACTA DE INICIO

Estado: Aceptado

Justificación:
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza: 21-44-101501673 / 21-40-101277457

Tomador: CONSORCIO VIAS DEL META 2026

Beneficiario: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2.146.832.314,73 COP	27/04/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	715.610.771,58 COP	27/04/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	357.805.385,79 COP	28/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B34711420BC761B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR GONZALO HERNANDEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86066831 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 177350-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 días)

Cll 21 N° 3A – 28 Barrio Narcizo Matus – Guamal, Meta
cscviasdelmeta2026@gmail.com

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA

Que la empresa **CONSORCIO VIAS DEL META 2026** identificado(a) con NIT PJ **9020815135 está** vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS Superdía Jurídica **No. 357439017,** nombre de la cuenta **"ANTICIPO PUERTO LLERAS"** desde el 28 de julio de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de agosto de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

YAKELINE PRECIADO SILVA
Gerente Banca Mediana Empresa
Cra. 20 No. 7 - 70 Centro teléfono 6358705 Cel 3162208955
Yopal - Casanare email: yprecia@bancodebogota.com.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220647-5

Villavicencio, 22 de septiembre de 2026

112.07.02- 0247 /2026

Ingeniero
SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM
Ciudad

Asunto. Pago ANTICIPO N°1 – Contrato de INTERVENTORIA 342 de 2026 – Proyecto 20211301010352

Reciba un cordial Saludo.

En atención a la solicitud de desembolso de anticipo radicada por el CONSORCIO VIAS DEL META 2026 y tomando como base, el aval del supervisor del contrato de interventoría, mediante el cual, certifica el cumplimiento de los requisitos para el desembolso del **ANTICIPO N°1- PUERTO LLERAS - META** "Lista de chequeo Contrato de interventoría **"112-ECP-FR-176-V05"** para el respectivo trámite.

Cordialmente,

GINA TATIANA ELAICA NIETO
Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de proyectos.

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 1843
FECHA: 22 SEP 2026
03:54

Elaboro: LILIANA MARIA CADENA SANTOS
CONTRATISTA CPS