Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, **NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA,** en calidad de supervisor saliente y FERNANDO PORTILLA FUENTES nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. CO1.PCCNTR.8913842/0868 DE 2026, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **SANDRO ALEXANDER MESA LADINO**, nos hemos reunido hoy DD/09/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CO1.PCCNTR.8913842/0868		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**16/01/2026**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**SANDRO ALEXANDER MESA LADINO**		
VALOR	**$ 30.892.400**		
PLAZO	**8 MESES**		
OBJETO	**"GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVACON EL FIN DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 3,01"**		
FECHA ACTA DE INICIO	**19/01/2026**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**N/A**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**80,00 %**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$24.713.920**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**18/09/2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI X		NO
PRORROGA N°1 (19/08/2026 hasta 18/09/2026)	VALOR	PLAZO	
	$ 3.861.550	1 MES	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO X
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**INFORME No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19 de Enero de 2026 al 28 de Febrero de 2026** **INFORME No. 2 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 de Marzo de 2026 al 30 de Marzo de 2026** **INFORME No. 3 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 de Abril de 2026 al 30 de Mayo de 2026**		

	INFORME No. 4 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026 INFORME No. 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE JULIO DE 2026
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME No. 1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19 de Enero de 2026 al 28 de Febrero de 2026 INFORME No. 2 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 de Marzo de 2026 al 30 de Marzo de 2026 INFORME No. 3 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 de Abril de 2026 al 30 de Mayo de 2026 INFORME No. 4 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026 INFORME No. 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE el 01 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE JULIO DE 2026
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Ninguna
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los

ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los XX (X) días del mes de Septiembre de 2026.

Firmas,

NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR SALIENTE
SECRETARÍA DE AGRICULTURA

FERNANDO PORTILLA FUENTES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR ENTRANTE
SECRETARÍA DE AGRICULTURA