GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4	
INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
NIT.	902.012.141- 4
OBJETO	
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($12.980.876.027)
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LA DIRECCCION TÉCNICA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTORÍA	FAMA CONSULTORES S.A.S
PERIODO DE REPORTE	
1 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO DE 2026	
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	
MONTERIA, ABRIL 6 DE 2026	

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA 8

AVANCES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 8
PERSONAL DEL PROYECTO 9

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA 11

1.0. REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES. 11
1.01. RESTAURACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS COMO ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS 11
1.02. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. 54
1.03. REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS ESTABLECIDAS. 73
1.04. INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO 73
BITACORA DE OBRA - REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES 73
2.0. VIVERO BIOCLIMÁTICO 74
2.01. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE 74
2.02. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ENTRE EJES 74
2.03. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA 74
2.04. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 74
2.05. RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO 74
2.06. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO POR NEBULIZACIÓN PARA VIVERO 74
2.07. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 74
2.08. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 74
2.09. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO 74
2.10. INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PISOS 75
2.11. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 75
3.0. PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA 76
3.01. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES POTENCIALES. 76
3.02. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PRIORIZACIÓN SOCIAL, ESTRUCTURACIÓN DE ACUERDOS; Y VERIFICACIÓN Y ESTUDIOS 146
3.03. CONCERTACIÓN DE ACTORES 146
3.04. FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 146
3.05. OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 147
3.06. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO. 147
3.07. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 147
4.0. ASISTENCIA TÉCNICA 148
4.01. CONFORMACIÓN GRUPO GUARDABOSQUES 148
4.0.2. CAPACITAR Y ASISTIR AL GRUPO DE GUARDABOSQUES 148
4.04. LEVANTAMIENTO DE ORTOMOSAICOS MEDIANTE DRON (7 VUELOS CADA 4 MESES) 151
4.05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (METODOLOGÍA MEDIANTE PARCELAS DE 20 X 50 M) 155
4.06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA (MUESTREO POR TRANSECPTOS Y PUNTOS) 155
4.07. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DEL PROYECTO 155
4.09. ANÁLISIS MULTITEMPORAL 163
5.0. CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 164
5.01. DESARROLLAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 164
5.02. GENERAR CAPACITACIONES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROYECTO 164
5.03. INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS PARA VIVERO BIOCLIMÁTICO 164

5.04. KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA FORESTAL EN ENTIDADES TERRITORIALES *164*
5.05. KIT DE HUERTA CASERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS *165*
5.06. KIT DIVULGATIVO Y DEL MANEJO DEL VIVERO *165*

3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO) **166**

3.1. CAPACITACIÓN EN ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL **166**

3.3. DISEÑO DE PROTOCOLO PARA INSPECCIÓN DE AREAS 167

3.4. INSPECCIÓN EPPS **168**

3.5. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EJE S&SO Y EJE AMBIENTAL – EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA - EJE MANEJO DE TRAFICO **168**

3.6. SEGURIDAS SOCIAL Y RIESGOS LABORALES ARL **171**

3.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL **171**

3.8. INFORME DEL AREA SOCIAL **172**

3.9. INFORMES DE GUARDABOSQUES **172**

CONCLUSIÓN **173**

ANEXOS **174**

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Registro Fotográfico de Proceso de Ingreso Almacén de Plántulas Nativas Maderables – Remisión No. 03 14
Ilustración 2. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Estabana Rosa González Palacios 18
Ilustración 3. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Iván Darío Tapia Morfil 20
Ilustración 4. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario José Alonso Velásquez Saldarriaga 21
Ilustración 5. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Raúl Botero Soto 23
Ilustración 6. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Alfredo Manuel Arteaga Mesa 25
Ilustración 7. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Atanasio Miguel Moreno Sariego 26
Ilustración 8. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Cesar Darío Ramos Álvarez 28
Ilustración 9. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Edwin Espitia Martínez 30
Ilustración 10. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Elvia Palacios Ruiz 31
Ilustración 11. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Hugo Miguel Pallares Pacheco 33
Ilustración 12. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Luz Mila Hoyos Herrera 34
Ilustración 13. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Nelfi Yaneth Hernández Álvarez 36
Ilustración 14. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Nelly Isabel Ruiz Pérez 37
Ilustración 15. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Nelson Enrique García Segura 39
Ilustración 16. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Prisco David Cogollo Grajales 41

Ilustración 17. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Roberto Carlos Pastrana Espitia 42
Ilustración 18. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Tiburcio Antonio Martínez Acosta 44
Ilustración 19. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Alcides Amir Vergara López 46
Ilustración 20. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Graciela María Mendoza Pineda 47
Ilustración 21. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Gregorio Manuel Negrete González 48
Ilustración 22. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Heberto Etanislao Portillo González 50
Ilustración 23. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Julio Cesar Portillo Lozano 52
Ilustración 24. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Miguel Antonio Arcia Peña 54
Ilustración 25. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Raúl Botero Soto. 56
Ilustración 26. Actividades de Aislamiento – Beneficiario José Alonso Velásquez Saldarriaga 58
Ilustración 27. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Iván Darío Tapia Morfil 59
Ilustración 28. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Estabana Rosa González Palacios 60
Ilustración 29. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Hugo Miguel Pallares Pacheco 61
Ilustración 30. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Tiburcio Antonio Martínez Acosta 63
Ilustración 31. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Cesar Darío Ramos Álvarez 64
Ilustración 32. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Elvia Palacios Ruiz 65
Ilustración 33. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Luz Mila Hoyos Herrera 66
Ilustración 34. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Edwin Espitia Martínez 67
Ilustración 35. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Prisco David Cogollo Grajales . 68
Ilustración 36. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Roberto Carlos Pastrana Espitia 70
Ilustración 37. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Gregorio Manuel Negrete González 71
Ilustración 38. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Julio Cesar Portillo Lozano 72
Ilustración 39. Predio FI San Francisco LT 2 - María Elsy Botero Botero 89
Ilustración 40. Predio La Casona de Buenos Aires - Raúl Botero Soto 90
Ilustración 41. Predio Finca "Nueva Estación" - Eder José Ubarnes Espitia 91
Ilustración 42. Predio El Inicio - Idel Darío Madera Ramírez 92
Ilustración 43. Predio La Gran China - Juan de Dios Restrepo Merino 93
Ilustración 44. Predio Mogambo - Hernán Darío Mesa Escobar 94
Ilustración 45. Predio Parcela 40 - Julio Manuel Peñate Vidal 95
Ilustración 46. Predio Finca El Marcador - José Andrés Jiménez Vergara 96
Ilustración 47. Predio La Habana - Moisés Ramon Nader Restrepo 97
Ilustración 48. Predio LT Terrerno - Saudith Elena Nader Nader 98
Ilustración 49. Predio Lt de Terreno "Villa Rica" - Amalia Raquel Guzmán Carrascal 99
Ilustración 50. Predio Parcela Villa Lorena - Antonio José Vivanco Sotelo 100
Ilustración 51. Predio Parcela No. 93 - Inocencio de Jesús Corrales Mercado 101
Ilustración 52. Predio Parcela San León – Luis Carlos Guerra Diaz 102
Ilustración 53. Predio El Edén o La Unión - Prisciliano Blanquisett Caldera 103
Ilustración 54. Predio Villa del Socorro – Wualter León Vélez Espinosa 104
Ilustración 55. Predio El Recreo – Santa Barbara – La Loma - Francisco Antonio Patiño Barrera 105
Ilustración 56. Predio Lt - Francisco Antonio Pérez Castro 106
Ilustración 57. Predio Hda El Cacique - Gildardo de Jesús García Ceballos 107
Ilustración 58. Predio Las Delicias – Rafael Eduardo Ramírez Diaz 108

Ilustración 59. Predio La Florida - Miguel Antonio Arcia Peña 109
Ilustración 60. Predio La Florida - Mario Cesar Quintero Guevara 110
Ilustración 61. Predio Buenavista - Atanasio Miguel Moreno Sariego 111
Ilustración 62. Predio La Vitrina - Mónica Lucia Oyola Pérez 112
Ilustración 63. Predio La Chitua - Eberto Reinel Oyola López 113
Ilustración 64. Predio El Principio - Ricardo Fernán Oyola López 114
Ilustración 65. Predio Palmavinal - Ariel David Oyola López 115
Ilustración 66. Predio Las Carretas - María Victoria Vergara Herrera 116
Ilustración 67. Predio San Francisco - Francisco Antonio Pérez Castro 117
Ilustración 68. Predio Lote de Terreno - Luz Marina Duque de Ávila 118
Ilustración 69. Predio Parcela Villa Marina (Parcela No. 52) – Luis Felipe Leiva Suaza. 119
Ilustración 70. Predio Parcela No. 82 - Martha Liria Castaño Usuga 120
Ilustración 71. Predio Villa Valentina - Jorge Luis Blanco Martínez 121
Ilustración 72. Predio La esperanza - Tiburcio Antonio Martínez Acosta 122
Ilustración 73. Predio La Bonga - Cesar Darío Ramos Álvarez 123
Ilustración 74. Predio Altamira - Elvia Palacio Ruiz 124
Ilustración 75. Predio El Volcán - Luz Mila Hoyos Herrera 125
Ilustración 76. Predio Nuevo Oriente - Edwin Espitia Martínez 126
Ilustración 77. Predio Los Lirios - Prisco David Cogollo Grajales 127
Ilustración 78. Predio Villa Eidis - Emma Salazar Hoyos 128
Ilustración 79. Predio FI Villa Estela - Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya 129
Ilustración 80. Predio FI Nuevo Oriente - Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya 130
Ilustración 81. Predio El Romeral - Yaneth Judith Jiménez Cueto 131
Ilustración 82. Predio Prisciliano Blanquisett Caldera - El Edén o La Unión 132
Ilustración 83. Predio Lote 7 - Abelardo de Jesús Caly Vega 133
Ilustración 84. Predio Finca el Marcador - José Andrés Jiménez Vergara 134
Ilustración 85. Predio La Lucia - Felix Manuel Cervantes Montiel 135
Ilustración 86. Registro Fotográfico Sesión: conservación del suelo y el agua 150
Ilustración 87. Proceso de Caracterización Socioeconómica 163
Ilustración 88. Registro Fotográfico Baños Portátiles en la Obra 169
Ilustración 89. Registro fotográfico de la instalación de señales preventivas, carteles informativos, estructuras tubulares y conos de delimitación en los diferentes frentes de trabajo. 171

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Porcentaje de avance mes de marzo 9
Tabla 2. Personal de Obra 9
Tabla 3. Guardabosques 10
Tabla 4. Personal de Prestación de Servicios 10
Tabla 5. Jornaleros 11
Tabla 6. Especies recomendadas para la siembra 12
Tabla 7. Insumos para de ingreso Almacén - Remisión No. 03 de 2026 13
Tabla 8. Tabla de Restauración mes de Marzo 16
Tabla 9. Tabla de Aislamiento Mes de Marzo 55
Tabla 10. Avance porcentual del componente de Rehabilitación de Bosques Protectores del mes 73
Tabla 11. Avance porcentual del componente de Vivero Bioclimático del mes 75
Tabla 12. Tabla de atributos en Arcgis para la conformación de la base de datos de predios de Rehabilitación y PSA mes de Marzo 82
Tabla 13. Base de Datos Posibles Beneficiarios PSA 85
Tabla 14. Base de Datos Posibles Beneficiarios Rehabilitación 87
Tabla 15. Relación de Hectáreas por Municipio mes de Marzo 88
Tabla 16. Base de Datos Final Beneficiarios - Rehabilitación 139

Tabla 17. Tabla de atributos en Arcgis de la base de datos de predios de Rehabilitación Final 141
Tabla 18. Base de Datos Final Beneficiarios - PSA 144
Tabla 19. Tabla de atributos en Arcgis de la base de datos de predios de PSA Final 145
Tabla 20. Avance porcentual del componente de Pagos por Servicios Ambientales del mes 147
Tabla 21. Listado de Predios con Ortomosaicos PSA 152
Tabla 22. Listado de Predios con Ortomosaicos Rehabilitación 154
Tabla 23. Listado de Beneficiarios con Caracterización Socioeconómica 157
Tabla 24. Avance porcentual del componente de Asistencia Técnica del mes 164
Tabla 25. Avance porcentual del componente de Capacitaciones y Fortalecimiento Comunitario del mes 165

INTRODUCCIÓN

El departamento de Córdoba enfrenta importantes retos ambientales asociados a la degradación de ecosistemas estratégicos, la pérdida de coberturas vegetales nativas y la disminución en la oferta de servicios ecosistémicos, en especial aquellos relacionados con la regulación y calidad del recurso hídrico. Esta situación se acentúa en los municipios priorizados como PDET, donde históricamente han convergido presiones antrópicas, limitadas prácticas productivas sostenibles y una baja intervención institucional orientada a la conservación ambiental.

En este contexto, y en cumplimiento del marco normativo nacional establecido en la Ley 99 de 1993 y sus desarrollos reglamentarios, surge la necesidad de implementar instrumentos innovadores que permitan armonizar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales. Entre estos instrumentos, los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) se consolidan como una herramienta estratégica para incentivar la preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas de importancia ambiental, mediante el reconocimiento económico a propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe que contribuyen activamente a la provisión de dichos servicios.

El proyecto "Implementación de un esquema de incentivos de pagos por servicios ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos en municipios PDET del departamento de Córdoba", cuyo propósito es establecer las bases técnicas, jurídicas, sociales y operativas necesarias para la puesta en marcha de un esquema integral de PSA. Este proyecto contempla acciones articuladas de rehabilitación de bosques protectores, instalación de viveros bioclimáticos, delimitación y priorización de predios, formalización de acuerdos voluntarios, fortalecimiento comunitario y seguimiento ambiental, orientadas a garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la construcción de una paz territorial duradera.

El presente informe resume las actividades desarrolladas en la gestión del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, durante el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo de 2026.

423

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

AVANCES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

En el período correspondiente el presente informe (1 de marzo de 2026 a 30 de marzo de 2026), se realizó ajuste al cronograma de ejecución debido a que se evidenció que la ejecución de las caracterizaciones de flora y fauna depende directamente de la instalación previa de las Parcelas Permanentes de Monitoreo, condición indispensable para garantizar la representatividad del muestreo, la consistencia metodológica y la calidad técnica de la información generada. Por esto en consecuencia, y considerando la secuencia lógica de las actividades de campo, se hace necesario reprogramar dichas caracterizaciones para el mes de junio. Por todo esto el cronograma de ejecución se le realizaron modificaciones en las siguientes actividades:

- **4,05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (metodología mediante parcelas de 20 x 50 m)**
- **4,06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA (muestreo por transectos y puntos)**

El ajuste propuesto busca garantizar la correcta articulación de las actividades técnicas, optimizar la ejecución de los trabajos de campo y asegurar el cumplimiento de los estándares metodológicos y de calidad exigidos por el contrato, contribuyendo al logro oportuno de los resultados esperados.

ANEXO 1. Cronograma de Ejecución Ajustado

Se solicitó a la Interventoría avalar el cambio del Cronograma de Ejecución de Actividades Contrato de Prestación de Servicios N° DGR-LP-001-2025 a través de oficio y este remite oficio avalando los cambios realizados en cada una de las actividades mencionadas anteriormente.

ANEXO 2. Acreditación de modificaciones en el Cronograma de Ejecución de Actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025 y Aval ajuste Cronograma de Ejecución Contrato DGR-LP-001-2025 CONSORCIO PSA CORDOBA

Finalmente se presenta los avances del cronograma de ejecución general correspondientes al periodo de este informe:

424




Tabla 1. Porcentaje de avance mes de marzo

ANEXO 3. Avance mensual - marzo

PERSONAL DEL PROYECTO

Para el cumplimiento de las actividades del proyecto en el mes del presente informe se contó con los profesionales de la obra, guardabosques y prestación de servicios; quedando conformada la planta de personal de la siguiente manera:

PERSONAL DE OBRA					
ITEM	**NOMBRES**	**APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATO N°**
1	Cesar Dimas	Doria Cogollo	10.776.649	Director de Obra	PSAPDET-25-001 DE 2025
2	Nilson Francisco	Mestra Ramírez	78.024.355	Residente de Obra	PSAPDET-25-002 DE 2025
3	Luis Miguel	Sierra Mora	78.716.414	Residente de Obra	PSAPDET-25-003 DE 2025
4	Diana Carolina	Loaiza Hernández	1.017.132.607	Ingeniero forestal	PSAPDET-25-004 DE 2025
5	Stefany	Ávila Flórez	1.067.926.920	Ingeniero Ambiental	PSAPDET-25-006 DE 2025
6	Adriana Margarita	Garcés Garcés	1.067.884.660	Profesional SG-SST	PSAPDET-25-007 DE 2025
7	Yelina Rosa	Zabaleta Guzmán	1.068.667.713	Trabajador social	PSAPDET-25-008 DE 2025
8	Josué Antonio	Arroyo Quiñones	15.042.462	Técnico II	PSAPDET-25-009 DE 2025
9	José German	Cogollo Durango	78.028.347	Técnico II	PSAPDET-25-010 DE 2025
10	Cristian Daniel	Doria Cogollo	1.067.918.866	Técnico II	PSAPDET-25-011 DE 2025
11	Bleidys Stella	Villegas Villegas	1.003.500.956	Secretaria	PSAPDET-25-012 DE 2025
12	Julio Guillermo	Acosta Reyes	92.514.273	Conductor	PSAPDET-25-013 DE 2025
13	Fernando	Otero Vidal	78.764.916	Ingeniero Forestal	PSAPDET-25-049 DE 2025

Tabla 2. Personal de Obra

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

GUARDABOSQUES					
ITEM	**NOMBRES**	**APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATO N°**
1	Adriana Milena	Montes Martínez	1.063.274.190	Guardabosques	PSAPDET-25-015 DE 2025
2	Ignacio José	Vargas Martínez	1.073.986.241	Guardabosques	PSAPDET-25-016 DE 2025
3	Danis Daniel	Soto Rosario	10.820.557	Guardabosques	PSAPDET-25-017 DE 2025
4	Carlos Alberto	Osorio Guzmán	1.065.003.110	Guardabosques	PSAPDET-25-018 DE 2025
5	Ausberta María	Ibáñez Flórez	43.842.758	Guardabosques	PSAPDET-25-019 DE 2025
6	Jaiver Farley	Arroyo Rivera	1.074.006.977	Guardabosques	PSAPDET-25-020 DE 2025
7	Jammer Javier	Doria Causil	10.774.820	Guardabosques	PSAPDET-25-021 DE 2025
8	Juan Francisco	Ramos Julio	10.981.524	Guardabosques	PSAPDET-25-022 DE 2025
9	Juan Manuel	Diaz Medina	8.048.639	Guardabosques	PSAPDET-25-023 DE 2025
10	Odoner de Jesús	García Ruiz	1.073.992.702	Guardabosques	PSAPDET-25-024 DE 2025
11	Yadir José	Vergara López	10.903.738	Guardabosques	PSAPDET-25-025 DE 2025
12	Yerlis Janeth	Manchego Madera	50.641.901	Guardabosques	PSAPDET-25-026 DE 2025
13	Álvaro Enrique	Ayazo Daguer	78.034.633	Guardabosques	PSAPDET-25-027 DE 2025
14	Jaime Alfredo	Díaz Rodríguez	92.033.207	Guardabosques	PSAPDET-25-028 DE 2025
15	Luz Adriana	Caballero Caraballo	1.007.936.132	Guardabosques	PSAPDET-25-029 DE 2025

Tabla 3. Guardabosques

PERSONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
ITEM	**NOMBRES**	**APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATO N°**
1	Harold Darío	Coronado Arango	78.748.211	Director	PSAPDET-25-014 DE 2025
2	Alexandra	Alian Betín	26.000.243	Auxiliar Administrativo	PSAPDET-25-030 DE 2025
3	Saireth Vanessa	Torres Martínez	1.066.744.657	Profesional Contable	PSAPDET-25-031 DE 2025
4	Jennifer	Barrera Cogollo	25.788.010	Profesional SIG	PSAPDET-25-032 DE 2025
5	Erika Esteffani	Espinosa Padilla	1.067.882.820	Ingeniero Agrónomo	PSAPDET-25-033 DE 2025
6	Elsa Paulina	Rodríguez Solano	30.271.033	Profesional Social	PSAPDET-25-034 DE 2025
7	Angela Andrea	Suancha Hortua	52.268.988	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-041 DE 2025
8	María Andrea	Gómez Fernández	1.067.096.343	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-042 DE 2025
9	Ángel Manuel	Martínez Mercado	78.032.172	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-043 DE 2025
10	Mauricio	Rueda Gómez	80.417.376	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-044 DE 2025
11	Paola Andrea	Acosta Alean	1.067.868.033	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-045 DE 2025
12	Amparo Lucía	Guzmán Simanca	34.986.478	Profesional Social	PSAPDET-25-046 DE 2025
13	Valentina	Otero Mercado	1.069.505.616	Reconocedor Predial	PSAPDET-25-047 DE 2025
14	Rúgero	Herrera Bula	10.820.575	Profesional Agrónomo	PSAPDET-25-048 DE 2025

Tabla 4. Personal de Prestación de Servicios

JORNALEROS				
ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Laura Luz	Álvarez Lozano	1057606614	Jornalero
2	Fredy Andrés	Ávila Padilla	1003004742	Jornalero
3	Neider Luis	Berrio Vitola	1003734275	Jornalero
4	Juan Carlos	Carduz González	78034672	Jornalero
5	Orlando Javier	Cavadia Pérez	78031273	Jornalero
6	Marcial	Cogollo Argumedo	1073973238	Jornalero
7	Libardo Antonio	Galarcio Mercado	78027790	Jornalero
8	Andrés Miguel	García Ruiz	1194430528	Jornalero
9	Edwin Yamith	García Triana	78768410	Jornalero
10	Bernardo Miguel	González Posada	1065007857	Jornalero
11	Guillermo Cesar	González Flórez	1003430505	Jornalero
12	Jesús Alberto	González Márquez	1003193587	Jornalero
13	Neder De Jesús	Karduss González	10771466	Jornalero
14	Yolima Mariela	López Sáenz	30688533	Jornalero
15	Jesús Daniel	Martínez Ruiz	1003736945	Jornalero
16	Pablo Manuel	Martínez Pérez	1073984040	Jornalero
17	Miguel Eduardo	Pérez Miguel	78025598	Jornalero
18	Miguel Ángel	Quintero Anaya	1064985485	Jornalero
19	Wendy Vanessa	Roqueme López	1064982874	Jornalero
20	Dairo Manuel	Santos Pérez	78033550	Jornalero
21	Ermines Manuel	Santos Suarez	78034710	Jornalero
22	Gloribeth	Santos Suarez	1192811232	Jornalero
23	Hector Luis	Santos Avilez	1003000530	Jornalero
24	Jhon Alexander	Suarez Barreto	1066745536	Jornalero
25	Edilberto Enrique	Tirado De La Ossa	1064984478	Jornalero
26	Enrique José	Tirado Viga	1065001532	Jornalero
27	Duvan Enrique	Vargas Martínez	1074009603	Jornalero
28	Elkin Antonio	Vargas Martínez	1074000159	Jornalero
29	Merquis Manuel	Vargas Martínez	1074000155	Jornalero
30	Onalbis Alberto	Vargas Martínez	1073994007	Jornalero

Tabla 5. Jornaleros

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A continuación, se describen las actividades del Cronograma de Ejecución

1.0. REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES.

1.01. RESTAURACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS COMO ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS

Se establecerán 400 hectáreas de especies forestales nativas previamente seleccionadas conforme a los lineamientos de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) y los planes generales de ordenación forestal (PGOF) de los bosques del Alto Sinú y San Jorge.

La siembra se desarrollará bajo un diseño técnico 3 m x 3 m (densidad aproximada de 1.111 árboles por hectárea, lo que garantiza la adecuada cobertura y recuperación de las áreas priorizadas.

Para ello, se ejecutarán labores que aseguran las condiciones óptimas para el establecimiento y crecimiento de las plántulas, las labores son las siguientes:

- Preparación del terreno
- Limpia
- Plateo
- Fertilización
- Siembra

El sitio para realizar esta actividad será seleccionado en los procesos de la caracterización y firma de acuerdos con los participantes del proyecto (beneficiarios de pagos por servicios ambientales). Y serán seleccionadas dentro de la actividad 3,01: Delimitación de áreas de intervención y priorización de predios, del presupuesto.

Las plántulas se establecerán donde exista el espacio necesario para su desarrollo normal y prever que su crecimiento no afecte estructuras, construcciones u otras plantas ya establecidas.

Se tendrán en cuenta factores como el tipo de suelo, clima, luminosidad, resistencia a la sequía o zonas húmedas, contaminación. Adicional a esto la finalidad de la siembra apunta a que las especies seleccionadas sean solo nativas de carácter maderable, forrajeras, frutales que ofrezcan productos forestales no maderables (frutos, taninos, semillas, etc) o que por sus hábitos de crecimiento cumplan funciones destinadas a la conservación y recuperación de los ecosistemas, pero que también contribuyan como plantación forestal protectora productora o protectora, conservación y recuperación de suelos, protección de cauces y cuencas hidrográficas, entre otros. La prevención y el control fitosanitario es una actividad esencial para el éxito de la plantación, por lo tanto, se hará en toda la vida del proyecto, inclusive desde la verificación en la compra de plántulas en etapa de vivero.

A continuación, relacionamos las especies recomendadas para sembrar en los diferentes predios según las recomendaciones anteriores:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA
Caracolí	*Anacardiumexcelsum*	Anacardiaceae
Caoba	Swietenia macrophylla	Meliaceae
Roble	Tabebuia rosae	Bignoniaceae
Cedro Rojo	*Cedrela odorata*	Meliaceae
Polvillo	*Dydimopanax morototoni*	Araliaceae
Ceiba	*Pachira quinata*	Bombacacea
Campano de Bledo	*Pseudosamaneaguachapele*	Mimosaceae
Campano	*Samanea saman*	Leguminosae
Matarratón	*Gliricidia sepium*	Papilionaceae

Tabla 6. Especies recomendadas para la siembra

Se realizó el proceso de ingreso de las Plántulas a la oficina de Almacén de la Gobernación, las cuales fueron utilizadas para el cumplimiento de este item, en el mes anterior se realizó el ingreso de los otros insumos que se utilizaron en la siembra:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REMISIÓN No. 03 DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Plántulas Nativas Maderables 30 - 40 cm altura	Unidad	488.800

Tabla 7. Insumos para de ingreso Almacén - Remisión No. 03 de 2026










Ilustración 1. Registro Fotográfico de Proceso de Ingreso Almacén de Plántulas Nativas Maderables – Remisión No. 03

ANEXO 4. Oficio Solicitud de comprobante de entrada y salida de almacén del Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025 – Remisión No. 3 de 2026 y Documento de entrada y salida al almacén por contrato de Remisión No. 3
ANEXO 5. Acta de Supervisión y Cumplimiento de Establecimiento de Especies Forestales Protectoras

Posterior al proceso de solicitud de entrada y salida a la oficina de Almacén, y la visita de verificación de los insumos a utilizar en esta actividad, para el periodo correspondiente a este informe se realizaron 240 hectáreas de establecimiento de especies forestales, a los siguientes beneficiarios:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

NOMBRE DEL PROPIETARIO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA TOTAL PREDIO (Ha)	Ha A ESTABLECER MARZO	#PLANTAS/Ha	Kg TRIPLE 15/Ha	Kg ABONO ORGANICO/Ha	Litros HERBICIDA/Ha	Litros INCECTICIDA/Ha
ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS	MONTELIBANO	CORDOBA	AGUAS VIVAS	PARCELA 24	20,50	2	2.222	112	552	8	2
IVAN DARIO TAPIA MORFIL	MONTELIBANO	EL ANCLAR	EL ANCLAR	LT DE TERRENO ISAMAR	33,15	9	9.999	504	2.484	36	9
JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	SAN ANTONIO	SAN NICOLAS	385,93	8	8.888	448	2.208	32	8
RAUL BOTERO SOTO	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	43	57.772	2.408	11.868	172	43
ALFREDO MANUEL ARTEAGA MESA	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	CEIBAL	VILLA PROVIDENCIA	20,00	6	6.666	336	1.656	24	6
ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL	BUENAVISTA	9,50	2	2.222	112	552	8	2
CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	LA BONGA	26,50	15	16.665	840	4.140	60	15
EDWIN ESPITIA MARTINEZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	NUEVO ORIENTE	8,00	7	7.777	392	1.932	28	7
ELVIA PALACIO RUIZ	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	ALTAMIRA	165,00	18	19.998	1.008	4.968	72	18
HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	BUENOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	270,00	24	26.664	1.344	6.624	96	24
LUZ MILA HOYOS HERRERA	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	350,00	16	33.330	896	4.416	64	16
NELFI YANETH HERNANDEZ ALVAREZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	LA BOTELLA	PARCELA #8 PASACABALLO	26,00	9	9.999	504	2.484	36	9
NELLY ISABEL RUIZ PEREZ	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO GUARUMAL	VILLA ROCIO	40,00	7	7.777	392	1.932	28	7
NELSON ENRIQUE GARCIA SEGURA	TIERRALTA	BATATA	ALTO QUIMARI	PARCELA PUERTO LINDO	25,65	3	3.333	168	828	12	3
PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	LOS LIRIOS	49,00	15	16.665	840	4.140	60	15
ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	QUEBRADA COSTA	EL GUASIMO	5,0	5	5.555	280	1.380	20	5

TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	LA ESPERANZA	28,75	10	11.110	560	2.760	40	10
ALCIDES AMIR VERGARA LOPEZ	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	EL LATON	FINCA PUERTO BERRIO No. 2	7,10	7	7.777	392	1.932	28	7
GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANTE PIRU	FINCA NO HAY COMO DIOS	5,12	5	5.555	280	1.380	20	5
GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ	VALENCIA	REPOSO		EL REFUGIO	6,00	5	5.555	280	1.380	20	5
HEBERTO ETANISLAO PORTILLO GONZALEZ	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	CANDELA	VILLA PAOLA	28,00	11	12.221	616	3.036	44	11
JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	VALENCIA	MIELES	MIELES ARRIBA	LA FRANQUEZA	72,00	9	9.999	504	2.484	36	9
MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANTE PIRU	LA FLORIDA	30,00	4	4.444	224	1.104	16	4
TOTAL					**1.734,42**	**240**	**292.193**	**13.440**	**66.240**	**960**	**240**

Tabla 8. Tabla de Restauración mes de Marzo

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

BENEFICIARIO: ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: PARCELA 24
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
ÁREA RESTAURADA: 2 HA













434



Ilustración 2. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Estabana Rosa González Palacios

BENEFICIARIO: IVAN DARIO TAPIA MORFIL
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: LT DE TERRENO ISAMAR
ÁREA A ESTABLECER: 9 HA
ÁREA RESTAURADA: 9 HA



435













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 3. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Iván Darío Tapia Morfil

BENEFICIARIO: JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: SAN NICOLAS
ÁREA A ESTABLECER: 8 HA
ÁREA RESTAURADA: 8 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













Ilustración 4. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario José Alonso Velásquez Saldarriaga

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: RAUL BOTERO SOTO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: EL CERRITO
ÁREA A ESTABLECER: 52 HA
ÁREA RESTAURADA: 43 HA
















Ilustración 5. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Raúl Botero Soto

BENEFICIARIO: ALFREDO MANUEL ARTEAGA MESA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: VILLA PROVIDENCIA
ÁREA A ESTABLECER: 6 HA
ÁREA RESTAURADA: 6 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25




Ilustración 6. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Alfredo Manuel Arteaga Mesa

BENEFICIARIO: ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: BUENAVISTA
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
ÁREA RESTAURADA: 2 HA









GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25














Ilustración 7. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Atanasio Miguel Moreno Sariego

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA BONGA
ÁREA A ESTABLECER: 15 HA
ÁREA RESTAURADA: 15 HA













444



Ilustración 8. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Cesar Darío Ramos Álvarez

BENEFICIARIO: EDWIN ESPITIA MARTINEZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: NUEVO ORIENTE
ÁREA A ESTABLECER: 7 HA
ÁREA RESTAURADA: 7 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 9. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Edwin Espitia Martínez

BENEFICIARIO: ELVIA PALACIO RUIZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: ALTAMIRA
ÁREA A ESTABLECER: 18 HA
ÁREA RESTAURADA: 18 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 10. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Elvia Palacios Ruiz

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA HABANA
ÁREA A ESTABLECER: 24 HA
ÁREA RESTAURADA: 24 HA













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 11. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Hugo Miguel Pallares Pacheco

BENEFICIARIO: LUZ MILA HOYOS HERRERA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: EL VOLCAN
ÁREA A ESTABLECER: 30 HA
ÁREA RESTAURADA: 16 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 12. Actividades de Restauración de Especies Forestales - Beneficiario Luz Mila Hoyos Herrera

BENEFICIARIO: NELFI YANETH HERNANDEZ ALVAREZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: PARCELA #8 PASACABALLO
ÁREA A ESTABLECER: 9 HA
ÁREA RESTAURADA: 9 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 13. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Nelfi Yaneth Hernández Álvarez

BENEFICIARIO: NELLY ISABEL RUIZ PEREZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: VILLA ROCIO
ÁREA A ESTABLECER: 7 HA
ÁREA RESTAURADA: 7 HA






Ilustración 14. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Nelly Isabel Ruiz Pérez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: NELSON ENRIQUE GARCIA SEGURA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: PARCELA PUERTO LINDO
ÁREA A ESTABLECER: 3 HA
ÁREA RESTAURADA: 3 HA













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25






Ilustración 15. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Nelson Enrique García Segura

BENEFICIARIO: PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LOS LIRIOS
ÁREA A ESTABLECER: 15 HA
ÁREA RESTAURADA: 15 HA





GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25






Ilustración 16. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Prisco David Cogollo Grajales

BENEFICIARIO:	ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA
MUNICIPIO:	TIERRALTA
PREDIO:	EL GUÁSIMO
ÁREA A ESTABLECER:	5 HA
ÁREA RESTAURADA:	5 HA









GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 17. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Roberto Carlos Pastrana Espitia

459

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA ESPERANZA
ÁREA A ESTABLECER: 10 HA
ÁREA RESTAURADA: 10 HA















Ilustración 18. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Tiburcio Antonio Martínez Acosta

BENEFICIARIO: ALCIDES AMIR VERGARA LOPEZ
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA PUERTO BERRIO No. 2
ÁREA A ESTABLECER: 7 HA
ÁREA RESTAURADA: 7 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

















Ilustración 19. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Alcides Amir Vergara López

BENEFICIARIO: GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA NPO HAY COMO DIOS
ÁREA A ESTABLECER: 5 HA
ÁREA RESTAURADA: 5 HA












Ilustración 20. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Graciela María Mendoza Pineda

BENEFICIARIO: GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: EL REFUGIO
ÁREA A ESTABLECER: 5 HA
ÁREA RESTAURADA: 5 HA






GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













Ilustración 21. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Gregorio Manuel Negrete González

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: HEBERTO ETANISLAO PORTILLO GONZALEZ
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: VILLA PAOLA
ÁREA A ESTABLECER: 11 HA
ÁREA RESTAURADA: 11 HA















Ilustración 22. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Heberto Etanislao Portillo González

BENEFICIARIO: JULIO CESAR PORTILLO LOZANO
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LA FRANQUEZA
ÁREA A ESTABLECER: 9 HA
ÁREA RESTAURADA: 9 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25





Ilustración 23. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Julio Cesar Portillo Lozano

BENEFICIARIO: MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LA FRLORIDA
ÁREA A ESTABLECER: 4 HA
ÁREA RESTAURADA: 4 HA










GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25


















Ilustración 24. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Miguel Antonio Arcia Peña

1.02. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

Esta actividad contempla el aislamiento de las áreas que se están seleccionando para la siembra, donde se realizará un total de 75 kilómetros lineales de aislamiento, mediante cercado en alambre de púas, con distancia entre postes en madera de 2,30 metros de altura y distancia entre pie amigos en madera de 25 metros. La cerca estará conformada por 4 hilos de alambres calibre 16.5 x 400 metros.

Para esta actividad se contemplan las siguientes actividades:

- **TRAZADO:** se realizará un trazado en el borde perimetral de las plantaciones establecidas y se marcaran los sitios de ahoyado para los postes.

- **AHOYADO**: una vez marcada la ubicación de postes (2.3 metros x 10cc de diámetro), se procederá a realizar el ahoyado cada 2,5 metros de distancia. Para esto se utilizará barretón o paladraga y tendrá las siguientes dimensiones 0,3 m de ancho x 0,3 m de ancho por 0,6 m de profundidad. Una vez realizado el ahoyado se procederá a la colocación de postes.

- **HINCADO:** una vez colocados los postes, se procederá a realizar el hincado colocando pie amigos a cada 25 metros, con unas dimensiones del ahoyado de 0,3 m de ancho x 0,3 m de ancho por 0,6 m de profundidad.

- **TEMPLADO Y GRAPADO:** posterior a la colocación de postes e hincado, se procederá al templado y grapado del alambre. Se colocarán cuatro hilos de alambre de púa calibre 16.5", mediante el uso de grapas para alambre calibre 16,5" que rinden un total de 10 kg de grapa /kilometro.

Para el periodo correspondiente a este informe se realizaron 25,13 Kilómetros de Aislamiento a los siguientes beneficiarios:

LISTADO DE USUARIOS REHABILITACIÓN PSA CÓRDOBA											
NOMBRE DEL PROPIETARIO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA TOTAL PREDIO (Ha)	AREA A ESTABLECER (Ha)	POSTES	ALAMBRE (Rollo/400 m)	GRAPA (kg)	AREA AISLAMIENTO MAR (Ha)	KM AISLADOS MAR (km)
RAUL BOTERO SOTO	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	52	578	13	13	7	1,31
JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	SAN ANTONIO	SAN NICOLAS	385,93	8	83	2	2	1	0,19
IVAN DARIO TAPIA MORFIL	MONTELIBANO	EL ANCLAR	EL ANCLAR	LT DE TERRENO ISAMAR	33,15	9	743	17	17	9	1,69
ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS	MONTELIBANO	CORDOBA	AGUAS VIVAS	PARCELA 24	20,50	2	165	4	4	2	0,38
HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	BUENOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	270,00	24	165	4	24	2	0,38
TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	LA ESPERANZA	28,75	10	825	19	19	10	1,88
CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	LA BONGA	26,50	15	1238	28	28	15	2,81
ELVIA PALACIO RUIZ	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	ALTAMIRA	165,00	18	1403	32	32	18	3,38
LUZ MILA HOYOS HERRERA	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	350,00	30	2475	56	56	30	5,63
EDWIN ESPITIA MARTINEZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	NUEVO ORIENTE	8,00	7	578	13	13	7	1,31
PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	LOS LIRIOS	30,00	15	1238	28	28	15	2,81
ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	QUEBRADA COSTA	EL GUASIMO	5,0	5	413	9	9	5	0,94
GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ	VALENCIA	REPOSO		EL REFUGIO	5,50	5	413	9	9	5	0,94
JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	VALENCIA	MIELES	MIELES ARRIBA	LA FRANQUEZA	72,00	9	743	17	17	9	1,69
TOTAL					1.524	**209**	**11.055**	**251**	**272**	**134**	**25,31**

Tabla 9. Tabla de Aislamiento Mes de Marzo

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO

BENEFICIARIO: RAUL BOTERO SOTO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: EL CERRITO
AREA A ESTABLECER: 52 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 1,31 km




Ilustración 25. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Raúl Botero Soto.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: SAN NICOLAS
AREA A ESTABLECER: 8 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,19 km













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 26. Actividades de Aislamiento – Beneficiario José Alonso Velásquez Saldarriaga

BENEFICIARIO: IVAN DARIO TAPIA MORFIL
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: LT DE TERRENO ISAMAR
AREA A ESTABLECER: 9 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 1,69 km



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25






Ilustración 27. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Iván Darío Tapia Morfil

BENEFICIARIO: ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: PARCELA 24
AREA A ESTABLECER: 2 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,38 km




GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 28. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Estabana Rosa González Palacios

BENEFICIARIO: HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA HABANA
AREA A ESTABLECER: 24 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,38 km





Ilustración 29. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Hugo Miguel Pallares Pacheco

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA ESPERANZA
AREA A ESTABLECER: 10 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 1,88 km















Ilustración 30. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Tiburcio Antonio Martínez Acosta

BENEFICIARIO: CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA BONGA
AREA A ESTABLECER: 15 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 2,81 km





Ilustración 31. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Cesar Darío Ramos Álvarez

BENEFICIARIO: ELVIA PALACIO RUIZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: ALTAMIRA
AREA A ESTABLECER: 18 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 3,38 km



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 32. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Elvia Palacios Ruiz

BENEFICIARIO: LUZ MILA HOYOS HERRERA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: EL VOLCAN
AREA A ESTABLECER: 30 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 5,63 km











Ilustración 33. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Luz Mila Hoyos Herrera

BENEFICIARIO: EDWIN ESPITIA MARTINEZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: NUEVO ORIENTE
AREA A ESTABLECER: 7 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 1,31 km







Ilustración 34. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Edwin Espitia Martínez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LOS LIRIOS
AREA A ESTABLECER: 15 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 2,81 km



Ilustración 35. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Prisco David Cogollo Grajales

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: EL GUASIMO
AREA A ESTABLECER: 5 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,94 km














GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25






Ilustración 36. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Roberto Carlos Pastrana Espitia

BENEFICIARIO: GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: EL REFUGIO
AREA A ESTABLECER: 5 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,94 km









GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 37. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Gregorio Manuel Negrete González

BENEFICIARIO: JULIO CESAR PORTILLO LOZANO
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LA FRANQUEZA
AREA A ESTABLECER: 9 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 1,69 km



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













Ilustración 38. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Julio Cesar Portillo Lozano

1.03. REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS ESTABLECIDAS.

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de mayo de 2026.

1.04. INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de junio de 2026.

BITACORA DE OBRA - REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

La bitácora se realiza con la finalidad de llevar un registro cronológico de las diferentes actividades o componentes de la Obra del proyecto "Implementación de un Esquema de Incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para la Conservación de Ecosistemas Estratégicos en Municipios PDET del Departamento de Córdoba". Funcionando como un diario detallado de campo que incluye fecha, hora y lugar, permitiendo hacer seguimiento, análisis y evaluación de los avances u obstáculos, asegurando el orden y la continuidad en la información.

ANEXO 6. Bitácora de la Obra de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de **REHABILITACIÓN DE BOSQUE PROTECTORES**, a la fecha de corte del presente informe se tiene un avance acumulado del 46,01%, descritos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - MARZO	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
1,00	**A. REHABILITACIÓN DE BOSQUE PROTECTORES**					**46,05%**
1,01	Restauración de especies forestales protectoras en las áreas priorizadas como estrategia de pago por servicios ambientales en especie	Ha	400	**240**	**240**	33,04%
1,02	Realizar el aislamiento de las áreas en proceso de preservación y restauración	Km	75	**25,31**	**49,31**	13,01%
1,03	Realizar un mantenimiento a las especies forestales protectoras establecidas	Ha	400	**0**	**0**	0,00%
1,04	Instalar parcelas de monitoreo	Parcelas	6	**0**	**0**	0,00%

Tabla 10. Avance porcentual del componente de Rehabilitación de Bosques Protectores del mes

2.0. VIVERO BIOCLIMÁTICO

2.01. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026.

2.02. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ENTRE EJES

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026.

2.03. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026

2.04. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026

2.05. RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026.

2.06. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO POR NEBULIZACIÓN PARA VIVERO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 2 del mes de abril de 2026.

2.07. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de abril de 2026.

2.08. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de abril de 2026.

2.09. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de mayo de 2026.

2.10. INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PISOS

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 4 del mes de mayo de 2026.

2.11. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de junio de 2026.

En el periodo correspondiente al informe el componente de **"VIVERO BIOCLIMÁTICO"**, no presenta avances, debido a que las actividades asociadas a este componente se encuentran **programadas para iniciar durante el mes de abril**, de acuerdo con el cronograma de ejecución establecido para el proyecto.

En consecuencia, al cierre del período objeto del presente informe, el componente registra un **avance de ejecución del 0,00%**, manteniéndose su ejecución conforme a la programación contractual prevista.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - MARZO	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
2,00	VIVERO BIOCLIMÁTICO					0,00%
2,01	Cerramiento provisional en lona verde	Ml	150	0	0	0,00%
2,02	Localización y replanteo entre ejes	Ml	90	0	0	0,00%
2,03	Desmonte y limpieza de zona no boscosa	m2	180	0	0	0,00%
2,04	Excavaciones varias sin clasificar	m3	21	0	0	0,00%
2,05	Rellenos para estructura con suelo	m3	30	0	0	0,00%
2,06	Construcción de sistema de riego automatizado por nebulización para vivero	Unidad	3	0	0	0,00%
2,07	Instalaciones eléctricas	Unidad	3	0	0	0,00%
2,08	Construcción de estructuras de concreto	Unidad	3	0	0	0,00%
2,09	Construcción de Bodega de almacenamiento	Unidad	3	0	0	0,00%
2,10	Instalación y/o mantenimiento de pisos	m2	105	0	0	0,00%
2,11	Aseo y limpieza general de la obra	m2	90	0	0	0,00%

Tabla 11. Avance porcentual del componente de Vivero Bioclimático del mes

3.0. PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA

3.01. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES POTENCIALES.

METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN ESQUEMAS DE PSA Y REHABILITACIÓN

La selección de los predios se fundamentó en el análisis técnico derivado del estudio Áreas potenciales para la implementación del Pago por Servicios Ambientales en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), realizado por MásBosque para el departamento de Córdoba. Este estudio integró múltiples variables ambientales, territoriales y normativas con el fin de establecer criterios para la identificación de zonas estratégicas orientadas a la conservación, la protección hídrica y la restauración ecológica.

Entre las variables consideradas se incluyeron las áreas registradas en el RUNAP, la presencia de ecosistemas estratégicos, zonas de importancia hídrica, la delimitación de la frontera agrícola, áreas con susceptibilidad a inundaciones y otras condiciones ambientales relevantes, así como el tipo y estado de la cobertura vegetal existente.

La integración de estas variables se realizó mediante un análisis multicriterio soportado en herramientas de información geográfica, lo que permitió generar una cartografía temática de priorización clasificada en niveles muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Esta clasificación constituyó el principal insumo técnico para la toma de decisiones en la focalización territorial del proyecto. El criterio de priorización consideró no solo la importancia ecológica intrínseca de las áreas, sino también su potencial de conectividad, su papel en la regulación hídrica y su aporte a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Con base en esta cartografía consolidada, se definieron dos líneas de intervención:

i) Áreas aptas para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), orientadas principalmente a la conservación de coberturas naturales existentes.
ii) Áreas con potencial para procesos de rehabilitación ecológica, enfocadas en la recuperación de zonas degradadas.

Posteriormente, se desarrolló la fase de verificación en campo, cuyo objetivo fue validar la información geoespacial generada e identificar preliminarmente los predios con potencial de vinculación al proyecto. Durante las visitas técnicas se realizó la inspección directa de las condiciones biofísicas del terreno, evaluando el tipo de cobertura vegetal predominante, el grado de conservación del bosque, la presencia de regeneración natural, el nivel de intervención antrópica y la existencia de fuentes hídricas superficiales o cuerpos de agua asociados.

En el caso de los predios propuestos para esquemas de PSA, se priorizaron aquellos ubicados en zonas con nivel de priorización alto y muy alto, según la cartografía generada. Se verificó que contaran con cobertura de bosque natural en buen estado de conservación y que presentaran fuentes hídricas dentro del predio o en su área de influencia inmediata, tales como quebradas, caños, nacederos o zonas de recarga hídrica. Estas características garantizan su contribución efectiva a la provisión de servicios ecosistémicos, especialmente en materia de regulación hídrica.

Adicionalmente, se evaluó la coherencia espacial del predio dentro del paisaje, considerando su conectividad con otros fragmentos de bosque, áreas protegidas o

ecosistemas estratégicos cercanos. En algunos casos, aunque el predio no se encontraba completamente dentro del polígono de priorización alta o muy alta, su ubicación estratégica y la presencia de cobertura boscosa conservada permitieron su selección, dado que su incorporación fortalece la conectividad ecológica y reduce la fragmentación del paisaje.

Para la línea de rehabilitación ecológica se aplicó un criterio diferencial. Se identificaron predios ubicados principalmente en zonas de priorización media que presentaban áreas degradadas, desprovistas de cobertura o con coberturas altamente intervenidas, como pastizales degradados o suelos descubiertos. Aunque estas zonas no cuentan actualmente con coberturas naturales consolidadas, su ubicación estratégica les confiere un alto potencial de recuperación ambiental.

La selección de estos predios respondió a la necesidad de generar corredores ecológicos y fortalecer la conectividad entre fragmentos de bosque existentes. En muchos casos, las áreas degradadas se encuentran intercaladas entre parches de bosque natural o próximas a ecosistemas estratégicos, lo que permite que, mediante acciones de rehabilitación, se restablezca la continuidad ecológica del paisaje. Este enfoque contribuye tanto a la recuperación de la estructura vegetal como a la restauración de la funcionalidad ecológica. En todos los casos, tanto para PSA como para rehabilitación, se realizó una verificación ambiental y social integral. Desde el componente ambiental, se confirmó la correspondencia entre la ubicación del predio y los polígonos de priorización definidos en la cartografía oficial. Desde el componente social, se evaluaron aspectos relacionados con la tenencia de la tierra, la voluntad del propietario para participar en el proyecto y el compromiso con las acciones de conservación o recuperación propuestas.

Este proceso garantizó que la selección final de los predios respondiera a criterios técnicos objetivos y estuviera alineada con los instrumentos de planificación ambiental del departamento. Asimismo, aseguró que las intervenciones contribuyan de manera efectiva a la conservación de ecosistemas estratégicos, la protección de fuentes hídricas y la recuperación de áreas degradadas, fortaleciendo la resiliencia ambiental del territorio.

En conclusión, la metodología aplicada integró análisis cartográfico, priorización multicriterio y verificación en campo, permitiendo una selección técnica y estratégica de predios para esquemas de PSA y procesos de rehabilitación ecológica. La combinación de conservación de coberturas existentes y recuperación de áreas degradadas garantiza un enfoque integral que no solo protege los ecosistemas actuales, sino que también promueve la restauración y conectividad ecológica a escala de paisaje, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos ambientales del departamento de Córdoba.


La información de los predios fue recopilada y sistematizada en formato ArcGIS, mediante una capa geográfica acompañada de su respectiva tabla de atributos. Esta base de datos contiene la información detallada de cada predio, incluyendo el nombre del propietario, el municipio, el corregimiento y la vereda donde se localiza, así como el área total del predio y el área definida para PSA y rehabilitación. Asimismo, se incorporó información relacionada con la tenencia de la tierra, con el fin de garantizar la trazabilidad jurídica y facilitar el análisis técnico y administrativo del proyecto.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25






GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Mapa 1. Mapas de Rehabilitación





Mapa 2. Mapas de PSA

TABLA DE ATRIBUTOS EN ARCGIS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PREDIOS

La conformación de la base de datos geográfica de los predios se estructuró en un entorno de ArcGIS, mediante la creación de una capa tipo Feature Class (Polygon), donde cada entidad espacial representa un predio georreferenciado. La tabla de atributos asociada fue diseñada bajo criterios técnicos de organización, estandarización y trazabilidad de la información, permitiendo integrar variables catastrales, jurídicas, ambientales y técnicas requeridas para el análisis y priorización.

La estructura de la tabla de atributos incluye campos relacionados con la identificación general del predio, tales como código catastral, nombre del propietario, municipio, corregimiento, vereda y tipo de tenencia de la tierra. Estos campos permiten garantizar la correcta individualización del inmueble y facilitan los procesos de verificación administrativa y jurídica.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

TABLA DE ATRIBUTOS EN ARCGIS PREDIOS DE REHABILITACIÓN Y PSA MES DE MARZO

FID	Shape *	Nombre Ben	Mpio	Corregimie	Vereda	Nomb Predi	Area Predi	Are PSA RH	tenencia p	Tipo Serv
3	Polygon ZM	Moises Ramon Nader Restrepo	Montelibano		Yotala	La Habana	501	20	CTL 142-37107	PSA
6	Polygon ZM	Saudith Elena Nader Nader	Montelibano		Vda Nueva	Lote Terreno	78	2	142-9475	PSA
7	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 1	Montelibano			Finca el marcador	92 45	6	CTL-142-52443	PSA
8	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 2	Montelibano			Finca el marcador	92 45	0 9	CTL-142-52443	PSA
9	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 3	Montelibano			Finca el marcador	92 45	2 7	CTL-142-52443	PSA
10	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 4	Montelibano			Finca el marcador	92 45	0 4	CTL-142-52443	PSA
11	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 5	Montelibano			Finca el marcador	92 45	1 2	CTL-142-52443	PSA
12	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 6	Montelibano			Finca el marcador	92 45	0 6	CTL-142-52443	PSA
13	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 7	Montelibano			Finca el marcador	92 45	1 2	CTL-142-52443	PSA
16	Polygon ZM	Prisciliano Blanquiseti Caldera Lote 1	Montelibano		Ato don pio	El eden o la union	110	5	CTL- 142-5477	PSA
17	Polygon ZM	Prisciliano Blanquiseti Caldera Lote 2	Montelibano		Ato don pio	El eden o la union	110	4	CTL -142-5477	PSA
24	Polygon ZM	Julio Manuel Peñate Vidal	Montelibano			Parcela 40	19 41	4	CTL - 142-4035	PSA
0	Polygon ZM	Raul Botero Soto	Puerto Libertador	Pica Pica		LA CASONA DE BUENOS AIRES	97,4	4	CTL-142-32121	PSA
20	Polygon ZM	Maria Elsy Botero Botero Lt1	Puerto Libertador	Tomo Rojo	Guaimaral	FI SAN FRANCISCO LT 2	331,8	32	CTL-142-35131	PSA
21	Polygon ZM	Maria Elsy Botero Botero Lt 2	Puerto Libertador	Tomo Rojo	Guaimaral	FI SAN FRANCISCO LT 2	331,57	11	CTL-142-35131	PSA
22	Polygon ZM	Juan de Dios Restrepo Merino Lote 1	Puerto Libertador	Corozalito		La Gran China	300	11	CTL - 29813	PSA
23	Polygon ZM	Juan de Dios Restrepo Merino Lote 2	Puerto Libertador	Corozalito		La Gran China	300	16	CTL - 29813	PSA
4	Polygon ZM	Hernán Dario Mesa Escobar	San Jose de Ure	Versales	La Esperanza	Mogambo	342,1	11	CTL 142-37509	PSA
15	Polygon ZM	Gildardo de Jesus Garcia Ceballo	San Jose de Ure	Varsales	El porvenir	Hacienda el cacique	643,2	13	CTL - 142-40731	PSA
18	Polygon ZM	Antonio Jose Vivanco Sotelo	San Jose de Ure	Versale	La esperanza	Parcela Vila Lorena	20	10	Sana posecion	PSA
19	Polygon ZM	Luis Carlos Guerra Diaz	San Jose de Ure	VERSALLES	LA CABAÑA	PARCELA SAN LEON	25	10	Sana Posecion	PSA
25	Polygon ZM	Amaia Raquel Guzman Carrascal	San Jose de Ure	Bocas de Ure	Puente de Ure	LOTE DE TERRENO "VILLA RICA"	17	1	CTL 142-8604	PSA
26	Polygon ZM	Inocencio de Jesus Corrales Mercado	San Jose de Ure	Puerto Colombia	PARCELA CAMPAMENTO	Parcela No. 93	19,3	12		PSA
27	Polygon ZM	Wuater Leon Velez Espinosa	San Jose de Ure		Pueblo cojo	VILLA DEL SOCORRO	81,3	10	CTL - 52184	PSA
28	Polygon ZM	Francisco Antonio Patiño Barrera- lote 2	San Jose de Ure	Puerto Colombia	Miami	El Recreo Santa Barbara La Loma	76	5	CTL 142-8013	PSA
29	Polygon ZM	Francisco Antonio Patiño Barrera-lote 1	San Jose de Ure	Puerto Colombia	Miami	El Recreo Santa Barbara La Loma	76	11	CTL 142-8013	PSA
30	Polygon ZM	Francisco Antonio Pérez Castro	San Jose de Ure	Doradas	Santa Isabel	LT	83,626	12	CTL - 39395	PSA
2	Polygon ZM	Idel Dario Madera Ramirez	Tierrata	Frasquito	Ato Tay	El Inicio	30	20		PSA
5	Polygon ZM	Mario Cesar Quintero Guevara	Tierrata	Frasquito	Oscurana	La florida	60	6	CTL-140-30756	PSA
32	Polygon ZM	Atanacio Miguel Moreno Sariego	Tierrata	Frasquito	Guarumal Abajo	Buenavista	9,5	2	CTL 142-17908	PSA
1	Polygon ZM	Eder Jose Ubarnes Espitia	Valencia	San Rafael del Piru	CocuelaTaladro	FINCA "NUEVA ESTACION "	60	20	sana posesión	PSA
14	Polygon ZM	Miguel Antonio Arcia Peña	Valencia	San Jose del Piru	Brillante Piru	La florida	30	3		PSA
31	Polygon ZM	Rafael Edwuardo Ramirez Diaz	Valencia	Galejas	Bony Arriba	Las Delicias	73,2	30	CTL 140-35275	PSA

FID	Shape *	Nombre Ben	Mpio	Corregimie	Vereda	Nomb Predi	Area Pre	Are PSA RH	tenencia p	Tipo Servi
1	Polygon ZM	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO LT1	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	El Romeral	42,33	7	142 - 3671	Rehabilitacion
11	Polygon ZM	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	MONTELIBANO			LOTE 7	17,58	1	142 - 4121	Rehabilitacion
13	Polygon ZM	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	110	3	142 - 5477	Rehabilitacion
25	Polygon ZM	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT1	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	5	142 - 52443	Rehabilitacion
26	Polygon ZM	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT2	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	0.6	142 - 52443	Rehabilitacion
27	Polygon ZM	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT3	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	1	142 - 52443	Rehabilitacion
28	Polygon ZM	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT4	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	2	142 - 52443	Rehabilitacion
29	Polygon ZM	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT5	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	0.8	142 - 52443	Rehabilitacion
30	Polygon ZM	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT6	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	0.6	142 - 52443	Rehabilitacion
31	Polygon ZM	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO LT2	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	El Romeral	42,33	3	142 - 3671	Rehabilitacion
0	Polygon ZM	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		La Vitrina	50	6	POSEEDOR	Rehabilitacion
5	Polygon ZM	ARIEL DAVD OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	PALMA VINAL	10	2	POSEEDOR	Rehabilitacion
6	Polygon ZM	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	10	2	POSEEDOR	Rehabilitacion
7	Polygon ZM	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPO	10	2	POSEEDOR	Rehabilitacion
32	Polygon ZM	FELIX MANUEL CERVANTES MONTEL	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA JULIANA	8	1	POSEEDOR	Rehabilitacion
17	Polygon ZM	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ LT1	SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	7	2.3	POSEEDOR	Rehabilitacion
18	Polygon ZM	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ LT2	SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	7	2.7	POSEEDOR	Rehabilitacion
19	Polygon ZM	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA LT1	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	Lote de Terreno	223	2.4	142 - 7921	Rehabilitacion
20	Polygon ZM	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA LT2	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	Lote de Terreno	223	1.6	142 - 7921	Rehabilitacion
21	Polygon ZM	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA LT3	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	Lote de Terreno	223	1	142 - 7921	Rehabilitacion
22	Polygon ZM	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	San Francisco	154,13	33	142 - 9507	Rehabilitacion
23	Polygon ZM	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	3.6	2	POSEEDOR	Rehabilitacion
24	Polygon ZM	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	SAN JOSE DE URE	Puerto Colombia	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	22,27	2	POSEEDOR	Rehabilitacion
2	Polygon ZM	CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	TERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	La Borga	26.5	15	POSEEDOR	Rehabilitacion
3	Polygon ZM	ELVIA PALACIO RUIZ	TERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	Altamira	165	18	POSEEDOR	Rehabilitacion
4	Polygon ZM	TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	TERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	La Esperanza	28,75	10	POSEEDOR	Rehabilitacion
8	Polygon ZM	LUZ MILA HOYOS HERRERA	TERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	350	30	POSEEDOR	Rehabilitacion
9	Polygon ZM	EDWIN ESPITIA MARTINEZ	TERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	Nuevo Oriente	8	7	POSEEDOR	Rehabilitacion
10	Polygon ZM	PRISCO DAVD COGOLLO GRAJALES	TERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	Los Lirios	49	15	POSEEDOR	Rehabilitacion
14	Polygon ZM	EMMA SALAZAR HOYOS	TERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	Villa Eide	40	15	POSEEDOR	Rehabilitacion
15	Polygon ZM	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FINUEVO ORIENTE	9.1	3	140 - 91297	Rehabilitacion
16	Polygon ZM	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FIVILLA ESTELA	11	3	140 - 91299	Rehabilitacion
12	Polygon ZM	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	VALENCIA	EL REPOSO		Las Carretas	12	4	POSEEDOR	Rehabilitacion

Tabla 12. Tabla de atributos en Arcgis para la conformación de la base de datos de predios de Rehabilitación y PSA mes de Marzo

Se anexa el archivo shapefile correspondiente a los beneficiarios del mes de marzo, el cual contiene la información georreferenciada de los predios vinculados, junto con su respectiva tabla de atributos.

ANEXO 7. Archivo Shapefile
ANEXO 8. Informe de Caracterización de Actores Potenciales
ANEXO 9. Planos del predio beneficiarios de Rehabilitación y Planos del predio beneficiarios de PSA

Teniendo en cuenta la metodología utilizada para la priorización de los predios de Rehabilitación y PSA, se procedió a la realización del proceso de selección y verificación de estos posibles beneficiarios que asistieron a las diferentes concertaciones en los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure, a los que se les recibió la documentación solicitada como lo fue la copia de la cédula del titular, documento de tenencia del predio, posteriormente se realizó visita de caracterización de predio, registro fotográfico del predio, y levantamiento de polígono realizado por los profesionales del proyecto, durante la visita para ser evaluados.

Estos predios fueron aprobados después de su revisión, por parte del equipo técnico y jurídico del proyecto, quedando viables para la realización de las actividades de aislamiento (Actividad 1.02. Realizar el aislamiento de las áreas en proceso de preservación y restauración) en el mes presente de marzo y el próximo mes de abril.

ANEXO 10. Documentos de posibles Beneficiarios Rehabilitación
ANEXO 11. Documentos de posibles Beneficiarios PSA

A continuación, relacionamos los veinticuatro (24) Beneficiarios del componente de Rehabilitación y los veintitrés (23) beneficiarios del componente PSA, viabilizados en el periodo correspondiente a este informe:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

LISTADO DE POSIBLES BENEFICIARIOS PSA

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt1	21.847.422	3114193640	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GUAIMARAL	FI SAN FRANCISCO LT 2	32
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt 2	21.847.422	3114193640	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GUAIMARAL	FI SAN FRANCISCO LT 2	11
PSA	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	3145069765	PUERTO LIBERTADOR	PICA PICA		LA CASONA DE BUENOS AIRES	4
PSA	EDER JOSE UBARNES ESPITIA	78.023.351	3105946820	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	COCUELO TALADRO	FINCA "NUEVA ESTACION "	20
PSA	IDEL DARIO MADERA RAMIREZ	78.743.416	3147813385	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO TAY	EL INICIO	20
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 1	8.284.317	3108318313	PUERTO LIBERTADOR	COROZALITO		LA GRAN CHINA	11
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 2	8.284.317	3108318313	PUERTO LIBERTADOR	COROZALITO		LA GRAN CHINA	16
PSA	HERNÁN DARIO MESA ESCOBAR	70.076.859		SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LAS ESPERANZA	MOGAMBO	11
PSA	JULIO MANUEL PEÑATE VIDAL	6.839.253	3106354481	MONTELIBANO			PARCELA 40	4
PSA	JOSÉ ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	3145959924	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	13
PSA	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		YOTALA	LA HABANA	20
PSA	SAUDITH ELENA NADER NADER	30.572.720	3128505445	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	LT TERRENO	2
PSA	AMALIA RAQUEL GUZMAN CARRASCAL	25.990.598	3217293746	SAN JOSE DE URE	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	LT DE TERRENO "VILLA RICA"	1
PSA	ANTONIO JOSE VIVANCO SOTELO	78.292.122	3018364826	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LA ESPERANZA	PARCELA VILLA LORENA	10
PSA	INOCENCIO DE JESUS CORRALES MERCADO	10.994.202	3502660905	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 93	12
PSA	LUIS CARLOS GUERRA DIAZ	78.300.353	3217520562	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LA CABAÑA	PARCELA SAN LEÓN	10
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 1	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	5
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 2	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	4
PSA	WUALTER LEON VELEZ ESPINOSA	78.298.817	3114295471	SAN JOSE DE URE		PUEBLO COJO	VILLA DEL SOCORRO	10
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 1	15.664.670	3145356313	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	MIAMI	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA	11

500

PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 2	15.664.670	3145356313	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	MIAMI	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA	5
PSA	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	3233508544	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	LT	12
PSA	GILDARDO DE JESUS GARCIA CEBALLOS	3.528.322	3106044625	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	EL PORVENIR	HDA EL CACIQUE	13
PSA	MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	6.701.088	3145395855	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	LA FLORIDA	3
PSA	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ DIAZ	15.608.088	3205426249	VALENCIA	CALLEJAS	BONY ARRIBA	LAS DELICIAS	30
PSA	MARIO CESAR QUINTERO GUEVARA	78.700.696	3135422112	TIERRALTA	FRASQUILLO	OSCURANA	LA FLORIDA	6
PSA	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	15.605.116	3185155444	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL ABAJO	BUENAVISTA	2

Tabla 13. Base de Datos Posibles Beneficiarios PSA

LISTADO DE POSIBLES BENEFICIARIOS REHABILITACIÓN

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
REHABILITACION	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	50.999.392	3104220954	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		LA VITRINA	6
REHABILITACION	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	78.294.963	3145738387	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	2
REHABILITACION	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	78.294.014	3126264248	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPIO	2
REHABILITACION	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	78.299.723	3106226977	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	PALMAVINAL	2
REHABILITACION	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	1.067.956.622	3249347863	VALENCIA	EL REPOSO		LAS CARRETAS	4
REHABILITACION	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	3233508544	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	SAN FRANCISCO	33
REHABILITACION	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA	43.010.426	3126006844	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	LOTE DE TERRENO	5
REHABILITACION	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	1.063.290.742	3045575858	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	2
REHABILITACION	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	43.082.678	3128937110	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	2
REHABILITACION	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ	1.063.285.366		SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	5
REHABILITACION	TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	15.607.357	3202721609	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	LA ESPERANZA	10
REHABILITACION	CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	10.932.658	3116732955	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	LA BONGA	15
REHABILITACION	ELVIA PALACIO RUIZ	42.962.668	3205636127	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	ALTAMIRA	18
REHABILITACION	LUZ MILA HOYOS HERRERA	50.974.885	3233716130	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	30
REHABILITACION	EDWIN ESPITIA MARTINEZ	1.073.984.920	3107924846	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	NUEVO ORIENTE	7
REHABILITACION	PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	11.003.369	3215004581	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	LOS LIRIOS	15
REHABILITACION	EMMA SALAZAR HOYOS	1.007.548.439	3506357298	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	VILLA EIDIS	15
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	3207664707	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI VILLA ESTELA	3

REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	3207664707	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI NUEVO ORIENTE	3
REHABILITACION	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO	50.997.967	3128683394	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	EL ROMERAL	10
REHABILITACION	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	3
REHABILITACION	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	11.040.134	3126861838	MONTELIBANO			LOTE 7	1
REHABILITACION	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	3145959924	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	10
REHABILITACION	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	78.290.695	3207159427	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA LUCIA	1

Tabla 14. Base de Datos Posibles Beneficiarios Rehabilitación

Al finalizar el mes de marzo podemos concluir lo siguiente:

ITEM	MUNICIPIO	COMPONENTE	# DE HECTAREAS
1	MONTELIBANO	Rehabilitación	24
		PSA	48
2	SAN JOSE DE URE	Rehabilitación	47
		PSA	95
3	PUERTO LIBERTADOR	Rehabilitación	13
		PSA	74
4	TIERRALTA	Rehabilitación	116
		PSA	28
5	VALENCIA	Rehabilitación	4
		PSA	53
TOTAL HECTAREAS REHABILITACIÓN			**204**
TOTAL HECTAREAS PSA			**298**

Tabla 15. Relación de Hectáreas por Municipio mes de Marzo

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE POSIBLES PREDIOS DE PSA VISITADOS

BENEFICIARIO: MARIA ELSY BOTERO BOTERO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: FI SAN FRANCISCO LT 2
AREA A ESTABLECER: 32 Ha



Ilustración 39. Predio FI San Francisco LT 2 - María Elsy Botero Botero

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: RAUL BOTERO SOTO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA CASONA DE BUENOS AIRES
AREA A ESTABLECER: 4 Ha









Ilustración 40. Predio La Casona de Buenos Aires - Raúl Botero Soto

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: EDER JOSE UBARNES ESPITIA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA "NUEVA ESTACIÓN"
AREA A ESTABLECER: 20 Ha



Ilustración 41. Predio Finca "Nueva Estación" - Eder José Ubarnes Espitia

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: IDEL DARIO MADERA RAMIREZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: EL INICIO
AREA A ESTABLECER: 20 Ha



Ilustración 42. Predio El Inicio - Idel Darío Madera Ramírez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA GRAN CHINA
AREA A ESTABLECER: 11 Ha



Ilustración 43. Predio La Gran China - Juan de Dios Restrepo Merino

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: HERNÁN DARIO MESA ESCOBAR
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: MOGAMBO
AREA A ESTABLECER: 11 Ha



Ilustración 44. Predio Mogambo - Hernán Darío Mesa Escobar

BENEFICIARIO: JULIO MANUEL PEÑATE VIDAL
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: PARCELA 40
AREA A ESTABLECER: 4 Ha









Ilustración 45. Predio Parcela 40 - Julio Manuel Peñate Vidal

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: FINCA EL MARCADOR
AREA A ESTABLECER: 13 Ha




Ilustración 46. Predio Finca El Marcador - José Andrés Jiménez Vergara

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: LA HABANA
AREA A ESTABLECER: 20 Ha










Ilustración 47. Predio La Habana - Moisés Ramon Nader Restrepo

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: SAUDITH ELENA NADER NADER
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: LT TERRENO
AREA A ESTABLECER: 2 Ha



Ilustración 48. Predio LT Terrerno - Saudith Elena Nader Nader

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: AMALIA RAQUEL GUZMAN CARRASCAL
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: LT DE TERRENO "VILLA RICA"
AREA A ESTABLECER: 1 Ha



Ilustración 49. Predio Lt de Terreno "Villa Rica" - Amalia Raquel Guzmán Carrascal

BENEFICIARIO: ANTONIO JOSE VIVANCO SOTELO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PARCELA VILLA LORENA
AREA A ESTABLECER: 10 Ha



Ilustración 50. Predio Parcela Villa Lorena - Antonio José Vivanco Sotelo

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: INOCENCIO DE JESUS CORRALES MERCADO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PARCELA No. 93
AREA A ESTABLECER: 12 Ha









Ilustración 51. Predio Parcela No. 93 - Inocencio de Jesús Corrales Mercado

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: LUIS CARLOS GUERRA DIAZ
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PARCELA SAN LEÓN
AREA A ESTABLECER: 10 Ha



Ilustración 52. Predio Parcela San León – Luis Carlos Guerra Diaz

519

BENEFICIARIO: PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: EL EDEN O LA UNION
AREA A ESTABLECER: 4 Ha









Ilustración 53. Predio El Edén o La Unión - Prisciliano Blanquisett Caldera

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: WUALTER LEON VELEZ ESPINOSA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: VILLA DEL SOCORRO
AREA A ESTABLECER: 10 Ha



Ilustración 54. Predio Villa del Socorro – Wualter León Vélez Espinosa

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FRANCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: EL RECREO – SANTA BARBARA – LA LOMA
AREA A ESTABLECER: 11 Ha



Ilustración 55. Predio El Recreo – Santa Barbara – La Loma - Francisco Antonio Patiño Barrera

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: LT
AREA A ESTABLECER: 12 Ha



Ilustración 56. Predio Lt - Francisco Antonio Pérez Castro

BENEFICIARIO: GILDARDO DE JESUS GARCIA CEBALLOS
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: HDA EL CACIQUE
AREA A ESTABLECER: 13 Ha









Ilustración 57. Predio Hda El Cacique - Gildardo de Jesús García Ceballos

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: RAFAEL EDUARDO RAMIREZ DIAZ
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LAS DELICIAS
AREA A ESTABLECER: 30 Ha



Ilustración 58. Predio Las Delicias – Rafael Eduardo Ramírez Diaz

525

BENEFICIARIO: MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LA FLORIDA
AREA A ESTABLECER: 3 Ha



Ilustración 59. Predio La Florida - Miguel Antonio Arcia Peña

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MARIO CESAR QUINTERO GUEVARA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA FLORIDA
AREA A ESTABLECER: 6 Ha



Ilustración 60. Predio La Florida - Mario Cesar Quintero Guevara

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: BUENAVISTA
AREA A ESTABLECER: 2 Ha



Ilustración 61. Predio Buenavista - Atanasio Miguel Moreno Sariego

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE POSIBLES PREDIOS DE REHABILITACIÓN VISITADOS

BENEFICIARIO: MONICA LUCIA OYOLA PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA VITRINA
AREA A ESTABLECER: 6 Ha










Ilustración 62. Predio La Vitrina - Mónica Lucia Oyola Pérez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA CHITUA
AREA A ESTABLECER: 2 Ha



Ilustración 63. Predio La Chitua - Eberto Reinel Oyola López

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: EL PRINCIPIO
AREA A ESTABLECER: 2 Ha









Ilustración 64. Predio El Principio - Ricardo Fernán Oyola López

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: PALMAVINAL
AREA A ESTABLECER: 2 Ha



Ilustración 65. Predio Palmavinal - Ariel David Oyola López

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LAS CARRETAS
AREA A ESTABLECER: 4 Ha



Ilustración 66. Predio Las Carretas - María Victoria Vergara Herrera

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: SAN FRANCISCO
AREA A ESTABLECER: 33 Ha



Ilustración 67. Predio San Francisco - Francisco Antonio Pérez Castro

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: LUZ MARINA DUQUE DE AVILA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: LOTE DE TERRENO
AREA A ESTABLECER: 5 Ha










Ilustración 68. Predio Lote de Terreno - Luz Marina Duque de Ávila

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: LUIS FELIPE LEIVA SUAZA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PARCELA VILLA MARINA (PARCELA NO. 52)
AREA A ESTABLECER: 2 Ha



Ilustración 69. Predio Parcela Villa Marina (Parcela No. 52) – Luis Felipe Leiva Suaza

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PARCELA NO. 82
AREA A ESTABLECER: 2 Ha









Ilustración 70. Predio Parcela No. 82 - Martha Liria Castaño Usuga

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: VILLA VALENTINA
AREA A ESTABLECER: 5 Ha




Ilustración 71. Predio Villa Valentina - Jorge Luis Blanco Martínez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA ESPERANZA
AREA A ESTABLECER: 10 Ha









Ilustración 72. Predio La esperanza - Tiburcio Antonio Martínez Acosta

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LA BONGA
AREA A ESTABLECER: 15 Ha



Ilustración 73. Predio La Bonga - Cesar Darío Ramos Álvarez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ELVIA PALACIO RUIZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: ALTAMIRA
AREA A ESTABLECER: 1 Ha



Ilustración 74. Predio Altamira - Elvia Palacio Ruiz

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: LUZ MILA HOYOS HERRERA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: EL VOLCAN
AREA A ESTABLECER: 30 Ha



Ilustración 75. Predio El Volcán - Luz Mila Hoyos Herrera

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: EDWIN ESPITIA MARTÍNEZ
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: NUEVO ORIENTE
AREA A ESTABLECER: 7 Ha



Ilustración 76. Predio Nuevo Oriente - Edwin Espitia Martínez

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: LOS LIRIOS
AREA A ESTABLECER: 15 Ha










Ilustración 77. Predio Los Lirios - Prisco David Cogollo Grajales

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: EMMA SALAZAR HOYOS
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: VILLA EIDIS
AREA A ESTABLECER: 15 Ha



Ilustración 78. Predio Villa Eidis - Emma Salazar Hoyos

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: FI VILLA ESTELA
AREA A ESTABLECER: 3 Ha



Ilustración 79. Predio FI Villa Estela - Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: FI NUEVO ORIENTE
AREA A ESTABLECER: 3 Ha



Ilustración 80. Predio FI Nuevo Oriente - Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: EL ROMERAL
AREA A ESTABLECER: 10 Ha



Ilustración 81. Predio El Romeral - Yaneth Judith Jiménez Cueto

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: EL EDEN O LA UNION
AREA A ESTABLECER: 3 Ha



Ilustración 82. Predio Prisciliano Blanquisett Caldera - El Edén o La Unión

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ABELARDO DE JESUS CALY VEGA
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: LOTE 7
AREA A ESTABLECER: 1 Ha



Ilustración 83. Predio Lote 7 - Abelardo de Jesús Caly Vega

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA
MUNICIPIO: MONTELIBANO
PREDIO: FINCA EL MARCADOR
AREA A ESTABLECER: 10 Ha









Ilustración 84. Predio Finca el Marcador - José Andrés Jiménez Vergara

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA LUCIA
AREA A ESTABLECER: 1 Ha









Ilustración 85. Predio La Lucia - Felix Manuel Cervantes Montiel

En el mes de Marzo se logró concluir la identificar y selección de las 400 hectáreas de Rehabilitación y las 400 hectáreas de PSA, concluyendo de esta manera la base de datos con los beneficiarios participantes del proyecto. Para la identificación de los predios y selección de las hectáreas se tuvo en cuenta lo siguiente:

- **REHABILITACIÓN:**

Con el propósito de optimizar la implementación del proyecto y garantizar una distribución más equitativa de los beneficios entre la población objetivo, se realizó un ajuste en las áreas inicialmente asignadas para la intervención en algunos predios previamente aprobados. Esta decisión obedeció a criterios técnicos, operativos y sociales, orientados a maximizar el alcance del proyecto sin comprometer el cumplimiento de sus metas, indicadores ni los objetivos de restauración y recuperación de la cobertura vegetal establecidos.

La reducción parcial del área de siembra en determinados predios permitió incorporar nuevos beneficiarios que cumplían con los criterios de elegibilidad definidos para el proyecto, ampliando así la cobertura de intervención y fortaleciendo el impacto ambiental y social de la iniciativa. Esta redistribución favoreció una mayor participación de propietarios y comunidades del área de influencia, promoviendo una distribución más equilibrada de los recursos disponibles y fortaleciendo los principios de inclusión, equidad y participación comunitaria.

Desde el punto de vista técnico, el ajuste de las áreas fue realizado mediante un análisis detallado de las condiciones biofísicas, la disponibilidad presupuestal, la capacidad operativa y la aptitud de los predios, verificando que las áreas remanentes continuaran siendo suficientes para garantizar el establecimiento adecuado de las plantaciones y el cumplimiento de los criterios de diseño, densidad de siembra, supervivencia y manejo silvicultural definidos en el proyecto.

Es importante resaltar que esta modificación no representó una disminución de la meta global de intervención, sino una redistribución estratégica de las áreas disponibles, permitiendo aumentar el número de beneficiarios vinculados al proyecto y generando una mayor cobertura territorial de las acciones de restauración. De esta manera, se fortalecen los procesos de conectividad ecológica, la recuperación de áreas degradadas y la apropiación social de las acciones de conservación por parte de un mayor número de actores locales.

En consecuencia, la redistribución de las áreas de siembra constituye una medida técnicamente sustentada, ambientalmente viable y socialmente conveniente, toda vez que optimiza el uso de los recursos públicos, incrementa el alcance del proyecto y garantiza que un mayor número de propietarios participe activamente en las acciones de recuperación de la cobertura vegetal, manteniendo en todo momento el cumplimiento de los lineamientos técnicos, ambientales y contractuales establecidos

De esta manera quedo conformada la base de datos para Rehabilitación:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

LISTADO DE BENEFICIARIOS FINALES DE REHABILITACIÓN

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
REHABILITACION	JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA	70.513.142	3215391157	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	SAN ANTONIO	SAN NICOLAS	8
REHABILITACION	ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS	25.987.546	3205397443	MONTELIBANO	CORDOBA	AGUAS VIVAS	PARCELA 24	2
REHABILITACION	IVAN DARIO TAPIA MORFIL	78.294.542	3126198916	MONTELIBANO	EL ANCLAR	EL ANCLAR	LT DE TERRENO ISAMAR	9
REHABILITACION	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	3145069765	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	52
REHABILITACION	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	15.605.116	3185155444	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL	BUENAVISTA	2
REHABILITACION	NELSON ENRIQUE GARCIA SEGURA	78.742.590	3214419011	TIERRALTA	BATATA	ALTO QUIMARI	PARCELA PUERTO LINDO	3
REHABILITACION	NELLY ISABEL RUIZ PEREZ	26.228.112	3217106714	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO GUARUMAL	VILLA ROCIO	7
REHABILITACION	ALCIDES AMIR VERGARA LOPEZ	10.904.368	3234157979	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	EL LATÓN	FINCA PUERTO BERRIO No. 2	7
REHABILITACION	GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ	15.611.156	3135433545	VALENCIA	REPOSO		EL REFUGIO	5
REHABILITACION	HEBERTO ETANISLAO PORTILLO GONZALEZ	6.888.379	3001116837	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	CANDELA	VILLA PAOLA	11
REHABILITACION	MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	6.701.088	3145395855	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	LA FLORIDA	4
REHABILITACION	GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	49.738.423	3135411639	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	FINCA NO HAY COMO DIOS	5
REHABILITACION	HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO	15.613.942	3144276227	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	NUEVOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	24
REHABILITACION	JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	10.899.944	3117201260	VALENCIA	MIELES	MIELES ARRIBA	LA FRANQUEZA	9
REHABILITACION	NELFI YANETH HERNANDEZ ALVAREZ	1.074.000.631	3105931182	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	LA BOTELLA	PARCELA #8 PASACABALLO	9
REHABILITACION	GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	49.738.423	3135411639	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANTE PIRU	FINCA LA LUCHA	1
REHABILITACION	FERNADO DE JESUS PINEDA GULFO	10.902.056	3243135701	VALENCIA		SANTA FE DEL PIRU	FINCA LAS MERCEDES	4
REHABILITACION	IVAN ANDRES BOTERO ARANGO	98.548.053	3106287456	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GAUIMARAL	LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN	10
REHABILITACION	ALFREDO MANUEL ARTEAGA MESA	15.613.972	3127165326	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	CEIBAL	VILLA PROVIDENCIA	6

REHABILITACION	ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	78.752.852	3217915791	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	QUEBRADA COSTA	EL GUASIMO	5
REHABILITACION	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	50.999.392	3104220954	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		LA VITRINA	6
REHABILITACION	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	78.294.963	3145738387	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	2
REHABILITACION	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	78.294.014	3126264248	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPIO	2
REHABILITACION	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	78.299.723	3106226977	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	PALMAVINAL	2
REHABILITACION	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	1.067.956.622	3249347863	VALENCIA	EL REPOSO		LAS CARRETAS	4
REHABILITACION	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	3233508544	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	SAN FRANCISCO	33
REHABILITACION	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA	43.010.426	3126006844	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	LOTE DE TERRENO	5
REHABILITACION	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	1.063.290.742	3045575858	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	2
REHABILITACION	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	43.082.678	3128937110	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	2
REHABILITACION	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ	1.063.285.366		SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	5
REHABILITACION	TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	15.607.357	3202721609	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	LA ESPERANZA	10
REHABILITACION	CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	10.932.658	3116732955	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	LA BONGA	15
REHABILITACION	ELVIA PALACIO RUIZ	42.962.668	3205636127	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	ALTAMIRA	18
REHABILITACION	LUZ MILA HOYOS HERRERA	50.974.885	3233716130	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	30
REHABILITACION	EDWIN ESPITIA MARTINEZ	1.073.984.920	3107924846	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	NUEVO ORIENTE	7
REHABILITACION	PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	11.003.369	3215004581	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	LOS LIRIOS	15
REHABILITACION	EMMA SALAZAR HOYOS	1.007.548.439	3506357298	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	VILLA EIDIS	15
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	3207664707	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI VILLA ESTELA	3
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	3207664707	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI NUEVO ORIENTE	3
REHABILITACION	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO	50.997.967	3128683394	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	EL ROMERAL	10
REHABILITACION	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	3

REHABILITACION	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	11.040.134	3126861838	MONTELIBANO			LOTE 7	1
REHABILITACION	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	3145959924	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	10
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		LA MANUELITA	LA SONRISA No. 2	4
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	EL CONGO	6
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO			LT DE TERRENO	3
REHABILITACION	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	78.290.695	3207159427	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA LUCIA	1

Tabla 16. Base de Datos Final Beneficiarios - Rehabilitación

TABLA DE ATRIBUTOS EN ARCGIS PREDIOS DE REHABILITACIÓN FINAL

FID	Shape	Nombre Ben	Mpio	Corregimie	Vereda	Nomb Predi	Area Pr	Are PSA	tenencia p	Tipo
10	Polygon	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO LT1	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	El Romeral	42,33	7	142 - 3671	Rehabilitac
15	Polygon	IVAN DARIO TAPIA MORFIL	MONTELIBANO	EL ANCLAR	EL ANCLAR	LOTE DE TERRENO ISAMAR	33,15	9	142 - 39682	Rehabilitac
18	Polygon	ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS	MONTELIBANO	CORDOBA	AGUAS VIVAS	PARCELA 24	20,5	2	142 - 5923	Rehabilitac
37	Polygon	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	MONTELIBANO			LOTE 7	17,58	1	142 - 4121	Rehabilitac
39	Polygon	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	110	3	142 - 5477	Rehabilitac
51	Polygon	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT1	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	5	142 - 52443	Rehabilitac
52	Polygon	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT2	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	0,6	142 - 52443	Rehabilitac
53	Polygon	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT3	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	1	142 - 52443	Rehabilitac
54	Polygon	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT4	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	2	142 - 52443	Rehabilitac
55	Polygon	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT5	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	0,8	142 - 52443	Rehabilitac
56	Polygon	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA LT6	MONTELIBANO			Finca el marcador	92,44	0,6	142 - 52443	Rehabilitac
57	Polygon	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO LT2	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	El Romeral	42,33	3	142 - 3671	Rehabilitac
58	Polygon	MOISES RAMON NADER RESTREPO-EL CONG	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	EL CONGO	40	6	142 - 8630	Rehabilitac
59	Polygon	MOISES RAMON NADER RESTREPO-LOTE DE TERRENO LOTE 1	MONTELIBANO			LT DE TERRENO	80	0,8	142 - 8629	Rehabilitac
60	Polygon	MOISES RAMON NADER RESTREPO-LOTE DE TERRENO LOTE 2	MONTELIBANO			LT DE TERRENO	80	0,6	142 - 8629	Rehabilitac
61	Polygon	MOISES RAMON NADER RESTREPO-LOTE DE TERRENO LOTE 3	MONTELIBANO			LT DE TERRENO	80	1,6	142 - 8629	Rehabilitac
62	Polygon	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO		LA MANUELITA	LA SONRISA No. 2	44	4	142 - 8289	Rehabilitac
3	Polygon	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		La Vitrina	50	6	POSEEDOR	Rehabilitac
14	Polygon	IVAN ANDRES BOTERO ARANGO	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GAUMARAL	LOTE No.1 FINCA SAN JULIAN	102,46	10	142 - 48176	Rehabilitac
16	Polygon	JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	SAN ANTONIO	SAN NICOLAS	385,9	8	142 - 47438	Rehabilitac
20	Polygon	RAUL BOTERO SOTO LT1	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	2	142 - 29891	Rehabilitac
21	Polygon	RAUL BOTERO SOTO LT2	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	3	142 - 29891	Rehabilitac
22	Polygon	RAUL BOTERO SOTO LT3	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	14,5	142 - 29891	Rehabilitac
23	Polygon	RAUL BOTERO SOTO LT4	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	25,8	142 - 29891	Rehabilitac
24	Polygon	RAUL BOTERO SOTO LT5	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	2,7	142 - 29891	Rehabilitac
25	Polygon	RAUL BOTERO SOTO LT6	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	4	142 - 29891	Rehabilitac
30	Polygon	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	PALMA VINAL	10	2	POSEEDOR	Rehabilitac
31	Polygon	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	10	2	POSEEDOR	Rehabilitac
32	Polygon	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPIO	10	2	POSEEDOR	Rehabilitac
63	Polygon	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA JULIANA	8	1	POSEEDOR	Rehabilitac
43	Polygon	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ LT1	SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	7	2,3	POSEEDOR	Rehabilitac
44	Polygon	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ LT2	SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	7	2,7	POSEEDOR	Rehabilitac
45	Polygon	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA LT1	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	Lote de Terreno	223	2,4	142 - 7921	Rehabilitac
46	Polygon	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA LT2	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	Lote de Terreno	223	1,6	142 - 7921	Rehabilitac
47	Polygon	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA LT3	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	Lote de Terreno	223	1	142 - 7921	Rehabilitac
48	Polygon	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	San Francisco	154,13	33	142 - 9507	Rehabilitac
49	Polygon	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	3,6	2	POSEEDOR	Rehabilitac
50	Polygon	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	SAN JOSE DE URE	Puerto Colombia	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	22,27	2	POSEEDOR	Rehabilitac
0	Polygon	NELLY ISABEL RUIZ PEREZ	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO GUARUMAL	VILLA ROCIO	40	7	POSEEDOR	Rehabilitac
8	Polygon	NELFI YANETH HERNANDEZ ALVAREZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	LA BOTELLA	PARCELA #8 PASACABALLO	26	9	POSEEDOR	Rehabilitac
11	Polygon	HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO LT1	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	NUEVOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	270	10	POSEEDOR	Rehabilitac
12	Polygon	HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO LT2	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	NUEVOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	270	14	POSEEDOR	Rehabilitac
17	Polygon	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL	BUENAVISTA	9,5	2	140 - 17908	Rehabilitac

	19	Polygon	NELSON ENRIQUE GARCIA SEGURA	TIERRALTA	BATATA	ALTO QUIMARI	PARCELA PUERTO LINDO	25,6	3	140 - 89843	Rehabilitac
	26	Polygon	ALFREDO MANUEL ARTEAGA MESA	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	CEIBAL	VILLA PROVIDENCIA	20	6	POSEEDOR	Rehabilitac
	27	Polygon	CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	La Bonga	26,5	15	POSEEDOR	Rehabilitac
	28	Polygon	ELVIA PALACIO RUIZ	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	Altamira	165	18	POSEEDOR	Rehabilitac
	29	Polygon	TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	La Esperanza	28,75	10	POSEEDOR	Rehabilitac
	33	Polygon	LUZ MILA HOYOS HERRERA	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	350	30	POSEEDOR	Rehabilitac
	34	Polygon	EDWIN ESPITIA MARTINEZ	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	Nuevo Oriente	8	7	POSEEDOR	Rehabilitac
	35	Polygon	PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	Los Lirios	49	15	POSEEDOR	Rehabilitac
	36	Polygon	ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	QUEBRADA COSTA	EL GUASIMO	5	5	POSEEDOR	Rehabilitac
	40	Polygon	EMMA SALAZAR HOYOS	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	Villa Eidis	40	15	POSEEDOR	Rehabilitac
	41	Polygon	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI NUEVO ORIENTE	9,1	3	140 - 91297	Rehabilitac
	42	Polygon	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI VILLA ESTELA	11	3	140 - 91299	Rehabilitac
	1	Polygon	GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ	VALENCIA	REPOSO		EL REFUGIO	6	5	POSEEDOR	Rehabilitac
	2	Polygon	MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	LA FLORIDA	30	4	POSEEDOR	Rehabilitac
	4	Polygon	ALCIDES AMIR VERGARA LOPEZ	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	EL LATÓN	PUERTO BERRIO No. 2	7,1	7	POSEEDOR	Rehabilitac
	5	Polygon	HEBERTO ETANISLAO PORTILLO GONZALEZ	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	CANDELA	VILLA PAOLA	28	11	POSEEDOR	Rehabilitac
	6	Polygon	GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	FINCA NO HAY COMO DIOS	5,13	5	POSEEDOR	Rehabilitac
	7	Polygon	JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	VALENCIA	MIELES	MIELES ARRIBA	LA FRANQUEZA	72	9	POSEEDOR	Rehabilitac
	9	Polygon	GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	FINCA LA LUCHA	1	1	POSEEDOR	Rehabilitac
	13	Polygon	FERNADO DE JESUS PINEDA GULFO	VALENCIA		SANTA FE DEL PIRU	FINCA LAS MERCEDES	4,4	4	POSEEDOR	Rehabilitac
	38	Polygon	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	VALENCIA	EL REPOSO		Las Carretas	12	4	POSEEDOR	Rehabilitac

Tabla 17. Tabla de atributos en Arcgis de la base de datos de predios de Rehabilitación Final

- **PSA:**

En el marco del proceso de estructuración y selección de beneficiarios del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la modalidad hídrica, se realizó una revisión técnica y administrativa de las áreas inicialmente aprobadas para cada predio, con el propósito de optimizar la distribución de las hectáreas disponibles y garantizar una asignación acorde con los principios de objetividad, equidad, eficiencia y transparencia establecidos en la normatividad que regula los PSA en Colombia, particularmente lo dispuesto en el Decreto 1007 de 2018 y demás disposiciones que reglamentan los incentivos por servicios ambientales.

La selección y priorización de los predios se efectuó mediante la aplicación de los criterios técnicos definidos para el PSA Hídrico, los cuales contemplan, entre otros aspectos, la importancia estratégica del área para la conservación del recurso hídrico, el estado de conservación de las coberturas naturales, la conectividad ecológica, la presencia de rondas hídricas, el aporte a la regulación y protección de las fuentes de agua, el nivel de amenaza, la ubicación dentro de áreas priorizadas y el cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos establecidos por el programa. Cada uno de estos criterios fue valorado mediante un sistema de calificación que permitió asignar un puntaje a cada predio, determinando así su nivel de prioridad para la vinculación al esquema de PSA.

No obstante, debido a que el proyecto corresponde a un PSA Hídrico dirigido a municipios PDET del departamento de Córdoba, se consideró necesario complementar el ejercicio de priorización con un crterio de distribución territorial, buscando una participación equilibrada entre los municipios de Tierralta, Puerto Escondido, San José de Uré, Montelíbano y Valencia. Este criterio responde al objetivo de promover una intervención regional equitativa, garantizando que los beneficios ambientales, sociales y económicos del programa se distribuyan de manera proporcional entre los territorios priorizados.

Durante el proceso de evaluación se evidenció que el municipio de Tierralta concentró inicialmente la mayor cantidad de predios con las mejores coberturas naturales y los puntajes técnicos más altos, lo que representaba una mayor proporción de hectáreas elegibles frente a los demás municipios. Sin embargo, considerando que la meta total del proyecto corresponde a una cobertura limitada de 400 hectáreas, y con el fin de asegurar una representación equilibrada de los municipios PDET objeto de intervención, fue necesario realizar ajustes en las áreas inicialmente asignadas a algunos beneficiarios con mayores extensiones elegibles.

En consecuencia, la reducción de áreas en determinados predios no obedeció a la pérdida de elegibilidad, disminución de su importancia ambiental o modificación de su calificación técnica, sino a un criterio de redistribución territorial orientado a maximizar el número de beneficiarios y garantizar una cobertura más equitativa entre los municipios priorizados. Este ajuste permitió incorporar predios técnicamente viables pertenecientes a Puerto Escondido, San José de Uré, Montelíbano y Valencia, fortaleciendo el alcance regional del programa sin afectar los principios de priorización ambiental establecidos para el PSA Hídrico.

Por lo anterior, los ajustes realizados sobre las hectáreas inicialmente aprobadas constituyen una decisión técnica y administrativa sustentada en los resultados de la evaluación de los predios, la disponibilidad de hectáreas definida para el proyecto y la necesidad de asegurar una distribución territorial equilibrada, manteniendo en todo momento el cumplimiento de los criterios de selección, priorización y focalización exigidos por la normatividad vigente para los esquemas de Pago por Servicios Ambientales.

De esta manera quedo conformada la base de datos para PSA:

LISTADO DE BENEFICIARIOS FINALES DE PSA

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
PSA	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	3145069765	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	LOMA SECA	EL CERRITO	4
PSA	RICHARD NIXON PACHECO MONTIEL	15.676.365	3235134124	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO TAY	FINCA VILLA ROSA	12
PSA	OMILSON ANTONIO TERAN RAMOS	70.541.260	3135515555	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO TAY	FINCA LA FE	20
PSA	MARIO MANUEL VILLEGAS VEGA	15.613.040	3146740615	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO TAY	FINCA FLOR DE ORO	11
PSA	RAFAEL ENOT RAMIREZ GERMAN	787.689.360	3108309459	TIERRALTA	CALLEJAS	QUIMARI	LUCIANITA	10
PSA	JOSE MIGUEL ESPITIA RAMOS	1.579.587	3123882813	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	PARCELA # 20 PASACABALLO	8
PSA	ANGEL BAUTISTA OSORIO	15.608.608	3126533977	TIERRALTA	FRASQUILLO	KILOMETRO 13	EL VIGILANTE SILENCIOSO	10
PSA	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ OSORIO	15.613.103	3126317362	TIERRALTA	FRASQUILLO	KILOMETRO 13	SALTO DEL VIENTO	10
PSA	NELLY ISABEL RUIZ PEREZ	26.228.112	3217106714	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO GUARUMAL	VILLA ROCIO	5
PSA	JORGE EMIRO RAMOS PEREIRA	15.045.861	3128483968	TIERRALTA	FRASQUILLO	SANTANA	SANTANA	7
PSA	JORGE ELIAS ZURITA VILLADIEGO	78.645.911	3117873290	TIERRALTA	FRASQUILLO	SANTANA	LA ESMERALDA	5
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt1	21.847.422	3114193640	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GUAIMARAL	FI SAN FRANCISCO LT 2	32
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt 2	21.847.422	3114193640	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GUAIMARAL	FI SAN FRANCISCO LT 2	11
PSA	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	3145069765	PUERTO LIBERTADOR	PICA PICA		LA CASONA DE BUENOS AIRES	4
PSA	EDER JOSE UBARMES ESPITIA	78.023.351	3105946820	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	COCUELO TALADRO	FINCA "NUEVA ESTACION "	20
PSA	IDEL DARIO MADERA RAMIREZ	78.743.416	3147813385	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO TAY	EL INICIO	20
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 1	8.284.317	3108318313	PUERTO LIBERTADOR	COROZALITO		LA GRAN CHINA	11
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 2	8.284.317	3108318313	PUERTO LIBERTADOR	COROZALITO		LA GRAN CHINA	16

PSA	HERNÁN DARIO MESA ESCOBAR	70.076.859		SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LAS ESPERANZA	MOGAMBO	11
PSA	JULIO MANUEL PEÑATE VIDAL	6.839.253	3106354481	MONTELIBANO			PARCELA 40	4
PSA	JOSÉ ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	3145959924	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	13
PSA	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		YOTALA	LA HABANA	20
PSA	SAUDITH ELENA NADER NADER	30.572.720	3128505445	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	LT TERRENO	2
PSA	AMALIA RAQUEL GUZMAN CARRASCAL	25.990.598	3217293746	SAN JOSE DE URE	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	LT DE TERRENO "VILLA RICA"	1
PSA	ANTONIO JOSE VIVANCO SOTELO	78.292.122	3018364826	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LA ESPERANZA	PARCELA VILLA LORENA	10
PSA	INOCENCIO DE JESUS CORRALES MERCADO	10.994.202	3502660905	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 93	12
PSA	LUIS CARLOS GUERRA DIAZ	78.300.353	3217520562	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LA CABAÑA	PARCELA SAN LEÓN	10
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 1	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	5
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 2	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	4
PSA	WALTER LEON VELEZ ESPINOSA	78.298.817	3114295471	SAN JOSE DE URE		PUEBLO COJO	VILLA DEL SOCORRO	10
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 1	15.664.670	3145356313	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	MIAMI	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA	11
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 2	15.664.670	3145356313	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	MIAMI	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA	5
PSA	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	3233508544	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	LT	12
PSA	GILDARDO DE JESUS GARCIA CEBALLOS	3.528.322	3106044625	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	EL PORVENIR	HDA EL CACIQUE	13
PSA	MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	6.701.088	3145395855	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	LA FLORIDA	3
PSA	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ DIAZ	15.608.088	3205426249	VALENCIA	CALLEJAS	BONY ARRIBA	LAS DELICIAS	30
PSA	MARIO CESAR QUINTERO GUEVARA	78.700.696	3135422112	TIERRALTA	FRASQUILLO	OSCURANA	LA FLORIDA	6
PSA	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	15.605.116	3185155444	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL ABAJO	BUENAVISTA	2

Tabla 18. Base de Datos Final Beneficiarios - PSA

TABLA DE ATRIBUTOS EN ARCGIS PREDIOS DE PSA FINAL

FID	Shape *	Nombre_Ben	Mpio	Corregimie	Vereda	Nomb_Predi	Area_Predi	Are_PSA_RH	tenencia_p	Tipo_Serv
14	Polygon ZM	Moises Ramon Nader Restrepo	Montelibano		Yotala	La Habana	501	20	CTL 142-37107	PSA
22	Polygon ZM	Saudith Elena Nader Nader	Montelibano		Vida Nueva	Lote Terreno	70	2	142-9475	PSA
28	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 1	Montelibano			Finca el marcador	92,45	6	CTL-142-52443	PSA
29	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 2	Montelibano			Finca el marcador	92,45	0,9	CTL-142-52443	PSA
30	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 3	Montelibano			Finca el marcador	92,45	2,7	CTL-142-52443	PSA
31	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 4	Montelibano			Finca el marcador	92,45	0,4	CTL-142-52443	PSA
32	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 5	Montelibano			Finca el marcador	92,45	1,2	CTL-142-52443	PSA
33	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 6	Montelibano			Finca el marcador	92,45	0,6	CTL-142-52443	PSA
34	Polygon ZM	Jose Andres Jimenez Lote 7	Montelibano			Finca el marcador	92,45	1,2	CTL-142-52443	PSA
37	Polygon ZM	Prisciliano Blanquisett Caldera Lote 1	Montelibano		Alto don pio	El eden o la union	110	5	CTL- 142-5477	PSA
38	Polygon ZM	Prisciliano Blanquisett Caldera Lote 2	Montelibano		Alto don pio	El eden o la union	110	4	CTL -142-5477	PSA
43	Polygon ZM	Julio Manuel Peñate Vidal	Montelibano			Parcela 40	19,41	4	CTL - 142-4035	
2	Polygon ZM	Maria Elsy Botero Botero Lt1	Puerto Libertador	Torno Rojo	Guaimaral	FI SAN FRANCISCO LT 2	331,6	32	CTL-142-35131	PSA
3	Polygon ZM	Maria Elsy Botero Botero Lt 2	Puerto Libertador	Torno Rojo	Guaimaral	FI SAN FRANCISCO LT 2	331,57	11	CTL-142-35131	PSA
4	Polygon ZM	Raul Botero Soto	Puerto Libertador	Centro America	Loma seca	El Cerito	123,2	4	CTL-142-29891	PSA
5	Polygon ZM	Raul Botero Soto	Puerto Libertador	Pica Pica		LA CASONA DE BUENOS AIRES	97,4	4	CTL-142-32121	PSA
24	Polygon ZM	Juan de Dios Restrepo Merino Lote 1	Puerto Libertador	Corozalito		La Gran China	300	11	CTL - 29813	PSA
25	Polygon ZM	Juan de Dios Restrepo Merino Lote 2	Puerto Libertador	Corozalito		La Gran China	300	16	CTL - 29813	PSA
15	Polygon ZM	Hernán Dario Mesa Escobar	San Jose de Ure	Versalles	La Esperanza	Mogambo	342,1	11	CTL 142-37509	PSA
16	Polygon ZM	Inocencio de Jesus Corrales Mercado	San Jose de Ure	Puerto Colombia	PARCELA CAMPAMENTO	Parcela No. 93	19,3	12		PSA
17	Polygon ZM	Francisco Antonio Pérez Castro	San Jose de Ure	Doradas	Santa Isabel	LT	83,826	12	CTL - 39395	PSA
19	Polygon ZM	Francisco Antonio Patiño Barrera- lote 1	San Jose de Ure	Puerto Colombia	Miami	El Recreo Santa Barbara La Loma	76	11	CTL 142-8013	PSA
20	Polygon ZM	Francisco Antonio Patiño Barrera- lote 2	San Jose de Ure	Puerto Colombia	Miami	El Recreo Santa Barbara La Loma	76	5	CTL 142-8013	PSA
23	Polygon ZM	Wualter Leon Velez Espinosa	San Jose de Ure		Pueblo cojo	VILLA DEL SOCORRO	81,3	10	CTL - 52184	PSA
36	Polygon ZM	Gildardo de Jesus Garcia Ceballo	San Jose de Ure	Versalles	El porvenir	Hacienda el cacique	648,2	13	CTL - 142-40781	PSA
39	Polygon ZM	Amalia Raquel Guzman Carrascal	San Jose de Ure	Bocas de Ure	Puente de Ure	LOTE DE TERRENO "VILLA RICA"	17	1	CTL 142-8604	PSA
40	Polygon ZM	Antonio Jose Vivanco Sotelo	San Jose de Ure	Versalle	La esperanza	Parcela Villa Lorena	20	10	Sana posecion	PSA
41	Polygon ZM	Luis Carlos Guerra Diaz	San Jose de Ure	VERSALLES	LA CABAÑA	PARCELA SAN LEÓN	25	10	Sana Posecion	PSA
0	Polygon ZM	Richard Nixon Pacheco Montiel	Tierralta	Frasquillo	Alto TAY	FINCA VILLA ROSA	15	12	sana posesión	PSA
1	Polygon ZM	Omilson Antonio Teran Ramos	Tierralta	Frasquillo	Alto TAY	FINCA LA FE	40	20	sana posesión	PSA
6	Polygon ZM	Jose Miguel Espitia Ramos	Tierralta	Villa Providencia	Quimari Medio	PARCELA # 20 PASACABALLO	90,3	8	CTL-140-38492	PSA
8	Polygon ZM	Angel Batista Osorio	Tierralta	FRASQUILLO	KILOMETRO 13	EL VIGILANTE SILENCIOSO	40	10	sana posesión	PSA
9	Polygon ZM	Manuel Enrique Martinez Osorio	Tierralta	FRASQUILLO	KILOMETRO 13	SALTO DEL VIENTO	30	10	sana posesión	PSA
10	Polygon ZM	Nelly Isabel Ruiz Perez	Tierralta	FRASQUILLO	ALTO GUARUMAL	VILLA ROCIO	40	5	sana posesión	PSA
11	Polygon ZM	Jorge Elias Ziruta Villadiego	Tierralta	FRASQUILLO	SANTANA	LA ESMERALDA	42	5	sana posesión	PSA
12	Polygon ZM	Jorge Emiro Ramos Pereira	Tierralta	FRASQUILLO	SANTANA	SANTANA	24	7	sana posesión	PSA
13	Polygon ZM	Idel Dario Madera Ramirez	Tierralta	Frasquillo	Alto Tay	El Inicio	30	20		PSA
18	Polygon ZM	Mario Cesar Quintero Guevara	Tierralta	Frasquillo	Oacurana	La florida	60	6	CTL-140-30758	PSA
21	Polygon ZM	Mario Manuel Villegas Vega	Tierralta	Frasquillo	Alto TAY	FINCA FLOR DE ORO	25	11	sana posesión	PSA
27	Polygon ZM	Atanacio Miguel Moreno Sariego	Tierralta	Frasquillo	Guarumal Abajo	Buenavista	9,5	2	CTL 142-17908	PSA
42	Polygon ZM	Rafael Enot Ramirez German	Tierralta	CALLEJAS	QUIMARI	LUCIANITA	140,5	10	CTL-140-6504	PSA
7	Polygon ZM	Eder Jose Ubarmes Espitia	Valencia	San Rafael del Piru	CocueloTaladro	FINCA "NUEVA ESTACION "	60	20	sana posesión	PSA
26	Polygon ZM	Rafael Edwuardo Ramirez Diaz	Valencia	Gallejas	Bony Arriba	Las Delicias	73,2	30	CTL 140-35275	PSA
35	Polygon ZM	Miguel Antonio Arcia Peña	Valencia	San Jose del Piru	Brillante Piru	La florida	30	3		PSA

Tabla 19. Tabla de atributos en Arcgis de la base de datos de predios de PSA Final

ANEXO 12. Archivo Shapefile Consolidado Final
ANEXO 13. Planos finales de Rehabilitación y PSA de Selección Predios – Síntesis de Priorización

3.02. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PRIORIZACIÓN SOCIAL, ESTRUCTURACIÓN DE ACUERDOS; Y VERIFICACIÓN Y ESTUDIOS

Con la información obtenida de la caracterización y con la información de los registros de catastro y de las alcaldías, se debe analizar el estado de la tenencia de la tierra, esto con el fin de proyectar posibles dificultades sobre el estado de linderos de los predios, la necesidad de adquirir certificados de propiedad de predios y obtener insumos sobre la priorización, dada la extensión de predios.

Para ello también se puede acudir a los planes de finca o de planificación predial que se están desarrollando en el área focalizada y priorizada. Además de lo anterior, y conforme a lo establecido en el Decreto Ley 870 y el Decreto 1007, en este punto es posible realizar una priorización de carácter social de los potenciales beneficiarios, teniendo en cuenta que se prioriza a la pequeña y mediana propiedad basados en el nivel de vulnerabilidad conforme a los indicadores del Sisbén, el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Censo Nacional Agropecuario del DANE u otra fuente que cumpla con el mismo fin.

En este período se realizó el análisis de la propiedad de la tierra y priorización social de 24 predios para rehabilitación en los municipios de Tierralta, Montelíbano, San José de Ure, Puerto Libertador y Valencia, de la misma manera se realizó a 23 predios para PSA en los municipios de Tierralta, Montelíbano, San José de Ure, Puerto Libertador y Valencia dándoles viabilidades técnicas y jurídicas a todos.

ANEXO 14. Informe de Análisis Jurídico de Predios mes de marzo

3.03. CONCERTACIÓN DE ACTORES

Esta actividad fue con concluida al 100% entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

3.04. FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Los acuerdos establecidos en el marco del esquema de pago por servicios ambientales se formalizarán, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.9.8.3.1. del Decreto 1007 de 2018, el cual establece lo siguiente: *"ARTÍCULO 2.2.9.8.3.1. Formalización de acuerdos. El otorgamiento del incentivo de pago por servicios ambientales se formalizará a través de un acuerdo voluntario que constará por escrito y su contenido corresponderá a lo que las normas civiles y comerciales establecen.*

En todo caso, los acuerdos contendrán, como mínimo:

a) El término de duración podrá ser hasta por cinco (5) años, prorrogables de manera sucesiva según la evolución del proyecto y los recursos disponibles para el cumplimiento del objeto del incentivo.
b) La descripción y extensión del área y predio objeto del incentivo para ese período.
c) El uso acordado del suelo del área objeto del incentivo.

d) Las condiciones mínimas establecidas para el manejo del área que no es objeto del incentivo, de acuerdo al régimen de uso establecido en las normas y las buenas prácticas ambientales requeridas.
e) Las acciones de administración y custodia en las áreas cubiertas con el incentivo que debe asumir el beneficiario de este.

En el periodo correspondiente a este informe se le realizaron ajustes al documento de acuerdo y anexo técnico, y se envió a la interventoría para su revisión nuevamente.

ANEXO 15. Formato de Acuerdo y anexo técnico de Pagos por Servicios Ambientales PSA con ajustes solicitados por interventoría.

3.05. OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 2 del mes de noviembre de 2026.

3.06. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO.

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 2 del mes de noviembre de 2026.

3.07. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de julio de 2026.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de "**PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)**", a la fecha del corte del presente informe se tienen un avance acumulado de **4,95 %**, descrito de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO – MARZO	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
3,00	PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA					4,95%
3,01	Delimitación de áreas de intervención y priorización de predios y Caracterización de actores potenciales.	Ha (2026)	800	502	800	3,99%
3,02	Análisis de la propiedad de la tierra y priorización social, Estructuración de acuerdos; y Verificación y estudios jurídicos de predios.	Hectáreas	800	502	800	0,62%
3,03	Concertación de actores	Talleres	4	0	4	0,34%
3,04	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	Ha (2026)	800	0	0	0,00%
3,05	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales	Ha (2026)	800	0	0	0,00%
		Ha (2027)	800	0	0	0,00%
3,06	Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado.	Ha (2026)	800	0	0	0,00%
3,07	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo	Ha (2026)	800	0	0	0,00%
		Ha (2027)	800	0	0	0,00%

Tabla 20. Avance porcentual del componente de Pagos por Servicios Ambientales del mes

4.0. ASISTENCIA TÉCNICA

4.01. CONFORMACIÓN GRUPO GUARDABOSQUES

Esta actividad fue con concluida al 100% en el mes de enero de 2026.

4.0.2. CAPACITAR Y ASISTIR AL GRUPO DE GUARDABOSQUES

El contratista tiene la obligación de formar y asistir técnicamente al grupo de guardabosques, a través de un programa estructurado de capacitaciones dividido en cuatro sesiones. Estas jornadas abarcan desde la producción de material vegetal y la propagación de plántulas, pasando por la construcción y manejo de viveros, hasta la conservación de suelos y agua. Además, se incluye un módulo específico en prevención y control de incendios forestales, que incorpora tanto la gestión del riesgo como alternativas productivas sostenibles y mecanismos de monitoreo. Con este proceso se busca fortalecer las capacidades técnicas de los guardabosques para garantizar la adecuada implementación de acciones de conservación, restauración y protección ambiental en el territorio.

En el periodo correspondiente a este informe se dio inicio al proceso de capacitaciones al grupo de Guardabosques iniciando con la siguiente temática:

Sesión: conservación del suelo y el agua

- Conceptos básicos, obras de conservación de suelos.
- Zanjas, cubas y acequias para infiltración de agua
- Prevención y control de incendios forestales

ANEXO 16. Informe de Capacitación - Asistencia a Jornada de Capacitación – Certificados de Capacitación

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRAFICO SESION DE CAPACITACION AL GRUPO DE GUARDABOSQUES















Ilustración 86. Registro Fotográfico Sesión: conservación del suelo y el agua

4.03. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE CREACIÓN DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de abril de 2026.

4.04. LEVANTAMIENTO DE ORTOMOSAICOS MEDIANTE DRON (7 VUELOS CADA 4 MESES)

El contratista deberá realizar el levantamiento de ortomosaicos mediante dron, empleando esta técnica avanzada para capturar imágenes aéreas y combinarlas en una sola imagen precisa y georreferenciada, destinada a aplicaciones de cartografía, planificación territorial y monitoreo ambiental.

Para cumplir con esta obligación, el contratista deberá planificar los vuelos, preparar el dron y sus equipos, ejecutar los vuelos programados, procesar los datos obtenidos mediante técnicas de post–procesamiento, y finalmente entregar el producto consolidado en ortomosaicos de alta resolución.

El contratista deberá realizar siete (7) vuelos con dron, distribuidos en las tres temporadas climáticas (Sequia, transición e lluvia), con el fin de monitorear las coberturas del territorio y planificar las parcelas de muestreo de flora y fauna, garantizando la generación de insumos técnicos confiables para la ejecución del proyecto.

En el periodo correspondiente a este informe se iniciaron los levantamientos de ortomosaicos mediante drones en los siguientes predios:

ANEXO 17. Informe de levantamiento de Ortomosaicos
ANEXO 18. Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Rehabilitación - Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Psa
ANEXO 19. Ortomosaicos

LISTADO DE PREDIOS CON ORTOMOSAICOS PSA

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
PSA	JOSÉ ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	3145959924	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	13
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 1	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	5
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 2	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	4
PSA	WUALTER LEON VELEZ ESPINOSA	78.298.817	3114295471	SAN JOSE DE URE		PUEBLO COJO	VILLA DEL SOCORRO	10
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 1	15.664.670	3145356313	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	MIAMI	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA	11
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 2	15.664.670	3145356313	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	MIAMI	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA	5
PSA	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	15.605.116	3185155444	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL ABAJO	BUENAVISTA	2

Tabla 21. Listado de Predios con Ortomosaicos PSA

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

LISTADO DE PREDIOS CON ORTOMOSAICOS REHABILITACIÓN

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
REHABILITACION	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	3145069765	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	52
REHABILITACION	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	15.605.116	3185155444	TIERRALTA	FRASQUILLO	GUARUMAL	BUENAVISTA	2
REHABILITACION	HUGO MIGUEL PALLARES PACHECO	15.613.942	3144276227	TIERRALTA	SAN CLEMENTE	NUEVOS AIRES TUIS TUIS	LA HABANA	24
REHABILITACION	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	50.999.392	3104220954	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		LA VITRINA	6
REHABILITACION	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	78.294.963	3145738387	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	2
REHABILITACION	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	78.294.014	3126264248	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPIO	2
REHABILITACION	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	78.299.723	3106226977	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	PALMAVINAL	2
REHABILITACION	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	3233508544	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	SAN FRANCISCO	33
REHABILITACION	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA	43.010.426	3126006844	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	LOTE DE TERRENO	5
REHABILITACION	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	1.063.290.742	3045575858	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	2
REHABILITACION	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	43.082.678	3128937110	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	2
REHABILITACION	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ	1.063.285.366		SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	5
REHABILITACION	LUZ MILA HOYOS HERRERA	50.974.885	3233716130	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	30
REHABILITACION	PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	11.003.369	3215004581	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	SANTA FE DE RALITO	LOS LIRIOS	15
REHABILITACION	EMMA SALAZAR HOYOS	1.007.548.439	3506357298	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	VILLA EIDIS	15
REHABILITACION	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO	50.997.967	3128683394	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	EL ROMERAL	10
REHABILITACION	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	78.291.277	3126156607	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	3
REHABILITACION	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	3145959924	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	10
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		LA MANUELITA	LA SONRISA No. 2	4

REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	EL CONGO	6
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO			LT DE TERRENO	3
REHABILITACION	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	78.290.695	3207159427	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA LUCIA	1

Tabla 22. Listado de Predios con Ortomosaicos Rehabilitación

4.05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (METODOLOGÍA MEDIANTE PARCELAS DE 20 X 50 M)

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026

4.06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA (MUESTREO POR TRANSECPTOS Y PUNTOS)

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de abril de 2026

4.07. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DEL PROYECTO

La metodología utilizada, para el levantamiento de la información referente al componente socioeconómico, está basado en un trabajo de campo, donde se genera un proceso de acción y participación de los moradores intervenidos, la recolección de datos se realizó a través de técnicas como la observación y entrevista semi-estructurada; para la aplicación de la encuesta.

Las encuestas se aplicaron teniendo en cuenta la muestra representativa a lo largo del área de estudio, de forma aleatoria entre viviendas y establecimientos comerciales; estas se realizaron mediante visitas domiciliarias, donde se contó con la disposición del entrevistado.

Este instrumento consta de cinco ejes fundamentales: Datos Generales, Conformación del Hogar, Condiciones de la Vivienda, Interés por el cuidado del Medio Ambiente y Reconocimiento del Entorno. Por medio de estas se pudo realizar el análisis de los hogares teniendo en cuenta los ejes antes mencionados. En este proceso de caracterización se realiza la aplicación del estudio socio económicos a través de un formato de encuesta, el cual permite la recopilación de la información desde la fuente para la caracterización y a la vez hacer un proceso de generación del conocimiento alrededor del proyecto.

En el periodo correspondiente a este informe se realizaron treinta y dos (32) Caracterizaciones Socioeconómicas para el componente de PSA y treinta y dos (32) Caracterizaciones Socioeconómicas para el componente de Rehabilitación, (Datos Generales, Conformación del Hogar, Condiciones de la Vivienda, Interés por el Cuidado del Medio Ambiente y Reconocimiento del Entorno) a los siguientes Beneficiarios de los componentes de Rehabilitación y PSA, relacionados a Continuación:

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PREDIO
PSA	RICHARD NIXON PACHECO MONTIEL	15.676.365	TIERRALTA	FINCA VILLA ROSA
PSA	OMILSON ANTONIO TERAN RAMOS	70.541.260	TIERRALTA	FINCA LA FE
PSA	MARIO MANUEL VILLEGAS VEGA	15.613.040	TIERRALTA	FINCA FLOR DE ORO
PSA	RAFAEL ENOT RAMIREZ GERMAN	787.689.360	TIERRALTA	LUCIANITA
PSA	JOSE MIGUEL ESPITIA RAMOS	1.579.587	TIERRALTA	PARCELA # 20 PASACABALLO
PSA	ANGEL BAUTISTA OSORIO	15.608.608	TIERRALTA	EL VIGILANTE SILENCIOSO

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

PSA	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ OSORIO	15.613.103	TIERRALTA	SALTO DEL VIENTO
PSA	JORGE EMIRO RAMOS PEREIRA	15.045.861	TIERRALTA	SANTANA
PSA	JORGE ELIAS ZURITA VILLADIEGO	78.645.911	TIERRALTA	LA ESMERALDA
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt1	21.847.422	PUERTO LIBERTADOR	FI SAN FRANCISCO LT 2
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt 2	21.847.422	PUERTO LIBERTADOR	FI SAN FRANCISCO LT 2
PSA	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	PUERTO LIBERTADOR	LA CASONA DE BUENOS AIRES
PSA	EDER JOSE UBARMES ESPITIA	78.023.351	VALENCIA	FINCA "NUEVA ESTACION "
PSA	IDEL DARIO MADERA RAMIREZ	78.743.416	TIERRALTA	EL INICIO
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 1	8.284.317	PUERTO LIBERTADOR	LA GRAN CHINA
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 2	8.284.317	PUERTO LIBERTADOR	LA GRAN CHINA
PSA	HERNÁN DARIO MESA ESCOBAR	70.076.859	SAN JOSE DE URE	MOGAMBO
PSA	JULIO MANUEL PEÑATE VIDAL	6.839.253	MONTELIBANO	PARCELA 40
PSA	JOSÉ ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	MONTELIBANO	FINCA EL MARCADOR
PSA	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	MONTELIBANO	LA HABANA
PSA	SAUDITH ELENA NADER NADER	30.572.720	MONTELIBANO	LT TERRENO
PSA	AMALIA RAQUEL GUZMAN CARRASCAL	25.990.598	SAN JOSE DE URE	LT DE TERRENO "VILLA RICA"
PSA	ANTONIO JOSE VIVANCO SOTELO	78.292.122	SAN JOSE DE URE	PARCELA VILLA LORENA
PSA	INOCENCIO DE JESUS CORRALES MERCADO	10.994.202	SAN JOSE DE URE	PARCELA No. 93
PSA	LUIS CARLOS GUERRA DIAZ	78.300.353	SAN JOSE DE URE	PARCELA SAN LEÓN
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 1	78.291.277	MONTELIBANO	EL EDEN O LA UNION
PSA	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA LT 2	78.291.277	MONTELIBANO	EL EDEN O LA UNION
PSA	WUALTER LEON VELEZ ESPINOSA	78.298.817	SAN JOSE DE URE	VILLA DEL SOCORRO
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 1	15.664.670	SAN JOSE DE URE	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA
PSA	FRANSCISCO ANTONIO PATIÑO BARRERA LT 2	15.664.670	SAN JOSE DE URE	EL RECREO - SANTA BARBARA - LA LOMA
PSA	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	SAN JOSE DE URE	LT
PSA	GILDARDO DE JESUS GARCIA CEBALLOS	3.528.322	SAN JOSE DE URE	HDA EL CACIQUE
PSA	MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	6.701.088	VALENCIA	LA FLORIDA
PSA	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ DIAZ	15.608.088	VALENCIA	LAS DELICIAS
PSA	MARIO CESAR QUINTERO GUEVARA	78.700.696	TIERRALTA	LA FLORIDA
PSA	ATANASIO MIGUEL MORENO SARIEGO	15.605.116	TIERRALTA	BUENAVISTA
REHABILITACION	GREGORIO MANUEL NEGRETE GONZALEZ	15.611.156	VALENCIA	EL REFUGIO
REHABILITACION	JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	10.899.944	VALENCIA	LA FRANQUEZA
REHABILITACION	FERNADO DE JESUS PINEDA GULFO	10.902.056	VALENCIA	FINCA LAS MERCEDES
REHABILITACION	IVAN ANDRES BOTERO ARANGO	98.548.053	PUERTO LIBERTADOR	LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN
REHABILITACION	ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	78.752.852	TIERRALTA	EL GUASIMO
REHABILITACION	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	50.999.392	PUERTO LIBERTADOR	LA VITRINA
REHABILITACION	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	78.294.963	PUERTO LIBERTADOR	LA CHITUA
REHABILITACION	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	78.294.014	PUERTO LIBERTADOR	EL PRINCIPIO
REHABILITACION	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	78.299.723	PUERTO LIBERTADOR	PALMAVINAL
REHABILITACION	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	1.067.956.622	VALENCIA	LAS CARRETAS
REHABILITACION	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	SAN JOSE DE URE	SAN FRANCISCO
REHABILITACION	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA	43.010.426	SAN JOSE DE URE	LOTE DE TERRENO

REHABILITACION	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	1.063.290.742	SAN JOSE DE URE	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)
REHABILITACION	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	43.082.678	SAN JOSE DE URE	PARCELA No. 82
REHABILITACION	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ	1.063.285.366	SAN JOSE DE URE	VILLA VALENTINA
REHABILITACION	TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	15.607.357	TIERRALTA	LA ESPERANZA
REHABILITACION	CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	10.932.658	TIERRALTA	LA BONGA
REHABILITACION	ELVIA PALACIO RUIZ	42.962.668	TIERRALTA	ALTAMIRA
REHABILITACION	LUZ MILA HOYOS HERRERA	50.974.885	TIERRALTA	EL VOLCAN
REHABILITACION	EDWIN ESPITIA MARTINEZ	1.073.984.920	TIERRALTA	NUEVO ORIENTE
REHABILITACION	PRISCO DAVID COGOLLO GRAJALES	11.003.369	TIERRALTA	LOS LIRIOS
REHABILITACION	EMMA SALAZAR HOYOS	1.007.548.439	TIERRALTA	VILLA EIDIS
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	TIERRALTA	FI VILLA ESTELA
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	TIERRALTA	FI NUEVO ORIENTE
REHABILITACION	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO	50.997.967	MONTELIBANO	EL ROMERAL
REHABILITACION	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	78.291.277	MONTELIBANO	EL EDEN O LA UNION
REHABILITACION	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	11.040.134	MONTELIBANO	LOTE 7
REHABILITACION	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA	1.063.277.297	MONTELIBANO	FINCA EL MARCADOR
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	MONTELIBANO	LA SONRISA No. 2
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	MONTELIBANO	EL CONGO
REHABILITACION	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	MONTELIBANO	LT DE TERRENO
REHABILITACION	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	78.290.695	PUERTO LIBERTADOR	LA LUCIA

Tabla 23. Listado de Beneficiarios con Caracterización Socioeconómica

ANEXO 20. Informe Técnico De Caracterización Socioeconómica.
ANEXO 21. Caracterización Socioeconómica Rehabilitación - Caracterización Socioeconómica Psa


GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25


REGISTRO FOTOGRAFICO PROCESO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



























GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25
















Ilustración 87. Proceso de Caracterización Socioeconómica

4.08. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA (SEGUIMIENTO A LAS PARCELAS Y TRASNSEPTOS PERMANENTES)

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de julio de 2026.

4.09. ANÁLISIS MULTITEMPORAL

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de noviembre de 2026.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de "**ASISTENCIA TÉCNICA**", a la fecha de corte del presente informe se tiene un avance acumulado del **1,70 %** descritos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO – MARZO	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
4,00	ASISTENCIA TÉCNICA					1,70%
4,01	Conformación grupo Guardabosques	Encuentros	4	0	4	0,39%
4,02	Capacitar y asistir al grupo de Guardabosques	Talleres	4	1	2	0,20%
4,03	Acompañar el proceso de creación del protocolo de vigilancia, prevención y control de incendios forestales	Mesas de trabajo	4	0	0	0,00%
4,04	Levantamiento de ortomosaicos mediante dron (7 vuelos cada 4 meses)	Ha	5.600	234	432	0,42%
4,05	Caracterización de flora por cobertura (metodología mediante parcelas de 20 x 50 m)	Global	1	0	0	0,00%
4,06	Caracterización de Fauna por cobertura (Muestreo por transecptos y puntos).	Global	1	0	0	0,00%
4,07	Caracterizaciones socioeconómicas de las comunidades del área del proyecto.	Global	1	1	1,00	0,69%
4,08	Seguimiento y monitoreo de flora y fauna (seguimiento a las parcelas y trasnseptos permanentes)	Global	6	0	0	0,00%
4,09	Análisis multitemporal	Global	4	0	0	0,00%

Tabla 24. Avance porcentual del componente de Asistencia Técnica del mes

5.0. CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

5.01. DESARROLLAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de mayo de 2026.

5.02. GENERAR CAPACITACIONES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROYECTO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 4 del mes de julio de 2026.

5.03. INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS PARA VIVERO BIOCLIMÁTICO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de septiembre de 2026.

5.04. KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA FORESTAL EN ENTIDADES TERRITORIALES

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de octubre de 2026.

5.05. KIT DE HUERTA CASERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de octubre de 2026.

5.06. KIT DIVULGATIVO Y DEL MANEJO DEL VIVERO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de septiembre de 2026.

El componente de **"CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO"**, con corte al período correspondiente al mes de **marzo**, no presenta avance en su ejecución física, técnica ni operativa, debido a que las actividades asociadas a este componente se encuentran programadas para iniciar en los próximos meses, de acuerdo con el cronograma de ejecución establecido para el proyecto.

En consecuencia, al cierre del período objeto del presente informe, el componente registra un **avance de ejecución del 0,00 %**, manteniéndose su ejecución conforme a la programación contractual prevista.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - MARZO	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
5,00	CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO					0,00%
5,01	Desarrollar talleres de educación ambiental y fortalecimiento comunitario	Taller	20	0	0	0,00%
5,02	Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto	Taller	20	0	0	0,00%
5,03	Insumos, materiales, herramientas para vivero bioclimático	Unidad	5	0	0	0,00%
5,04	Kit de herramientas para el fomento de la cultura forestal en entidades territoriales	Unidad	15	0	0	0,00%
5,05	Kit de huerta casera para instituciones educativas	Unidad	15	0	0	0,00%
5,06	Kit divulgativo y del manejo del vivero	Unidad	500	0	0	0,00%

Tabla 25. Avance porcentual del componente de Capacitaciones y Fortalecimiento Comunitario del mes

3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO)

El Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO), busca establecer y asegurar la implementación efectiva de las actividades del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025, basándose en las normas de calidad, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, que permitan controlar, evaluar y mejorar el desempeño del mismo, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, la gestión eficiente de los riesgos, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, manteniendo la calidad en la ejecución de las actividades.

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades para la implementación del Plan de Gestión Integral:

3.1. CAPACITACIÓN EN ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Integral (PGIO) y en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrolló una jornada de capacitación en SST dirigida al personal vinculado al proyecto.

Con el propósito de fortalecer la gestión preventiva de los riesgos laborales, se realizó una capacitación sobre accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los mecanismos de seguimiento y reporte establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante la actividad se socializaron los conceptos legales aplicables, las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad laboral, los procedimientos de notificación y reporte, así como la importancia de la investigación de incidentes y accidentes como herramienta para la identificación de causas y la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Igualmente, se enfatizó en la importancia del seguimiento a las recomendaciones médicas, restricciones laborales y condiciones de salud identificadas durante los exámenes ocupacionales o posteriores a la ocurrencia de eventos laborales, con el fin de prevenir la reincidencia de incidentes, evitar el agravamiento de condiciones de salud y garantizar condiciones de trabajo seguras para todos los trabajadores.

Esta capacitación permite fortalecer la cultura de reporte oportuno, mejorar la gestión de los riesgos laborales y contribuir al cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ejecución de esta actividad contribuye al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST, a la reducción de la accidentalidad laboral y a la protección de la integridad física y mental de los trabajadores vinculados al proyecto.

ANEXO 22. Asistencia a Capacitación Accidente de trabajo y enfermedad laboral
ANEXO 23. Presentación de la Capacitación Accidente de trabajo y enfermedad laboral

3.2. REUNIÓN COPASST

Durante este periodo corresponde a la segunda reunión ordinaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), realizada con el propósito de dar continuidad a las actividades de promoción, prevención, seguimiento y mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo dentro de la institución educativa.
El COPASST se reúne como un espacio de participación entre empleador y trabajadores para analizar las condiciones de trabajo, realizar seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), revisar hallazgos, incidentes, accidentes, inspecciones, capacitaciones y demás acciones encaminadas a la protección de la salud y bienestar de los colaboradores de la comunidad educativa.

Con la realización de esta reunión se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, que reglamenta la organización y funcionamiento del COPASST; al Decreto 1072 de 2015, que establece la obligación de implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; y a la Resolución 0312 de 2019, referente a los Estándares Mínimos del SG-SST, los cuales exigen la participación activa de los trabajadores en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Dentro del consorcio, estas reuniones permiten fortalecer la cultura de prevención, identificar oportunidades de mejora, promover ambientes de trabajo seguros y saludables, y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 24. Acta de reunión de Copasst

3.3. DISEÑO DE PROTOCOLO PARA INSPECCIÓN DE AREAS

Durante el período evaluado se diseñó el Protocolo de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo como herramienta de control operacional para la identificación y gestión de peligros presentes en los lugares de trabajo. Su implementación permite fortalecer las actividades de prevención, establecer criterios uniformes para la realización de inspecciones y generar planes de acción orientados a la eliminación o control de los riesgos identificados, dando cumplimiento a los requisitos legales aplicables en materia de SG-SST establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Se diseñó e implementó el Protocolo de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de establecer una metodología estandarizada para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las inspecciones en los diferentes procesos y áreas de trabajo. Este protocolo permite la identificación temprana de actos y condiciones inseguras, la verificación del cumplimiento de los controles establecidos y la definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora, contribuyendo a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

La elaboración de este protocolo obedece a la necesidad de fortalecer la gestión preventiva de los riesgos laborales y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, relacionadas con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, así como a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de 2019, que exigen la implementación de mecanismos para la identificación y control de condiciones de riesgo y el mejoramiento continuo del SG-SST

ANEXO 25. Formato SGC-SS-PR04 Protocolo de Inspecciones

3.4. INSPECCIÓN EPPS

Una de las razones de ser de SGSST, es garantizar la integridad del trabajador durante el desempeño de sus labores, basados en esto se planifica, asigna y entregan elementos de protección personal. Pero debido a que estos quedan al cuidado del trabajador, se hace necesario inspeccionarlos para dar fe a esta garantía.

Mes a mes se vienen inspeccionando estos Epps de manera aleatoria, con el fin de no prevenir al empleado, pero poder revisar los elementos adecuadamente. Teniendo en cuenta que se desgastan, se rompen, caducan o pierden efectividad con el uso y uno defectuosa pierde su función. La inspección también ayuda a detectar:

- Mal uso
- Uso incompleto
- Ajustes incorrectos
- EPP no apropiado para el riesgo

Esto contribuye a corregir comportamientos inseguros.

Entonces, con la finalidad de verificar estado, uso correcto, acciones inseguras, evitar lesiones por Epps averiados y gestionar su reposición, se llevaron a cabo las inspecciones del periodo en cuestión el día 23 de marzo.

ANEXO 26. Formato de Inspección mes de Marzo

3.5. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EJE S&SO Y EJE AMBIENTAL – EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA - EJE MANEJO DE TRAFICO

i. Cumplimiento de la Instalación y Disponibilidad de Servicio Sanitario Portátil

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico del proyecto, se garantizó la disponibilidad de servicio sanitario portátil para el personal vinculado a las actividades desarrolladas en campo. Esta medida fue implementada con el propósito de proporcionar condiciones adecuadas de higiene y saneamiento básico, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y al cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de gestión ambiental aplicables al proyecto.

La instalación y mantenimiento del servicio sanitario portátil permitió disponer de instalaciones sanitarias accesibles durante la ejecución de las actividades, minimizando riesgos asociados a condiciones insalubres y evitando posibles afectaciones al entorno natural derivadas de la disposición inadecuada de residuos.

Resultado obtenido: Disponibilidad permanente de servicio sanitario portátil para el personal operativo durante la ejecución de las actividades programadas, en cumplimiento de los requisitos contractuales y de las condiciones mínimas de bienestar laboral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO PORTÁTIL.



Ilustración 88. Registro Fotográfico Baños Portátiles en la Obra

ii. Cumplimiento de la Señalización Preventiva e Informativa de Obra

De acuerdo con los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico del proyecto, se realizó la instalación de la señalización preventiva e informativa necesaria para el desarrollo seguro de las actividades. La señalización implementada incluyó avisos preventivos de "Hombres Trabajando", carteles informativos del proyecto, elementos tubulares y conos de seguridad para la delimitación y control de las áreas de intervención.


La instalación de estos dispositivos tuvo como finalidad advertir oportunamente a trabajadores, visitantes y comunidad en general sobre la ejecución de actividades en el área de trabajo, facilitando la identificación de zonas de intervención y contribuyendo a la prevención de incidentes, accidentes y accesos no autorizados.

Adicionalmente, los carteles informativos permitieron dar cumplimiento a los requisitos de divulgación e identificación institucional del proyecto, fortaleciendo la transparencia y visibilidad de las actividades ejecutadas.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

Resultado obtenido: Áreas de trabajo debidamente señalizadas y delimitadas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, control operacional y cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos para el proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS, CARTELES INFORMATIVOS, ESTRUCTURAS TUBULARES Y CONOS DE DELIMITACIÓN EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.
















Ilustración 89. Registro fotográfico de la instalación de señales preventivas, carteles informativos, estructuras tubulares y conos de delimitación en los diferentes frentes de trabajo.

3.6. SEGURIDAS SOCIAL Y RIESGOS LABORALES ARL

El Consorcio PSA Córdoba, en el periodo de este informe realizo los pagos correspondientes a las planillas de seguridad social del personal de nómina y de la misma manera lo realizaron los profesionales contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. Como parte fundamental para garantizar la protección legal y el bienestar tanto del empleado como del consorcio, dar cumplimiento a la norma, garantizar el acceso a los servicios de salud, pensión, a la cobertura por accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

ANEXO 27. Planillas de Seguridad Social de trabajadores de nómina Obra – Guardabosques – Profesionales de Prestación de Servicios

3.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el seguimiento y control del Plan de Manejo Ambiental – PMA se contemplan jornadas de capacitación y sensibilización con el objetivo de prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales que se pueden generar en la realización de cada una de las etapas y actividades de ejecución del proyecto por parte del consorcio; es por esto que, en este periodo de reporte, se desarrollaron las siguientes actividades en el proyecto en materia de gestión ambiental:

- **PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PSE01:** En este programa se contemplan las jornadas de capacitación al personal técnico y profesional relacionados con la ejecución de actividades en el proyecto.

- **PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE – PB01:** En este programa se contemplan las jornadas de sensibilización al personal técnico y profesional relacionados con la ejecución de actividades en el proyecto, sobre las estrategias de manejo de fauna silvestre, principalmente de las especies amenazadas; por lo cual se hizo la invitación a la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS a través de un Oficio (Adjunto a este informe)

para el acompañamiento en esta jornada, quien respondió de manera positiva a la misma.

- **PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL Y EL PAISAJE – PB02:** En el cumplimiento del objetivo de este programa, la temática tratada fue LA IMPORTANCIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LAS COBERTURAS BOSCOSAS, ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS, introduciendo como base conceptual que las coberturas boscosas, arbustivas y herbáceas hacen parte de la composición de lo que llamamos cobertura vegetal y su alta importancia para la preservación de los ecosistemas y biodiversidad.

- **PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PF01:** En este programa se contemplan las jornadas de capacitación al personal técnico y profesional relacionados con la ejecución de actividades en el proyecto, sobre la gestión adecuada de residuos, su clasificación y manejo respecto a su tipo de naturaleza, identificación de áreas o actividades generadoras de residuos en el marco de la ejecución del proyecto.

Durante este periodo de reporte se realizó una capacitación con la siguiente temática:

- Importancia y buenas prácticas de conservación de la cobertura vegetal y el paisaje
- Estrategia de manejo de fauna silvestre (CVS)

ANEXO 28. Informe de Seguimiento a la Gestión Ambiental del PMA No. 3

3.8. INFORME DEL AREA SOCIAL

El acompañamiento social es fundamental para el correcto funcionamiento de los objetivos propuestos en el Contrato de Prestación De Servicios N° DGR-LP-001-2025, teniendo como papel principal la interacción entre los beneficiarios y la entidad ejecutante, esto le permite al Trabajador Social ser intermediario ante las posibles dificultades que se puedan presentar dentro del mismo.

ANEXO 29. Informe No. 4 del Área Social

3.9. INFORMES DE GUARDABOSQUES

Los Guardabosques, bajo la dirección de profesionales, serán las personas encargadas de la implementación de protocolos de monitoreo ambiental, recolectarán y registrarán datos (calidad de agua, cobertura vegetal, biodiversidad), elaborarán informes periódicos, apoyarán actividades de campo, mantendrán equipos, coordinarán logística y participarán en reuniones y capacitaciones, garantizando cumplimiento normativo y promocionando prácticas de conservación en la comunidad.

Por todo esto los Guardabosques presentaron el respectivo informe de las actividades que se realizaron en el periodo correspondiente a este informe.

ANEXO 30. Informes de Guardabosques mes de marzo de 2026
ANEXO 31. Informe consolidado de Guardabosques mes de marzo 2026

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

CONCLUSIÓN

En el presente informe se concluye con las siguientes actividades, en la ejecución Administrativa, se reporta el avance que se tiene en general del proyecto en los compontes trabajados en el periodo del informe concluyendo que en general se cuenta con un avance del 27,08%. Se presenta la relación de los profesionales que están contratados para las diferentes actividades del proyecto.

Para la ejecución Técnica del proyecto según las actividades del Cronograma de Ejecución, se dio inicio a la item de restauración de especies forestales donde se realizaron 240 ha de siembra, se continuo la realización del Aislamiento de las áreas en proceso de preservación y restauración, en este periodo se realizaron 25,13 kilómetros de aislamiento, se logró concluir la identificación y priorización de predios completando de esta manera las 400 ha de rehabilitación y las 400 ha para PSA, teniendo un total de 800 ha. El equipo técnico y jurídico realizaron el respectivo análisis de los predios beneficiarios del proyecto

Se continuo con las jornadas de capacitación a los Guardabosques sobre conservación del suelo y del agua. Se realizaron los sobrevuelos para el levantamiento de Ortomosaicos. Finalmente se aplicó la caracterización socioeconómica a todos los beneficiarios que fueron aprobados por la parte jurídica y técnica, del componente de Rehabilitación y PSA.

Se realizaron actividades del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), como lo fue el proceso de capacitación en Accidente de trabajo y enfermedad laboral, se realizó la reunión mensual del COPASST, se diseño el protocolo para inspecciones de áreas, se realizaron las inspecciones de epp del mes y se hicieron revisiones del cumplimiento de requisitos como lo son el uso del baño en el sitio de la obra, la utilización de las señales preventivas en la obra, etc.,

La profesional Ambiental continuo con el programa de educación ambiental con las capacitaciones sobre la "Estrategia de manejo de fauna silvestre como actuar ante encuentros con fauna silvestre de la zona, accidentes ofídicos, encuentros humanos felinos y como ahuyentarlos adecuadamente (CVS) e Importancia y buenas prácticas de la conservación de la cobertura vegetal y el paisaje", también se realizó la recolección de residuos de la obra en algunos de los predios donde se dio inicio a la siembra.

Se presento informe social e informe de los guardabosques en los que reposan las actividades realizadas en el periodo de este informe.

SAMY RAMOS ROMERO
Representante Legal

590

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

ANEXOS

- **ANEXO 1.** Cronograma de Ejecución Ajustado
- **ANEXO 2.** Acreditación de modificaciones en el Cronograma de Ejecución de Actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025 y Aval ajuste Cronograma de Ejecución Contrato DGR-LP-001-2025 CONSORCIO PSA CORDOBA
- **ANEXO 3.** Avance mensual - marzo
- **ANEXO 4.** Oficio Solicitud de comprobante de entrada y salida de almacén del Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025 – Remisión No. 3 de 2026 y Documento de entrada y salida al almacén por contrato de Remisión No. 3
- **ANEXO 5.** Acta de Supervisión y Cumplimiento de Establecimiento de Especies Forestales Protectoras
- **ANEXO 6.** Bitácora de la Obra de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia.
- **ANEXO 7.** Archivo Shapefile
- **ANEXO 8**. Informe de Caracterización de Actores Potenciales
- **ANEXO 9.** Planos del predio beneficiarios de Rehabilitación y Planos del predio beneficiarios de PSA
- **ANEXO 10.** Documentos de posibles Beneficiarios Rehabilitación
- **ANEXO 11.** Documentos de posibles Beneficiarios PSA
- **ANEXO 12.** Archivo Shapefile Consolidado Final
- **ANEXO 13.** Planos finales de Rehabilitación y PSA de Selección Predios – Síntesis de Priorización
- **ANEXO 14.** Informe de Análisis Jurídico de Predios mes de marzo **ANEXO 15.** Formato de Acuerdo y anexo técnico de Pagos por Servicios Ambientales PSA con ajustes solicitados por interventoría.
- **ANEXO 16.** Informe de Capacitación - Asistencia a Jornada de Capacitación – Certificados de Capacitación
- **ANEXO 17.** Informe de levantamiento de Ortomosaicos
- **ANEXO 18.** Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Rehabilitación - Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Psa
- **ANEXO 19.** Ortomosaicos
- **ANEXO 20.** Informe Técnico De Caracterización Socioeconómica.
- **ANEXO 21.** Caracterización Socioeconómica Rehabilitación - Caracterización Socioeconómica Psa
- **ANEXO 22.** Asistencia a Capacitación Accidente de trabajo y enfermedad laboral
- **ANEXO 23.** Presentación de la Capacitación Accidente de trabajo y enfermedad laboral
- **ANEXO 24.** Acta de reunión de Copasst
- **ANEXO 25.** Formato SGC-SS-PR04 Protocolo de Inspecciones
- **ANEXO 26.** Formato de Inspección mes de Marzo
- **ANEXO 27.** Planillas de Seguridad Social de trabajadores de nómina Obra – Guardabosques – Profesionales de Prestación de Servicios
- **ANEXO 28.** Informe de Seguimiento a la Gestión Ambiental del PMA No. 3
- **ANEXO 29.** Informe No. 4 del Área Social
- **ANEXO 30.** Informes de Guardabosques mes de marzo de 2026
- **ANEXO 31.** Informe consolidado de Guardabosques mes de marzo 2026