1496

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

INFORME DE ACTIVIDADES No. 5	
INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
NIT.	902.012.141- 4
OBJETO	
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($12.980.876.027)
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LA DIRECCCION TÉCNICA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTORÍA	FAMA CONSULTORES S.A.S
PERIODO DE REPORTE	
1 DE ABRIL DE 2026 A 30 DE ABRIL DE 2026	
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	
MONTERIA, MAYO 6 DE 2026	

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **7**

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA **8**

AVANCES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 8
SOLICITUD DE REVISIÓN DE PREDIOS A CVS 8
CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA 9
PERSONAL DEL PROYECTO 10

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA **13**

1.0. REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES. 13
1.01. RESTAURACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS COMO ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS *13*
1.02. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. *56*
1.03. REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS ESTABLECIDAS. *89*
1.04. INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO *89*
BITACORA DE OBRA - REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES 89
2.0. VIVERO BIOCLIMÁTICO 91
2.01. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE *94*
2.02. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ENTRE EJES *97*
2.03. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA *99*
2.04. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR *101*
2.05. RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO *104*
2.06. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO POR NEBULIZACIÓN PARA VIVERO *106*
2.07. INSTALACIONES ELÉCTRICAS *107*
2.08. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO *107*
2.09. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO *110*
2.10. INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PISOS *110*
2.11. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA *112*
3.0. PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA 114
3.01. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES POTENCIALES. *114*
3.02. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PRIORIZACIÓN SOCIAL, ESTRUCTURACIÓN DE ACUERDOS; Y VERIFICACIÓN Y ESTUDIOS *114*
3.03. CONCERTACIÓN DE ACTORES *114*
3.04. FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES *114*
3.05. OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES *114*
3.06. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO. *115*
3.07. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO *115*
4.0. ASISTENCIA TÉCNICA 116
4.01. CONFORMACIÓN GRUPO GUARDABOSQUES *116*
4.0.2. CAPACITAR Y ASISTIR AL GRUPO DE GUARDABOSQUES *116*
4.04. LEVANTAMIENTO DE ORTOMOSAICOS MEDIANTE DRON (7 VUELOS CADA 4 MESES) *121*
4.05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (METODOLOGÍA MEDIANTE PARCELAS DE 20 X 50 M) *126*
4.06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA (MUESTREO POR TRANSECPTOS Y PUNTOS) *126*
4.07. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DEL PROYECTO *126*
4.09. ANÁLISIS MULTITEMPORAL *126*
5.0. CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 127
5.01. DESARROLLAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO *127*

1998

5.02. GENERAR CAPACITACIONES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROYECTO 127
5.03. INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS PARA VIVERO BIOCLIMÁTICO 127
5.04. KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA FORESTAL EN ENTIDADES TERRITORIALES 127
5.05. KIT DE HUERTA CASERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 127
5.06. KIT DIVULGATIVO Y DEL MANEJO DEL VIVERO 127

3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO) **129**

3.1. CAPACITACION TRABAJO SEGURO EN CAMPO Y SEGURIDAD VIAL **129**

3.2. REUNIÓN COPASST **133**

3.3. NOTIFICACIÓN CURSO DE LAS 50 HORAS COPASST **134**

3.4. INSPECCIÓN EPPS **135**

3.5. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EJE S&SO Y EJE AMBIENTAL – EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA - EJE MANEJO DE TRAFICO **135**

3.6. SEGURIDAS SOCIAL Y RIESGOS LABORALES ARL **137**

3.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL **137**

3.8. INFORME DEL AREA SOCIAL **138**

3.9. INFORMES DE GUARDABOSQUES **138**

CONCLUSIÓN **139**

ANEXOS **140**

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Avance del Cronograma mes de Abril 2026 8
Ilustración 2. Oficio respuesta CVS 9
Ilustración 3. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Raúl Botero Soto 18
Ilustración 4. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Mónica Lucia Oyola Pérez 19
Ilustración 5. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Iván Andrés Botero Arango 21
Ilustración 6. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Ariel David Oyola López 23
Ilustración 7. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Felix Manuel Cervantes Montiel 24
Ilustración 8. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Emma Salazar Hoyos 26
Ilustración 9. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya 28
Ilustración 10. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya 30
Ilustración 11. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Luz Mila Hoyos Herrera 31
Ilustración 12. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Francisco Antonio Pérez Castro 33
Ilustración 13. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Luz Marina Duque de Ávila 34
Ilustración 14. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Luis Felipe Leiva Suaza 36

1999

Ilustración 15. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Martha Liria Castaño Usuga 38
Ilustración 16. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Jorge Luis Blanco Martínez 39
Ilustración 17. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Fernando de Jesús Pineda Gulfo 41
Ilustración 18. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario María Victoria Vergara Herrera 42
Ilustración 19. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Graciela María Mendoza Pineda 43
Ilustración 20. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Yaneth Judith Jiménez Cueto 45
Ilustración 21. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo 46
Ilustración 22. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo 48
Ilustración 23. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo 50
Ilustración 24. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Prisciliano Blanquisett Caldera 51
Ilustración 25. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Abelardo de Jesús Caly Vega 53
Ilustración 26. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario José Andrés Jiménez Vergara 55
Ilustración 27. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Yaneth Judith Jiménez Cueto .. 60
Ilustración 28. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Prisciliano Blanquisett Caldera 62
Ilustración 29. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Graciela María Mendoza Pineda 63
Ilustración 30. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Fernando de Jesús Pineda Gulfo 65
Ilustración 31. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Abelardo de Jesús Caly Vega . 66
Ilustración 32. Actividades de Aislamiento – Beneficiario María Victoria Vergara Herrera 67
Ilustración 33. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Emma Salazar Hoyos 69
Ilustración 34. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya 70
Ilustración 35. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya 71
Ilustración 36. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Francisco Antonio Pérez Castro 73
Ilustración 37. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Luz Marina Duque de Ávila..... 75
Ilustración 38. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Luis Felipe Leiva Suaza 76
Ilustración 39. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Martha Liria Castaño Usuga 78
Ilustración 40. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo 79
Ilustración 41. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo 81
Ilustración 42. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo 82
Ilustración 43. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Mónica Lucia Oyola Pérez..... 84
Ilustración 44. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Iván Andrés Botero Arango 85
Ilustración 45. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Eberto Reinel Oyola López..... 86
Ilustración 46. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Ricardo Fernando Oyola López88
Ilustración 47. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Felix Manuel Cervantes Montiel 89
Ilustración 48. Registro fotográfico de visita de verificación - Institución Educativa Los Volcanes del municipio de Tierralta 92

Ilustración 49. Registro fotográfico de visita de verificación - Institución Educativa Villanueva del municipio de Valencia 92
Ilustración 50. Registro fotográfico de visita de verificación - Institución Educativa Pablo VI del municipio de Puerto Libertador 93
Ilustración 51. Actividad de encerramiento provisional en lona verde Institución - Educativa Pablo VI 95
Ilustración 52. Actividad de encerramiento provisional en lona verde - Institución Educativa los Volcanes 96
Ilustración 53. Actividad de encerramiento provisional en lona verde - Institución Educativa Villanueva 96
Ilustración 54. Actividad de localización y replanteo de ejes - Institución Educativa Pablo VI 97
Ilustración 55. Actividad de localización y replanteo de ejes - Institución Educativa Los Volcanes 98
Ilustración 56. Actividad de localización y replanteo de ejes - Institución Educativa Villanueva 99
Ilustración 57. Actividad de desmonte y limpieza de la zona boscosa - Institución Educativa Pablo VI 100
Ilustración 58. Actividad de desmonte y limpieza de la zona boscosa - Institución Educativa Los Volcanes 100
Ilustración 59. Actividad de desmonte y limpieza de la zona boscosa - Institución Educativa Villanueva 101
Ilustración 60. Actividad de excavaciones varias sin clasificar - Institución Educativa Pablo VI 102
Ilustración 61. Actividad de excavaciones varias sin clasificar - Institución Educativa Los Volcanes 103
Ilustración 62. Actividad de excavaciones varias sin clasificar - Institución Educativa Villanueva 103
Ilustración 63. Actividad de rellenos para estructura con suelo - Institución Educativa Pablo VI 104
Ilustración 64. Actividad de rellenos para estructura con suelo - Institución Educativa Los Volcanes 105
Ilustración 65. Actividad de rellenos para estructura con suelo - Institución Educativa Villanueva 106
Ilustración 66. Actividad de construcción de estructuras de concreto - Institución Educativa Pablo VI 108
Ilustración 67. Actividad de construcción de estructuras de concreto - Institución Educativa Los Volcanes 109
Ilustración 68. Actividad de construcción de estructuras de concreto - Institución Educativa Villanueva 109
Ilustración 69. Actividad de instalación y mantenimiento de pisos - Institución Educativa Pablo VI 111
Ilustración 70. Actividad de instalación y mantenimiento de pisos - Institución Educativa Los Volcanes 111
Ilustración 71. Actividad de instalación y mantenimiento de pisos - Institución Educativa Villanueva 112
Ilustración 72. Registro fotográfico Mesa de Trabajo – Valencia 119
Ilustración 73. Registro fotográfico Mesa de Trabajo – Tierralta 121
Ilustración 74. Registro fotográfico capacitación trabajo seguro en campo y seguridad vial 133
Ilustración 75. Registro fotográfico Señalización De Rutas De Evacuación Del Área Administrativa 137

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Personal de Obra 10
Tabla 2. Guardabosques 10
Tabla 3. Personal de Prestación de Servicios 11
Tabla 4. Jornaleros 12
Tabla 5. Especies recomendadas para la siembra 14
Tabla 6. Tabla de Restauración mes de Abril 16
Tabla 7. Tabla de Aislamiento Mes de Marzo 58
Tabla 8. Insumos Ingresados Almacén – Remisión No. 04 de 2026 90
Tabla 9. Avance porcentual componente de Rehabilitación de Bosques Protectores 90
Tabla 10. Avance porcentual del componente Vivero Bioclimático 113
Tabla 11. Avance Total del componente de Obra 113
Tabla 12. Avance porcentual del componente de Pagos por Servicios Ambientales 115
Tabla 13. Listado de Predios con Ortomosaicos PSA 123
Tabla 14. Listado de Predios con Ortomosaicos Rehabilitación 124
Tabla 15. Avance porcentual del componente de Asistencia Técnica 126
Tabla 16. Avance porcentual del componente de Capacitaciones y fortalecimiento comunitario 128

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

INTRODUCCIÓN

El departamento de Córdoba enfrenta importantes retos ambientales asociados a la degradación de ecosistemas estratégicos, la pérdida de coberturas vegetales nativas y la disminución en la oferta de servicios ecosistémicos, en especial aquellos relacionados con la regulación y calidad del recurso hídrico. Esta situación se acentúa en los municipios priorizados como PDET, donde históricamente han convergido presiones antrópicas, limitadas prácticas productivas sostenibles y una baja intervención institucional orientada a la conservación ambiental.

En este contexto, y en cumplimiento del marco normativo nacional establecido en la Ley 99 de 1993 y sus desarrollos reglamentarios, surge la necesidad de implementar instrumentos innovadores que permitan armonizar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales. Entre estos instrumentos, los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) se consolidan como una herramienta estratégica para incentivar la preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas de importancia ambiental, mediante el reconocimiento económico a propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe que contribuyen activamente a la provisión de dichos servicios.

El proyecto "Implementación de un esquema de incentivos de pagos por servicios ambientales para la conservación de ecosistemas estratégicos en municipios PDET del departamento de Córdoba", cuyo propósito es establecer las bases técnicas, jurídicas, sociales y operativas necesarias para la puesta en marcha de un esquema integral de PSA. Este proyecto contempla acciones articuladas de rehabilitación de bosques protectores, instalación de viveros bioclimáticos, delimitación y priorización de predios, formalización de acuerdos voluntarios, fortalecimiento comunitario y seguimiento ambiental, orientadas a garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la construcción de una paz territorial duradera.

El presente informe resume las actividades desarrolladas en la gestión del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE INCENTIVOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, durante el periodo del 1 de abril al 30 de abril de 2026.

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

AVANCES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

En el período correspondiente el presente informe (1 de abril de 2026 a 30 de abril de 2026), se presentaron los siguientes avances en las diferentes actividades programadas:




Ilustración 1. Avance del Cronograma mes de Abril 2026

ANEXO 1. Avance mensual – abril

SOLICITUD DE REVISIÓN DE PREDIOS A CVS

En el mes de abril se recibió oficio de respuesta por parte de la CVS, sobre la solicitud de revisión de predios para la implementación del esquema PSA - Gobernación de Córdoba, que se les había realizado. En el cual manifestaban que:

"*Es facultad de la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dar cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales en materia de administración, solicitud y demás inquietudes de los usuarios, en razón a ello nos permitimos dar respuesta a su solicitud de verificar y validar las condiciones actuales de los predios y confirmar el cumplimiento de criterios técnicos, ambientales y territoriales para la vinculación efectiva*". Anexo oficio respuesta




Ilustración 2. Oficio respuesta CVS

ANEXO 2. Proceso de solicitud de revisión de predios para la implementación del esquema PSA

CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA

Dentro de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. DGR-LP-001-2025. Se establece que los recursos correspondientes al componente de Pagos por Servicios Ambientales deberán ser administrados a través de una fiducia constituida por el contratista, mecanismo mediante el cual se efectuarán los pagos a los propietarios o beneficiarios que cumplan con los requisitos y compromisos establecidos en los acuerdos voluntarios de conservación. La utilización de este mecanismo financiero resulta necesaria debido a que los recursos destinados al incentivo de PSA tienen una destinación específica y deben ser entregados en su totalidad a los beneficiarios, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales y del seguimiento y monitoreo de las áreas objeto del incentivo. En consecuencia, la fiducia permite mantener dichos recursos debidamente individualizados y administrados, evitando su confusión con los demás recursos destinados a la ejecución de las actividades contractuales. Asimismo, la fiducia garantiza la trazabilidad financiera y documental del proceso, toda vez que el contrato exige la presentación de los comprobantes de pago expedidos por la fiduciaria y la certificación de la transferencia de los recursos como parte de los soportes de ejecución.

Durante el periodo correspondiente al presente informe se llevó a cabo la constitución de la FIDUCIA destinada a la administración de los recursos correspondientes a los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Esta constituye el mecanismo establecido para garantizar la adecuada administración, destinación y trazabilidad de los recursos que serán transferidos a los beneficiarios del proyecto, previa verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y compromisos establecidos en el marco del esquema de PSA.

ANEXO 3. Documentos de constitución de FIDUCIA

PERSONAL DEL PROYECTO

Para el cumplimiento de las actividades del proyecto en el mes del presente informe se contó con los profesionales de la obra, guardabosques y prestación de servicios; quedando conformada la planta de personal de la siguiente manera:

PERSONAL DE OBRA					
ITEM	**NOMBRES**	**APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATO N°**
1	Cesar Dimas	Doria Cogollo	10.776.649	Director de Obra	PSAPDET-25-001 DE 2025
2	Nilson Francisco	Mestra Ramírez	78.024.355	Residente de Obra	PSAPDET-25-002 DE 2025
3	Luis Miguel	Sierra Mora	78.716.414	Residente de Obra	PSAPDET-25-003 DE 2025
4	Diana Carolina	Loaiza Hernández	1.017.132.607	Ingeniero forestal	PSAPDET-25-004 DE 2025
5	Stefany	Ávila Flórez	1.067.926.920	Ingeniero Ambiental	PSAPDET-25-006 DE 2025
6	Adriana Margarita	Garcés Garcés	1.067.884.660	Profesional SG-SST	PSAPDET-25-007 DE 2025
7	Yelina Rosa	Zabaleta Guzmán	1.068.667.713	Trabajador social	PSAPDET-25-008 DE 2025
8	Josué Antonio	Arroyo Quiñones	15.042.462	Técnico II	PSAPDET-25-009 DE 2025
9	José German	Cogollo Durango	78.028.347	Técnico II	PSAPDET-25-010 DE 2025
10	Cristian Daniel	Doria Cogollo	1.067.918.866	Técnico II	PSAPDET-25-011 DE 2025
11	Bleidys Stella	Villegas Villegas	1.003.500.956	Secretaria	PSAPDET-25-012 DE 2025
12	Julio Guillermo	Acosta Reyes	92.514.273	Conductor	PSAPDET-25-013 DE 2025
13	Fernando	Otero Vidal	78.764.916	Ingeniero Forestal	PSAPDET-25-049 DE 2025

Tabla 1. Personal de Obra

GUARDABOSQUES					
ITEM	**NOMBRES**	**APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATO N°**
1	Adriana Milena	Montes Martínez	1.063.274.190	Guardabosques	PSAPDET-25-015 DE 2025
2	Ignacio José	Vargas Martínez	1.073.986.241	Guardabosques	PSAPDET-25-016 DE 2025
3	Danis Daniel	Soto Rosario	10.820.557	Guardabosques	PSAPDET-25-017 DE 2025
4	Carlos Alberto	Osorio Guzmán	1.065.003.110	Guardabosques	PSAPDET-25-018 DE 2025
5	Ausberta María	Ibáñez Flórez	43.842.758	Guardabosques	PSAPDET-25-019 DE 2025
6	Jaiver Farley	Arroyo Rivera	1.074.006.977	Guardabosques	PSAPDET-25-020 DE 2025
7	Jammer Javier	Doria Causil	10.774.820	Guardabosques	PSAPDET-25-021 DE 2025
8	Juan Francisco	Ramos Julio	10.981.524	Guardabosques	PSAPDET-25-022 DE 2025
9	Juan Manuel	Diaz Medina	8.048.639	Guardabosques	PSAPDET-25-023 DE 2025
10	Odoner de Jesús	García Ruiz	1.073.992.702	Guardabosques	PSAPDET-25-024 DE 2025
11	Yadir José	Vergara López	10.903.738	Guardabosques	PSAPDET-25-025 DE 2025
12	Yerlis Janeth	Manchego Madera	50.641.901	Guardabosques	PSAPDET-25-026 DE 2025
13	Álvaro Enrique	Ayazo Daguer	78.034.633	Guardabosques	PSAPDET-25-027 DE 2025
14	Jaime Alfredo	Díaz Rodríguez	92.033.207	Guardabosques	PSAPDET-25-028 DE 2025
15	Luz Adriana	Caballero Caraballo	1.007.936.132	Guardabosques	PSAPDET-25-029 DE 2025

Tabla 2. Guardabosques

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

PERSONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CONTRATO N°
1	Harold Darío	Coronado Arango	78.748.211	Director	PSAPDET-25-014 DE 2025
2	Alexandra	Alian Betín	26.000.243	Auxiliar Administrativo	PSAPDET-25-030 DE 2025
3	Saireth Vanessa	Torres Martínez	1.066.744.657	Profesional Contable	PSAPDET-25-031 DE 2025
4	Jennifer	Barrera Cogollo	25.788.010	Profesional SIG	PSAPDET-25-032 DE 2025
5	Erika Esteffani	Espinosa Padilla	1.067.882.820	Ingeniero Agrónomo	PSAPDET-25-033 DE 2025
6	Elsa Paulina	Rodríguez Solano	30.271.033	Profesional Social	PSAPDET-25-034 DE 2025
7	Angela Andrea	Suancha Hortua	52.268.988	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-041 DE 2025
8	María Andrea	Gómez Fernández	1.067.096.343	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-042 DE 2025
9	Ángel Manuel	Martínez Mercado	78.032.172	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-043 DE 2025
10	Mauricio	Rueda Gómez	80.417.376	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-044 DE 2025
11	Paola Andrea	Acosta Alean	1.067.868.033	Profesional Jurídico	PSAPDET-25-045 DE 2025
12	Amparo Lucía	Guzmán Simanca	34.986.478	Profesional Social	PSAPDET-25-046 DE 2025
13	Valentina	Otero Mercado	1.069.505.616	Reconocedor Predial	PSAPDET-25-047 DE 2025
14	Rúgero	Herrera Bula	10.820.575	Profesional Agrónomo	PSAPDET-25-048 DE 2025

Tabla 3. Personal de Prestación de Servicios

JORNALEROS				
ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Laura Luz	Álvarez Lozano	1057606614	Jornalero
2	Fredy Andrés	Ávila Padilla	1003004742	Jornalero
3	Neider Luis	Berrio Vitola	1003734275	Jornalero
4	Juan Carlos	Carduz González	78034672	Jornalero
5	Orlando Javier	Cavadia Pérez	78031273	Jornalero
6	Marcial	Cogollo Argumedo	1073973238	Jornalero
7	Libardo Antonio	Galarcio Mercado	78027790	Jornalero
8	Andrés Miguel	García Ruiz	1194430528	Jornalero
9	Edwin Yamith	García Triana	78768410	Jornalero
10	Bernardo Miguel	González Posada	1065007857	Jornalero
11	Guillermo Cesar	González Flórez	1003430505	Jornalero
12	Jesús Alberto	González Márquez	1003193587	Jornalero
13	Neder De Jesús	Karduss González	10771466	Jornalero
14	Yolima Mariela	López Sáenz	30688533	Jornalero
15	Jesús Daniel	Martínez Ruiz	1003736945	Jornalero
16	Pablo Manuel	Martínez Pérez	1073984040	Jornalero
17	Miguel Eduardo	Pérez Miguel	78025598	Jornalero
18	Miguel Ángel	Quintero Anaya	1064985485	Jornalero
19	Wendy Vanessa	Roqueme López	1064982874	Jornalero
20	Dairo Manuel	Santos Pérez	78033550	Jornalero
21	Ermines Manuel	Santos Suarez	78034710	Jornalero
22	Gloribeth	Santos Suarez	1192811232	Jornalero
23	Hector Luis	Santos Avilez	1003000530	Jornalero

24	Jhon Alexander	Suarez Barreto	1066745536	Jornalero
25	Edilberto Enrique	Tirado De La Ossa	1064984478	Jornalero
26	Enrique José	Tirado Viga	1065001532	Jornalero
27	Duvan Enrique	Vargas Martínez	1074009603	Jornalero
28	Elkin Antonio	Vargas Martínez	1074000159	Jornalero
29	Merquis Manuel	Vargas Martínez	1074000155	Jornalero
30	Onalbis Alberto	Vargas Martínez	1073994007	Jornalero

Tabla 4. Jornaleros

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A continuación, se describen las actividades del Cronograma de Ejecución

1.0. REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES.

1.01. RESTAURACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS COMO ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS

Se establecerán 400 hectáreas de especies forestales nativas previamente seleccionadas conforme a los lineamientos de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) y los planes generales de ordenación forestal (PGOF) de los bosques del Alto Sinú y San Jorge.

La siembra se desarrollará bajo un diseño técnico 3 m x 3 m (densidad aproximada de 1.111 árboles por hectárea, lo que garantiza la adecuada cobertura y recuperación de las áreas priorizadas. Para ello, se ejecutarán labores que aseguran las condiciones óptimas para el establecimiento y crecimiento de las plántulas, las labores son las siguientes:

- Preparación del terreno
- Limpia
- Plateo
- Fertilización
- Siembra

El sitio para realizar esta actividad será seleccionado en los procesos de la caracterización y firma de acuerdos con los participantes del proyecto (beneficiarios de pagos por servicios ambientales). Y serán seleccionadas dentro de la actividad 3,01: Delimitación de áreas de intervención y priorización de predios, del presupuesto. Las plántulas se establecerán donde exista el espacio necesario para su desarrollo normal y prever que su crecimiento no afecte estructuras, construcciones u otras plantas ya establecidas.

Se tendrán en cuenta factores como el tipo de suelo, clima, luminosidad, resistencia a la sequía o zonas húmedas, contaminación. Adicional a esto la finalidad de la siembra apunta a que las especies seleccionadas sean solo nativas de carácter maderable, forrajeras, frutales que ofrezcan productos forestales no maderables (frutos, taninos, semillas, etc) o que por sus hábitos de crecimiento cumplan funciones destinadas a la conservación y recuperación de los ecosistemas, pero que también contribuyan como plantación forestal protectora productora o protectora, conservación y recuperación de suelos, protección de cauces y cuencas hidrográficas, entre otros. La prevención y el control fitosanitario es una actividad esencial para el éxito de la plantación, por lo tanto, se hará en toda la vida del proyecto, inclusive desde la verificación en la compra de plántulas en etapa de vivero.

A continuación, relacionamos las especies recomendadas para sembrar en los diferentes predios según las recomendaciones anteriores:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA
Caracolí	*Anacardiumexcelsum*	Anacardiaceae
Caoba	Swietenia macrophylla	Meliaceae
Roble	Tabebuia rosae	Bignoniaceae
Cedro Rojo	*Cedrela odorata*	Meliaceae
Polvillo	*Dydimopanax morototoni*	Araliaceae
Ceiba	*Pachira quinata*	Bombacacea
Campano de Bledo	*Pseudosamaneaguachapele*	Mimosaceae
Campano	*Samanea saman*	Leguminosae
Matarratón	*Gliricidia sepium*	Papilionaceae

Tabla 5. Especies recomendadas para la siembra

Para el periodo correspondiente a este informe se realizaron 160 hectáreas de establecimiento de especies forestales, a los siguientes beneficiarios:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

No	NOMBRE DEL PROPIETARIO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA TOTAL PREDIO (Ha)	Ha A ESTABLECER ABRIL	#PLANTAS/Ha	Kg TRIPLE 15/Ha	Kg ABONO ORGANICO/Ha	Lt HERBICIDA/Ha	Lt INCECTICIDA/Ha
1	RAUL BOTERO SOTO	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	EL CERRITO	123,22	9	57.772	504	2.484	36	9
2	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		LA VITRINA	50,00	6	6.666	336	1.656	24	6
3	IVAN ANDRES BOTERO ARANGO	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GAUIMARAL	LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN	102,46	10	11.110	560	2.760	40	10
4	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	10,00	2	2.222	112	552	8	2
5	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPIO	10,00	2	2.222	112	552	8	2
6	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	PALMAVINAL	10,00	2	2.222	112	552	8	2
7	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA LUCIA	8,00	1	1.111	56	276	4	1
8	EMMA SALAZAR HOYOS	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	VILLA EIDIS	40,00	15	16.665	840	4.140	60	15
9	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI VILLA ESTELA	11,00	3	3.333	168	828	12	3
10	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI NUEVO ORIENTE	9,10	3	3.333	168	828	12	3
11	LUZ MILA HOYOS HERRERA	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	EL VOLCAN	350,00	14	33.330	784	3.864	56	14
12	FRNCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	SAN FRANCISCO	154,00	33	36.663	1.848	9.108	132	33
13	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	LOTE DE TERRENO	223,00	5	5.555	280	1.380	20	5
14	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	3,60	2	2.222	112	552	8	2
15	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	22,27	2	2.222	112	552	8	2
16	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ	SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	15,00	5	5.555	280	1.380	20	5
17	FERNADO DE JESUS PINEDA GULFO	VALENCIA		SANTA FE DEL PIRU	FINCA LAS MERCEDES	4,40	4	4.444	224	1.104	16	4
18	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	VALENCIA	EL REPOSO		LAS CARRETAS	12,00	4	4.444	224	1.104	16	4

19	GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANTE PIRU	FINCA LA LUCHA	1,00	1	1.111	56	276	4	1
20	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	EL ROMERAL	42,33	10	11.110	560	2.760	40	10
21	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO		LA MANUELITA	LA SONRISA No. 2	44,00	4	4.444	224	1.104	16	4
22	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	EL CONGO	40,00	6	6.666	336	1.656	24	6
23	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO			LT DE TERRENO	80,00	3	3.333	168	828	12	3
24	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	110,00	3	3.333	168	828	12	3
25	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	MONTELIBANO			LOTE 7	17,58	1	1.111	56	276	4	1
26	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	92,44	10	11.110	560	2.760	40	10
TOTAL						**1.585,00**	**160**	**243.309**	**8.960**	**44.160**	**640**	**160**

Tabla 6. Tabla de Restauración mes de Abril


2017

2012

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN

BENEFICIARIO: RAUL BOTERO SOTO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: EL CERRITO
ÁREA A ESTABLECER: 52 HA
ÁREA RESTAURADA: 9 HA













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 3. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Raúl Botero Soto

BENEFICIARIO: MONICA LUCIA OYOLA PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA VITRINA
AREA A ESTABLECER: 6 Ha
ÁREA RESTAURADA: 6 HA





Ilustración 4. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Mónica Lucia Oyola Pérez

2025


GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: IVAN ANDRES BOTERO ARANGO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN
ÁREA A ESTABLECER: 10 HA
ÁREA RESTAURADA: 10 HA













2016



Ilustración 5. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Iván Andrés Botero Arango

BENEFICIARIO: ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: PALMAVINAL
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
ÁREA RESTAURADA: 2 HA



2017

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













2018



Ilustración 6. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Ariel David Oyola López

BENEFICIARIO: FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA LUCIA
ÁREA A ESTABLECER: 1 HA
ÁREA RESTAURADA: 1 HA







Ilustración 7. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Felix Manuel Cervantes Montiel

2020

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CORDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: EMMA SALAZAR HOYOS
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: VILLA EIDIS
ÁREA A ESTABLECER: 15 HA
ÁREA RESTAURADA: 15 HA













2021













Ilustración 8. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Emma Salazar Hoyos

2022

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: FI VILLA ESTELA
ÁREA A ESTABLECER: 3 HA
ÁREA RESTAURADA: 3 HA













2023









Ilustración 9. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya

BENEFICIARIO: ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: FI NUEVO ORIENTE
ÁREA A ESTABLECER: 9,1 HA
ÁREA RESTAURADA: 3 HA





2024

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













2025





Ilustración 10. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya

BENEFICIARIO: LUZ MILA HOYOS HERRERA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: EL VOLCAN
ÁREA A ESTABLECER: 30 HA
ÁREA RESTAURADA: 14 HA











Ilustración 11. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Luz Mila Hoyos Herrera

BENEFICIARIO: FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: SAN FRANCISCO
ÁREA A ESTABLECER: 33 HA
ÁREA RESTAURADA: 33 HA



2027

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













2028



Ilustración 12. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Francisco Antonio Pérez Castro

BENEFICIARIO: LUZ MARINA DUQUE DE AVILA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: LOTE DE TERRENO
ÁREA A ESTABLECER: 5 HA
ÁREA RESTAURADA: 5 HA





2029



Ilustración 13. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Luz Marina Duque de Ávila

2030

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: LUIS FELIPE LEIVA SUAZA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
ÁREA RESTAURADA: 2 HA

















Ilustración 14. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Luis Felipe Leiva Suaza

BENEFICIARIO: MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: PAARCELA No. 82
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
ÁREA RESTAURADA: 2 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













2033




Ilustración 15. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Martha Liria Castaño Usuga

BENEFICIARIO: JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ
MUNICIPIO: SAN JOSE DE URE
PREDIO: VILLA VALENTINA
ÁREA A ESTABLECER: 5 HA
ÁREA RESTAURADA: 5 HA








Ilustración 16. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Jorge Luis Blanco Martínez

2035

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FERNANDO DE JESUS PINEDA GULFO
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA LAS MERCEDES
ÁREA A ESTABLECER: 4 HA
ÁREA RESTAURADA: 4 HA













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25



Ilustración 17. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Fernando de Jesús Pineda Gulfo

BENEFICIARIO: MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LAS CARRETAS
ÁREA A ESTABLECER: 4 HA
ÁREA RESTAURADA: 4 HA





GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25









Ilustración 18. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario María Victoria Vergara Herrera

BENEFICIARIO: GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA LA LUCHA
ÁREA A ESTABLECER: 1 HA
ÁREA RESTAURADA: 1 HA







Ilustración 19. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Graciela María Mendoza Pineda

BENEFICIARIO: YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: EL ROMERAL
ÁREA A ESTABLECER: 10 HA
ÁREA RESTAURADA: 10 HA



2039

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSR CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25















Ilustración 20. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Yaneth Judith Jiménez Cueto

BENEFICIARIO: MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: LA SONRISA No. 2
ÁREA A ESTABLECER: 4 HA
ÁREA RESTAURADA: 4 HA





Ilustración 21. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo

2042

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: EL CONGO
ÁREA A ESTABLECER: 6 HA
ÁREA RESTAURADA: 6 HA















Ilustración 22. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo

BENEFICIARIO: MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: LT DE TERRENO
ÁREA A ESTABLECER: 3 HA
ÁREA RESTAURADA: 3 HA



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

















Ilustración 23. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo

BENEFICIARIO:	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA
MUNICIPIO:	MONTELÍBANO
PREDIO:	EL EDEN O LA UNION
ÁREA A ESTABLECER:	3 HA
ÁREA RESTAURADA:	3 HA











Ilustración 24. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Prisciliano Blanquisett Caldera

2047

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: ABELARDO DE JESUS CALY VEGA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: LOTE 7
ÁREA A ESTABLECER: 1 HA
ÁREA RESTAURADA: 1 HA













Ilustración 25. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario Abelardo de Jesús Caly Vega

BENEFICIARIO: JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: FINCA EL MARCADOR
ÁREA A ESTABLECER: 10 HA
ÁREA RESTAURADA: 10 HA




GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25















Ilustración 26. Actividades de Restauración de Especies Forestales – Beneficiario José Andrés Jiménez Vergara

ANEXO 4. Acta de Supervisión y Cumplimiento de Establecimiento de Especies Forestales Protectoras

1.02. REALIZAR EL AISLAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

Esta actividad contempla el aislamiento de las áreas que se están seleccionando para la siembra, donde se realizará un total de 75 kilómetros lineales de aislamiento, mediante cercado en alambre de púas, con distancia entre postes en madera de 2,30 metros de altura y distancia entre pie amigos en madera de 25 metros. La cerca estará conformada por 4 hilos de alambres calibre 16.5 x 400 metros.

Para esta actividad se contemplan las siguientes actividades:

- **TRAZADO:** se realizará un trazado en el borde perimetral de las plantaciones establecidas y se marcaran los sitios de ahoyado para los postes.

- **AHOYADO**: una vez marcada la ubicación de postes (2.3 metros x 10cc de diámetro), se procederá a realizar el ahoyado cada 2,5 metros de distancia. Para esto se utilizará barretón o paladraga y tendrá las siguientes dimensiones 0,3 m de ancho x 0,3 m de ancho por 0,6 m de profundidad. Una vez realizado el ahoyado se procederá a la colocación de postes.

- **HINCADO:** una vez colocados los postes, se procederá a realizar el hincado colocando pie amigos a cada 25 metros, con unas dimensiones del ahoyado de 0,3 m de ancho x 0,3 m de ancho por 0,6 m de profundidad.

- **TEMPLADO Y GRAPADO:** posterior a la colocación de postes e hincado, se procederá al templado y grapado del alambre. Se colocarán cuatro hilos de alambre de púa calibre 16.5", mediante el uso de grapas para alambre calibre 16,5" que rinden un total de 10 kg de grapa /kilometro.

Para el periodo correspondiente a este informe se realizaron 25,69 Kilómetros de Aislamiento a los siguientes beneficiarios:

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BASE DE AISLAMIENTO MES DE ABRIL											
No	NOMBRE DEL PROPIETARIO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)	POSTES	ALAMBRE (Rollo/400 m)	GRAPA (kg)	AREA AISLAMIENTO ABRIL (Ha)	KM AISLADOS ABRIL (km)
1	YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO	MONTELIBANO	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	EL ROMERAL	10,00	825	19	19	10	1,88
2	PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA	MONTELIBANO		ALTO DON PIO	EL EDEN O LA UNION	3,00	248	6	6	3	0,56
3	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	MONTELIBANO			LOTE 7	1,00	83	2	2	1	0,19
4	JOSE ANDRES JIMENEZ VERGARA	MONTELIBANO			FINCA EL MARCADOR	10,00	825	19	19	10	1,88
5	GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	BRILLANTE PIRU	FINCA LA LUCHA	1,00	83	2	2	1	0,19
6	FERNADO DE JESUS PINEDA GULFO	VALENCIA		SANTA FE DEL PIRU	FINCA LAS MERCEDES	4,00	330	8	8	4	0,75
7	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	VALENCIA	EL REPOSO		LAS CARRETAS	4,00	330	8	8	4	0,75
8	EMMA SALAZAR HOYOS	TIERRALTA	CARAMELO	LOS VOLCANES	VILLA EIDIS	15,00	1238	28	28	15	2,81
9	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI VILLA ESTELA	3,00	248	6	6	3	0,56
10	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI NUEVO ORIENTE	3,00	248	6	6	3	0,56
11	FRNCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	SAN FRANCISCO	33,00	2723	62	62	33	6,19
12	LUZ MARINA DUQUE DE AVILA	SAN JOSE DE URE	DORADA	PUEBLO GUAPO	LOTE DE TERRENO	5,00	413	9	9	5	0,94
13	LUIS FELIPE LEIVA SUAZA	SAN JOSE DE URE		PARCELAS DE CAMPAMENTO - SECTOR MIAMI	PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)	2,00	165	4	4	2	0,38
14	MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 82	2,00	165	4	4	2	0,38
15	JORGE LUIS BLANCO MARTINEZ	SAN JOSE DE URE	PARCELA CAMPAMENTO	MIAMI	VILLA VALENTINA	5,00	413	9	9	5	0,94
16	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO		LA MANUELITA	LA SONRISA No. 2	4,00	330	8	8	4	0,75

2052

17	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO			EL CONGO	6,00	495	11	11	6	1,13
18	MOISES RAMON NADER RESTREPO	MONTELIBANO			LOTE DE TERRENO	3,00	248	6	6	3	0,56
19	MONICA LUCIA OYOLA PEREZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA		LA VITRINA	6,00	495	11	11	6	1,13
20	IVAN ANDRES BOTERO ARANGO	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GAUIMARAL	LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN	10,00	825	19	19	10	1,88
21	EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	LA CHITUA	2,00	165	4	4	2	0,38
22	RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	BUENOS AIRES ABAJO	EL PRINCIPIO	2,00	165	4	4	2	0,38
23	FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	LA LUCIA	1	83	2	2	1	0,19
24	ARIEL DAVID OYOLA LOPEZ	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	CENTRO AMERICA	PALMAVINAL	2,00	165	4	4	2	0,38
TOTAL						**137**	**11.303**	**257**	**257**	**137**	**25,69**

Tabla 7. Tabla de Aislamiento Mes de Marzo

2053

2054

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO

BENEFICIARIO: YANETH JUDITH JIMENEZ CUETO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: EL ROMERAL
AREA A ESTABLECER: 10 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 1,88 km














GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25










Ilustración 27. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Yaneth Judith Jiménez Cueto

BENEFICIARIO: PRISCILIANO BLANQUISETT CALDERA
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: EL EDEN O LA UNION
AREA A ESTABLECER: 3 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,56 km






2056

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25













2057



Ilustración 28. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Prisciliano Blanquisett Caldera

BENEFICIARIO: GRACIELA MARIA MENDOZA PINEDA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA LA LUCHA
AREA A ESTABLECER: 1 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,19 km
















Ilustración 29. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Graciela María Mendoza Pineda

2059

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FERNANDO DE JESUS PINEDA GULFO
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: FINCA LAS MERCEDES
AREA A ESTABLECER: 4 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,75 km


















Ilustración 30. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Fernando de Jesús Pineda Gulfo

BENEFICIARIO:	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA
MUNICIPIO:	MONTELÍBANO
PREDIO:	LOTE 7
AREA A ESTABLECER:	1 Ha
KILOMETROS AISLADOS:	0,19 km











Ilustración 31. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Abelardo de Jesús Caly Vega

BENEFICIARIO: MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA
MUNICIPIO: VALENCIA
PREDIO: LAS CARRETAS
AREA A ESTABLECER: 4 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,75 km





Ilustración 32. Actividades de Aislamiento – Beneficiario María Victoria Vergara Herrera

BENEFICIARIO: EMMA SALAZAR HOYOS
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: VILLA EIDIS
AREA A ESTABLECER: 15 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 2,81 km



2063

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25















Ilustración 33. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Emma Salazar Hoyos

BENEFICIARIO: ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: FI VILLA ESTELA
AREA A ESTABLECER: 3 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,56 km





Ilustración 34. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya

BENEFICIARIO: ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA
MUNICIPIO: TIERRALTA
PREDIO: FI NUEVO ORIENTE
AREA A ESTABLECER: 3 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,56 km













Ilustración 35. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Arelys del Socorro Gutiérrez Bedoya

2067

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: FRNCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URE
PREDIO: SAN FRANCISCO
AREA A ESTABLECER: 33 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 6,19 km















Ilustración 36. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Francisco Antonio Pérez Castro

BENEFICIARIO: LUZ MARINA DUQUE DE AVILA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URE
PREDIO: LOTE DE TERRENO
AREA A ESTABLECER: 5 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,94 km



2069

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25















Ilustración 37. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Luz Marina Duque de Ávila

BENEFICIARIO: LUIS FELIPE LEIVA SUAZA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URE
PREDIO: PARCELA VILLA MARINA (PARCELA No. 52)
AREA A ESTABLECER: 2 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,38 km





Ilustración 38. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Luis Felipe Leiva Suaza

2072

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MARTHA LIRIA CASTAÑO USUGA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URE
PREDIO: PARCELA No. 82
AREA A ESTABLECER: 2 Ha
KILOMETROS AISLADOS: 0,38 km















Ilustración 39. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Martha Liria Castaño Usuga

BENEFICIARIO: MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: LA SONRISA No. 2
ÁREA A ESTABLECER: 4 HA
KILOMETROS AISLADOS: 0,75 km















Ilustración 40. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo

2025

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO: MONTELÍBANO
PREDIO: EL CONGO
ÁREA A ESTABLECER: 6 HA
KILOMETROS AISLADOS: 1,13 km















Ilustración 41. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo

BENEFICIARIO:	MOISES RAMON NADER RESTREPO
MUNICIPIO:	MONTELÍBANO
PREDIO:	LOTE DE TERRENO
ÁREA A ESTABLECER:	3 HA
KILOMETROS AISLADOS:	0,56 km





Ilustración 42. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Moisés Ramon Nader Restrepo

2098

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: MONICA LUCIA OYOLA PEREZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA VITRINA
ÁREA A ESTABLECER: 6 HA
KILOMETROS AISLADOS: 1,13 km













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25









Ilustración 43. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Mónica Lucia Oyola Pérez

BENEFICIARIO: IVAN ANDRÉS BOTERO ARANGO
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN
ÁREA A ESTABLECER: 10 HA
KILOMETROS AISLADOS: 1,88 km





2080



Ilustración 44. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Iván Andrés Botero Arango

BENEFICIARIO: EBERTO REINEL OYOLA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA CHITUA
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
KILOMETROS AISLADOS: 0,38 km





Ilustración 45. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Eberto Reinel Oyola López

2082

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	**INFORME MENSUAL** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025**	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

BENEFICIARIO: RICARDO FERNAN OYOLA LOPEZ
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: EL PRINCIPIO
ÁREA A ESTABLECER: 2 HA
KILOMETROS AISLADOS: 0,38 km










Ilustración 46. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Ricardo Fernando Oyola López

BENEFICIARIO: FELIX MANUEL CERVANTES MONTIEL
MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR
PREDIO: LA LUCIA
ÁREA A ESTABLECER: 1 HA
KILOMETROS AISLADOS: 0.19 km





2084



Ilustración 47. Actividades de Aislamiento – Beneficiario Felix Manuel Cervantes Montiel

1.03. REALIZAR UN MANTENIMIENTO A LAS ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS ESTABLECIDAS.

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de mayo de 2026.

1.04. INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de junio de 2026.

BITACORA DE OBRA - REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES

La bitácora se realiza con la finalidad de llevar un registro cronológico de las diferentes actividades o componentes de la Obra del proyecto "Implementación de un Esquema de Incentivos de Pagos por Servicios Ambientales para la Conservación de Ecosistemas

Estratégicos en Municipios PDET del Departamento de Córdoba". Funcionando como un diario detallado de campo que incluye fecha, hora y lugar, permitiendo hacer seguimiento, análisis y evaluación de los avances u obstáculos, asegurando el orden y la continuidad en la información.

ANEXO 5. Bitácora de la Obra de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Ure, Tierralta y Valencia.

Para la realización de las actividades de Restauración de especies forestales y Aislamiento de las áreas en proceso de preservación y restauración, se realizo el respectivo ingreso de insumos a la oficina de Almacén de la Gobernación, a través de la Remisión No. 04, estos insumos fueron los siguientes:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Postes 10 cm de cara x 2.30 metros	Unidad	24.980
Pie Amigos (Poste Madrina 2.5 metros)	Unidad	2.450
Fertilizante 15-15-15	Kilogramos	34.800
Herbicida Cipermetrina	Litros	2.280
Insecticidas	Litros	680
Abono Orgánico	Kg	110.400

Tabla 8. Insumos Ingresados Almacén – Remisión No. 04 de 2026

ANEXO 6. Oficio de solicitud de comprobante de entrada y salida de almacén – Remisión No. 04 y Documentos de entrada y salida al almacén.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de **REHABILITACIÓN DE BOSQUE PROTECTORES**, a la fecha del corte del presente informe se tiene un avance acumulado del 74,86%, descritos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - ABRIL	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE	% AVANCE TOTAL
1,00	A. REHABILITACIÓN DE BOSQUE PROTECTORES						74,86%
1,01	Restauración de especies forestales protectoras en las áreas priorizadas como estrategia de pago por servicios ambientales en especie	Ha	400	160	400	100,00%	55,07%
1,02	Realizar el aislamiento de las áreas en proceso de preservación y restauración	Km	75	25,69	75	100,00%	19,79%
1,03	Realizar un mantenimiento a las especies forestales protectoras establecidas	Ha	400	0	0	0,00%	0,00%
1,04	Instalar parcelas de monitoreo	Parcelas	6	0	0	0,00%	0,00%

Tabla 9. Avance porcentual componente de Rehabilitación de Bosques Protectores

2.0. VIVERO BIOCLIMÁTICO

Se inicio la instalación de tres (3) viveros bioclimáticos en tres instituciones educativas públicas de los municipios PDET, estas fueron seleccionadas en compañía de la Secretaría de Educación Departamental, las cuales cumplían con los criterios y especificaciones como los descritos a continuación:

- **CLIMA:** Zona con temperatura media entre 25 °C y 32 °C, humedad relativa entre 70–90%, y buena ventilación natural.
- **LUZ SOLAR:** Exposición directa al sol por al menos 6 horas diarias, especialmente en la mañana.
- **VIENTOS PREDOMINANTES:** Lugar protegido de vientos fuertes; se puede usar barreras vivas si es necesario.
- **PRECIPITACIÓN:** Ideal en zonas con precipitación moderada a alta (1.000 – 3.000 mm/año) con drenaje natural adecuado.
- **CERCANÍA A FUENTES DE AGUA:** Acceso a agua limpia para riego: quebradas, pozos, acueductos rurales o recolección de lluvia.
- **CONECTIVIDAD COMUNITARIA:** Ubicado cerca de centros poblados o veredas para facilitar participación y mano de obra local.

Se realizaron visitas de campo a las instituciones educativas propuestas, con la finalidad de revisar que estas cumplieran con los criterios y especificaciones mencionados anteriormente, quedando seleccionadas las siguientes instituciones educativas:

- Institución Educativa Pablo VI del municipio de Puerto Libertador
- Institución Educativa Los Volcanes del municipio de Tierralta
- Institución Educativa Villanueva del municipio de Valencia

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITAS DE INSPECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS







Ilustración 48. Registro fotográfico de visita de verificación - Institución Educativa Los Volcanes del municipio de Tierralta





Ilustración 49. Registro fotográfico de visita de verificación - Institución Educativa Villanueva del municipio de Valencia



Ilustración 50. Registro fotográfico de visita de verificación - Institución Educativa Pablo VI del municipio de Puerto Libertador

Los viveros bioclimáticos propuestos están diseñados para la producción de plántulas forestales nativas, frutales y ornamentales, con enfoque en restauración ecológica, seguridad alimentaria y fortalecimiento comunitario. Su diseño incorpora principios de sostenibilidad, eficiencia energética y adaptación al clima cálido-húmedo característico del departamento de Córdoba.

Estos tendrán como objetivos:

- Producción de material vegetal adaptado al cambio climático.
- Fomentar la restauración ecológica participativa.
- Capacitación en prácticas sostenibles y agroecológicas.
- Implementación de tecnologías apropiadas y de bajo impacto (Sistemas de riego automatizado por aspersión y energía solar) para el uso eficiente del agua y la energía.

Estos contaran con las siguientes especificaciones técnicas:

- **ÁREA TOTAL DEL VIVERO**: Superficie estimada: 60 m². Dimensiones: 5 m de ancho por 12 m de largo. Los diseños del vivero hacen parte de este documento como anexo.
- **DISTRIBUCIÓN GENERAL:** Área de propagación (almácigo), área de repique y crecimiento, área de endurecimiento, zona de insumos Bodega, senderos y circulación.
- **ESTRUCTURA:** Perfilería metálica liviana. Cubierta: poli sombra para control de radiación solar. Paredes laterales: poli sombra. Piso: grava, con pendiente del 1.5% para drenaje.
- **SISTEMA DE RIEGO:** Tipo: Riego por aspersión. Control: Temporizador automático con sensores de lluvia automatizados y cinco (5) líneas de riego para un total de 60 metros lineales.
- **PANELES SOLARES:** Para alimentar bombas de agua.

Las instalaciones eléctricas corresponden a un sistema de energía solar fotovoltaico está diseñado para abastecer un sistema de riego por aspersión. Consta de un campo solar compuesto por paneles solares de 545W, los cuales convierten la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua (DC). Esta energía es conducida a través de un controlador de carga tipo MPPT que regula y optimiza la entrega hacia un banco de baterías de acumulación, garantizando la protección y el almacenamiento eficiente de la energía. El banco de baterías asegura el suministro continuo durante horas de baja radiación o en la noche. Posteriormente, un inversor convierte la energía DC almacenada en corriente alterna (AC) para alimentar la bomba de agua y demás equipos del sistema de riego por aspersión. El sistema incluye protecciones eléctricas (seccionadores, fusibles, supresores de sobretensión) y cableado adecuado para garantizar seguridad y eficiencia. De esta manera, se logra un suministro confiable y autónomo de energía limpia que permite operar el riego agrícola de forma sostenible y sin depender de la red eléctrica convencional

ANEXO 7. Documentos del proceso de selección de Instituciones Educativas

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la construcción de los viveros bioclimáticos, en las diferentes instituciones educativas relacionadas a continuación:

2.01. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE

Esta actividad comprende la instalación de un cerramiento temporal en lona verde alrededor del área destinada a la construcción de los viveros, con el propósito de delimitar y aislar físicamente la zona de trabajo. El cerramiento permitirá controlar el acceso al área de intervención, señalizar y proteger el frente de trabajo, mantener organizado el sitio y reducir posibles interferencias con las actividades propias de las instituciones educativas. Una vez finalizadas las actividades constructivas que requieran aislamiento, el cerramiento podrá ser retirado y el área deberá quedar limpia y libre de materiales sobrantes.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutaron 150 metros lineales (ml) de los 150 ml programados en el cronograma de ejecución, de cerramiento provisional en lona verde, correspondientes a las actividades desarrolladas en los tres viveros establecidos en el proyecto, alcanzando así el 100% de la meta programada para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR



Ilustración 51. Actividad de encerramiento provisional en lona verde Institución - Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA






Ilustración 52. Actividad de encerramiento provisional en lona verde - Institución Educativa los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA



Ilustración 53. Actividad de encerramiento provisional en lona verde - Institución Educativa Villanueva

2.02. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ENTRE EJES

Corresponde a la materialización en campo de la ubicación, dimensiones, alineamientos y ejes establecidos para la construcción del vivero bioclimático, tomando como referencia los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluye la verificación de las condiciones físicas del terreno, definición de puntos de referencia, trazado de ejes, demarcación de dimensiones y ubicación de los diferentes componentes del vivero. Se realiza en un área prevista de aproximadamente 60 m², con dimensiones de 5 m de ancho por 12 m de largo.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutaron 90 metros lineales (ml) de los 90 ml programados en el cronograma de ejecución, de localización y replanteo entre ejes, correspondientes a las actividades desarrolladas en los tres viveros establecidos en el proyecto, alcanzando así el 100% de la meta programada para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR



Ilustración 54. Actividad de localización y replanteo de ejes - Institución Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA




Ilustración 55. Actividad de localización y replanteo de ejes - Institución Educativa Los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA



2094



Ilustración 56. Actividad de localización y replanteo de ejes - Institución Educativa Villanueva

2.03. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA

Comprende la adecuación inicial del área seleccionada para la construcción del vivero, mediante el retiro de vegetación herbácea, malezas, residuos, materiales, elementos superficiales y demás obstáculos presentes en una zona previamente identificada como no boscosa. Los trabajos se ejecutaron procurando minimizar la afectación del entorno y conservar los elementos naturales que no interfieran con la construcción. El material vegetal y los residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente, dejando la superficie despejada, limpia y en condiciones apropiadas para iniciar las actividades de excavación y construcción.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutaron 180 m² de desmonte y limpieza de zonas no boscosas, de acuerdo con la meta establecida en el cronograma de ejecución. Estas actividades fueron desarrolladas en los tres viveros contemplados en el proyecto, alcanzando un cumplimiento del 100 % de la cantidad programada para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR





Ilustración 57. Actividad de desmonte y limpieza de la zona boscosa - Institución Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA




Ilustración 58. Actividad de desmonte y limpieza de la zona boscosa - Institución Educativa Los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA



Ilustración 59. Actividad de desmonte y limpieza de la zona boscosa - Institución Educativa Villanueva

2.04. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Esta actividad comprende la excavación del suelo requerida para la construcción de los elementos de cimentación y demás componentes que requieran empotramiento o conformación del terreno, de acuerdo con la localización y dimensiones definidas en los diseños del vivero. Incluye el replanteo de las excavaciones, remoción del material, conformación y limpieza del fondo, manejo del material excavado y disposición o aprovechamiento del mismo según sus condiciones. Las excavaciones deberán ejecutarse garantizando la estabilidad del terreno y evitando afectar áreas que no hagan parte de la intervención.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutaron 21 m^3 de excavaciones varias sin clasificar, conforme a las cantidades y metas establecidas en el cronograma de ejecución. Estas actividades fueron desarrolladas en los tres viveros contemplados en el proyecto, alcanzando un cumplimiento del 100 % de la cantidad programada para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR



Ilustración 60. Actividad de excavaciones varias sin clasificar - Institución Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA





Ilustración 61. Actividad de excavaciones varias sin clasificar - Institución Educativa Los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA



Ilustración 62. Actividad de excavaciones varias sin clasificar - Institución Educativa Villanueva

2.05. RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON SUELO

Comprende el suministro, colocación, extendido, humectación y compactación del material de suelo requerido para conformar y estabilizar las áreas intervenidas, especialmente aquellas asociadas a cimentaciones, estructuras y adecuación de la superficie del vivero. El relleno deberá colocarse en capas sucesivas y compactarse de manera adecuada, buscando obtener una superficie estable, uniforme y con las condiciones de nivelación requeridas para las siguientes etapas constructivas. Esta actividad deberá contribuir a garantizar la estabilidad de la estructura y el adecuado comportamiento del terreno.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutaron 30 m³ de relleno para estructuras con material de suelo, conforme a las cantidades y metas establecidas en el cronograma de ejecución. Estas actividades fueron desarrolladas en los tres viveros contemplados en el proyecto, alcanzando un cumplimiento del 100 % de la cantidad programada para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR



Ilustración 63. Actividad de rellenos para estructura con suelo - Institución Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA



Ilustración 64. Actividad de rellenos para estructura con suelo - Institución Educativa Los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA





Ilustración 65. Actividad de rellenos para estructura con suelo - Institución Educativa Villanueva

2.06. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO POR NEBULIZACIÓN PARA VIVERO

Durante el presente informe se dio inicio a la actividad correspondiente a la **"Construcción de sistema de riego automatizado por nebulización para vivero"**, contemplada dentro de la construcción y adecuación de los viveros bioclimáticos proyectados en las diferentes instituciones educativas de los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Valencia

Como fase inicial para el desarrollo de esta actividad, se adelantó el proceso de adquisición y suministro de los materiales, equipos y elementos necesarios para la posterior instalación y puesta en funcionamiento del sistema de riego automatizado, como lo fue: tuberías y accesorios de diferentes diámetros, manguera de 16 mm, válvulas, nebulizadores, filtros, válvulas solenoides, tanque plástico de almacenamiento de 2.000 litros, equipo hidroneumático, electrobombas de 1 HP, sensor de lluvia y controlador de seis estaciones, además de los elementos necesarios para la instalación eléctrica y el tablero de control.

La adquisición de estos materiales constituye una etapa preparatoria y fundamental para la ejecución física del sistema, dado que permite contar con los insumos requeridos para efectuar posteriormente el montaje de las redes hidráulicas, la instalación de los dispositivos de nebulización, la implementación de los elementos de automatización y control, y las respectivas conexiones eléctricas.

En este sentido, el inicio de la actividad se materializó mediante la gestión de compra y suministro de los materiales destinados a los viveros bioclimáticos, avanzando de manera progresiva hacia las siguientes fases de instalación, montaje, pruebas y puesta en operación del sistema de riego automatizado por nebulización, conforme a las especificaciones técnicas y al alcance establecido para la actividad.

2.07. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Durante el periodo objeto del presente informe se dio inicio a la actividad correspondiente a **"Instalaciones eléctricas"**, contemplada dentro del proceso de construcción y puesta en funcionamiento de los viveros bioclimáticos proyectados en las diferentes instituciones educativas de los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.

Como fase inicial para el desarrollo de esta actividad, se adelantó la gestión para la adquisición y suministro de los materiales, equipos y elementos eléctricos requeridos para la implementación del sistema de generación y suministro de energía de los viveros, como lo son: paneles solares de 545 W, soportes de montaje, cable solar FV de 6 mm, seccionadores DC, conectores MC4, caja de junta DC, tubería EMT y Conduit, sistema de puesta a tierra, gabinete con panel de control, baterías solares de 12 V y 120 Ah, controlador de carga, reflectores LED e inversor, entre otros componentes requeridos para la configuración del sistema eléctrico. Esta etapa constituye una actividad preparatoria fundamental, debido a que permite garantizar la disponibilidad de los componentes necesarios para la posterior instalación, conexión y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico.

En este sentido, el inicio de la actividad se materializó mediante la adquisición y suministro progresivo de los materiales y equipos destinados a la construcción de los viveros bioclimáticos, con el propósito de disponer oportunamente de los elementos requeridos para las siguientes etapas de ejecución, correspondientes al montaje de los paneles solares, instalación del sistema de almacenamiento, tendido y canalización del cableado, instalación de los dispositivos de protección y control, conexiones eléctricas y puesta en funcionamiento del sistema.

Por lo anterior, la adquisición de los materiales representa el inicio operativo de la actividad de instalaciones eléctricas, permitiendo avanzar de manera organizada hacia su ejecución física, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y al alcance establecido para la actividad.

2.08. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Comprende la ejecución de los elementos estructurales y de cimentación en concreto requeridos para la construcción del vivero, de acuerdo con los diseños, dimensiones y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. Estas estructuras deberán garantizar la estabilidad y resistencia de los componentes del vivero, particularmente de los elementos que servirán como soporte para la estructura metálica liviana contemplada en el diseño. El vivero contará con una estructura de perfilería metálica liviana y una cubierta de polisombra para el control de la radiación solar.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutó la construcción de tres (3) estructuras en concreto, conforme a las actividades y metas establecidas en el cronograma de ejecución. Estas obras fueron desarrolladas en los **tres** viveros contemplados en el proyecto, dando cumplimiento al 100% de la programación prevista para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR



Ilustración 66. Actividad de construcción de estructuras de concreto - Institución Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA





Ilustración 67. Actividad de construcción de estructuras de concreto - Institución Educativa Los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA



Ilustración 68. Actividad de construcción de estructuras de concreto - Institución Educativa Villanueva

2.09. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de mayo de 2026.

2.10. INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PISOS

Comprende la adecuación, conformación y terminación de la superficie destinada al piso del vivero, garantizando condiciones apropiadas para la circulación del personal, manejo de las plántulas y operación de las diferentes áreas funcionales. El sistema contempla un piso en grava con una pendiente aproximada del 1,5 %, destinada a facilitar el drenaje y evitar la acumulación de agua dentro de las instalaciones.

La actividad incluye la preparación y nivelación de la superficie, suministro y colocación del material granular, distribución uniforme, conformación de la pendiente y compactación o estabilización necesaria. La ejecución deberá garantizar una superficie estable, funcional y con capacidad adecuada para evacuar las aguas de escorrentía, contribuyendo a las condiciones de manejo sanitario y operativo requeridas para la producción de material vegetal.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se ejecutaron actividades de instalación y/o mantenimiento en un área de 105 m², de acuerdo con las cantidades y metas establecidas en el cronograma de ejecución. Estas actividades fueron desarrolladas en los tres viveros contemplados en el proyecto, alcanzando un cumplimiento del 100 % de la cantidad programada para el periodo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR








Ilustración 69. Actividad de instalación y mantenimiento de pisos - Institución Educativa Pablo VI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA





Ilustración 70. Actividad de instalación y mantenimiento de pisos - Institución Educativa Los Volcanes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA



Ilustración 71. Actividad de instalación y mantenimiento de pisos - Institución Educativa Villanueva

2.11. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 3 del mes de junio de 2026.

ANEXO 8. Bitácora de la Obra la Instalación de los Viveros Bioclimáticos de la Institución Educativa Pablo VI del municipio de Puerto Libertador, Institución Educativa Los Volcanes del municipio de Tierralta, Institución Educativa Villanueva del municipio de Valencia

2108

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de **VIVEROS BIOCLIMÁTICOS**, a la fecha de corte del presente informe se tiene un avance acumulado del 3,38%, descritos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO – ABRIL	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE DEL RUBRO
2,00	VIVERO BIOCLIMÁTICO					3,38%
2,01	Cerramiento provisional en lona verde	Ml	150	150	150	0,40%
2,02	Localización y replanteo entre ejes	Ml	90	90	90	0,22%
2,03	Desmonte y limpieza de zona no boscosa	m2	180	180	180	0,43%
2,04	Excavaciones varias sin clasificar	m3	21	21	21	0,01%
2,05	Rellenos para estructura con suelo	m3	30	30	30	0,12%
2,06	Construcción de sistema de riego automatizado por nebulización para vivero	Unidad	3	0	0	0,00%
2,07	Instalaciones eléctricas	Unidad	3	0	0	0,00%
2,08	Construcción de estructuras de concreto	Unidad	3	3	3	1,29%
2,09	Construcción de Bodega de almacenamiento	Unidad	3	0	0	0,00%
2,10	Instalación y/o mantenimiento de pisos	m2	105	105	105	0,91%
2,11	Aseo y limpieza general de la obra	m2	90	0	0	0,00%

Tabla 10. Avance porcentual del componente Vivero Bioclimático

A continuación, presentamos el avance total del componente de obra (Rehabilitación de Bosques Protectores y Viveros Bioclimáticos) para el periodo del mes de abril, el cual fue del **78,23%**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - ABRIL	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE DEL RUBRO
1,00	A. REHABILITACIÓN DE BOSQUE PROTECTORES					74,86%
1,01	Restauración de especies forestales protectoras en las áreas priorizadas como estrategia de pago por servicios ambientales en especie	Ha	400	160	400	55,07%
1,02	Realizar el aislamiento de las áreas en proceso de preservación y restauración	Km	75	25,69	75	19,79%
1,03	Realizar un mantenimiento a las especies forestales protectoras establecidas	Ha	400	0	0	0,00%
1,04	Instalar parcelas de monitoreo	Parcelas	6	0	0	0,00%
2,00	VIVERO BIOCLIMÁTICO					3,38%
2,01	Cerramiento provisional en lona verde	Ml	150	150	150	0,40%
2,02	Localización y replanteo entre ejes	Ml	90	90	90	0,22%
2,03	Desmonte y limpieza de zona no boscosa	m2	180	180	180	0,43%
2,04	Excavaciones varias sin clasificar	m3	21	21	21	0,01%
2,05	Rellenos para estructura con suelo	m3	30	30	30	0,12%
2,06	Construcción de sistema de riego automatizado por nebulización para vivero	Unidad	3	0	0	0,00%
2,07	Instalaciones eléctricas	Unidad	3	0	0	0,00%
2,08	Construcción de estructuras de concreto	Unidad	3	3	3	1,29%
2,09	Construcción de Bodega de almacenamiento	Unidad	3	0	0	0,00%
2,1	Instalación y/o mantenimiento de pisos	m2	105	105	105	0,91%
2,11	Aseo y limpieza general de la obra	m2	90	0	0	0,00%
TOTAL COMPONENTE REHABILITACIÓN DE BOSQUE PROTECTORES Y VIVEROS						78,23%

Tabla 11. Avance Total del componente de Obra

3.0. PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA

3.01. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PREDIOS Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES POTENCIALES.

Esta actividad fue con concluida al 100% en el mes de marzo de 2026

3.02. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y PRIORIZACIÓN SOCIAL, ESTRUCTURACIÓN DE ACUERDOS; Y VERIFICACIÓN Y ESTUDIOS

Esta actividad fue con concluida al 100% en el mes de marzo de 2026

3.03. CONCERTACIÓN DE ACTORES

Esta actividad fue con concluida al 100% entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

3.04. FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Los acuerdos establecidos en el marco del esquema de pago por servicios ambientales se formalizarán, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.9.8.3.1. del Decreto 1007 de 2018, el cual establece lo siguiente: *"ARTÍCULO 2.2.9.8.3.1. Formalización de acuerdos. El otorgamiento del incentivo de pago por servicios ambientales se formalizará a través de un acuerdo voluntario que constará por escrito y su contenido corresponderá a lo que las normas civiles y comerciales establecen.*

En todo caso, los acuerdos contendrán, como mínimo:

a) El término de duración podrá ser hasta por cinco (5) años, prorrogables de manera sucesiva según la evolución del proyecto y los recursos disponibles para el cumplimiento del objeto del incentivo.
b) La descripción y extensión del área y predio objeto del incentivo para ese período.
c) El uso acordado del suelo del área objeto del incentivo.
d) Las condiciones mínimas establecidas para el manejo del área que no es objeto del incentivo, de acuerdo al régimen de uso establecido en las normas y las buenas prácticas ambientales requeridas.
e) Las acciones de administración y custodia en las áreas cubiertas con el incentivo que debe asumir el beneficiario de este.

En el periodo correspondiente a este informe se definió el formato final del documento de acuerdo y anexo técnico, y se envió a la interventoría para su revisión nuevamente.

ANEXO 9. Formato de Acuerdo y anexo técnico de Pagos por Servicios Ambientales PSA final y Aval de aprobación de Interventoría.

3.05. OTORGAR EL INCENTIVO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 2 del mes de noviembre de 2026.

3.06. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO.

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 2 del mes de noviembre de 2026.

3.07. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de julio de 2026.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de **PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA**, a la fecha del corte del presente informe se tiene un avance acumulado de **4,95%**, descritos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - ABRIL	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
3,00	**PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA**					**4,95%**
3,01	Delimitación de áreas de intervención y priorización de predios y Caracterización de actores potenciales.	Ha (2026)	800	**0**	**800**	3,99%
3,02	Análisis de la propiedad de la tierra y priorización social, Estructuración de acuerdos; y Verificación y estudios jurídicos de predios.	Hectáreas	800	**0**	**800**	0,62%
3,03	Concertación de actores	Talleres	4	**0**	**4**	0,34%
3,04	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	Ha (2026)	800	**0**	**0**	0,00%
3,05	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales	Ha (2026)	800	**0**	**0**	0,00%
		Ha (2027)	800	**0**	**0**	0,00%
3,06	Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado.	Ha (2026)	800	**0**	**0**	0,00%
3,07	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo	Ha (2026)	800	**0**	**0**	0,00%
		Ha (2027)	800	**0**	**0**	0,00%

Tabla 12. Avance porcentual del componente de Pagos por Servicios Ambientales

4.0. ASISTENCIA TÉCNICA

4.01. CONFORMACIÓN GRUPO GUARDABOSQUES

Esta actividad fue con concluida al 100% en el mes de enero de 2026.

4.0.2. CAPACITAR Y ASISTIR AL GRUPO DE GUARDABOSQUES

Para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 30 de abril no se encuentran programadas capacitaciones al grupo de guardabosques, esta actividad continua en el mes de mayo de 2026.

4.03. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE CREACIÓN DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

La realización de mesas de participación comunitaria para la construcción y validación del Protocolo de Vigilancia, Prevención y Control de Incendios Forestales es fundamental durante la ejecución del proyecto, debido a que permite incorporar el conocimiento, las experiencias y las particularidades de las comunidades beneficiarias en la gestión del riesgo de incendios forestales. De acuerdo con el protocolo del proyecto, se establece la necesidad de promover la participación activa de las comunidades locales en las acciones de vigilancia y prevención, así como conformar una red comunitaria de alerta temprana y definir mecanismos de notificación y respuesta.

En este sentido, las mesas de participación permiten identificar de manera colectiva las zonas de mayor vulnerabilidad, las principales causas y factores de riesgo, las prácticas que pueden generar incendios y los recursos disponibles para su prevención y atención, fortaleciendo la articulación entre beneficiarios, grupo de guardabosques, brigada de emergencias, autoridades ambientales y organismos de socorro. Asimismo, estos espacios facilitan la definición concertada de rutas de comunicación, mecanismos de reporte y responsabilidades frente a la ocurrencia de un evento, en concordancia con el protocolo, que contempla patrullajes, sistemas comunitarios de alerta temprana, capacitación, prevención y activación de acciones de respuesta.

Por tanto, la participación comunitaria no solo contribuye a la apropiación y legitimidad del protocolo, sino que fortalece las capacidades locales para la detección temprana, prevención y respuesta ante incendios forestales, reduciendo potencialmente sus impactos sobre los bosques, la biodiversidad, los recursos hídricos y las comunidades. Además, permite que el protocolo sea un instrumento dinámico y ajustado a las condiciones reales del territorio, mediante el seguimiento de incidentes, la evaluación de resultados y la incorporación de ajustes cuando sea necesario.

En este sentido, durante el periodo correspondiente al presente informe se llevaron a cabo dos mesas de participación comunitaria, de las cuatro programadas en cronograma, desarrolladas en los municipios de Valencia y Tierralta, con la participación activa de los beneficiarios del proyecto y de las comunidades ubicadas en el área de influencia. Estos espacios permitieron promover el diálogo y la participación comunitaria, así como recopilar aportes, conocimientos y experiencias del territorio, orientados al fortalecimiento y construcción participativa de las acciones previstas en el proyecto.

ANEXO 10. Informe de Mesas de Participación

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

ANEXO 11. Presentación y asistencia de las mesas de participación

REGISTRO FOTOGRAFICO MESAS DE TRABAJO PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

VALENCIA













GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

















Ilustración 72. Registro fotográfico Mesa de Trabajo – Valencia

TIERRALTA




















Ilustración 73. Registro fotográfico Mesa de Trabajo – Tierralta

4.04. LEVANTAMIENTO DE ORTOMOSAICOS MEDIANTE DRON (7 VUELOS CADA 4 MESES)

El contratista deberá realizar el levantamiento de ortomosaicos mediante dron, empleando esta técnica avanzada para capturar imágenes aéreas y combinarlas en una sola imagen precisa y georreferenciada, destinada a aplicaciones de cartografía, planificación territorial y monitoreo ambiental.

Para cumplir con esta obligación, el contratista deberá planificar los vuelos, preparar el dron y sus equipos, ejecutar los vuelos programados, procesar los datos obtenidos mediante técnicas de post–procesamiento, y finalmente entregar el producto consolidado en ortomosaicos de alta resolución.

El contratista deberá realizar siete (7) vuelos con dron, distribuidos en las tres temporadas climáticas (Sequia, transición e lluvia), con el fin de monitorear las coberturas del territorio y planificar las parcelas de muestreo de flora y fauna, garantizando la generación de insumos técnicos confiables para la ejecución del proyecto.

En el periodo correspondiente a este informe se continuo con el levantamiento de ortomosaicos mediante drones, en los que se hicieron 107 ha de rehabilitación y 253 ha de psa, en los siguientes predios:

LISTADO DE PREDIOS CON ORTOMOSAICOS PSA

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
PSA	RAFAEL ENOT RAMIREZ GERMAN	787.689.360	3108309459	TIERRALTA	CALLEJAS	QUIMARI	LUCIANITA	10
PSA	ANGEL BAUTISTA OSORIO	15.608.608	3126533977	TIERRALTA	FRASQUILLO	KILOMETRO 13	EL VIGILANTE SILENCIOSO	10
PSA	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ OSORIO	15.613.103	3126317362	TIERRALTA	FRASQUILLO	KILOMETRO 13	SALTO DEL VIENTO	10
PSA	JORGE ELIAS ZURITA VILLADIEGO	78.645.911	3117873290	TIERRALTA	FRASQUILLO	SANTANA	LA ESMERALDA	5
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt1	21.847.422	3114193640	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GUAIMARAL	FI SAN FRANCISCO LT 2	32
PSA	MARIA ELSY BOTERO BOTERO Lt 2	21.847.422	3114193640	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GUAIMARAL	FI SAN FRANCISCO LT 2	11
PSA	RAUL BOTERO SOTO	6.239.385	3145069765	PUERTO LIBERTADOR	PICA PICA		LA CASONA DE BUENOS AIRES	4
PSA	EDER JOSE UBARMES ESPITIA	78.023.351	3105946820	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRU	COCUELO TALADRO	FINCA "NUEVA ESTACION "	20
PSA	IDEL DARIO MADERA RAMIREZ	78.743.416	3147813385	TIERRALTA	FRASQUILLO	ALTO TAY	EL INICIO	20
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 1	8.284.317	3108318313	PUERTO LIBERTADOR	COROZALITO		LA GRAN CHINA	11
PSA	JUAN DE DIOS RESTREPO MERINO LT 2	8.284.317	3108318313	PUERTO LIBERTADOR	COROZALITO		LA GRAN CHINA	16
PSA	HERNÁN DARIO MESA ESCOBAR	70.076.859		SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LAS ESPERANZA	MOGAMBO	11
PSA	JULIO MANUEL PEÑATE VIDAL	6.839.253	3106354481	MONTELIBANO			PARCELA 40	4
PSA	MOISES RAMON NADER RESTREPO	10.992.909	3187156887	MONTELIBANO		YOTALA	LA HABANA	20
PSA	SAUDITH ELENA NADER NADER	30.572.720	3128505445	MONTELIBANO		VIDA NUEVA	LT TERRENO	2
PSA	AMALIA RAQUEL GUZMAN CARRASCAL	25.990.598	3217293746	SAN JOSE DE URE	BOCAS DE URE	PUENTE DE URE	LT DE TERRENO "VILLA RICA"	1
PSA	ANTONIO JOSE VIVANCO SOTELO	78.292.122	3018364826	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LA ESPERANZA	PARCELA VILLA LORENA	10
PSA	INOCENCIO DE JESUS CORRALES MERCADO	10.994.202	3502660905	SAN JOSE DE URE	PUERTO COLOMBIA	PARCELA CAMPAMENTO	PARCELA No. 93	12
PSA	LUIS CARLOS GUERRA DIAZ	78.300.353	3217520562	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	LA CABAÑA	PARCELA SAN LEÓN	10

2117

PSA	FRANCISCO ANTONIO PEREZ CASTRO	78.297.555	3233508544	SAN JOSE DE URE	DORADA	SANTA ISABEL	LT	12
PSA	GILDARDO DE JESUS GARCIA CEBALLOS	3.528.322	3106044625	SAN JOSE DE URE	VERSALLES	EL PORVENIR	HDA EL CACIQUE	13
PSA	MIGUEL ANTONIO ARCIA PEÑA	6.701.088	3145395855	VALENCIA	SAN RAFAEL DEL PIRÚ	BRILLANTE PIRU	LA FLORIDA	3
PSA	MARIO CESAR QUINTERO GUEVARA	78.700.696	3135422112	TIERRALTA	FRASQUILLO	OSCURANA	LA FLORIDA	6

Tabla 13. Listado de Predios con Ortomosaicos PSA

LISTADO DE PREDIOS CON ORTOMOSAICOS REHABILITACIÓN

PROYECTO	NOMBRE DEL PROPIETARIO	CEDULA	CELULAR	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	AREA A ESTABLECER (Ha)
REHABILITACION	JOSE ALONSO VELASQUEZ SALDARRIAGA	70.513.142	3215391157	PUERTO LIBERTADOR	CENTRO AMERICA	SAN ANTONIO	SAN NICOLAS	8
REHABILITACION	ESTABANA ROSA GONZALEZ PALACIOS	25.987.546	3205397443	MONTELIBANO	CORDOBA	AGUAS VIVAS	PARCELA 24	2
REHABILITACION	IVAN DARIO TAPIA MORFIL	78.294.542	3126198916	MONTELIBANO	EL ANCLAR	EL ANCLAR	LT DE TERRENO ISAMAR	9
REHABILITACION	NELSON ENRIQUE GARCIA SEGURA	78.742.590	3214419011	TIERRALTA	BATATA	ALTO QUIMARI	PARCELA PUERTO LINDO	3
REHABILITACION	JULIO CESAR PORTILLO LOZANO	10.899.944	3117201260	VALENCIA	MIELES	MIELES ARRIBA	LA FRANQUEZA	9
REHABILITACION	IVAN ANDRES BOTERO ARANGO	98.548.053	3106287456	PUERTO LIBERTADOR	TORNO ROJO	GAUIMARAL	LOTE N° 1 FINCA SAN JULIAN	10
REHABILITACION	ROBERTO CARLOS PASTRANA ESPITIA	78.752.852	3217915791	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	QUEBRADA COSTA	EL GUASIMO	5
REHABILITACION	MARIA VICTORIA VERGARA HERRERA	1.067.956.622	3249347863	VALENCIA	EL REPOSO		LAS CARRETAS	4
REHABILITACION	TIBURCIO ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	15.607.357	3202721609	TIERRALTA	FRASQUILLO	ANGOSTURA	LA ESPERANZA	10
REHABILITACION	CESAR DARIO RAMOS ALVAREZ	10.932.658	3116732955	TIERRALTA	CALLEJAS	EL HOBO	LA BONGA	15
REHABILITACION	ELVIA PALACIO RUIZ	42.962.668	3205636127	TIERRALTA	PALMIRA	LAS PAILAS	ALTAMIRA	18
REHABILITACION	EDWIN ESPITIA MARTINEZ	1.073.984.920	3107924846	TIERRALTA	VILLA PROVIDENCIA	QUIMARI MEDIO	NUEVO ORIENTE	7
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	3207664707	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI VILLA ESTELA	3
REHABILITACION	ARELYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BEDOYA	50.976.972	3207664707	TIERRALTA	SANTA FE DE RALITO	EL TORITO	FI NUEVO ORIENTE	3
REHABILITACION	ABELARDO DE JESUS CALY VEGA	11.040.134	3126861838	MONTELIBANO			LOTE 7	1

Tabla 14. Listado de Predios con Ortomosaicos Rehabilitación

2119

2320

ANEXO 12. Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Rehabilitación
ANEXO 13. Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Psa

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se realizó la entrega del primer vuelo fotogramétrico, correspondiente a la cobertura de 400 hectáreas destinadas al componente de Rehabilitación y 400 hectáreas correspondientes al componente de Conservación, para un total de 800 hectáreas intervenidas mediante levantamientos de ortomosaicos. Esta actividad permitió obtener información espacial de alta resolución para el monitoreo y análisis de las coberturas del territorio, así como para la identificación, delimitación y planificación de las parcelas destinadas al muestreo de flora y fauna. De esta manera, se garantizó la generación de insumos cartográficos y técnicos confiables, fundamentales para la toma de decisiones, la planificación de las actividades de campo y el adecuado desarrollo de las acciones contempladas en el proyecto.

Por todo esto nos permitimos presentar información cartográfica del 1° sobre vuelo, los cuales constituyen los soportes geoespaciales para la identificación, delimitación, selección, caracterización y seguimiento de las áreas objeto de intervención. El paquete cartográfico incluye los siguientes productos:

- **ARCHIVOS SHAPEFILE (SHP):** correspondientes a las capas geográficas asociadas a los componentes de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y Rehabilitación, con la información espacial y atributiva consolidada.
- **ORTOMOSAICOS:** productos fotogramétricos correspondientes a las áreas objeto de intervención de los componentes de PSA y Rehabilitación, generados a partir de los vuelos realizados y procesados mediante técnicas de fotogrametría y georreferenciación.
- **ANEXO CARTOGRÁFICO:** conjunto de capas temáticas y geográficas utilizadas como insumos técnicos para el proceso de análisis espacial, priorización y selección de los predios objeto de intervención.
- **SALIDAS CARTOGRÁFICAS ASOCIADAS A LA SELECCIÓN DE PREDIOS:** mapas temáticos y productos cartográficos derivados del análisis geoespacial realizado, incluyendo los mapas de selección y priorización de predios, como soporte para la toma de decisiones y la planificación de las actividades del proyecto.
- **SALIDAS CARTOGRÁFICAS DERIVADAS DE LOS ORTOMOSAICOS:** mapas y productos de representación espacial generados a partir de los ortomosaicos correspondientes a los componentes de PSA y Rehabilitación, utilizados como insumo para la interpretación, delimitación y seguimiento de las áreas intervenidas.

ANEXO 14. Informe 1° sobre vuelo de Ortomosaicos consolidado
ANEXO 15. Plan de Vuelo
ANEXO 16. Bitácora 1° sobre vuelo
ANEXO 17. Anexo Cartográfico 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 18. PDF selección de predio PSA 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 19. PDF selección de predio Rehabilitación 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 20. Salidas de Ortomosaicos PSA 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 21. Salidas de Ortomosaicos Rehabilitación 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 22. Ortomosaicos 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 23. Shape PSA 1° sobre vuelo - Digital
ANEXO 24. Shape Rehabilitación 1° sobre vuelo - Digital

4.05. CARACTERIZACIÓN DE FLORA POR COBERTURA (METODOLOGÍA MEDIANTE PARCELAS DE 20 X 50 M)

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de junio de 2026, según modificación de cronograma realizada en el mes de marzo de 2026

4.06. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA POR COBERTURA (MUESTREO POR TRANSECPTOS Y PUNTOS)

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de junio de 2026, según modificación de cronograma realizada en el mes de marzo de 2026

4.07. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DEL PROYECTO

Esta actividad fue con concluida al 100% en el mes de marzo de 2026

4.08. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA (SEGUIMIENTO A LAS PARCELAS Y TRASNSEPTOS PERMANENTES)

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de julio de 2026.

4.09. ANÁLISIS MULTITEMPORAL

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de noviembre de 2026.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de **ASISTENCIA TÉCNICA**, a la fecha del corte del presente informe se tiene un avance acumulado de **2.23%**, descritos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - ABRIL	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
4,00	**ASISTENCIA TÉCNICA**					**2,23%**
4,01	Conformación grupo Guardabosques	Encuentros	4	**0**	**4**	0,39%
4,02	Capacitar y asistir al grupo de Guardabosques	Talleres	4	**0**	**2**	0,20%
4,03	Acompañar el proceso de creación del protocolo de vigilancia, prevención y control de incendios forestales	Mesas de trabajo	4	**2**	**2**	0,18%
4,04	Levantamiento de ortomosaicos mediante dron (7 vuelos cada 4 meses)	Ha	5.600	**360**	**800**	0,77%
4,05	Caracterización de flora por cobertura (metodología mediante parcelas de 20 x 50 m)	Global	1	**0**	**0**	0,00%
4,06	Caracterización de Fauna por cobertura (Muestreo por transecptos y puntos).	Global	1	**0**	**0**	0,00%
4,07	Caracterizaciones socioeconómicas de las comunidades del área del proyecto.	Global	1	**0**	**1,00**	0,69%
4,08	Seguimiento y monitoreo de flora y fauna (seguimiento a las parcelas y trasnseptos permanentes)	Global	6	**0**	**0**	0,00%
4,09	Análisis multitemporal	Global	4	**0**	**0**	0,00%

Tabla 15. Avance porcentual del componente de Asistencia Técnica

5.0. CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

5.01. DESARROLLAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de mayo de 2026.

5.02. GENERAR CAPACITACIONES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROYECTO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir de la semana 4 del mes de julio de 2026.

5.03. INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS PARA VIVERO BIOCLIMÁTICO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de septiembre de 2026.

5.04. KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA FORESTAL EN ENTIDADES TERRITORIALES

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de octubre de 2026.

5.05. KIT DE HUERTA CASERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de octubre de 2026.

5.06. KIT DIVULGATIVO Y DEL MANEJO DEL VIVERO

Esta actividad no aplica en el presente período del informe, pues de conformidad al cronograma de ejecución, se inicia a partir del mes de septiembre de 2026.

En conclusión, damos el avance porcentual del componente de **CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**, a la fecha del corte del presente informe no presenta avances en sus actividades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	META	AVANCE DEL PERIODO - ABRIL	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE TOTAL
5,00	**CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**					**0,00%**
5,01	Desarrollar talleres de educación ambiental y fortalecimiento comunitario	Taller	20	**0**	**0**	0,00%
5,02	Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto	Taller	20	**0**	**0**	0,00%
5,03	Insumos, materiales, herramientas para vivero bioclimático	Unidad	5	**0**	**0**	0,00%
5,04	Kit de herramientas para el fomento de la cultura forestal en entidades territoriales	Unidad	15	**0**	**0**	0,00%
5,05	Kit de huerta casera para instituciones educativas	Unidad	15	**0**	**0**	0,00%
5,06	Kit divulgativo y del manejo del vivero	Unidad	500	**0**	**0**	0,00%

Tabla 16. Avance porcentual del componente de Capacitaciones y fortalecimiento comunitario

3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO)

El Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO), busca establecer y asegurar la implementación efectiva de las actividades del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025, basándose en las normas de calidad, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, que permitan controlar, evaluar y mejorar el desempeño del mismo, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, la gestión eficiente de los riesgos, la protección del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, manteniendo la calidad en la ejecución de las actividades.

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades para la implementación del Plan de Gestión Integral:

3.1. CAPACITACION TRABAJO SEGURO EN CAMPO Y SEGURIDAD VIAL

En cumplimiento del Programa de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Integral del Proyecto (PGIO), durante el mes de abril se desarrolló una capacitación sobre Trabajo Seguro en Campo, dirigida al personal que participa en las actividades operativas y de seguimiento del proyecto.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las competencias del personal para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas preventivas durante la ejecución de labores en zonas rurales y áreas de intervención ambiental. Se abordaron temas relacionados con el desplazamiento seguro en terrenos irregulares, prevención de caídas al mismo y diferente nivel, manipulación segura de herramientas manuales, exposición a condiciones climáticas adversas, prevención de mordeduras y picaduras de fauna presente en el entorno, uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), reporte de condiciones inseguras y respuesta inicial ante emergencias.

La importancia de esta capacitación radica en que las actividades desarrolladas en el proyecto se ejecutan en ambientes naturales que presentan riesgos asociados a las condiciones del terreno, factores biológicos, climáticos y ergonómicos, por lo que resulta fundamental que los trabajadores conozcan y apliquen medidas de autocuidado y prevención que permitan reducir la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y afectaciones a la salud.

Esta actividad se desarrolló en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en lo relacionado con la capacitación, prevención de riesgos laborales y fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro de las organizaciones.

Como parte de las acciones de prevención y control de riesgos laborales, durante esta misma jornada, se realizó una capacitación en Seguridad Vial, dirigida al personal que realiza desplazamientos terrestres durante la ejecución de las actividades del proyecto.

La jornada tuvo como finalidad sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de adoptar comportamientos seguros durante la conducción y desplazamiento en vías urbanas y rurales, considerando que la movilidad constituye uno de los riesgos más relevantes para las actividades desarrolladas en campo. Durante la capacitación se socializaron aspectos

relacionados con la conducción preventiva, inspección preoperacional de vehículos, uso obligatorio del cinturón de seguridad, respeto por las normas de tránsito, control de velocidad, prevención de la fatiga al volante, riesgos asociados al uso de dispositivos móviles durante la conducción, condiciones seguras para el transporte de personal y respuesta ante emergencias viales.

Asimismo, se reforzaron los lineamientos contenidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), promoviendo la responsabilidad individual y colectiva en la prevención de accidentes de tránsito que puedan afectar la integridad de los trabajadores y la continuidad de las actividades del proyecto.

La capacitación se desarrolló teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 1503 de 2011, la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), la Ley 2251 de 2022 y los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la gestión del riesgo vial.

ANEXO 25. Asistencia a Capacitación Trabajo Seguro en Campo y Seguridad Vial.

REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIÓN









GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25














GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25
















Ilustración 74. Registro fotográfico capacitación trabajo seguro en campo y seguridad vial

3.2. REUNIÓN COPASST

Durante la tercera reunión ordinaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se realizó la socialización de las responsabilidades y compromisos inherentes a los integrantes del comité, con el propósito de fortalecer sus competencias y garantizar el adecuado desempeño de sus funciones dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Como parte de la jornada, se notificó formalmente a los miembros del COPASST sobre la necesidad de realizar el Curso Virtual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 horas, como herramienta de fortalecimiento de conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales, identificación de peligros, normatividad aplicable y gestión del SG-SST. Se estableció el compromiso de realizar la inscripción y avanzar en el proceso de formación, de acuerdo con los lineamientos definidos por la organización.

Adicionalmente, se desarrolló una socialización sobre las funciones del COPASST, enfatizando su papel como organismo de promoción y vigilancia de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de los temas abordados se destacaron las siguientes funciones:

- Actuar como organismo de coordinación entre empleador y trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Promover y divulgar prácticas seguras y hábitos de autocuidado entre los trabajadores.
- Participar en las inspecciones de seguridad programadas por la organización.
- Realizar seguimiento a las condiciones y actos inseguros reportados.
- Colaborar en la investigación de accidentes e incidentes de trabajo cuando sea requerido.
- Proponer medidas de prevención y mejora orientadas a minimizar los riesgos laborales.
- Apoyar el desarrollo de campañas, capacitaciones y actividades de promoción y prevención.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas derivadas de hallazgos de SST.

- Servir como canal de comunicación entre los trabajadores y la organización en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, los integrantes del comité asumieron el compromiso de participar activamente en las reuniones programadas, contribuir al fortalecimiento de la cultura de prevención, promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y apoyar las actividades definidas dentro del plan de trabajo anual del SG-SST.

Con el desarrollo de esta actividad se fortalece el conocimiento y la participación de los integrantes del COPASST, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019.

ANEXO 26. Acta de Reunión Copasst

3.3. NOTIFICACIÓN CURSO DE LAS 50 HORAS COPASST

Con el propósito de fortalecer las competencias técnicas de los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se realizó la socialización de la importancia de cursar la capacitación virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, establecida por el Ministerio del Trabajo como mecanismo de formación en los fundamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Esta capacitación proporciona conocimientos relacionados con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificación de peligros, valoración de riesgos, investigación de incidentes y accidentes de trabajo, gestión de controles, prevención de enfermedades laborales, responsabilidades de empleadores y trabajadores, y mejora continua del SG-SST, entre otros aspectos fundamentales para la adecuada gestión de la seguridad y salud en las organizaciones.

Si bien la normatividad vigente exige esta formación principalmente para los responsables de la implementación y ejecución del SG-SST, la participación de los integrantes del COPASST en este proceso de capacitación fortalece sus capacidades para ejercer de manera efectiva las funciones de promoción, vigilancia, seguimiento y apoyo a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiéndoles desarrollar sus responsabilidades con mayor conocimiento técnico y normativo.

En virtud de lo anterior, y considerando la importancia de contar con un comité debidamente capacitado para apoyar la gestión preventiva de los riesgos laborales, se notificó formalmente a los integrantes del COPASST sobre la necesidad de realizar su inscripción y participación en el Curso Virtual de 50 Horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, adquiriendo el compromiso de iniciar el proceso de formación en los tiempos definidos por la organización.

Esta actividad contribuye al fortalecimiento de la cultura de prevención, al mejoramiento continuo del SG-SST y al cumplimiento de los principios de capacitación, participación y competencia establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y en los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de 2019.

ANEXO 27. Notificación Formal

3.4. INSPECCIÓN EPPS

Con el propósito de verificar las condiciones de uso, estado de conservación y efectividad de los Elementos de Protección Personal (EPP), se llevaron a cabo las inspecciones programadas durante el período evaluado. Esta actividad constituye una herramienta fundamental para garantizar que los elementos asignados continúen brindando la protección requerida frente a los riesgos identificados en cada puesto de trabajo.

Las inspecciones permitieron identificar oportunidades de mejora relacionadas con el uso adecuado de los EPP, su estado físico y la necesidad de reposición o mantenimiento de algunos elementos. Asimismo, facilitaron el seguimiento a hallazgos previamente detectados, verificando la implementación de las acciones correctivas definidas y la efectividad de las medidas adoptadas.

Entonces, con la finalidad de verificar estado, uso correcto, acciones inseguras, evitar lesiones por Epps averiados y gestionar su reposición, se llevaron a cabo las inspecciones del periodo en cuestión el día 13 de Abril.

ANEXO 28. Formato de Inspección mes de Abril

3.5. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EJE S&SO Y EJE AMBIENTAL – EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA - EJE MANEJO DE TRAFICO

Con el fin de fortalecer las medidas de prevención y control de riesgos, durante el período evaluado se dio cumplimiento a las actividades contempladas en el anexo técnico relacionadas con la implementación y verificación de señalización de seguridad.

En primer lugar, se realizó la instalación y verificación de la señalización correspondiente a las rutas de evacuación en las áreas administrativas, con el propósito de orientar a los trabajadores y visitantes sobre los recorridos seguros a seguir en caso de una emergencia, facilitando una evacuación organizada y oportuna. Esta señalización constituye un elemento fundamental dentro de los planes de emergencia y contribuye a mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

De igual manera, se implementó y verificó la señalización de sustancias peligrosas en las actividades desarrolladas en campo, permitiendo identificar de manera clara los riesgos asociados a su manipulación, almacenamiento o presencia en el entorno de trabajo. Esta medida favorece la adopción de comportamientos seguros, fortalece la gestión del riesgo químico y facilita la respuesta adecuada ante posibles incidentes o emergencias relacionadas con dichas sustancias.

La ejecución de estas actividades contribuye al fortalecimiento de la cultura preventiva, al control de los riesgos presentes en los diferentes escenarios de trabajo y al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, planes de emergencia y señalización de seguridad.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	INFORME MENSUAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DGR-LP-001-2025	CONSORCIO PSA CÓRDOBA
Código: SGC-GG-IN01	Versión: 01	Emisión: dic - 25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
















Ilustración 75. Registro fotográfico Señalización De Rutas De Evacuación Del Área Administrativa

3.6. SEGURIDAS SOCIAL Y RIESGOS LABORALES ARL

El Consorcio PSA Córdoba, en el periodo de este informe realizo los pagos correspondientes a las planillas de seguridad social del personal de nómina y de la misma manera lo realizaron los profesionales contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. Como parte fundamental para garantizar la protección legal y el bienestar tanto del empleado como del consorcio, dar cumplimiento a la norma, garantizar el acceso a los servicios de salud, pensión, a la cobertura por accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

ANEXO 29. Planillas de Seguridad Social de trabajadores de nómina Obra – Guardabosques – Jornaleros - Profesionales de Prestación de Servicios

3.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el seguimiento y control del Plan de Manejo Ambiental – PMA se contemplan jornadas de capacitación y sensibilización con el objetivo de prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales que se pueden generar en la realización de cada una de las etapas y actividades de ejecución del proyecto por parte del consorcio; es por esto que, en este periodo de reporte, se desarrollaron las siguientes actividades en el proyecto en materia de gestión ambiental:

- **PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PSE01:** En este programa se contemplan las jornadas de capacitación al personal técnico y profesional relacionados con la ejecución de actividades en el proyecto.
- **PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO – PF02:** En el cumplimiento del objetivo de este programa, la temática tratada fue: IMPACTOS GENERADOS AL RECURSO SUELO, enfocada principalmente en las medidas de prevención y control para la conservación del recurso.
- **PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PF01:** En el marco del seguimiento y monitoreo de este programa en los predios intervenidos con la actividad de rehabilitación, se establece en un espacio cerca de la zona de siembra un punto de acopio temporal de los residuos generados, en este caso las bolsas de las plántulas que son acumuladas hasta finalizar la siembra en cada predio y luego serán transportadas a un punto de recolección de la ruta más cercana que tenga la empresa de aseo correspondiente a cada municipio.

Durante este periodo de reporte se realizó una capacitación con la siguiente temática:

- Capacitación sobre Impacto en el Recurso del Suelo

ANEXO 30. Informe de Seguimiento a la Gestión Ambiental del PMA No. 4

3.8. INFORME DEL AREA SOCIAL

El acompañamiento social es fundamental para el correcto funcionamiento de los objetivos propuestos en el Contrato de Prestación De Servicios N° DGR-LP-001-2025, teniendo como papel principal la interacción entre los beneficiarios y la entidad ejecutante, esto le permite al Trabajador Social ser intermediario ante las posibles dificultades que se puedan presentar dentro del mismo.

ANEXO 31. Informe No. 5 del Área Social

3.9. INFORMES DE GUARDABOSQUES

Los Guardabosques, bajo la dirección de profesionales, serán las personas encargadas de la implementación de protocolos de monitoreo ambiental, recolectarán y registrarán datos (calidad de agua, cobertura vegetal, biodiversidad), elaborarán informes periódicos, apoyarán actividades de campo, mantendrán equipos, coordinarán logística y participarán en reuniones y capacitaciones, garantizando cumplimiento normativo y promocionando prácticas de conservación en la comunidad.

Por todo esto los Guardabosques presentaron el respectivo informe de las actividades que se realizaron en el periodo correspondiente a este informe.

ANEXO 32. Informes de Guardabosques mes de abril de 2026
ANEXO 33. Informe consolidado de Guardabosques mes de abril 2026

234

CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se evidenció un avance significativo en la ejecución de las actividades programadas para el proyecto, destacándose principalmente el componente de Rehabilitación de Bosques Protectores, que alcanzó un avance acumulado del 74,86%, con la culminación de las metas previstas para el establecimiento de especies forestales protectoras y el aislamiento de las áreas objeto de intervención. En el periodo se establecieron 160 hectáreas de especies forestales y se ejecutaron 25,69 km de aislamiento, contribuyendo al proceso de recuperación y protección de los ecosistemas priorizados.

En el componente de Viveros Bioclimáticos, se alcanzó un avance acumulado del 3,38%, mediante la ejecución del 100 % de las cantidades programadas para el periodo en actividades como cerramiento provisional, localización y replanteo, desmonte y limpieza, excavaciones, rellenos, construcción de estructuras de concreto e instalación y/o mantenimiento de pisos en los tres viveros proyectados. Se inicio con la compra de los materiales de los item de la Construcción de sistema de riego automatizado por nebulización para vivero e Instalaciones eléctricas

Por su parte, el componente de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) presenta un avance acumulado del 4,95%, sustentado en la culminación de las actividades de delimitación y priorización de predios, análisis de la propiedad y priorización social, así como en los procesos de concertación de actores. Durante el periodo también se avanzó en la consolidación del formato definitivo de los acuerdos voluntarios y su respectivo anexo técnico.

En cuanto a la Asistencia Técnica, se registra un avance acumulado del 2,23%, destacándose la realización de mesas de participación comunitaria para el acompañamiento en la construcción del protocolo de vigilancia, prevención y control de incendios forestales, así como el levantamiento de ortomosaicos mediante dron y la consolidación de la caracterización socioeconómica de las comunidades, esta última concluida al 100 % en marzo de 2026.

Finalmente, el componente de Capacitaciones y Fortalecimiento Comunitario presenta un avance acumulado del 0,00 %, debido a que las actividades previstas en este componente tienen fechas de inicio posteriores al periodo evaluado, de acuerdo con el cronograma contractual.

En términos generales, el periodo reportado refleja una ejecución técnica y operativa acorde con las actividades programadas para abril de 2026, consolidando avances en la restauración y protección de áreas ambientales estratégicas, la implementación de los viveros bioclimáticos, la estructuración del esquema PSA y el fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica y participación comunitaria. Las actividades no ejecutadas durante el periodo corresponden principalmente a aquellas cuya programación contractual contempla su inicio en meses posteriores.

SAMY RAMOS ROMERO
Representante Legal

235

ANEXOS

- **ANEXO 1.** Avance mensual – abril
- **ANEXO 2.** Proceso de solicitud de revisión de predios para la implementación del esquema PSA
- **ANEXO 3.** Documentos de constitución de FIDUCIA
- **ANEXO 4.** Acta de Supervisión y Cumplimiento de Establecimiento de Especies Forestales Protectoras
- **ANEXO 5.** Bitácora de la Obra de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Ure, Tierralta y Valencia.
- **ANEXO 6.** Oficio de solicitud de comprobante de entrada y salida de almacén – Remisión No. 04 y Documentos de entrada y salida al almacén.
- **ANEXO 7.** Documentos del proceso de selección de Instituciones Educativas
- **ANEXO 8.** Bitácora de la Obra la Instalación de los Viveros Bioclimáticos de la Institución Educativa Pablo VI del municipio de Puerto Libertador, Institución Educativa Los Volcanes del municipio de Tierralta, Institución Educativa Villanueva del municipio de Valencia
- **ANEXO 9.** Formato de Acuerdo y anexo técnico de Pagos por Servicios Ambientales PSA final y Aval de aprobación de Interventoría.
- **ANEXO 10.** Informe de Mesas de Participación
- **ANEXO 11.** Presentación y asistencia de las mesas de participación
- **ANEXO 12.** Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Rehabilitación
- **ANEXO 13.** Ortomosaicos de sobre vuelos a predios de Psa
- **ANEXO 14.** Informe 1° sobre vuelo de Ortomosaicos consolidado
- **ANEXO 15**. Plan de Vuelo
- **ANEXO 16.** Bitácora 1° sobre vuelo
- **ANEXO 17.** Anexo Cartográfico 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 18.** PDF selección de predio PSA 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 19.** PDF selección de predio Rehabilitación 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 20.** Salidas de Ortomosaicos PSA 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 21.** Salidas de Ortomosaicos Rehabilitación 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 22.** Ortomosaicos 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 23.** Shape PSA 1° sobre vuelo - Digital
- **ANEXO 24.** Shape Rehabilitación 1° sobre vuelo – Digital
- **ANEXO 25.** Asistencia a Capacitación Trabajo Seguro en Campo y Seguridad Vial.
- **ANEXO 26.** Acta de Reunión Copasst
- **ANEXO 27.** Notificación Formal
- **ANEXO 28.** Formato de Inspección mes de Abril
- **ANEXO 29.** Planillas de Seguridad Social de trabajadores de nómina Obra – Guardabosques – Jornaleros - Profesionales de Prestación de Servicios
- **ANEXO 30.** Informe de Seguimiento a la Gestión Ambiental del PMA No. 4
- **ANEXO 31.** Informe No. 5 del Área Social
- **ANEXO 32.** Informes de Guardabosques mes de abril de 2026
- **ANEXO 33.** Informe consolidado de Guardabosques mes de abril 2026