## ACTA DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO No. C-MS-CM-001-2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | C-MS-CM-001-2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACA |
| **NIT:** | 800.029.826-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA |
| **IDENTIFICACIÓN:** | 74.281.066 EXPEDIDA EN GUATEQUE |
| **CONTRATISTA:** | CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ |
| **NIT:** | 7172415-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ |
| **IDENTIFICACIÓN:** | 7.172.415 EXPEDIDA EN TUNJA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSULTORÍA ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA, SOMONDOCO - ALMEIDA Y SOMONDOCO - GUAYATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| **VALOR INICIAL:** | NOVENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS DIEZ MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($99.810.358,00) M/CTE |
| **VALOR ADICIONAL No. 1:** | N.A. |
| **VALOR TOTAL:** | NOVENTA Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS DIEZ MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($99.810.358,00) M/CTE |
| **PLAZO INICIAL:** | TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **PLAZO ADICIONAL No. 1:** | UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO |
| **PLAZO TOTAL** | CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO |
| **SUPERVISIÓN:** | LEIDY JOHANA TOLOZA GIL<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS |
| **INTERVENTOR:** | N.A. |
| **IDENTIFICACIÓN:** | N.A. |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA SUSPENSION No. 01:** | DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO SUSPENSION No. 01:** | DOS (02) MESES |
| **PLAZO SUSPENSION No. 02:** | INDEFINIDO |
| **REINCIO No. 01:** | N.A |
| **FECHA DE LA PRESENTA ACTA:** | DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026 |

| *Elaborado por: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL* | *Revisado: FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ* | *Aprobado por: GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA* |
|---|---|---|
| *Secretaria de Planeación y Obras* | *Asesor Jurídico en Contratación Estatal* | *Alcalde Municipal* |

En el Municipio de Somondoco (Boyacá), a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), se reunieron a saber: **GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.281.066 expedida en Guateque, obrando en calidad de alcalde y Representante Legal del **MUNICIPIO DE SOMONDOCO**, debidamente facultado para contratar, y quien para los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE O EL MUNICIPIO**, por una parte; de otra parte **CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 7.172.415 expedida en Tunja, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y **LEIDY JOHANA TOLOZA GIL**, Secretaria de planeación y obras del Municipio de Somondoco; reunidos con el objeto de suscribir y celebrar la presente el **ACTA DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSIÓN No. 01** del contrato en referencia.

**CONSIDERANDO**:

1. Que el día 28 de julio de 2025, se celebró el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. C-MS-CM-001-2025**, cuyo objeto es **CONSULTORÍA ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA, SOMONDOCO - ALMEIDA Y SOMONDOCO - GUAYATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

2. Que el día 12 de agosto de 2025, se suscribió acta de inicio del contrato en mencionado en el numeral 1.

3. Que, el día diez (10) de noviembre de 2025, se suscribió Modificatorio Adicional No.01 (Plazo) al contrato de la referencia.

4. Que, una vez entregados los productos de la consultoría por parte del CONTRATISTA, estos deberán ser radicados por el CONTRATANTE ante la Gobernación de Boyacá para su correspondiente revisión y evaluación, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 21 de la Cláusula Novena – Obligaciones Generales del Consultor. En consecuencia, no será posible dar continuidad a la ejecución del contrato hasta tanto la Gobernación de Boyacá emita el documento oficial de evaluación del proyecto.

5. Que, a la presente fecha no se han superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial, por cuanto la gobernación no ha emitido ficha de viabilidad del proyecto radicado, motivo que impide la reanudación de la ejecución contractual.

6. Que, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y contando con el aval de la supervisión, la entidad procede a realizar la presente prorroga No.01 a la suspensión No. 01.

**ACUERDAN**

1. Prorrogar la suspensión No. 01 del plazo para la ejecución del contrato No. **C-MS-CM-001-2025** por un término indefinido, en tanto se adelanta la revisión de los productos radicados ante la gobernación de Boyacá.

| *Elaborado por: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL* | *Revisado: FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ* | *Aprobado por: GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA* |
|---|---|---|
| *Secretaria de Planeación y Obras* | *Asesor Jurídico en Contratación Estatal* | *Alcalde Municipal* |

2. EL CONTRATISTA se obliga a mantener la garantía vigente y seguro constituido en el contrato **C-MS-CM-001-2025**, el incumplimiento de esta obligación acarreará la aplicación de multas y/o clausula penal.

3. La ejecución contractual se reanudará una vez cesen las causales de suspensión, fecha en la cual se debe dejar la correspondiente acta de reanudación suscrita por el supervisor y el contratista.

4. Esta suspensión no genera ninguna clase de costos adicionales a valor inicialmente pactado

Para constancia se suscribe el presente documento en el Municipio de Somondoco, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026.

**LEIDY JOHANA TOLOZA GIL**
Supervisor

CC 7172.415.
**CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ**
Contratista




**Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 – 14**
Código Postal: 153030
Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232
alcaldía@somondoco-boyaca.gov.co