Gmail

Jorge Camilo Ruano Canchala <jorge.ruano@idu.gov.co>

Lote 1 Obra

1 mensaje

William Orlando Luzardo Triana <william.luzardot@idu.gov.co> 22 de septiembre de 2026 a las 3:52 p.m.
Para: Jorge Camilo Ruano Canchala <jorge.ruano@idu.gov.co>
CC: Ivan Abelardo Sarmiento Galvis <ivan.sarmiento@idu.gov.co>, Diana Constanza Bermeo Pinilla <diana.bermeo@idu.gov.co>, Maria Camila Caceres Pena <maria.caceres@idu.gov.co>, Diego Fernando Vargas Gordillo <fernando.vargas@idu.gov.co>, Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera <edwin.santisteban@idu.gov.co>, Hector Julio Hernandez Camargo <hector.hernandez@idu.gov.co>, Isis Paola Diaz Muniz <isis.diaz@idu.gov.co>, Maria Camila Castaneda Caro <maria.castaneda@idu.gov.co>, Mauricio Reina Manosalva <mauricio.reina@idu.gov.co>, Paula Andrea Mojica Medellin <paula.mojica@idu.gov.co>

Buen día Dorctor Jorge,

Una vez revisada de manera conjutna las minutas con la firma interventora y el contratista de obra, se solicita ajustar el Paragrafo Primero de la cláusula cuarta por el siguiente texto:

PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud de la presente Modificación No. 7, el traslapo de actividades de Diseños y Construcción contemplado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Sexta de la Modificación No. 6 y Adición No. 1, se prorroga por DOS (2) MESES el plazo específico para los ajustes de los Diseños del nuevo Puente de la Calle 100 y Diseños de las obras complementarias y retorno operacional, de conformidad con la incorporación de los Estudios y Diseños del Retorno Operacional de la Calle 100, actividades que se adelantan de manera paralela durante la vigencia de la Etapa de Construcción.

Gracias
--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

WILLIAM LUZARDO TRIANA
Director Técnico
Dirección Técnica de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Tel. (601) 3386660 Ext. 1300