Gmail Jorge Camilo Ruano Canchala <jorge.ruano@idu.gov.co>

Lote 1 Interventoria

1 mensaje

William Orlando Luzardo Triana <william.luzardot@idu.gov.co> 22 de septiembre de 2026 a las 3:58 p.m.
Para: Jorge Camilo Ruano Canchala <jorge.ruano@idu.gov.co>
CC: Ivan Abelardo Sarmiento Galvis <ivan.sarmiento@idu.gov.co>, Diana Constanza Bermeo Pinilla <diana.bermeo@idu.gov.co>, Maria Camila Caceres Pena <maria.caceres@idu.gov.co>, Diego Fernando Vargas Gordillo <fernando.vargas@idu.gov.co>, Edwin Oswaldo Santisteban Balaguera <edwin.santisteban@idu.gov.co>, Hector Julio Hernandez Camargo <hector.hernandez@idu.gov.co>, Isis Paola Diaz Muniz <isis.diaz@idu.gov.co>, Maria Camila Castaneda Caro <maria.castaneda@idu.gov.co>, Mauricio Reina Manosalva <mauricio.reina@idu.gov.co>, Paula Andrea Mojica Medellin <paula.mojica@idu.gov.co>

Una vez revisada de manera conjunta la minuta con la firma interventora, se solicita ajustar el Paragrafo segundo de la cláusula primera por el siguiente texto:

PARÁGRAFO SEGUNDO: En virtud de la presente Modificación No. 7, se prorroga por el término de DOS (2) MESES el plazo específico para los ajustes de los Diseños del nuevo Puente de la Calle 100 y Diseños de las obras complementarias y retorno operacional, de conformidad con la incorporación de los Estudios y Diseños del Retorno Operacional de la Calle 100, actividades que se adelantan de manera paralela durante la vigencia de la Etapa de Construcción.
--

Cordial saludo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

WILLIAM LUZARDO TRIANA
Director Técnico
Dirección Técnica de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Tel. (601) 3386660 Ext. 1300