Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD_
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO No. 970 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: [x] OBRA: [ ] SUMINISTROS: [ ]

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	**ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO**	
INTERVENTOR / SUPERVISOR		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL DESDE EL CAMPO AMBIENTAL PARA FORTALECER ACCIONES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
DURACION	6 MESES	
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026	
FECHA FINAL	29 DE JULIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS	$ 22.680.000
FORMA DE PAGO	El municipio de Dosquebradas cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales o proporcionales al tiempo de ejecución, con pago mensual vencido por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($3.780.000), una vez presentados y aprobados los informes en los términos previstos y la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20261097	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008.M.295.T.17.1.7C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICIÓN

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 22.680.000
1a ADICION		
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 3.780.000	

DOSQ_C1088290750-02461246103331-389853-000752524-A
DOSQ_C1088290750-02461258175526-389853-000771579-A

Powered by CamScanner

SALDO POR PAGAR	$	18.900.000		
SUMAS IGUALES	$	22.680.000	$	22.680.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %			$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES				
AMORTIZACION DEL ACTA				
SALDO POR AMORTIZAR	$	-		
SUMAS IGUALES	$	-	$	-

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 3.780.000

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 30 de ENERO 2026 y 28 de FEBRERO de 2026

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 03 días del mes de JULIO de 2026,

LEIDY TATIANA OCAMPO OCAMPO
Interventor /supervisor

ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO
Contratista

DOSQ_C1088290750-02461246103331-389853-000752524-A
DOSQ_C1088290750-02461258175526-389853-000771579-A

Powered by CamScanner