UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 1 de 4	Fecha: 19/08/2026

FASES Y LÍNEAS GENERALES DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
19/08/2026	19/08/2026	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	PAULO CESAR GOMEZ HOYOS	FIDEL DARIO REINA HERERA	19/08/2026	ADRIÁN MAURICIO CARDOZO GONZÁLEZ
Versión: 03	Versión: 03						

OBJETIVO GENERAL:	Atender los incidentes que se presenten en el municipio de Santa Rosa de Cabal con ocasión del terremoto de magnitud 7.4 y calamidades conexas.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PUBLICA - TODO EL MUNICIPIO
		NÚMERO Y FECHA:	DECRETO 124 / 10 agosto 2026
		TÉRMINO:	6 MESES
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	N/A
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	N/A
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	N/A

FASES DE LA EMERGENCIA	OBJETIVOS	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	ENTIDADES QUE APOYARÁN LAS ACTIVIDADES
FASE DE RESPUESTA	BRINDAR ALIMENTACIÓN E HIDRATACION AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE TRABAJANDO EN LA ZONA DE IMPACTO, AL IGUAL QUE PAPELERIA, COMBUSTIBLES Y DEMAS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	FR1	TODO EL MUNICIPIO	LOGÍSTICA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	TENER A DISPOSICIÓN ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES ENTRE OTROS, PARA LA ATENCION EN SITIO DE LOS INCIDENTES DE MEDIANA O GRAN EMBERGADURA QUE SE PUEDAN PRESENTAR.	SECRETARIA DE GOBIERNO Y MOVILIDAD	
	DIPONER DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE DEMOLICIÓN, DESPEJE, TRANSPORTE DE ESCOMBROS	MAQUINARIA AMARILLA	FR2	TODO EL MUNICIPIO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS	DESPEJE DE VIAS, DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	CONTRATAR EL PERSONAL ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA EVALUACIONES DE ESTRUCTURAS, VÍAS, TALUDES, PUENTES Y TODA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO	PERSONAL PROFESIONAL	FR3	TODO EL MUNICIPIO	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO Y DISPONIBLE PARA AVANZAR EN LOS PROCESOS DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	CONTRATAR EL PERSONAL DE APOYO TEMPORAL PARA LABORES PROPIAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONAL DE APOYO	FR4	TODO EL MUNICIPIO	PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	PERSONAL DE APOYO CONTRATADO TEMPORALEMENTE PARA AVANZAR EN LAS LABORES PROPIAS DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DE GOBIERNO	
	BRINDAR ATENCIÓN, RESGUARDO Y CUIDADO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA QUE RESULTEN AFECTADOS O EN RIESGO A CAUSA DEL TERREMOTO, GARANTIZANDO SU BIENESTAR DURANTE LA EMERGENCIA.	ENFOQUE DE PROTECCIÓN ANIMAL	FR5	TODO EL MUNICIPIO	ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA QUE SUFRIERON AFECTACIONES FISICAS EN LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO Y QUE SUS DUEÑOS RESULTARON DAMNIFICADOS, REALIZADO.	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL	
	GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN Y LA ATENCIÓN VETERINARIA BÁSICA DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTREN O QUEDEN EN SITUACIÓN DE ABANDONO COMO CONSECUENCIA DEL EVENTO SISMICO.	ENFOQUE DE PROTECCIÓN ANIMAL	FR6	TODO EL MUNICIPIO	ATENCIÓN DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE ABANDONO ALIMENTACIÓN Y VETERINARIA	SE CUENTA CON ATENCION INTEGRAL VETERINARIA Y ALIMENTARIA PARA ANIMALES QUE SE ENCUENTRABAN O QUEDARON EN SITUACION DE ABANDONO POR EL SISMO DE 7.4.	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL	
	GARANTIZAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HACIA LAS ZONAS DE IMPACTO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y RECUPERACIÓN POST-EMERGENCIA.	LOGÍSTICA OPERATIVA	FR7	TODO EL MUNICIPIO	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SE DISPONE DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA EMERGENCIA Y POST - EMERGENCIA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	BRINDAR ALOJAMIENTO TEMPORAL A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA QUE PERDIÓ SU VIVIENDA O DEBIÓ EVACUARLA A CAUSA DEL TERREMOTO.	ALOJAMIENTO TEMPORAL	FR8	TODO EL MUNICIPIO	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA LAS PERSONAS QUE SU VIVIENDA RESULTÓ DESTRUIDA O NO HABITABLE Y ESTAN REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS (RUD) DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD)	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	BRINDAR APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE ACEPTEN EVACUAR SUS VIVIENDAS EN RIESGO.	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	FRT1	TODO EL MUNICIPIO	PAGO DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y QUE ACEPTAN EVACUAR LA VIVIENDA	FAMILIAS DAMNIFICADAS QUE ARRENDARON UNA VIVIENDA CON SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO ASIGNADO.	SECRETARIA DE GOBIERNO	
	APOYAR LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO, MEDIANTE LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LOS HOGARES CON DAÑOS O AVERÍAS.	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	FRT2	TODO EL MUNICIPIO	AYUDAS HUMANITARIAS: MATERIALES DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	FAMILIAS QUE CON LOS MATERIALES SUMINISTRADOS LOGRARON REHABILITAR SUS VIVIENDAS.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	GARANTIZAR LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA, DIGNIFICANDO SU HABITABILIDAD.	AYUDAS HUMANITARIAS	FRT3	TODO EL MUNICIPIO	AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS	BRINDAR UN APOYO ALIMENTARIO Y NO ALIMENTARIO, CONSISTENTE EN EQUIPAMENTO BASICO PARA EL HOGAR, DIGNIFICANDO LA HABITABILIDAD DE LOS DAMNIFICADOS.	SECRETARIA DE GOBIERNO	
	GESTIONAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA EMERGENCIA, MITIGANDO LOS RIESGOS SANITAROS Y AMBIENTALES ASOCIADOS.	MITIGACIÓN DEL RIESGO	FRT4	TODO EL MUNICIPIO	DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS POR LA EMERGENCIA Y POST - EMERGENCIA DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	CONOCER EL ESTADO DE LOS COLECTORES EL TRUCO Y QUEBRADA BOTERO DE LA CALLE 16B A LA CALLE 24 A PARTIR DE UN ANALISIS POR CCTV.	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT5	COMUNA CENTRO	DIAGNÓSTICO CCTV REDES DE ALCANTARILLADO - COLECTOR TRUCO Y QUEBRADA BOTERO - CALLE 16B HASTA 21	REDES DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNA CENTRO DIAGNOSTICADAS, CON IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS Y ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN.	EMPOCABAL	
	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO AFECTADAS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA.	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT6	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EL ESPAÑOL Y LA FLORIDA Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DESARENADOR DEL ESPAÑOL	ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EL ESPAÑOL Y LA FLORIDA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DESARENADOR.	EMPOCABAL	
	RECUPERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DEL CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT7	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	RECUPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 5L/S EL ESPAÑOL Y TANQUE DESARENADOR	PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE 5 L/S DEL CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL Y SU TANQUE DESARENADOR RECUPERADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.	EMPOCABAL	
	RECUPERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DEL SECTOR LA FLORIDA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT8	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 3L/S LA FLORIDA	PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA DE 3 L/S DEL SECTOR LA FLORIDA RECUPERADA Y EN FUNCIONAMIENTO.	EMPOCABAL	
	DEMOLER LAS ESTRUCTURAS QUE QUEDARON EN ALTO RIESGO O INHABITABLES A CAUSA DEL SISMO, PARA PREVENIR ACCIDENTES Y REDUCIR RIESGOS ADICIONALES.	MITIGACION DEL RIESGO	FRT9	TODO EL MUNICIPIO	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN ALTO RIESGO E INHABITABLES	ESTRUCTURAS EN ALTO RIESGO E INHABITABLES DEMOLIDAS, REDUCIENDO EL RIESGO PARA LA COMUNIDAD.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN CARROTANQUE PARA LA DISTRIBUCIÓN EN ZONAS AFECTADAS.	ABASTECIMIENTO	FRT10	TODO EL MUNICIPIO	COMPRA DE CARRO TANQUE 1300 GALONES	SE ADQUIERE UN CARRO TANQUE DE 1.300 GALONES PARA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	GOBERNACION DE RISARALDA	
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	GENERAR EL CONOCIMIENTO TÉCNICO NECESARIO SOBRE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EL RIESGO EN EL TERRITORIO.	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR1	TODO EL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA EDIFICACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD REALIZADOS QUE NOS INDICAN COMO INTERVENIR LAS ESTRUCTURAS DE CARACTER PUBLICO AFECTADAS POR EL TERREMOTO.	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
		CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR2	TODO EL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN DEL RIESGO EN AREAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN DEL RIESGO REALIZADOS EN AREAS PRIORIZADAS POR SU VULNERABILIDAD.	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
		CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR3	TODO EL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LOS PUENTES SOBRE EL RÍO SAN EUGENIO DE LA CALLE 10	PUENTES SOBRE EL RÍO SAN EUGENIO EVALUADOS ESTRUCTURALMENTE, CON RECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD.	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	RECUPERAR LOS BIENES DE INTERES CULTURAL AFECTADOS, COMO BASE PARA LA ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.	REHABILITACIÓN	FAR4	TODO EL MUNICIPIO	RECUPERACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	BIENES DE INTERÉS CULTURAL RECUPERADOS O RECONSTRUIDOS, PRESERVANDO EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA Y COMPETITIVIDAD	

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 2 de 4	19/08/2026

PLAN PRESUPUESTO DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
19/08/2026	19/08/2026	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	PAULO CESAR GOMEZ HOYOS	FIDEL DARIO REINA HERRERA	19/08/2026	ADRIÁN MAURICIO CARDOZO GONZÁLEZ
Versión: 03	Versión: 03						

OBJETIVO GENERAL:	Atender los incidentes que se presenten en el municipio de Santa Rosa de Cabal con ocasión del terremoto de magnitud 7.4 y calamidades conexas.	TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PÚBLICA -TODO EL MUNICIPIO
		NÚMERO Y FECHA:	DECRETO 124 DE AGOSTO 2026
		TÉRMINO:	6 MESES
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	N/A
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	N/A
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	N/A

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	SECTOR PRIVADO	COOPERACIÓN	TOTAL
FASE DE RESPUESTA	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	FR1	TODO EL MUNICIPIO	LOGÍSTICA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	SECRETARIA DE GOBIERNO Y MOVILIDAD	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,000,000.00
	MAQUINARIA AMARILLA	FR2	TODO EL MUNICIPIO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 300,000,000.00	$ 200,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ 800,000,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL	FR3	TODO EL MUNICIPIO	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 80,000,000.00	$ 180,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 260,000,000.00
	PERSONAL DE APOYO	FR4	TODO EL MUNICIPIO	PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DE GOBIERNO	$ 260,000,000.00	$ 40,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000,000.00
	ENFOQUE DE PROTECCIÓN ANIMAL	FR5	TODO EL MUNICIPIO	ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL	$ 20,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000,000.00
	ENFOQUE DE PROTECCIÓN ANIMAL	FR6	TODO EL MUNICIPIO	ATENCIÓN DE ANIMALES EN SITUACION DE ABANDONO ALIMENTACION Y VETERINARIA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL	$ 25,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000,000.00
	LOGÍSTICA OPERATIVA	FR7	TODO EL MUNICIPIO	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 393,600,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 393,600,000.00
	ALOJAMIENTO TEMPORAL	FR8	TODO EL MUNICIPIO	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	$ 20,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000,000.00
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	FRT1	TODO EL MUNICIPIO	PAGO DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y QUE ACEPTAN EVACUAR LA VIVIENDA	SECRETARIA DE GOBIERNO	$ 142,600,000.00	$ 100,000,000.00	$ 257,400,000.00	$ -	$ -	$ 500,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	FRT2	TODO EL MUNICIPIO	AYUDAS HUMANITARIAS: MATERIALES DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 440,000,000.00	$ 1,030,000,000.00	$ 1,030,000,000.00	$ -	$ -	$ 2,500,000,000.00
	AYUDAS HUMANITARIAS	FRT3	TODO EL MUNICIPIO	AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	$ 220,000,000.00	$ 280,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000,000.00
	MITIGACIÓN DEL RIESGO	FRT4	TODO EL MUNICIPIO	DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SÓLIDOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 212,400,000.00	$ 893,800,000.00	$ 893,800,000.00	$ -	$ -	$ 2,000,000,000.00
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT5	TODO EL MUNICIPIO	DIAGNÓSTICO CCTV REDES DE ALCANTARILLADO - COLECTOR TRUCO Y QUEBRADA BOTERO - CALLE 16B HASTA 21	EMPOCABAL	$ 170,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170,000,000.00
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT6	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EL ESPAÑOL Y LA FLORIDA Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DESARENADOR DEL ESPAÑOL	EMPOCABAL	$ 100,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 150,000,000.00
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT7	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 5L/S EL ESPAÑOL Y TANQUE DESARENADOR	EMPOCABAL	$ 50,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 350,000,000.00
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT8	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 3L/S LA FLORIDA	EMPOCABAL	$ -	$ -	$ 150,000,000.00	$ -	$ -	$ 150,000,000.00
	SERVICIOS PÚBLICOS	FTR9	TODO EL MUNICIPIO	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN ALTO RIESGO E INHABITABLES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 300,000,000.00	$ 3,350,000,000.00	$ 3,350,000,000.00	$ -	$ -	$ 7,000,000,000.00
	ABASTECIMIENTO	FTR10	TODO EL MUNICIPIO	COMPRA DE CARRO TANQUE 1300 GALONES	GOBERNACION DE RISARALDA	$ -	$ 800,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 800,000,000.00
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR1	TODO EL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EDIFICACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	$ 600,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600,000,000.00
	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR2	TODO EL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN DEL RIESGO EN AREAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	$ 400,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400,000,000.00
	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR3	TODO EL MUNICIPIO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA LOS PUENTES SOBRE EL RIO SAN EUGENIO DE LA CALLE 10	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	$ 350,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350,000,000.00
	REHABILITACIÓN	FAR4	TODO EL MUNICIPIO	RECUPERACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE BIENES DE INTERES CULTURAL	SECRETARIA DE TURISMO CULTURA Y COMPETITIVIDAD	$ 1,200,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200,000,000.00
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL						$ 5,313,600,000.00	$ 7,268,800,000.00	$ 5,981,200,000.00	$ -	$ -	$ 18,563,600,000.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 3 de 4	Fecha: 19/03/2024

PLAN CRONOGRAMA DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD -	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
19/08/2026	19/08/2026	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	PAULO CESAR GOMEZ HOYOS	FIDEL DARIO REINA HERRERA	19/08/2026	ADRIÁN MAURICIO CARDOZO GONZÁLEZ
Versión: 03	Versión: 03						

OBJETIVO GENERAL:	Atender los incidentes que se presenten en el municipio de Santa Rosa de Cabal con ocasión de la primera temporada de lluvias del 2024 y calamidades conexas.

TIPO DE DECLARATORIA:	CALAMIDAD PÚBLICA - TODO EL MUNICIPIO
NÚMERO Y FECHA:	DECRETO 124 / 10 AGO 2026
TERMINO:	6 MESES
DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	N/A
DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	N/A
DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha):	N/A

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	LINEA DE TIEMPO EJECUCIÓN											
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
FASE DE RESPUESTA	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	FR1	TODO EL MUNICIPIO	LOGÍSTICA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	SECRETARIA DE GOBIERNO Y MOVILIDAD												
	MAQUINARIA AMARILLA	FR2	TODO EL MUNICIPIO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	INSPECCION POST - SISMO DE ESTRUCTURAS	FR3	TODO EL MUNICIPIO	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO	FR4	TODO EL MUNICIPIO	PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DE GOBIERNO												
	ENFOQUE DE PROTECCION ANIMAL	FR5	TODO EL MUNICIPIO	ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL												
	ENFOQUE DE PROTECCION ANIMAL	FR6	TODO EL MUNICIPIO	ATENCIÓN DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE ABANDONO ALIMENTACIÓN Y VETERINARIA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y BIENESTAR ANIMAL												
	LOGSTICA OPERATIVA	FR7	TODO EL MUNICIPIO	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	PERSONAL DE APOYO	FR8	TODO EL MUNICIPIO	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	FRT1	TODO EL MUNICIPIO	PAGO DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y QUE ACEPTAN EVACUAR LA VIVIENDA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y MOVILIDAD												
	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	FRT2	TODO EL MUNICIPIO	AYUDAS HUMANITARIAS: MATERIALES DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	AYUDAS HUMANITARIAS	FRT3	TODO EL MUNICIPIO	AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS	SECRETARIA DE GOBIERNO Y MOVILIDAD												
	MITIGACIÓN DEL RIESGO	FRT4	TODO EL MUNICIPIO	DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SÓLIDOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT5	COMUNA CENTO (2 Y 3)	DIAGNÓSTICO CCTV REDES DE ALCANTARILLADO - COLECTOR TRUCO Y QUEBRADA BOTERO - CALLE 16B HASTA 21	EMPOCABAL												
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT6	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EL ESPAÑOL Y LA FLORIDA Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DESARENADOR DEL ESPAÑOL	EMPOCABAL												
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT7	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 5L/S EL ESPAÑOL	EMPOCABAL												
	SERVICIOS PÚBLICO	FRT8	CORREGIMIENTO EL ESPAÑOL	RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 3L/S LA FLORIDA	EMPOCABAL												
	SERVICIOS PÚBLICOS	FRT9	TODO EL MUNICIPIO	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN ALTO RIESGO E INHABITABLES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	ABASTECIMIENTO	FRT10	TODO EL MUNICIPIO	COMPRA DE CARRO TANQUE DE 1300 GALONES	GOBERNACION DE RISARALDA												
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR1	TODO EL MUNCIPIO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA EDIFICACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO	SECRETARIA DE PLANEACION												
	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR2	TODO EL MUNCIPIO	ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN DEL RIESGO EN AREAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO	SECRETARIA DE PLANEACION												
	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	FAR3	TODO EL MUNCIPIO	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA LOS PUENTES SOBRE EL RIO SAN EUGENIO DE LA CALLE 10	SECRETARIA DE PLANEACION												
	REHABILITACIÓN	FAR4	TODO EL MUNCIPIO	RECUPERACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE BIENES DE INTERES CULTURAL	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y COMPETITIVIDAD												

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 4 de 4	Fecha: 19/03/2024

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
19/08/2026	19/08/2026	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	PAULO CESAR GOMEZ HOYOS	FIDEL DARIO REINA HERRERA	19/08/2026	ADRIÁN MAURICIO CARDOZO GONZÁLEZ
Versión: 03	Versión: 03						

OBJETIVO GENERAL:	Atender los incidentes que se presenten en el municipio de Santa Rosa de Cabal con ocasión del terremoto de magnitud 7.4 y calamidades conexas.	TIPO DE DECLARATORIA: CALAMIDAD PÚBLICA - TODO EL MUNICIPIO NÚMERO Y FECHA: Decreto 124 / 10 ago 2026 TÉRMINO: 6 meses DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha): N/A DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha): N/A DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha): N/a

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN		TOTAL COSTO POR FASES
FASE DE RESPUESTA	LOGÍSTICA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 30,000,000.00	
	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS	$ 800,000,000.00	
	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	$ 260,000,000.00	
	PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	$ 300,000,000.00	
	ATENCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	$ 20,000,000.00	
	ATENCIÓN DE ANIMALES EN SITUACION DE ABANDONO ALIMENTACION Y VETERINARIA	$ 40,000,000.00	
	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	$ 393,600,000.00	
	ALOJAMIENTOS TEMPORALES	$ 50,000,000.00	$ 1,893,600,000.00
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	PAGO DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO A FAMILIAS DAMNIFICADAS Y QUE ACEPTAN EVACUAR LA VIVIENDA	$ 500,000,000.00	
	AYUDAS HUMANITARIAS: MATERIALES DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	$ 2,500,000,000.00	
	AYUDAS HUMANITARIAS ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS	$ 500,000,000.00	
	DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SÓLIDOS	$ 2,000,000,000.00	
	DIAGNÓSTICO CCTV REDES DE ALCANTARILLADO - COLECTOR TRUCO Y QUEBRADA BOTERO - CALLE 16B HASTA 21	$ 170,000,000.00	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EL ESPAÑOL Y LA FLORIDA Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DESARENADOR DEL ESPAÑOL	$ 150,000,000.00	
	RECUPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 5L/S EL ESPAÑOL Y RECUPERACION DE TANQUE DESARENADOR DEL ESPAÑOL	$ 350,000,000.00	
	RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 3L/S LA FLORIDA	$ 150,000,000.00	$ 14,120,000,000.00
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN ALTO RIESGO E INHABITABLES	$ 7,000,000,000.00	
	COMPRA DE CARRO TANQUE DE 1.300 GALONES	$ 800,000,000.00	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA EDIFICACIONES DE CARÁCTER PUBLICO	$ 600,000,000.00	
	ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN DEL RIESGO EN AREAS PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO	$ 400,000,000.00	
	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LOS PUENTES SOBRE EL RIO SAN EUGENIO DE LA CALLE 10	$ 350,000,000.00	
	RECUPERACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE BIENES DE INTERES CULTURAL	$ 1,200,000,000.00	
		$ -	$ 2,550,000,000.00
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL COSTO DEL PAE		$ 18,563,600,000.00	$ 18,563,600,000.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.

El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.

El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD