Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS
CLEMENTE ALFREDO CUITIAGO AMARILLO

Bogotá D.C., 05 de julio de 2025

IPES-CABA-188-2025

Señores:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL IPES.
ADRIANA VILLAMIZAR
Supervisora del Contrato de Obra
CALLE 19 No. 10-44
Bogotá D.C.

Ref.**: CONTRATO No. 800 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL".**

Asunto: REMISIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de interventoría No. 800-2024 frente al contrato de la referencia, y acorde con los documentos entregados por parte del UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ, nos permitimos remitir los siguientes documentos debidamente revisados y avalados por parte de está interventoría:

1. **Acta parcial de Obra No. 4** correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2025, junto con los siguientes anexos:

   1.1. Clausulado de obra.
   1.2. Parafiscales.
   1.3. Acta de inicio del contrato de obra.
   1.4. Acta de corte No. 1 y memorias.
   1.5. Pólizas del contratista de obra.
   1.6. Certificación bancaria.
   1.7. CDP y RP.
   1.8. RUT.
   1.9. Factura emitida.
   1.10. Planillas sociales.
   1.11. Certificado de cumplimiento.

Link de descarga OneDrive: 4. ACTA DE OBRA No. 4

Atentamente,

Ing. Diana Patricia Ramírez
Directora de Interventoría
CABAS INTERVENTORÍA S.A.S.