Bogotá D.C., 16 de julio de 2025

IPES-INT-204-2025

Señores:
UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ
Aten: Carlos Eduardo Pulido Gómez
Representante Legal
La Ciudad
Bogotá D. C.

Ref.**: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7162568 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL".**

Asunto: APROBACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.7162568, en relación con el contrato de referencia, y considerando la solicitud presentada por el contratista de obra **UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ**. mediante oficio **245-IPES-CYZ-2024 Plan De contingencia** y oficio **223-IPES-CYZ-2024 REPROGRAMACION**, la interventoría se permite manifestar que se **APRUEBAN** los documentos radicados, quedando como flujo de inversión los siguientes:

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
1	$ 18.992.043,75	$ 18.992.044
2	$ 17.589.487,58	$ 36.581.531
3	$ 23.120.906,13	$ 59.702.437
4	$ 42.875.955,22	$ 102.578.393
5	$ 19.325.277,75	$ 121.903.670
6	$ 11.851.133,95	$ 133.754.804
7	$ 9.778.634,82	$ 143.533.439
8	$ 19.603.267,59	$ 163.136.707
9	$ 15.713.627,29	$ 178.850.334

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
10	$ 57.015.831,38	$ 235.866.165
11	$ 59.548.087,91	$ 295.414.253
12	$ 41.376.494,01	$ 336.790.747
13	$ 25.087.934,04	$ 361.878.681
14	$ 16.573.230,24	$ 378.451.912
15	$ 5.379.055,55	$ 383.830.967
16	$ 5.379.055,55	$ 389.210.023
17	$ 12.378.242,57	$ 401.588.265
18	$ 5.942.969,66	$ 407.531.235
19	$ 31.472.234,83	$ 439.003.470
20	$ 73.435.214,59	$ 512.438.684
21	$ 52.453.724,71	$ 564.892.409
22	$ 183.759.090,82	$ 748.651.500
23	$ 114.028.951,40	$ 862.680.451
24	$ 142.850.893,79	$ 1.005.531.345
25	$ 88.224.791,02	$ 1.093.756.136
26	$ 54.028.240,29	$ 1.147.784.376
27	$ 14.957.716,13	$ 1.162.742.093
28	$ -	$ 1.162.742.093
29	$ 2.432.719,83	$ 1.165.174.812
30	$ 181.055,11	$ 1.165.355.867
31	$ 277.520.823,62	$ 1.442.876.691
32	$ 177.440.425,25	$ 1.620.317.116
33	$ 698.246.108,04	$ 2.318.563.224
34	$ 6.920.960,61	$ 2.325.484.185

Cordialmente,

Ing. DIANA RAMIREZ ZABALA
DIRECTORA INTERVENTORÍA
C.A.B.A. INTERVENTORÍA S.A.S.