Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P	**ACTA DE INICIO**	Código: F.PLO.040 Versión: 1.0 Vigencia 8/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro.:	363 - 2026
CONTRATANTE :	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÀN S.A E.S.P
NIT:	891.500.117-1
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO PALACE 2026
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO GAONA SALAZAR
REGIMEN:	COMUN
CUANTIA :	$ 4.512.718.000
PLAZO :	24 MESES
CERTIFICADO:	Nro. 260858
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN PERALTA SAENZ
CARGO:	SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN ETAPA II LÍNEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
FECHA DE INICIO:	21 de Septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACION:	20 de septiembre de 2028

En Popayàn a los ventiun (21) dias del mes de septiembre de 2026 , en las dependencias de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayàn S.A. E.S.P, se reunieron por una parte JUAN SEBASTIAN PERALTA SAENZ , en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 363 de 2026, y por otra parte, RICARDO GAONA SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania No. 79.380.461 de Bogota, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO RIO PALACE 2026, identificado con NIT 902095284-4, con el fin de suscribir la presente acta de inicio.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

RICARDO GAONA SALAZAR
R. P CONSORCIO RIO PALACE 2026

JUAN SEBASTIAN PERALTA SAENZ
SUPERVISOR
SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO.

1.Contado a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, la Interventoría deberá entregar a la entidad la verificación de los diseños en un plazo de 30 dias.
2. Contado a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, la Interventoría deberá entregar a la entidad un informe inicial de verificacion de aspectos contractuales en un plazo de 30
3. Se acuerda que las hojas de vida del personal de Interventoría se entregarán para aprobación de la entidad en un plazo de 10 dias .