CRONOGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL

NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO INASKA	**PERIODO:**	AÑO 2025				
REALIZADO POR:	Natalia Giraldo Vásquez (Ing. Ambiental)	**SIGLAS**	P	PLANEADO	E	EJECUTADO	NE	NO EJECUTADO	RE	REPROGRAMADO

AÑO	**2025**																					
MES	**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**		**MAYO**		**JUNIO**		**JULIO**		**AGOSTO**		**SEPTIEMBRE**		**OCTUBRE**		**NOVIEMBRE**		**DICIEMBRE**	
TEMA DE CAPACITACIÓN	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado
FORMACIÓN AMBIENTAL																						
Induccion ambiental													P	E								
Gestion Interal de Residuos																						
Alcance tecnico del proyecto													p	E								
Manejo de materiales de construcción y concreto.															P	E						
Manejo integral de residuos líquidos, escombros, residuos reciclables y basuras																			P	E		
Manejo de señalización y manejo de tráfico.																					P	E
Reconocimiento de la biodiversidad de la zona intervenida y su importancia ecológica																						
Relaciones con la comunidad.																						
Abastecimiento de combustibles																						
Control derrames de sustancias quimicas																						
Material Valorizado de planta																						
	FEBRERO		**MARZO**		**ABRIL**		**MAYO**		**JUNIO**		**JULIO**		**AGOSTO**		**SEPTIEMBRE**		**OCTUBRE**		**NOVIEMBRE**		**DICIEMBRE**	
Responsable contratista. Natalia Giraldo Vásquez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1
	No Aplica		No Aplica		No Aplica		No Aplica		No Aplica		No Aplica		100%		100%		No Aplica		100%		100%	

CRONOGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL

NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO INASKA	**PERIODO:**	AÑO 2026						
REALIZADO POR:	Natalia Giraldo Vásquez (Ing. Ambiental)	**SIGLAS**	P	PLANEADO	E	EJECUTADO	NE	NO EJECUTADO	RE	REPROGRAMADO

AÑO	**2026**																					
MES	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**		**MAYO**		**JUNIO**		**JULIO**		**AGOSTO**		**SEPTIEMBRE**		**OCTUBRE**		**NOVIEMBRE**	
TEMA DE CAPACITACIÓN	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado	Planeado	Ejecutado
FORMACIÓN AMBIENTAL																						
Induccion ambiental																						
Gestion Integral de Residuos				E											P							
Alcance tecnico del proyecto																						
Manejo de materiales de construcción y concreto.													P									
Manejo integral de residuos líquidos, escombros, residuos reciclables y basuras		E																				
Manejo de señalización y manejo de tráfico.																						
Reconocimiento de la biodiversidad de la zona intervenida y su importancia ecológica	P	E																				
Relaciones con la comunidad.			P	E																		
Abastecimiento de combustibles					P	E																
Control derrames de sustancias quimicas							P	E														
Material Valorizado de planta									RE	RE	P	E										
	ENERO		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**		**MAYO**		**JUNIO**		**JULIO**		**AGOSTO**		**SEPTIEMBRE**		**OCTUBRE**		**NOVIEMBRE**	
Responsable contratista. Natalia Giraldo Vásquez.	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	200%		200%		100%		100%		No aplica		100%		0%		0%		No Aplica		No Aplica		No Aplica	