CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA	$ 85.799.667,00

COBRO No. 1 (acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)	% AVANCE	VALOR
	34,50%	$ 29.600.885,12

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA 1. GESTION DEL PROYECTO	1.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	1	Profesional Ambiental	h/mes	0,15	10,47	$ 4.500.000,00	$ 7.067.250,00
		2	Profesional Social	h/mes	0,35	10,47	$ 4.500.000,00	$ 16.490.250,00
		3	Profesional /tecnólogo /Técnico SST	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -
		4	Cuadrilla para orden, aseo y señalización	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -
							Costo Personal	$ 23.557.500,00
							Factor Prestacional	$ 1,60
							SUBTOTAL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR	$ 37.692.000,00
		5	Elaboración de informes mensuales y respuesta a requerimientos de la Corporación Ambiental, Gobernación de Cundinamarca-ICCU, y otros. Gastos de papelería y otros.	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -
							Costo de informes mensuales y respuestas	$ -
							SUBTOTAL CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	**$ 11.307.600,00**
							SUBTOTAL CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL.	**$ 26.384.400,00**
	1.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.	6	Material didáctico para capacitaciones. El personal esta contemplado Conformación grupo gestión ambiental.	Folleto impreso a blanco y negro y/o a color	0	*	$ 1.000,00	$ -
							SUBTOTAL CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.	**$ -**
	1.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	7	El proyecto no contempla el tramite de permisos,licencia u otros requirimientos ambientales.	Contractualmente no se contemplan permisos ambientales				$ -
							SUBTOTAL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	**$ -**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	8	Polisombra negra 4 m ancho.	m	1000	*	$ 4.000,00	$ 4.000.000,00
		9	Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.	rollox 50m	5	*	$ 45.000,00	$ 225.000,00
		10	Estacas de madera.	und	50	*	$ 3.500,00	$ 175.000,00
							SUBTOTAL MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	**$ 4.400.000,00**
	2.3 SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	11	Señalización según programa de tráfico y Programa SST del contratista	Costos incluidos en el PMT y administración				$ -
							SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	**$ -**

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA	$ 85.799.667,00

COBRO No. 1 (acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)	% AVANCE	VALOR
	34,50%	$ 29.600.885,12

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ÍTEM		UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	2.4 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.	12	Transporte y disposición final de escombros y residuos de obra (RCD)	Costos de obra				$ -
		13	Polisombra negra 4 m ancho.	m	0	*	$ 4.000,00	$ -
		14	Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.	rollox 50m	2	*	$ 45.000,00	$ 90.000,00
		15	Sedimentador de lodos	Und	0	*	$ -	$ -
		16	Canecas metálicas o plásticas.	Und	4	*	$ 80.000,00	$ 320.000,00
		17	Manguera negra agrícola	rollox 50m	1	*	$ 40.000,00	$ 40.000,00
		18	Alambre dulce.	kg	1,06	*	$ 9.000,00	$ 9.572,37
		SUBTOTAL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.						**$ 459.572,37**
	2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	19	Punto ecológico 3 canecas 40 lt c/u para campamento -oficina.	Punto	2	*	$ 150.000,00	$ 300.000,00
		20	Canecas metálicas de 55 gls con tapa y en colores según especificaciones para separar residuos. (4 por fretes de obra)	Und	0	*	$ 80.000,00	$ -
		21	Bolsa plásticas industrial de 65 cm * 85 cm, de colores para campamento-oficina.	Paquete x 50 und	5	*	$ 20.000,00	$ 100.000,00
		22	Bolsa plásticas industrial de 100 cm * 120 cm, de colores para frentes de obra.	Paquete x 30 und	0	*	$ 40.000,00	$ -
		23	Recolección y disposición final de residuos ordinarios e inertes generados en campamento, sitios de acopio temporal y obras por personal laborando	Kg	0	*	$ 5.500,00	$ -
		24	Recolección y disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, empaques con aceites, combustibles, etc). (Fuente Albedo ESP 2018) Cantidad estimada	kg	875	*	$ 1.800,00	$ 1.575.000,00
		SUBTOTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES						**$ 1.975.000,00**

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA	$ 85.799.667,00

COBRO No. 1 (acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)	% AVANCE	VALOR
	34,50%	$ 29.600.885,12

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA	3.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.	25	Implemetar medidas ambientales	Costos de personall ya incllluido				$ -
			SUBTOTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES					**$ -**
	3.2. MANEJO DE RESIDUOS LLIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES	26	Alquiler, Instalación, funcionamiento y mantenimiento de baños portátiles con su respectivo mantenimiento una vez por semana.	Meses	0	0	$ 400.000,00	$ -
		27	Sedimentador para concretos	Und	0	*	$ -	$ -
		28	Canecas metálicas o plásticas	Und	6	*	$ 80.000,00	$ 480.000,00
		29	Manguera negra agrícola	rollo x 50 m	1	*	$ 40.000,00	$ 40.000,00
		30	Alambre dulce.	kg	1	*	$ 9.000,00	$ 9.000,00
		31	Recolección y disposición final de residuos líquidos especiales por empresa	Incluido en costos del programa de manejo de residuos solidos				$ -
			SUBTOTAL MANEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.					**$ 529.000,00**
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA 4. BIODIVERSISAD Y SISTEMAS ECOSISTEMICOS	4.1 MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL.	32	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (Incluye tala de árboles, desmonte y retiro de capa orgánica)	Costo de obra si aplica				$ -
		nuevo	Talas en individuos arboreos	Und	9	*	$ 2.223.316,82	$ 20.009.851,38
		nuevoo	Podas en individuos arboreos	Und	14	*	$ 550.171,75	$ 7.702.404,50
		nuevo	Poda en seto	Und	1	*	$ 550.171,75	$ 550.171,75
		33	Malla azul para aislar zonas de ronda de cuerpos de agua por 4 m de ancho	m	200	*	$ 15.500,00	$ 3.100.000,00
		34	Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.	rollo x 500 m	4	*	$ 45.000,00	$ 180.000,00
		35	Estacones de madera de 2,20 m x 10 cm	und	30	*	$ 3.500,00	$ 105.000,00
			SUBTOTAL MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL					**$ 31.647.427,63**

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA	$	85.799.667,00

COBRO No. 1 (acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)	% AVANCE	VALOR
	34,50%	$ 29.600.885,12

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ÍTEM		UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	4.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.	36	Protección de taludes con material vegetal -empradización y/o arborización (incluye Ing. Forestal y cuadrilla, materiales e insumos)	Costo de obra si aplica				$ -
							SUBTOTAL RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.	$ -
	4.3 PROTECCIÓN DE FAUNA.	37	Capacitación de personal.	Costos incluido en Personal gestión socioambiental y capacitaciones				$ -
							SUBTOTAL PROTECCIÓN DE FAUNA.	$ -
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**ÍTEM**		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TIEMPO (meses)**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO**
5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	5.1 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.	38	Alquiler una casa para campamento-oficina y el pago de los servicios públicos durante la ejecución del proyecto y para gastos de sitios en el frente de obra alquilados como almacenes para materiales, equipos, herramientas y parqueo de maquinaria.	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -
							SUBTOTAL INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO	$ -
	5.3 MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	39	Kit para derrames de sustancias químicas	und	1	*	$ 250.000,00	$ 250.000,00
		40	Absorvente orgánicoindustrail para asilar y contener derrames y contingencias (aserrín,estopas, otros). La disposición final se contempló en el Programa Manejo de residuos sólidos.	kg	0	*	$ 50.000,00	$ -
							SUBTOTAL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	$ 250.000,00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ÍTEM		UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	6.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.	41	Computador portátil	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -
		42	Impresora Multifuncional					$ -
		43	Cámara fotográfica para fotografías y videos					$ -
		44	Material de oficina (papel, bolígrafos etc.)					$ -
							SUBTOTAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	$ -
		45	Valla informativa del contrato, tablero en lámina galvanizada, arte en lona impresa injetk; con anticorrosivo. Incluye instalación. Aprobada por Interventoría e ICCU.	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -
		Reuniones con comunidad en Municipio (inicio, avance 50% y terminación al 95% obra)						
		46	Alquiler de salón con video beam	Und	3	*	$ 100.000,00	$ 300.000,00

CONTRATO NO. ICCU-CTO-006 DE 2025

PRESUPUESTO PAGA	$ 85.799.667,00

COBRO No. 1 (acumulado acta No. 1 hasta acta No. 4)	% AVANCE	VALOR
	34,50%	$ 29.600.885,12

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ÍTEM		UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
6, GESTIÓN SOCIAL	6.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	47	Refrigerio personas asistentes (50 personas/reunión)	Und	150	*	$ 5.000,00	$ 750.000,00
		48	Material para información y divulgación del proyecto (afiches, volantes informativos y de convocatorias, cartas de convocatorias, información buzones satélites, otros)	Und	1	*	$ 950.000,00	$ 950.000,00
		49	Instalación buzones satélites (2) en alcaldía municipal, Salón Comunal de la JAC.	Und	2	*	$ 58.000,00	$ 116.000,00
							SUBTOTAL INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	**$ 2.116.000,00**
	6.3 MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50	Elaboración actas de vecindad de inicio y terminación (papelería incluida en dotación del SAU)	Incluido en el costo de personal y papelería.				$ -
		51	Elaboración actas de compromiso de inicio y cierre de las mismas, para uso temporal de predios o áreas por obras. (papelería incluida en dotación del SAU)	Incluido en el costo de personal y papelería.				$ -
		52	Provisión para atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos que afecten a la comunidad.	Und	1	*	$ 1.105.327,00	$ 1.105.327,00
							SUBTOTAL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES	**$ 1.105.327,00**
	6.5 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	**Talleres pedagógicos con sedes educativas: se realizarán como mínimo 3 talleres con la población estudiantil**						
		51	Material para talleres	Taller	3	*	$ 195.000,00	$ 585.000,00
		52	Refrigerios para alumnos y docentes	Refrigerios	400	*	$ 5.000,00	$ 2.000.000,00
		53	Material para estrategia comunicativa	Piezas Comunicativas	1	*	$ 2.235.340,00	$ 2.235.340,00
		Reuniones Comité Paritario						
		54	Insumos para talleres, reuniones y documentos informativos	Reunion (una mensual)	7	*	$ 65.000,00	$ 455.000,00
		55	Refrigerios reuniones Comité (10 personas/comité)	Refrigerios	70	*	$ 5.000,00	$ 350.000,00
							SUBTOTAL CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	**$ 5.625.340,00**
	6.6 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA	56	Contratación mano de obra y afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud	Costo administrativo				$ -
							SUBTOTAL CONTRATACIÓN MANO DE OBR	**$ -**
	6.9 GESTIÓN SOCIO PREDIAL	57	Consultoría para la adquisición de predios y cesión de áreas mínimas requeridas para el proyecto.	No se requerira la adquisición de areas diferentes a la franja vial.				$ -
							SUBTOTAI GESTIÓN SOCIO-PREDIAL	**$ -**