INASKA CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	20	MM	4	AA	26	CORTE N°	5	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	NIT O C.C.	800.155.100-6.	CONTRATO N°	ICCU-CTO-240 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INASKA	NIT O C.C.	901.901.072-5	CONTRATO N°	ICCU-CTO-006 DE 2025
PROGRAMA	1 PROGRAMA 1. GESTION DEL PROYECTO		PERIODO	FEBRERO DE 2026	

SUBPROGRAMA	1.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	ÍTEM	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	UND	rollo x 100 m	FASE	2





MES	Anotaciones			
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	
FEBRERO	1/02/2026	28/02/2026	13,00%	Se paga confome al avance de la obra en la misma proporción.

OBSERVACIONES:

Natalia Cruz Ruiz

RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO INASKA

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

INASKA CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	20	MM	4	AA	26	CORTE Nº	5	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	NIT O C.C.	800.155.100-6.	CONTRATO Nº	ICCU-CTO-240 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INASKA	NIT O C.C.	901.901.072-5	CONTRATO Nº	ICCU-CTO-006 DE 2025
PROGRAMA	2 — PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		PERIODO	FEBRERO DE 2026	

SUBPROGRAMA	2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	ÍTEM	8	Polietileno calibre 4 y/o Polisombra negra 4 m ancho.	UND	rollo x 100 m	FASE	2









MES	Anotaciones			
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	
FEBRERO	1/02/2026	28/02/2026	13,00%	Se paga confome al avance de la obra en la misma proporción.

OBSERVACIONES:

Utilizado para la proteccion de los acopios de material granular presentes en los tramos de obra dando cumplimiento a la implementación de medidas ambientales

Natalia Giraldo R.

RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO INASKA

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

INASKA CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	20	MM	4	AA	26	CORTE N°	5	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	NIT O C.C.	800.155.100-6.	CONTRATO N°	ICCU-CTO-240 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INASKA	NIT O C.C.	901.901.072-5	CONTRATO N°	ICCU-CTO-006 DE 2025
PROGRAMA	2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		PERIODO	FEBRERO DE 2026	

SUBPROGRAMA	2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	ÍTEM	9	Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.	UND	rollo x 500 m	FASE	2







MES	Anotaciones			
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	
FEBRERO	1/02/2026	28/02/2026	13,00%	Se paga confome al avance de la obra en la misma proporción.

OBSERVACIONES:

Se utiliza la cinta para la delimitación de los acopios de material granular presentes en los tramos de obra dando cumplimiento a la implementación de medidas ambientales del PROGRAMA 2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Natalia Cruz R.

RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO INASKA

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	20	MM	4	AA	26	CORTE N°	5	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	NIT O C.C.	800.155.100-6.	CONTRATO N°	ICCU-CTO-240 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INASKA	NIT O C.C.	901.901.072-5	CONTRATO N°	ICCU-CTO-006 DE 2025
PROGRAMA	2 PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		PERIODO	FEBRERO DE 2026	

SUBPROGRAMA	2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	ÍTEM	19	Punto ecológico 3 canecas 40 lt c/u para campamento -oficina.	UND	Unidad	FASE	2



MES	Anotaciones			
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	
FEBRERO	1/02/2026	28/02/2026	13,00%	Se paga confome al avance de la obra en la misma proporción.

OBSERVACIONES:

Utilizado para realizar segregacion de residuos solidos ordinarios de acuerdo con codigo de colores.

Natalia Giraldo R.

RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO INASKA

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

INASKA CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	20	MM	4	AA	26	CORTE N°	5	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	NIT O C.C.	800.155.100-6.	CONTRATO N°	ICCU-CTO-240 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INASKA	NIT O C.C.	901.901.072-5	CONTRATO N°	ICCU-CTO-006 DE 2025
PROGRAMA	2 — PROGRAMA 2. MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		PERIODO	FEBRERO DE 2026	

SUBPROGRAMA	2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	ÍTEM	21	Bolsa plásticas industrial de 65 cm * 85 cm, de colores para campamento-oficina.	UND	Unidad	FASE	2



MES	Anotaciones			
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	
FEBRERO	1/02/2026	28/02/2026	13,00%	Se paga confome al avance de la obra en la misma proporción.

OBSERVACIONES:

Utilizado para realizar segregacion de residuos solidos ordinarios de acuerdo con codigo de colores.

Natalia Giraldo R.

RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO INASKA

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

INASKA CONSORCIO

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	20	MM	4	AA	26	CORTE N°	5	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	NIT O C.C.	800.155.100-6.	CONTRATO N°	ICCU-CTO-240 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INASKA	NIT O C.C.	901.901.072-5	CONTRATO N°	ICCU-CTO-006 DE 2025
PROGRAMA	5 — 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		PERIODO	FEBRERO DE 2026	

SUBPROGRAMA	5.3 MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	ÍTEM	39	Kit para derrames de sustancias químicas	UND	Uns	FASE	2





MES	Anotaciones			
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	
FEBRERO	1/02/2026	28/02/2026	13,00%	Se paga confome al avance de la obra en la misma proporción.

OBSERVACIONES:

Utilizado para controlar derrames de sustancias quimicas o comsbutibles

Natalia Giraldo R.

RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO INASKA

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM