FECHA		
1	7	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000-281 DE 2026 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No. 000-281 **DE** 2026

LICITACION PUBLICA ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ 1SA-011-2026

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE REPARCHEO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 1 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($ 471.727.000,00)

CONTRATISTA FANELPA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

INTERVENTORIA CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCÓN S.A.S

En Arauca al (1) día del mes de julio de 2026, se reunieron **FABIO NELSON PÉREZ ALVAREZ,** en representacion del **FANELPA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** como contratista de obra, **JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN** en representacion del **CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCÓN S.A.S,** como interventor externo, y **LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN** secretaria de Infraestructura Municipal, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula OCHO del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	VALOR
No. Fecha	No. Fecha			
CDP No. 0170 DEL 23 DE ENERO DE 2026		SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.02	$ 471.727.000,00
	RP 0572 DEL 25 DE MAYO DE 2026	SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.02	$ 471.727.000,00
			TOTAL	**$ 471.727.000,00**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

Primero (Día en letras) (1) (Día en números) de Septiembre (Mes de finalización) de 2026 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de Supervisores, en Arauca, al

Primer (Día en letras) (1) (Día en números) dia del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Nombre) FABIO NELSON PEREZ ALVAREZ
FANELPA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Contratista

(Nombre) JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN
CONSULTORIAS Y SUMINISTRO GOMEZ RINCÓN S.A.S
Interventor

V°B°

(Nombre) LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN
Secretaria de Infraestructura Municipal

Origin: Oficina Jiridica
1ra co Supervisor
2da cc : Contratista

FRT-GJC-018 **VERSION 2** **DIC-22-2020**