ACTA DE INICIO

En Otanche a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron en la Oficina de la secretaría de planeación e infraestructura, funcionario **DUAR FABIÁN FRANCO CASTAÑEDA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.049.656.259**, expedida en Tunja Boyacá. en calidad de supervisor del contrato y **M&M CONSULTORIA Y CONSTUCCIONES S.A.S, NIT. 901.350.425 -6 R/LWILSON ANDRES MENDEZ GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de dar inicio a partir de la fecha a la ejecución del contrato que se describe a continuación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
No. DEL CONTRATO		MC-078-2026			**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
						18	09	2026
OBJETO:		MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS RURALES DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026.						
VALOR:		(23.159.340.00)			**PLAZO:**	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		23 DE SEPTIEMBRE DE 2026			**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO**	07 DE OCTUBRE DEL 2026		
GARANTÍA ÚNICA CONTRACTUAL DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA DE SEGUROS No		39-44-101185829			**NOMBRE COMPAÑÍA DE SEGUROS**	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA UNICA CONTRACTUAL		21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026			**DESDE**	**HASTA**		
					18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	05 DE OCTUBRE DEL 2031		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMINETO		39-40-101048861			**NOMBRE COMPAÑÍA DE SEGUROS**	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026			**DESDE**	**HASTA**		
					18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	05 DE OCTUBRE DEL 2026		
VIGENCIA	**TIPO DE AMPARO**	**DESDE**			**HASTA**			
		DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18	09	2026	05	02	2027	
	PRESTACIONES SOCIALES	18	09	2026	05	10	2029	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS						
REGISTRO PRESUPUESTAL		No. 2026091800005			**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
						18	09	2026

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.350.425 -6
R/LWILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C
CONTRATISTA