ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 006/2026

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA.
CONTRATISTA:	JHM SOLUCIONES S.A.S.
NIT:	900913885-4
VALOR:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS M/L ($4.576.070.oo).
DURACIÓN:	OCHO (08) DIAS CORRIENTES
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA GARANTIZAR LA CONEXIÓN DE LA RED SANITARIA AL ALCANTARILLADO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA.
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A los veintiún (21) días de septiembre de 2026, en la Institución Educativa Santa Teresa de Yopal Casanare, se reunieron el Licenciado OSCAR FERNANDO AGUILAR, Rector de la Institución Educativa Santa Teresa, en calidad de supervisor y OSCAR JAVIER PEREZ ESQUIVEL representante legal de la firma JHM SOLUCIONES S.A.S., Contratista; con el fin de dar inicio al objeto del contrato de obra No. 006 de 2026, por valor CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS M/L ($4.576.070.oo), y con un plazo de ocho (08) días corrientes.

Supervisor y Contratista proceden a definir la forma en que se ejecutará el contrato, determinando el procedimiento con el cual se hará efectivo el cumplimiento del objeto.

La supervisión puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Cumplir con lo enunciado en la Cláusula primera y segunda del contrato en referencia, para lo cual deberá realizar los respectivos mejoramientos en las cantidades, características, especificaciones en el lugar y fecha indicada por el señor rector.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de inicio del contrato, el día veintiún (21) de septiembre de 2026. Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

LIC. OSCAR FERNANDO AGUILAR
Supervisor

R/L OSCAR JAVIER PEREZ ESQUIVEL
JHM SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 900913885-4
EL CONTRATISTA

Proyectó:
E. Magaldy García H.
Contadora Externa CPSP 002/2026