| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 21 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | X | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | X | **PARA PAGO** | ☐ | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/08/2026 | | Hasta: | 31/08/2026 | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | N/A | | Hasta: | N/A | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | ☐ | **NÚMERO:** | 4600017368 |
| **CONVENIO** | ☐ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 23/08/2024 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 15962 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:** | | | 29/08/2024 |

**OBJETO:** Acta de incorporación de recursos al convenio marco 24MR133D1664 / IDEA 0076 de 2024 que tiene por objeto "Articular acciones administrativas y financieras para la constitución de un fondo especial con recursos, entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia — IDEA, para la promoción y ejecución de programas y proyectos que coadyuven con la garantía del derecho a la alimentación, con especial cuidado en aquellos grupos sociales que tienen mayor deterioro de sus condiciones de vida en el departamento de Antioquia."

| | | |
|---|---|---|
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA |
| **CONVENIANTE** | NOMBRE: | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA |
| | NIT | 890.900.286-0 |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | VALOR: El valor total del convenio — Acta de Incorporación N° 1 al Convenio Marco N° 24MR133D1664, sumando las aportaciones monetarias y en especie, es de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($52.500.000.000).<br><br>Este monto se compone:<br><br>Cincuenta mil millones de pesos M/L ($50.000.000.000) aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social, para ser administrados en el Fondo Especial constituido, según CDP.<br><br>Dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) aportados en especie por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), correspondientes a los costos de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | operación del Fondo Especial, según certificado de aportes. | | | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** | |
| | | *N/A* | "N/A" | "N/A" | |
| | VALOR TOTAL: | Valor total a incorporar CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($52.500.000.000). | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RPC NUMERO: | 4500063361 | | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 22/09/2024 | | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | N/A | | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | A partir del acta de inicio 23 de agosto de 2024 y hasta el 15 de julio de 2027. | | | |
| | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | | |
| | | 29/08/2024 | 15/07/2027 | | |
| | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | 1 | 11 meses y 15 días | 30-06-2028 | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 15/07/2027 con prórroga 30-06-2028 | | | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS** | | N/A | | | |
| | | | | | |
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA<br>CC .1.128.269.960<br>Radicado 2024020039761 a partir agosto 26-2024<br><br>LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ<br>CC. 39.457.444<br>Radicado 20250200002647 a partir enero 29-2025<br><br>JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ<br>CC. 1.023.831.801<br>Radicado 2025020035083 a partir de septiembre 2-2025 y hasta junio 30-2026<br><br>YOLIMA PEREZ CARVAJAL<br>CC. 43.554.734<br>Radicado 2026020024829 a partir de julio 1-2026 | | | |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 51.6% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | 100 % |

La ejecución física se deriva del tiempo de ejecución del convenio el cual corresponde a:
34.5 meses hasta 15-07-2027, para el mes de julio de 2026 se realiza prorroga 1 de 11 meses y 15 días más, quedando fecha final hasta 30-06-2028, de los cuales al mes de JULIO 2026 se han ejecutado 24 meses, correspondientes al 51.6% INCLUYE PRÓRROGA 1.

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Esta acta de incorporación se hace para cumplir con la formalización del fondo especial de recursos derivado del convenio marco 24MR133D1664, para la promoción y ejecución de programas y proyectos destinados a garantizar el derecho a la alimentación, con enfoque prioritario en los grupos sociales más Vulnerables del departamento de Antioquia; los recursos corresponden a cincuenta mil millones de pesos mil ($ 50.000.000.000) que fueron trasladados en un (1) desembolso al IDEA, en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable.

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

**Fuente informe 17 de JULIO 1 al 31 de 2026, CONTRATO 24AS163G1833. (pago 7)**

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 57.27% |
| **% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS** | 79.41% |

Nota: Respecto a la ejecución financiera de los contratos derivados y la ejecución física se toman los valores del informe número 17 firmado el 17/09/2026 con corte del día 31/07/2026. A la fecha los supervisores revisan la publicación informe actualizado del derivado. (Convenio Interadministrativo 24AS163G1833)

## 8.ANOTACIONES ADICIONALES

Por error involuntario en el informe N° 15 se relacionó como periodo de informe el mes de junio, siendo este el informe correspondiente al periodo de mayo de 2026.

Con esto también se hace aclaración del % de ejecución física, reportando en el informe 15 un 54,22%, siendo en realidad un 51,86%.

El presente informe 16 contiene ya las respectivas correcciones.

VERIFICADO CON ANEXOS EN PUNTO 9

En hoja siguiente pantallazo informe 17 del contrato 24AS163GG1833 INSUMO


| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 17 | | | | | |
| **SUPERVISIÓN** | ☒ | | | | | |
| **INTERVENTORÍA** | ☐ | | | | | |
| **TIPO DE INFORME** | **PARCIAL** | ☐ | **PARA PAGO** | ☒ | **FINAL** | ☐ |
| **PERIODO DE INFORME** | Desde: | 01/07/2026 | Hasta: | 31/07/2026 | | |
| **PERIODO PARA PAGO** | Desde: | 01/07/2026 | Hasta: | 31/07/2026 | | |

## 1.INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | ☐ | **NÚMERO:** | **24AS163G1833** |
| | ☒ | **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 13/12/2024 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | | | Convenio Interadministrativo. Régimen Especial, Ley 489 de 1998, Artículo 95 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | | **24AS163G1833** SECOP II |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | 13/12/2024 |
| **OBJETO:** Promover el acceso equitativo y eficiente al crédito agropecuario para pequeños productores de ingresos bajos, pequeños productores, y medianos productores del Departamento de Antioquia, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas, mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos, y contribuir a la seguridad alimentaria del Departamento de Antioquia. | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE** | NOMBRE: | | Banco Agrario de Colombia S. A. |
| | NIT | | 800037800-8 |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | **VALOR TOTAL:** SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($ 61.937.831.940), aportados así:<br><br>**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:** CINCUENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($51.000'000.000), en efectivo<br>**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.:** DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ML ($10.937.831.940) aportados en especie |
| | ADICIONES | **No.** | VALOR ADICIONADO / **% DE ADICION** |
| | | N/A | N/A / N/A |
| | VALOR TOTAL: | | SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($ 61.937.831.940), aportados así: |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISORES** | NOMBRE TÉCNICO - CORRDINADOR: | Henry William Hernández Serna |
| | NOMBRE FINANCIERA: | Eliana Milena Sepúlveda Gallego |
| | NOMBRE JURÍDICA: | Andrés Felipe Cadavid Zuluaga |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | | 57.27% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (*)** | | 79,41% |

Nota: cambio de supervisor jurídico en el mes de agosto 2026.

**Fuente informe 17 de JULIO 1 al 31 de 2026,CONTRATO 24AS163G1833.**

**8.ANOTACIONES ADICIONALES**

Por error involuntario en el informe N° 15 se relacionó como periodo de informe el mes de junio, siendo este el informe correspondiente al periodo de mayo de 2026.

Con esto también se hace aclaración del % de ejecución física, reportando en el informe 15 un 54,22%, siendo en realidad un 51,86%.

El presente informe 16 contiene ya las respectivas correcciones.

VERIFICADO CON ANEXOS EN PUNTO 9

### 2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Formalización del Fondo Especial de recursos derivado del Acta de Incorporación al convenio marco 24MR133D1664, apertura de las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial. | **0.36%** | **8.72%** | Convenio N° 4600017368 del 23 de agosto de 2024<br><br>Acta de inicio del 29/08/2024.<br><br>Certificado de cuenta apertura para el convenio. | Se constituye el acta de incorporación N°1, a través de la formalización del convenio N° 4600017368 del 23 de agosto de 2024.<br><br>Para el presente periodo no se realizaron encargos financieros |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del fondo especial. | **0.36%** | **8.72%** | Documento 10000888<br>Encargo 10000006831<br>Cuenta encargo 100015675 | A corte del 31 DE AGOSTO DE 2026 el IDEA presenta extracto bancario y estado de cuenta. Llamado causación, ejecutado y rendimientos.<br><br>Nota: según informe 24AS163GG1833, el cual es INSUMO para informe No.16 de 4600017368, se corrige informe 16 de ejecución y queda mes JUNIO2026 igual que el informe 15 de ejecución por insumos Banco Agrario presentados.<br><br>Para este informe 21, tiene insumo el informe 17 del contrato 24AS163G1833 de julio 1 al 31 de 2026 |
| Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio. | **0.36%** | **8.72%** | Informe ejecutivo y rendimientos del mes de AGOSTO 10000888 | El IDEA presenta informes ejecutivos correspondiente al mes de JULIO DE 2026. |
| Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto convenio marco y sus actas de incorporación autorizados por el ordenador del Gasto del fondo especial. | **0.36%** | **8.72%** | N/A | En el mes de JUNIO de 2026, se tramitó desembolso.<br>Por $5.250.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 00000000002244104<br>2026 06 26<br><br>00000000100015674<br>00000001000220604<br><br>5.250.000.000,00<br>5.250.000.000,00<br>5.250.000.000,00<br>52.500.000,00<br>5.197.500.000,00<br>5.197.500.000,00<br><br>Y se tramitó en AGOSTO DE 2026 desembolso 7 por $5.250.000.000. Insumo informe 17 para pago del contrato 24AS163G1833<br><br>800037800<br><br>5.250.000.000,00<br>5.250.000.000,00<br>5.250.000.000,00<br>52.500.000,00<br>5.197.500.000,00<br>5.197.500.000,00<br>Email 10092026 |
| Presentar el acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo. | **0.36%** | **8.72%** | Correos de remisión de informes. | Por parte del IDEA Se ha dado respuesta clara y oportuna a las inquietudes generadas en el marco de la ejecución del convenio acta 1. Y presentación de los informes respectivos que detallan claramente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | la ejecución del convenio. |
| Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los respectivos informes de compromiso y ejecución del mismo | **0.36%** | **8.72%** | Informe ejecutivo mes de AGOSTO DE 2026 | Se recibe por parte del IDEA los siguientes documentos:<br>1. Informe ejecutivo mes de AGOSTO de 2026.<br>2. Extracto de la cuenta (Ejecución de cuenta) donde se evidencian los movimientos. Llamado causación, ejecutado y rendimientos.<br>3. Relación de capitalización (rendimientos financieros)<br>4. Soporte de causación por valor de $51.732.367 31/08/2026<br><br>Causación:<br>Junio $59.397.695<br>Julio $51.012.823<br>Agosto $51.732.367 |
| **TOTAL** | | **52.32%** | | |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado**: Se establece un porcentaje de 0% a los compromisos sin ejecución, cada mes ejecutado corresponde a 0.48% por obligación para un total de 6 obligaciones técnicas en **34.5 meses iniciales**, más prórroga en el mes de julio de 2026 de 11 meses y 15 días hasta 30-06-2028, quedando en 46.5 meses.

Contrato fecha inicio 29-08-2024 y con prorroga 30-06-2028, total de 1,401 días (46 meses) a 31-08-2026 ha ejecutado 733 días (AGOSTO 31-2026) lo que equivale al 52,32% y como tenemos 6 obligaciones serían 8,72% por cada una en acumulado y 0,36% porcentaje de ejecución del periodo informado.

| suma 31 dias de agosto | | |
|---|---|---|
| 733 | **52,3198** | |
| 1401 | 100 | |
| | | |
| % total agosto 31-2026 | obligaciones | % ejecución acumulado |
| 52,3197716 | 6 | **8,71996** |
| | | |
| 46 meses totales | 100% | **2,17391** |
| 2,17391304 | 6 obligaciones | 0,36231884 |

### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| N.A | | | |

### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| N.A | | | |

### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| N.A | | | |

### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas derivadas del Fondo Especial para el presente convenio.<br>Dichos rendimientos serán reintegrados de acuerdo con las instrucciones pactadas en el convenio. | Cumple | Documento relación de capitalización 10000888 con corte al 01/08/2026<br><br>Soporte de consignación. Rendimientos financieros. Llamado causación, ejecutado y rendimientos. | En el mes de AGOSTO de 2026 se generan rendimientos financieros por valor de $51.732.367<br><br>10000006830 $51.606.390<br><br>10000006831 $125.977<br><br>**Causación:**<br>Junio $59.397.695<br>Julio $51.012.823<br>Agosto $51.732.367<br>**Rendimientos**<br>Junio $59.288.373 y $109.322<br>Julio $50..951.982 y $60.841<br>Agosto $51.606.390 y 125.977 |
| El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los<br>extractos de la cuenta especial apertura da para este convenio y deben consignarse al departamento en la cuenta que éste indique a más tardar dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes al mes causado. El IDEA presentará informes financieros mensuales de los recursos que sean incorporados al Fondo. | Cumple | Informes ejecutivos mes de AGOSTO de 2026. | El IDEA ha presentado los respectivos informes financieros, en el cual se señala los rendimientos financieros. |
| Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la administración de los recursos | Cumple | Soporte de causación de rendimientos | Por parte del IDEA, se realizó el trámite de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | financiero del mes de AGOSTO. | causación por valor de $51.732.367 correspondiente a rendimientos financieros del mes de AGOSTO para consignación en la cuenta dispuesta por la Gobernación de Antioquia. Banco de occidente ahorros 409-825841 cero hambre, Bien-estar.<br><br>**Causación:**<br>Junio $59.397.695<br>Julio $51.012.823<br>Agosto $51.732.367 |
| Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando | Cumple | Se cuenta con acta de incorporación de recursos específica para el presente convenio. | Se apertura una cuenta especial al inicio del convenio para el manejo de recurso del acta de incorporación 1. |
| Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos. | Cumple | Extracto de la cuenta. | Se cuenta con los recursos disponibles en la cuenta abierta para el manejo de los recursos del convenio acta 1. Para disposición del ordenador del gasto.<br>Lo que puede ser verificado en los extractos presentado por el IDEA.<br>Llamado causación, ejecutado y rendimientos. |
| Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la administración, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos | Cumple | Informe ejecutivo mes de AGOSTO de 2026. | Se cuenta con el registro de las operaciones derivadas de la presente acta de incorporación, presentando los movimientos bancarios |

| | | | |
|---|---|---|---|
| aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes. | | | de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos de la presente acta de incorporación 1. |
| Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio y/o los organismos de control y vigilancia | No aplica | | No se han solicitado |
| Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial. | Cumple | Informe ejecutivo AGOSTO. | En el informe ejecutivo del mes de AGOSTO el IDEA reporta consolidado de 57.79% de su aporte.<br><br>Reportando para el mes de AGOSTO un aporte del 1.40% equivalente a ($35.013.803).<br>Presentando finalmente un aporte consolidado a la fecha de $1.444.696.342.<br><br>Junio $1.629.997.358 al 65.20% mes 3.97%<br><br>Julio 2026 Prorroga más 11 meses y 15 días quedando en 46 meses.<br><br>Julio 2026 $1.409.682.540 al 56.39% mes 1.40%<br><br>Agosto 2026 por $1.444.696.342 al 57.79% mes 1.40%<br><br>*fuente IDEA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración del fondo especial y el control y vigilancia al Convenio Interadministrativo marco; el cual prestará asesoría permanente al Departamento de Antioquia- Secretaría de Inclusión Social y Familia y será el enlace con el Departamento | Cumple | Designación de supervisión IDEA RADICADO CI2025003015 21/04/2025 | Supervisor: Ángela María Restrepo Betancur profesional universitario dirección de convenios y cooperación.<br>Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA |
| Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozca y que pueda afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo marco. | No aplica | | No se han presentado novedades que interfieran con el desarrollo formal del convenio. |
| Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia-Gobernación de Antioquia durante la ejecución del convenio interadministrativo marco y solicitar las reuniones que considere necesarias para la correcta ejecución del mismo | No aplica | No aplica | No se han programado reuniones, especificas derivadas de la presente acta de incorporación |
| Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna. | Cumple | Reporte extracto AGOSTO, Informe ejecutivo y rendimientos. | El IDEA presenta los informes y soportes financieros de acuerdo con lo pactado en el convenio.<br>A la fecha no se evidencia novedad alguna. |
| Sujetarse a las políticas establecidas en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos. | No aplica | | Hasta el momento no se ha presentado novedades que afecten el cumplimiento de esta obligación por alguna de las partes. |

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se requieran para la incorporación de recursos al Fondo Especial Constituido | Cumple | Comprobantes de egreso, fuente SAP<br>5500286691<br>5500286690<br>5500286692<br>5500286688<br>5500286689<br>5500286687 | Esta obligación se le dio trámite para el desembolso realizado al IDEA en el mes de septiembre de 2024. |
| Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de los compromisos y actividades objeto de éste;<br>y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo. | Cumple | Designación de supervisión radicado N°2024020039761<br><br>Designación de supervisión radicado 2025020002647 a partir enero 29-2025<br><br>Designación de supervisión radicado 2025020035083 de septiembre 2-2025 y hasta junio 30-2026<br><br>Designación de supervisión radicado 2026020024829 julio 1-2026 | **JUAN DAVID ZULUAGA ZULUAGA**<br>CC .1.128.269.960<br>Radicado 2024020039761 a partir agosto 26-2024<br>**LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ** CC. 39.457.444<br>Radicado 20250200002647 a partir enero 29-2025<br>**JHON DAVID MONTOYA ALVAREZ**<br>CC. 1.023.831.801<br>Radicado 2025020035083 a partir de septiembre 2-2025 y hasta junio 30-2026<br>**YOLIMA PEREZ CARVAJAL**<br>CC. 43.554.734<br>Radicado 2026020024829 a partir de julio 1-2026 |
| Exigir al IDEA la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio en lo relacionado con la Constitución del Fondo Especial y la administración financiera de los recursos, de conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio. | Cumple | Designación de supervisión radicado N°2025020002647 de enero 29 de 2025. | A través de la designación de supervisión se realizará seguimiento a la ejecución contractual del presente convenio.<br><br>LINA BERNARDA CASTRILLON HERNANDEZ CC. 39.457.444<br>Radicado 20250200002647 a partir enero 29-2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio | No aplica | | En el periodo no se realizaron reuniones. |
| Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por EL IDEA | Cumple | Informe ejecutivo del mes de AGOSTO de 2026 y documentos anexos del mismo. | Se realiza la revisión de los soportes y el informe ejecutivo presentado por el IDEA donde no se identifica novedad alguna. |
| Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Cumple | Designación de supervisión radicado N° 2025020002647 de enero 29 de 2025 | A través de la designación de supervisión se realizará seguimiento a la ejecución contractual del presente convenio. |
| Atender oportunamente los requerimientos que realice EL IDEA, en especial los que puedan afectar el normal desarrollo del convenio | No aplica | | No se han presentado requerimientos. |
| Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio | No aplica | | No se han generado obligaciones adicionales. |

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **ASOCIADO(S) sí aplica** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $50.000.000.000 | $2.500.000.000 | $0 | $52.500.000.000 |
| 2. Adiciones | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | $50.000.000.000 | $2.500.000.000 | $0 | $52.500.000.00 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos desembolsados | $50.000.000.000 | $0 | $0 | $50.000.000.000 |
| 6 TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | $50.000.000.000 | $0 | $0 | $50.000.000.000 |
| 7. Recursos ejecutados | $30.000.000.000 | $1.444.696.342 | $0 | $31.444.696.342 |
| 8. Recursos no Ejecutados | $20.000.000.000 | $1.055.303.658 | $0 | $21.055.303.658 |

**Nota 1:** *Si bien la ejecución del acta de incorporación se dio al 100% con la consignación del recurso en el balance financiero numeral 7 Recursos ejecutados y numeral 8 recursos no ejecutados, se está contabilizando el recurso pagado del IDEA al convenio derivado con el Banco Agrario de Colombia; /convenio 24AS163G1833, lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del recurso ejecutado de los aportes del asociado.*

*Información Del informe 17 de julio 1 al 31 de 2026 del contrato 24AS163G1833. ** fuente informe 17 del contrato 24AS163G1833.**

**2.4.INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**:

**2.4.1.**De los $40.500.000.000 recursos desembolsados, se han hecho efectivos $35.250´000.000 y se encuentran en trámite con este informe $5.250.000.000. Los recursos desembolsados por parte de la Gobernación de Antioquia, se distribuyen así:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Control de Inversión | $ 1.275.000.000 |
| Compensación a capital | $ 38.820.000.000 |
| Costos operativos | $ 405.000.000 |
| | |
| | $ 40.500.000.000 |

**Nota 2**: La ejecución aportes IDEA varia respecto al informe enviado mes de AGOSTO 2026.

*Respecto a la ejecución de los recursos que aporta el IDEA presentan una ejecución por valor de 57.79**%*** *(*aporte en especie, del 5% del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial)

| | Porcentaje | | Valor |
|---|---|---|---|
| Reporte acumulado Septiembe 2024 - Mayo 2025 | 28,38% | $ | 709.489.303 |
| Reporte Junio 2025 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Julio 2025 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Agosto 2025 | 3,50% | $ | 87.513.803 |
| Reporte Septiembre 2025 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Octubre 2025 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Noviembre 2025 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Diciembre 2025 | 3,50% | $ | 87.513.803 |
| Reporte Enero 2026 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Febrero 2026 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Marzo 2026 | 3,50% | $ | 87.513.803 |
| Reporte Abril 2026 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Mayo 2026 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Junio 2026 | 3,50% | $ | 87.513.803 |
| Reporte Julio 2026 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| Reporte Agosto 2026 | 1,40% | $ | 35.013.803 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total acumulado convenio** | **57,79%** | **$** | **1.444.696.342** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | $ | 2.500.000.000 |
| | | $ | 1.444.696.342 |
| | | $ | 1.055.303.658 |

Página 2

Nota: Para julio de 2026 se hace prorroga 1, de la siguiente forma:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO:** | INICIAL | A partir del acta de inicio 23 de agosto de 2024 y hasta el 15 de julio de 2027. | | | |
| | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINACION | |
| | | 29/08/2024 | | 15/07/2027 | |
| | PRÓRROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | |
| | | 1 | 11 meses y 15 días | 30-06-2028 | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | No. | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN | FECHA DE TERMINACION |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | | 15/07/2027 con prórroga 30-06-2028 | | | |

## 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El presente informe se realiza para hacer seguimiento mensual al acta de incorporación no. 1- convenio 4600017368, el cual contiene los datos presentados en el informe ejecutivo correspondientes al mes de AGOSTO DE 2026.

## Resumen ejecución financiera (FUENTE IDEA)

| IDEA AAA | INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES | Versión: 1<br>F-CC-005<br>Fecha: 17/06/2025 |
|---|---|---|

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

**A AGOSTO 31 DE 2026**

| DESCRIPCIÓN | SALDO MES ANTERIOR | MOVIMIENTO DEL MES | SALDO MES ACTUAL |
|---|---|---|---|
| Valor recibido de capital | 50.000.000.000 | - | 50.000.000.000 |
| Valor recibido por rendimientos generados | 1.860.249.980 | 51.732.367 | 1.911.982.347 |
| **VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)** | **51.860.249.980** | **51.732.367** | **51.911.982.347** |
| Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados) | 51.809.237.157 | 51.012.823 | 51.860.249.980 |
| Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar) | 51.012.823 | 719.544 | 51.732.367 |
| **VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)** | **51.860.249.980** | **51.732.367** | **51.911.982.347** |
| Valor pagado | 30.809.237.157 | 51.012.823 | 30.860.249.980 |
| Valor pagado costos de operación por pagos | - | - | - |
| **VALOR TOTAL PAGOS => (C)** | **30.809.237.157** | **51.012.823** | **30.860.249.980** |
| Valor pagado de comisión por rendimientos | - | - | - |
| Retención fuente por rendimientos financieros | - | - | - |
| **SALDO CUENTA => (A - C)** | **21.051.012.823** | **719.544** | **21.051.732.367** |

## Rendimientos financieros a AGOSTO de 2026 (FUENTE IDEA)

## Causación $51.732.367, (convenio 10000888) rendimientos $51.606.390 (encargo 10000006830) y $125.977 (100000006831)

9/01/2026 2:34 PAGE 1

| CONVENIO | ENCARGO | CTA_DEPOS | CAPITALIZAC. | ND CAPITAL. | COMISION POR PAGO | NC COMISION POR PAGO | RELACION A CTAS DE Rango de COMISION POR INT. | DE CAPITALIZACIO DEPOSITOS LIGAD Fechas del Reporte NC COMISION POR INT. | RTEFTE | NC RTEFTE | FECHA REG INICIAL | FECHA REG FINAL | CAPITALIZA. NETA | COMISI. PAGO NETA | COMIS INTER. NETA | RTE FTE NETA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000888 | 10000006830 | 00100015674 | 51.606.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260803 | 20260831 | 51.606.390 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000006831 | 00100015675 | 125.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260803 | 20260831 | 125.977 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 51.732.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 51.732.367 | 0 | 0 | 0 |

MAX 10000888

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3

## Ejecución del convenio a 31 de AGOSTO DE 2026 (FUENTE IDEA)

Descargar

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 1
Hora : 13/01/15
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***
0 Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006830 ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y MEDIANO
Cuenta - Encargo 00000000100015674 Saldo Cta: 21.000.000.000 Fecha : 9/01/26
0 Valor Encargo: 50.000.000.000 Recibido: 50.000.000.000 Reservado: 50.000.000.000 Ejecutado: 29.000.000.000
Saldo por ejecutar del encargo: 21.000.000.000 Saldo por comprometer del encargo: 0

| 0LABOR | DESCRIPCION | EJECUTOR | NIT | VR. COMPROMISO | VALOR PAGO | VR. DESEMBOLSAR | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000001000220604 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMP | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 800037800-8 | 50.000.000.000 | 29.000.000.000 | 21.000.000.000 | |
| | | | | | 1.275.000.000 | | 2024/12/20 |
| | | | | | 6.646.650.485 | | 2024/12/20 |
| | | | | | 78.349.515 | | 2024/12/20 |
| | | | | | 5.250.000.000 | | 2025/08/26 |
| | | | | | 5.250.000.000 | | 2025/12/18 |
| | | | | | 5.250.000.000 | | 2026/03/20 |
| | | | | | 5.250.000.000 | | 2026/06/26 |
| - | | TOTAL..... | | 50.000.000.000 | 29.000.000.000 | 21.000.000.000 | |

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
Hora : 13/01/15
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***
0 Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006831 RENDI ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y M
Cuenta - Encargo 00000000100015675 Saldo Cta: 51.732.367 Fecha : 9/01/26
0 Valor Encargo: 1.911.982.347 Recibido: 1.911.982.347 Reservado: 1.860.249.980 Ejecutado: 1.860.249.980
Saldo por ejecutar del encargo: 51.732.367 Saldo por comprometer del encargo: 51.732.367

| 0LABOR | DESCRIPCION | EJECUTOR | NIT | VR. COMPROMISO | VALOR PAGO | VR. DESEMBOLSAR | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000001000223241 | RENDIMIENTOS SEP A DIC 2024 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 397.912.861 | 397.912.861 | 0 | |
| | | | | | 397.912.861 | | 2025/01/17 |
| 00000001000224074 | RENDIMIENTOS ENE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 94.190.335 | 94.190.335 | 0 | |
| | | | | | 94.190.335 | | 2025/02/10 |
| 00000001000226687 | RENDIMIENTOS FEB 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 84.936.273 | 84.936.273 | 0 | |
| | | | | | 84.936.273 | | 2025/03/07 |
| 00000001000227509 | RENDIMIENTOS MAR 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 94.239.269 | 94.239.269 | 0 | |
| | | | | | 94.239.269 | | 2025/04/07 |
| 00000001000228173 | RENDIMIENTOS ABR 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 90.401.583 | 90.401.583 | 0 | |
| | | | | | 90.401.583 | | 2025/05/09 |
| 00000001000229281 | RENDIMIENTOS MAYO 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 91.901.427 | 91.901.427 | 0 | |
| | | | | | 91.901.427 | | 2025/06/06 |
| 00000001000229867 | RENDIMIENTOS JUNIO 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 87.856.367 | 87.856.367 | 0 | |
| | | | | | 87.856.367 | | 2025/07/04 |
| 00000001000231172 | RENDIMIENTOS JULIO 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 91.086.590 | 91.086.590 | 0 | |
| | | | | | 91.086.590 | | 2025/08/05 |
| 00000001000233759 | RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 87.794.355 | 87.794.355 | 0 | |
| | | | | | 87.794.355 | | 2025/09/04 |
| 00000001000234883 | RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 75.625.568 | 75.625.568 | 0 | |
| | | | | | 75.625.568 | | 2025/10/14 |
| 00000001000236671 | RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 77.630.327 | 77.630.327 | 0 | |
| | | | | | 77.630.327 | | 2025/11/10 |
| 00000001000237153 | RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 74.884.856 | 74.884.856 | 0 | |
| | | | | | 74.884.856 | | 2025/12/03 |
| 00000001000237564 | RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 73.735.451 | 73.735.451 | 0 | |
| | | | | | 73.735.451 | | 2026/01/13 |
| 00000001000237858 | RENDIMIENTOS ENERO 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 68.621.229 | 68.621.229 | 0 | |
| | | | | | 68.621.229 | | 2026/02/04 |
| 00000001000238207 | RENDIMIENTOS FEBRERO 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 64.383.205 | 64.383.205 | 0 | |
| | | | | | 64.383.205 | | 2026/03/04 |
| 00000001000241686 | RENDIMIENTOS MARZO 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 69.693.793 | 69.693.793 | 0 | |
| | | | | | 69.693.793 | | 2026/04/08 |
| 00000001000242140 | RENDIMIENTOS ABRIL 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 61.155.886 | 61.155.886 | 0 | |
| | | | | | 61.155.886 | | 2026/05/06 |
| 00000001000243852 | RENDIMIENTOS MAYO 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 63.790.087 | 63.790.087 | 0 | |
| | | | | | 63.790.087 | | 2026/06/10 |
| 00000001000244353 | RENDIMIENTOS JUNIO 2026 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 890900286-0 | 59.397.695 | 59.397.695 | 0 | |
| | | | | | 59.397.695 | | 2026/07/02 |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 59.397.695 | | 2026/07/02 |
| - | | TOTAL..... | | 1.809.237.157 | 1.809.237.157 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51.012.823 | 51.012.823 | 0 | |
| | 51.012.823 | | 2026/08/18 |
| 1.860.249.980 | 1.860.249.980 | 0 | |

## 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CUARTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión social y familia – Fondo Bienestar, que corresponden a cincuenta mil millones de pesos m/l ($50.000.000.000) serán consignados de la siguiente forma: A la firma del Convenio y suscripción del acta de inicio, la suma **de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000)** en un (1) desembolso, que se realiza en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable. El IDEA abrirá una cuenta especial para la incorporación de recursos del presente convenio en el Fondo Especial Constituido, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio. Estos recursos están amparados en los CDP número 3500054631 DE 2024 y Registro Presupuestal número 4500063361. Se hace el desembolso a la apertura de la cuenta del Fondo Especial, en la cuenta que el IDEA indique para ello.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | **11/09/2024** | **$50.000.000.000** | | 0 | | $50.000.000.000 | |
| **Adiciones** | N/A | N/A | | | | N/A | |
| **Pago No.1 Desembolso** | **11/09/2024** | | **$50.000.000.000** | 0 | 0 | 0 | 5500286691<br>5500286690<br>5500286692<br>5500286688<br>5500286689<br>5500286687 |
| **TOTALES** | | **$50.000.000.000** | **$50.000.000.000** | 0 | 0 | | |

El pago relacionado fue realizado en el mes de septiembre de 2024.

## 5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

Conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de parafiscales del día 20/05/2026.

PLANILLAS PAGADA *FUENTE IDEA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-08-13, 02:54:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87220257

**Periodo Cotización:** julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

**PAGADO 11/08/2026**

**I. DATOS DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA | | |
| **Documento** | NI890980179 | **Dirección** | CL 42 #52 - 259 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3547700 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | GOMEZ TORO CATALINA | **Identificación** | CC 43220499 |
| **Total Afiliados** | 147 | **ARP** | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES |

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION GENERAL

**Fecha creación reporte:** 2026-08-13, 03:11:25 PM **Número planilla:** 87196136

**Periodo Cotización:** julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

**PAGADO 11/08/2026**

**I. DATOS DEL APORTANTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA | | | | |
| **Documento** | NI890980179 | **Dirección** | CL 42 #52 - 259 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3547700 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Pensionados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | GOMEZ TORO CATALINA | **Identificación** | CC 43220499 | | |

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

***MZ-12977-2026***

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL**
**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA**
**IDENTIFICADO CON NIT 890.980.179-2**
**CERTIFICA QUE:**

Hemos efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de comprobar el pago efectuado por el instituto por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al periodo comprendido al mes de julio de 2026.

Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría, comunicamos lo siguiente:

1. El Instituto efectuó el pago de los aportes a los sistemas de pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al mes de julio de 2026; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración del Instituto, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al período de agosto de 2026.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente a julio de 2026, y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto el instituto se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración del Instituto como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo No.50 de la Ley No.789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

**DIANA PATRICIA CANASTO TORRES**
Revisora Fiscal Principal
Tarjeta Profesional N°. 203.461-T
En Representación de
**Forvis Mazars Audit S.A.S. Beneficio e Interés Colectivo – BIC**

Forvis Mazars Audit S.A.S. Beneficio e Interés Colectivo - BIC
Forvis Mazars Accounting S.A.S Beneficio e Interés Colectivo - BIC
Forvis Mazars Tax & Legal S.A.S Beneficio e Interés Colectivo –

Certified
Legal500

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

El presente informe de supervisión se realiza para seguimiento del convenio 4600017368, del cual se deriva el convenio interadministrativo con el Banco agrario número 24AS163G1833.


| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 03<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE INFORME | 17 | | | | | |
| SUPERVISIÓN | ☒ | | | | | |
| INTERVENTORÍA | ☐ | | | | | |
| TIPO DE INFORME | PARCIAL | ☐ | PARA PAGO | ☒ | FINAL | ☐ |
| PERIODO DE INFORME | Desde: | 01/07/2026 | | Hasta: | 31/07/2026 | |
| PERIODO PARA PAGO | Desde: | 01/07/2026 | | Hasta: | 31/07/2026 | |

### 1.INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | ☐ | NÚMERO: | 24AS163G1833 |
| CONVENIO | ☒ | FECHA DE SUSCRIPCION: | 13/12/2024 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN: | | | Convenio Interadministrativo. Régimen Especial, Ley 489 de 1998, Artículo 95 |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: | | | 24AS163G1833 SECOP II |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: | | | 13/12/2024 |

## 9. ANEXOS

Como anexos al INFORME DE SUPERVISION 21 de AGOSTO 1 AL 31 DE 2026, (FUENTE IDEA Y EL INFORME 17 DEL CONTRATO 24AS163G1833) tenemos:

- Relación de capitalización. INFORME EJECUCION DE UN CONVENIO.
- Informe de ejecución AGOSTO DE 2026
- Causación rendimiento del mes por $51.732.367

Para constancia, se firma el presente INFORME DE SUPERVISION NUMERO 21 de AGOSTO 1 AL 31 DE 2026, el 21/09/2026



**YOLIMA PEREZ CARVAJAL**
**SUPERVISOR Convenio 4600017368 ACTA 1**
**Radicado 2026020024829 a partir de julio 1-2026**

10000888 EJECUTADO 2026 por 51.012.823

10000888 INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2026

10000888 Pago rendimentos Ago26 por 51.732.367 y 51.606.390

10000888 Remisión informe ejecutivo

10000888 RENDIMIENTOS AGOSTO 2026 por 51.732.367

10000888 Seguimiento contrapartida AGO26 por 1.444.696.342

INFORME DE SUPERVISION 21 de AGOSTO 1 AL 31 DE 2026, (FUENTE IDEA Y EL INFORME 17 DEL CONTRATO 24AS163G1833)