ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 005 DE 2026 – CO1.PCCNTR.9361718
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON REPRESENTANTE LEGAL CC. 5.468.680
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS PROMESA DE DIOS, LA PERLA Y LIBARDO ALONSO, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LIBARDO ALONSO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LA PERLA Y LIBARDO ALONSO MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($39.507.881,00) MCTE
ADICIONAL N°1	TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE PESOS ($13.169.293,67)
ADICIONAL N°2	SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($6.584.646,83)
VALOR FINAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI Y UN PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS ($59.261.821,50) MCTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0041 DEL 04 DE FEBRERO 2026 CD 0960 DEL 24 DE JUNIO DE 2026 CD1136 DEL 24 DE JULIO DEL 2026
RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.19.40.009 Optimización de sistemas de alcantarillado del municipio
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP1074 (24 de julio de 2026)
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
PRORROGA N°1:	Un (1) mes
PRORROGA N°2	Quince (15) días
PLAZO FINAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	26 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	09 de agosto de 2026
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional área de vías municipio de Ocaña
MUNICIPIO:	OCAÑA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL secretario de Vías Infraestructura y Vivienda, el ingeniero OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional Área de Vías y Carreteables, Supervisor del Contrato y FABIO ALFONSO BAYONA RAMON como representante legal de la interventoría, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
Acta de Recibo Final	$59.261.821,50

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ÍTEMS	MARZO - ABRIL DE 2026	ABRIL- MAYO DE 2026	MAYO - JUNIO DE 2026
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR
VALOR	$1.360.400	$1.520.400	$1.520.400
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS
VALOR	$552.700	$635.200	$384.800
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	COLPATRIA ARP	ARL SURA	COLPATRIA ARP
VALOR	$ 512.600	$ 582.200	$ 589.200
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE
VALOR	$ 340.200	$ 380.200	$ 384.800
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$2.921.400	$3.282.500	$2.863.00
N° DE PLANILLA	9504377097	9505457490	9506047860
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCO DE BOGOTA
FECHA DE PAGO	06/05/2026	27/05/2026	05/06/2026

ÍTEMS	JUNIO- JULIO DE 2026	JULIO - AGOSTO DE 2026	AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2026
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR
VALOR	$1.520.400	$1.520.400	$1.772.600
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS
VALOR	$380.200	$380.200	$443.300
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	COLPATRIA ARP	COLPATRIA ARP	COLPATRIA ARP
VALOR	$ 582.200	$ 582.200	$ 691.900
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE
VALOR	$ 380.200	$ 380.200	$ 443.300
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$2.897.300	$2.863.000	$3.351.100
N° DE PLANILLA	9507181354	9508781738	9511050858
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO	06/08/2026	06/08/2026	11/09/2026

REPRESENTANTE LEGAL

ÍTEMS	JUNIIO DE 2026	JULIO DE 2026	AGOSTO DE 2026
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES
VALOR	$850.500	$840.500	$1.488.400
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	NUEVA EPS	NUEVA EPS	NUEVA EPS
VALOR	$664.400	$656.600	$1.094.400
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ARL SURA	ARL SURA	ARL SURA
VALOR	$ 55.600	$ 54.900	$ 91.400
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$1.570.500	$1.552.000	$2.674.200

N° DE PLANILLA	9507900139	9509228524	9511052071
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO	06/08/2026	06/08/2026	11/09/2026

GARANTÍAS

Que el contratista, constituyó las pólizas de garantía única de seguro a favor de la entidad territorial con la compañía Seguros del Estado S.A. así: póliza de cumplimiento Anexo 4 No. 56-44-10102523, con los siguientes amparos.

POLIZAS INICIALES

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	$3.950.788,10	16	03	2026	14	10	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	$1.975.394,05	16	03	2026	13	06	2029
Calidad del servicio	$3.950.788,10	16	03	2026	13	06	2026

Estas pólizas fueron ampliadas con la orden de inicio así: seguros del estado S.A pólizas de cumplimiento No. 56-44-10102523, con los siguientes amparos.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	$3.950.788,10	26	03	2026	24	10	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	$1.975.394,05	26	03	2026	23	06	2029
Calidad del servicio	$3.950.788,10	26	03	2026	24	10	2026

Estas pólizas fueron actualizadas a fecha de terminación así: seguros del estado S.A pólizas de cumplimiento No. 56-44-10102523, con los siguientes amparos.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	$5.926.182,15	26	03	2026	09	12	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	$2.963.091,08	26	03	2026	09	07	2029
Calidad del servicio	$5.926.182,15	09	08	2026	09	08	2026

Estas pólizas fueron cargadas en la plataforma transaccional del SECOP II y fueron aprobadas por la entidad.

ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidades ejecutadas en periodo de ejecución comprendido entre el periodo 26 DE MARZO HASTA 09 DE AGOSTO 2026. Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($59.261.821,50)**

Para constancia de lo anterior se firma a los 23 días del mes de septiembre de 2026

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda

FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
INTERVENTOR

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional área de vías municipio de Ocaña
SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA:	**21 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	N° CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO	**01 DE 01**
CONTRATO No.		SVIV MIN C 005 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9361718)	
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
DEPENDENCIA CONTRATANTE		SECRETARIA VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	
INTERVENTOR		**FABIO ALFONSO BAYONA**	
C.C.		**5.468.680**	
REPRESENTANTE LEGAL		FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	
REGIMEN CONTRIBUTIVO		SI RESPONSABLE DE IVA	
C.C. o NIT.		5.468.680	
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS PROMESA DE DIOS, LA PERLA Y LIBARDO ALONSO, AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LIBARDO ALONSO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LA PERLA Y LIBARDO ALONSO MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	
RUBRO		2.3.2.01.01.001.03.19.40.009 Optimización de sistemas de alcantarillado del municipio	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CD 0041 DEL 04 DE FEBRERO 2026 CD 0960 DEL 24 DE JUNIO DE 2026 CD1136 DEL 24 DE JULIO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP1074 (24 de julio de 2026)	
VALOR DEL CONTRATO		TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($39.507.881,00) MCTE	
PLAZO O DURACIÓN		CUATRO (4) meses Y QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		26 de febrero del 2026	
FECHA DE INICIO		26 de marzo del 2026	
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)		N/A	
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)		N/A	

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	SI APLICA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CD 0960 DEL 24 DE JUNIO DE 2026 CD1136 DEL 24 DE JULIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	RP1074 (24 de julio de 2026)
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL N°1 (Si aplica)	$13.169.293,67
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL N°2 (Si aplica)	$6.584.646,83
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL N°1 (Si aplica)	Un (01) mes
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL N°2 (Si aplica)	quince (15) días
VALOR TOTAL DE CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI Y UN PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS ($59.261.821,50) MCTE
FECHA DE TERMINACION	**09 DE AGOSTO DEL 2026**
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	SI APLICA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA Profesional área de Vías
NOMBRES Y CARGO DEL CONTRATISTA	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas para el periodo comprendido durante el 26 marzo al 09 de agosto de 2026. Se anexa o describe un informe de actividades por el citado periodo contractual del contratista.

1. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
1) Representar al Municipio para la adecuada ejecución del contrato apoyándolo en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la entidad.	X		El interventor representó al Municipio de Ocaña durante la ejecución del contrato No SVIV MIN C 005 DE 2026, acompañando la dirección y coordinación de las actividades desarrolladas por el contratista, actuando en todo momento conforme a la misión y los valores institucionales de la entidad.
2) Informar y conceptuar al Municipio en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentadas en el desarrollo del contrato.	X		El interventor presentó de manera continua y periódica los informes de avance del contrato, exponiendo al Municipio los problemas identificados y las soluciones adoptadas durante el desarrollo de las actividades contractuales, correspondientes al periodo comprendido entre 26 de marzo de 2026 y 09 de agosto de 2026.
3) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente y además las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el contrato.	X		El interventor verificó el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto, así como los requerimientos exigidos por la autoridad ambiental competente, confirmando que las especificaciones ambientales contenidas en el contrato fueron atendidas.
4) Asegurar la mitigación del impacto ambiental causado por la obra.	X		El interventor realizó seguimiento a las medidas de mitigación ambiental implementadas por el contratista durante la ejecución de la obra, verificando su correcta aplicación en los barrios: la perla, promesa de Dios y Libardo alonso.
5) Asegurar la calidad de las obras, iniciando su intervención desde la revisión y aprobación de los diseños.	X		El interventor participó desde la etapa de revisión y aprobación de los diseños, realizando seguimiento técnico a la calidad de las obras ejecutadas en la perla, Libardo alonso y promesa de Dios,

			garantizando su conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.
6) Incorporar como mínimo el cinco por ciento (5%) de personal técnico, operativo y profesional de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reincorporación o reintegración y sujetos de especial protección constitucional para el cumplimiento del contrato.	X		Se verificó que el contratista incorporó un personal perteneciente a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reincorporación o reintegración y/o sujetos de especial protección constitucional, dando cumplimiento a lo exigido contractualmente.
7) Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por el Instituto.	X		El interventor efectuó control de calidad a los materiales empleados por el contratista, verificando su conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto, mediante ensayos de laboratorio.
8) Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos dentro del tiempo e inversión previstos originalmente.	X		El interventor realizó seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras del contrato, verificando que las actividades se desarrollaran dentro del plazo establecido y de la inversión inicialmente prevista.
9) Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad.	X		El interventor actuó como enlace entre el contratante y el contratista, facilitando la comunicación y coordinación necesaria para el logro del objeto contractual en beneficio de la comunidad de Ocaña.
10) Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente.	X		El interventor entregó oportunamente los informes, actas y demás documentos generados durante la ejecución del contrato, conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la entidad.

11) La interventoría velará porque todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estarán organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.			El interventor verificó que los documentos generados durante el desarrollo del contrato fueron organizados y archivados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación, Ley 594 de 2000.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$39.507.881,00
2	+ VALOR ADICIÓN N°1 (Si Aplica)	$13.169.293,67
3	+ VALOR ADICIÓN N°2 (Si Aplica)	$6.584.646,83
4	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 59.261.821,50
5	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	N/A
6	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 59.261.821,50
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ 0,00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
N/A	N/A	N/A

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadanía número 1091665414 expedida en Ocaña, en mi condición de supervisor DEL **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SVIV MIN C 005 DE 2026 (CO1.PCCNTR.9361718), CERTIFICO** que:

El señor **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del objeto contractual durante el periodo del 26 de marzo al 09 de agosto del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($59.261.821,50) MCTE, correspondiente al pago No. **01** de **01** estimadas en el contrato.

De igual forma CERTIFICO, que el contratista acreditó los siguientes pagos para los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias:

ÍTEMS	MARZO - ABRIL DE 2026	ABRIL- MAYO DE 2026	MAYO - JUNIO DE 2026
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR
VALOR	$1.360.400	$1.520.400	$1.520.400
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS
VALOR	$552.700	$635.200	$384.800
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	COLPATRIA ARP	ARL SURA	COLPATRIA ARP
VALOR	$ 512.600	$ 582.200	$ 589.200
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE
VALOR	$ 340.200	$ 380.200	$ 384.800
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$2.921.400	$3.282.500	$2.863.00
N° DE PLANILLA	9504377097	9505457490	9506047860
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCO DE BOGOTA
FECHA DE PAGO	06/05/2026	27/05/2026	05/06/2026

ÍTEMS	JUNIO- JULIO DE 2026	JULIO - AGOSTO DE 2026	AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2026
ENTIDAD DE APORTE EN LÍNEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR	COLPENSIONES PORVENIR
VALOR	$1.520.400	$1.520.400	$1.772.600

EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS	SANITAS S.A NUEVA EPS
VALOR	$380.200	$380.200	$443.300
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	COLPATRIA ARP	COLPATRIA ARP	COLPATRIA ARP
VALOR	$ 582.200	$ 582.200	$ 691.900
CAJA DE COMPENSACIÓN	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE	COMFAORIENTE
VALOR	$ 380.200	$ 380.200	$ 443.300
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$2.897.300	$2.863.000	$3.351.100
N° DE PLANILLA	9507181354	9508781738	9511050858
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
FECHA DE PAGO	06/08/2026	06/08/2026	11/09/2026

Observaciones (Si hay lugar a ello):

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario área de vías
SUPERVISOR

FABIO BAYONA RAMON
C.C. 1.091.660.012
INTERVENTOR