INTERVENTORÍA SST

INFORME DEL 15 DICIEMBRE DE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2025, en el marco del contrato N.° 155-SG-2025 correspondiente al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Bolívar, no se ejecutaron actividades en obra.

En este periodo, el contratista y la interventoría se encuentran en proceso de revisión de la documentación técnica, administrativa y financiera del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la adecuada ejecución del mismo.