## ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN ,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **1.072.961.140** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **CÉSAR AUGUSTO DÍAZ GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **80.216.609** expedida en Bogotá, en calidad del representante legal de **SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS**, en adelante "Contratista"; y ANA MARÍA HENAO SALAZAR, Secretaria de despacho de la Secretaria para el Desarrollo y la Equidad Social en calidad de supervisor, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

| **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 048 DE 2025** | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | |
| **RAZÓN SOCIAL** | MUNICIPIO DE ANAPOIMA |
| **IDENTIFICACIÓN** | Nit. 890.680.097-7 |
| **CONTRATISTA** | |
| **RAZÓN SOCIAL** | SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS |
| **IDENTIFICACIÓN** | Nit. 901.301.045-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CÉSAR AUGUSTO DÍAZ GUTIERREZ |
| **IDENTIFICACIÓN** | 80.216.609 |
| **OBJETO** | COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y POBLACIÓN VULNERABLE DE SECUNDARIA Y MEDIA EN LAS IED DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA. |
| **PLAZO INICIAL** | 10 DÍAS |
| **FECHA DE INICIO** | 13 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 22 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN REAL** | 22 DE FEBRERO DE 2025 |
| **SUPERVISION** | **Nombre: ANA MARÍA HENAO SALAZAR**<br>**Cargo: Secretaria de Despacho**<br>**Dependencia:** Secretaría para el Desarrollo y la Equidad Social |

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

| GARANTIAS – CONTRATO INICIAL | | |
|---|---|---|
| ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| **Garantía** | **Póliza número** | **Vigencia** |
| Anticipo | N/A | N/A |
| Cumplimiento | 18-44-101104342 | 11/02/2025 AL 28/06/2025 |
| Calidad | | 11/02/2025 AL 28/05/2025 |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A |

| GARANTIAS – ACTAS (Durante el proceso)<br>(Adicional – prorroga – modificación - suspensión – reinicio – final – etc.) | | | |
|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **Garantía** | **Anexo número** | **Vigencia** | **Concepto** |
| Anticipo | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | 0 | 11/02/2025 AL 28/06/2025 | N/A |
| Calidad | 0 | 11/02/2025 AL 28/05/2025 | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |

| ACTAS | | |
|---|---|---|
| **Documento Contractual** | **Fecha de Suscripción** | **Descripción** |
| Adición En Valor | N/A | N/A |
| Prorroga En Tiempo | N/A | N/A |
| Suspensión | N/A | *N/A* |
| Reinicio | N/A | N/A |
| Modificación | N/A | N/A |

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por la secretaria de Contratación, las cuales cubren los riesgos amparados de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| Valor Inicial Del Contrato | $29.502.480,00 |
| Adición En Valor | $0 |
| Valor Final Del Contrato | $29.502.480.00 |
| Valor Total Ejecutado | $29.502.480.00 |
| Valor Total pagos efectuados | $0 |
| Valor A Pagar Presente Acta | $29.502.480,00 |
| Porcentaje ejecutado | 100% |
| Saldo por liberar | $0 |

| RUBRO (S) PRESUPUESTALMENTE - SALDO A LIBERAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RUBRO** | **Denominación** | **Fuente** | **Denominación** | **Valor a liberar** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **0** |

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

| RELACION PAGOS EFECTUADOS | | |
|---|---|---|
| Comprobante numero | fecha | valor |
| N/A | N/A | N/A |

El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los cinco (05) días del mes de marzo de 2025.

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -*Estatuto General de la Contratación Pública*-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

| MUNICIPIO | CONTRATISTA |
|---|---|
| | Cesar Augusto Diaz G |
| **CAMILO ANDRES FERRO CALDERON**<br>Alcalde | **CÉSAR AUGUSTO DÍAZ GUTIERREZ**<br>CC. 80.216.609<br>Representante Legal<br>SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS<br>Nit. 901.301.045-1 |
| **SUPERVISORES** | |
| (nombre completo)<br>**ANA MARÍA HENAO SALAZAR**<br>Secretaria de Despacho<br>Secretaría para el Desarrollo y la Equidad Social | |
| | FIRMA |

| Proyecto y Elaboró | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| | Sergio Antonio Garzón Leal | Secretario Ejecutivo | |
| Reviso | Jorge Edison Morales Gómez | Profesional Universitario | |
| Aprobó | Ana Maria Henao Salazar | Secretaria de Despacho | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |